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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITA

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale
per il PSR (aspetto specifico 1A)

3,87

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi,
reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T2: numero totale di operazioni di cooperazione
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione 77.00

Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

Numero di partecipanti alle azioni di informazioni
(sottomisura 1.2) (numero)

9.000,00

Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 1,03 3,08
ammodernamento (aspetto specifico 2A)
Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MoO1 70.000,00
M02 2.750.000,00
Mo04 31.540.348,00 20,51 153.800.000,00
Ml6 2.000.000,00
Totale 31.540.348,00 19,88 158.620.000,00




Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno 0,02 1,84
del PSR (aspetto specifico 2B)
Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MoO1 140.000,00
MO02 2.750.000,00
Mo04 36.000.000,00
Mo6 350.000,00 0,58 60.000.000,00
Ml6 1.500.000,00
Totale 350.000,00 0,35 100.390.000,00
Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
Percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere 18.02
degli animali (M 14) (%) ’
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno
per la partecipazione a regimi di qualita, mercati locali e
. R Lo . Lo 0,07 0,00 1,97
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A)
Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MOl 105.000,00
MO02 2.750.000,00
Mo03 26.218,00 0,52 5.000.000,00
Mo04 4.848.399,00 8,82 55.000.000,00
M09 5.000.000,00
Ml14 28.300.000,00 12,54 225.638.229,00
Ml6 18.420.000,00
Totale 33.174.617,00 10,64 311.913.229,00




Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi 0.82
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) >
Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MO1 60.000,00
MO02 820.000,00
MO5 12.590.882,00 83,94 15.000.000,00
M16 313.330,00
Totale 12.590.882,00 717,75 16.193.330,00

Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione a sostegno della biodiversita e/o dei paesaggi
(aspetto specifico 4A)

16,47

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

14,61

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

19,06

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di
contratti di gestione a sostegno della biodiversita (aspetto
specifico 4A)

0,40

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

0,40

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,40

Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MoO1 999.476,00 46,06 2.170.000,00
MO02 98.542,00 2,30 4.290.000,00
MO7 965.000,00 24,13 4.000.000,00
M10 111.500.000,00 68,30 163.250.000,00
Ml1 25.725.000,00 32,88 78.250.000,00
Mi13 42.000.000,00 18,26 230.000.000,00
M15 290.000,00 5,80 5.000.000,00
Mil6 0,00 0,00 5.003.330,00
Totale 181.578.018,00 36,91 491.963.330,00




Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di 238
irrigazione piu efficienti (aspetto specifico SA) ’
Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MO1 35.000,00
MO02 660.000,00
Mo04 8.740.983,00 58,27 15.000.000,00
Totale 8.740.983,00 55,69 15.695.000,00

Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia
rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 0,00 7.500.000,00
Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MoO1 70.000,00
M02 660.000,00
MO07 7.500.000,00
Totale 8.230.000,00

conservazione del carbonio (aspetto specifico S5E)

Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 0,68

Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MO8 26.702.895,00 80,92 33.000.000,00
Ml6 1.063.340,00
Totale 26.702.895,00 78,39 34.063.340,00




Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
. 380,00
(aspetto specifico 6A)
Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MO1 210.000,00
MO02 660.000,00
Mo6 3.061.198,00 15,31 20.000.000,00
MO07 5.304.658,00 106,09 5.000.000,00
MO8 5.202.013,00 65,03 8.000.000,00
M16 3.300.000,00
Totale 13.567.869,00 36,50 37.170.000,00

(LEADER) (aspetto specifico 6B)

Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 39.64
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) ?
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 0.00
migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) ?
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 499.00

Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MI19 19.120.926,00 24,96 76.600.000,00
Totale 19.120.926,00 24,96 76.600.000,00

specifico 6C)

Nome dell'indicatore di obiettivo In base al 2014-2015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 3,76

Combinazioni Spesa impegnata 2014-2015 Livello di Spesa realizzata 2014-2015 Livello di Spesa pianificata dal PSR
di misure attuazione attuazione
(impegnato) (realizzato)
(%) (%)
MO1 140.000,00
MO02 660.000,00
MO07 31.634.828,00 67,64 46.768.875,00
Totale 31.634.828,00 66,50 47.568.875,00




1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Focus area 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle
zone rurali

Il target (T1) ¢ pari al 3,87% della spesa pubblica totale del PSR, in totale 50.600.000 euro, di cui tre milioni
di euro destinati alla Misura 1, sedici milioni di euro alla Misura 2 e 31.600.000 curo alla Misura 16.

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese pari in totale a 1.257.000
euro, di cui 999.476 euro per impegni associati alla Misura 1, 98.542 euro alla Misura 2.

Focus area 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e
ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Il target (T2) ¢ fissato in n. 77 operazioni di cooperazione (di cui n. 6 GO PEI). La dotazione finanziaria
della misura ¢ pari a 31.600.000 euro, di cui 13.500.000 euro per la sottomisura 16.1.

Nel 2014-2015 non sono state realizzate operazioni di cooperazione.

Focus area 1C) Incoraggiare I'apprendimento lungo tutto I'arco della vita e la formazione
professionale nel settore agricolo e forestale

Le azioni di formazione professionale nel settore agricolo e forestale sono realizzate nel PO FSE.
L’indicatore target specifico regionale riguarda 1 partecipanti alle azioni di informazioni realizzate
nell’ambito della sottomisura 1.2.

Nel 2014-2015 non sono state realizzate azioni di informazioni nell’ambito della sottomisura 1.2.

Focus area 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e I'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato e I'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attivita

I1 target T4 (3,08%) ¢ calcolato rapportando il numero di aziende agricole che si prevede di finanziare (n.
1.873) al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010).

La logica di intervento prevede 1’attivazione della sottomisura 4.1 per il finanziamento delle aziende
agricole e della sottomisura 4.3 per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e
della silvicoltura (tipo d’intervento 4.3.1). Le altre misure comprendono attivita informative (Misura 1),
servizi di consulenza alle aziende agricole (Misura 2) e per 1’adozione d’innovazioni (Misura 16).

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese pari in totale a
31.540.348 euro, associati alla Misura 4 (19,88% delle spese totali programmate per la focus area).

Focus area 2B) Favorire I'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in
particolare, il ricambio generazionale

Il target TS (1,84%) ¢ stimato rapportando il numero di aziende agricole in cui si insediano i giovani




agricoltori (n.1.120 aziende) al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010).

La logica d’intervento prevede ’attivazione della sottomisura 6.1 che sostiene I'insediamento dei giovani
agricoltori e, attraverso il pacchetto giovani, la sottomisura 4.1, che promuove investimenti aziendali, e la
sottomisura 6.4 per le operazioni connesse alla diversificazione nelle aziende agricole (tipo d’intervento
6.4.1). L’insediamento dei giovani agricoltori ¢ connesso anche a interventi di trasferimento della
conoscenza e diffusione dell’innovazione (Misure 1, 2 e 16).

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 6
pari in totale a 350.000 euro (0,35% delle spese totali programmate per la focus area).

Focus area 3A) Migliorare la competitivita dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualita, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni
di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Il target (T6) ¢ fissato in 1,97% aziende agricole regionali, in realta, I’indicatore specifico regionale prevede
anche la partecipazione alla focus area 3A) di n. 10.960 aziende agricole aderenti alla Misura 14 benessere
animale (18,02% delle aziende agricole regionali).

La logica di intervento pone al centro della strategia la Misura 14 che contribuisce alla focus area
unitamente alle Misure 3, 9 e 16. La logica di intervento prevede anche il sostegno a investimenti nelle
strutture di trasformazione e commercializzazione (sottomisura 4.2) e iniziative d’informazione e
consulenza (Misure 1 e 2).

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti, a eccezione degli anticipi erogati nella Misura 14 per
I’annualita 2015.

Gli impegni, pari in totale a 33.174.617 euro (10,64% delle spese totali programmate per la focus area),
riguardano principalmente I’adesione alla Misura 14 (28.300.000 euro, 12,54% del budget della misura) e
operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 3 (26.218,00 euro) ¢ alla
Misura 4 (4.848.399,00 euro).

Focus area 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Il target (T7) prevede che lo 0,82% delle aziende agricole regionali (in valori assoluti n. 500 aziende
agricole) partecipi alla sottomisura 5.1 realizzando investimenti atti a ridurre i rischi connessi a eventuali
calamita, avversita ed eventi catastrofici. Nell’ambito della Misura 5, ¢ previsto, inoltre, il sostegno al
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi (sottomisura
5.2).

La strategia prevede anche azioni d’informazione (Misura 1) e di consulenza aziendale (Misura 2) e
approcci cooperativi finalizzati alla messa in pratica nel territorio di metodi e pratiche funzionali alla
prevenzione e gestione dei rischi aziendali (Misura 16).

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 5
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pari in totale a 12.590.882,00 euro (77,75% delle spese totali programmate per la focus area).

Priorita 4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura

La priorita 4 contribuisce alla salvaguardia della biodiversita (focus area 4a), a migliorare la gestione idrica
(focus area 4b) e del suolo (focus area 4c) nei terreni agricoli e nelle foreste. La logica d’intervento prevede
un’ampia combinazione di misure, alcune direttamente connesse ai target (Misure 10, 11, 15) e altre di
rafforzamento degli obiettivi ambientali (Misure 1, 2, 7, 13, 16).

I1 contributo ai target stimati per i terreni agricoli ¢ dato dalle Misure 10 e 11:

-1l target T9 ¢ calcolato considerando la superficie agricola interessata dai tipi d'intervento 10.1.3,
10.1.4 e dalla Misura 11(Agricoltura biologica), in totale 190.000 ettari (16,47% della SAU
regionale);

-1l target T10 ¢ stimato nel 14,6% della SAU regionale, contribuiscono all’obiettivo il tipo
d’intervento 10.1.2 (produzione integrata) e la Misura 11;

-1l target T12 ¢ fissato nel 19,06% della SAU regionale. La logica di intervento prevede il sostegno
all’adozione delle migliori pratiche nella prevenzione dell'erosione e di difesa del suolo (tipo
d’intervento 10.1.1); contribuiscono all’obiettivo anche il tipo d’intervento 10.1.2 e la Misura 11
prevedendo interventi di copertura e migliore gestione dei suoli.

Per i terreni boschivi, invece, la Misura 15 contribuisce a garantire condizioni favorevoli alla biodiversita
degli ecosistemi forestali, a migliorare la gestione idrica e a prevenire I’erosione dei suoli. I target (T8, T11
e T13) sono pari allo 0,4% della superficie forestale regionale.

Per il rafforzamento degli obiettivi ambientali, sono previste azioni volte a migliorare le conoscenze in
materia di gestione e uso delle risorse (Misure 1 e 2) e a incoraggiare I'adozione di pratiche innovative
attraverso la cooperazione (Misura 16). La Misura 7, inoltre, sostiene la stesura e aggiornamento dei piani di
gestione Natura 2000, studi e azioni di sensibilizzazione ambientale e investimenti per contrastare la perdita
di biodiversita dovuta alla frammentazione del territorio. La sottomisura 10.2 prevede azioni di
conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali. Infine, la Misura 13 contribuisce
trasversalmente alla priorita ambientale, essendo finalizzata a evitare I’abbandono delle pratiche agricole
estensive in una superficie stimata in 554.167 ettari di SAU.

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni coprono il 36,91% delle spese totali programmate per la Priorita 4). Gli impegni riguardano
principalmente 1’adesione alle Misure ambientali 10 (111.500.000 euro, 68,30% del budget della misura), 11
(25.275.000 euro, 32,88% del budget della misura) e 13 (42.000.000 euro, 18,26% del budget della misura);
impegni di importo inferiore sono connessi alla Misura 15 (290.000 euro, 5,80% del budget della misura) e
a operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alle Misure 1, 2, 7.

Focus area 5A) Rendere piu efficiente ’uso dell’acqua nell’agricoltura

La logica di intervento promuove investimenti in infrastrutture, modernizzazione e tecnologie di irrigazione
efficienti (Misura 4, sottomisura 4.3, tipo d’intervento 4.3.2). Inoltre, sono previste azioni d’informazione e
consulenza (Misure 1 e 2) per migliorare la gestione e 1’efficienza nell’uso delle acque.
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Il target (T14) ¢ stimato nel 2,38% di terreni irrigui che passano a sistemi d’irrigazione piu efficienti (circa
1.500 ettart).

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 4,
pari in totale a 8.740.983,00 euro (55,69% delle spese totali programmate per la focus area).

Focus area 5C) Favorire l'approvvigionamento e 1'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della
bioeconomia

La logica di intervento prevede di migliorare il contributo dei comuni rurali agli obiettivi di aumento dei
consumi di energia da fonte rinnovabile, attraverso impianti per lo stoccaggio e 1’utilizzo dell’energia da
fonte rinnovabile a beneficio delle comunita rurali (Misura 7, sottomisura 7.2). Funzionale alla logica
d’intervento ¢ altresi la realizzazione di azioni d’informazione e consulenza finalizzate a trasferire
conoscenza e creare competenze per migliorare la disponibilita e I'utilizzo delle energie rinnovabili (Misure
1e?2).

Il target (T16) ¢ fissato in € 7.500.000 d’investimenti per infrastrutture nello stoccaggio e utilizzo delle
energie rinnovabili; sono compresi anche investimenti su piccola scala per il miglioramento e la
riqualificazione della viabilita comunale e vicinale.

Non sono stati realizzati pagamenti e non sono state impegnate spese.

Focus area SE) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e
forestale

La logica d’intervento prevede una maggiore capacita di sequestro del carbonio correlata alla Misura 8§,
nello specifico alle sottomisure d’imboschimento (sottomisura 8.1 in trascinamento) e di riduzione del
rischio d’incendi (sottomisura 8.3). Inoltre, sono previste azioni di cooperazione tra agricoltori ed enti di
ricerca per sperimentare attraverso approcci collettivi nuove pratiche miglioratrici della capacita di
conservazione e sequestro del carbonio e per promuovere una gestione innovativa del territorio (Misura 16).

Il target (T19) ¢ quantificato nello 0,68% dei terreni agricoli e forestali.
Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano trascinamenti dal precedente periodo di programmazione per imboschimenti di
superfici agricole (78,39% delle spese totali programmate per la focus area).

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione

La logica di intervento prevede 1’attivazione della sottomisura 6.2 per 1’avviamento di attivita
imprenditoriali in settori extra — agricoli innovativi, della sottomisura 6.4 per lo sviluppo di imprese nei
settori di diversificazione dell’economia rurale e della sottomisura 8.6 per I’ammodernamento e innovazione
delle tecnologie silvicole e dei prodotti forestali. Queste tipologie d’intervento sono rafforzate dalle
sottomisure 7.4 e 7.5, rispettivamente finalizzate a migliorare 1 servizi di base nelle aree rurali e le
infrastrutture turistiche su piccola scala, da azioni d’informazione e consulenza (Misure 1 ¢ 2) e da azioni di
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cooperazione (Misura 16).

I1 target (T20) ¢ fissato in n. 380 posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con le sottomisure
6.2,6.4 ¢ 8.6.

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 6, 7
e alla Misura 8, pari in totale a 13.567.869 euro (36,50% delle spese totali programmate per la focus area).

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La strategia prevede ’attuazione di interventi di sviluppo locale nelle aree Leader attraverso strategie di tipo
partecipato (Misura 19) incentrate sulle priorita dello sviluppo rurale e in coerenza con quanto previsto
dall’ Accordo di Partenariato.

Il target (T21) che riguarda la popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale ¢ pari al 39,64%
della popolazione regionale. I posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con la Misura 19
(LEADER) sono stimati in n. 499 (T23).

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 19
(24,96% delle spese totali programmate per la focus area).

Focus area 6C) Promuovere ’accessibilita, I’uso e la qualita delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali

In coerenza con I’ AP, alla sottomisura 7.3 sono assegnati € 46.768.875 di spesa pubblica totale (FEASR €
22.449.060) per la realizzazione d’infrastrutture per la banda larga. Ad accompagnare lo sviluppo della
banda larga nelle zone rurali, sono previste azioni d’informazione e alfabetizzazione informatica e
consulenza sulle potenzialita delle applicazioni tecnologiche (Misure 1 e 2).

Nel 2014-2015 non sono stati realizzati pagamenti.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 7
(66,50% delle spese totali programmate per la focus area).

L'importo dei trascinamenti indicati nella tabella A, sono stati aggiornati rispetto agli importi indicati nella
tabella 19.2 del PSR 2014-2020.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi",
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo3 e
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie
macroregionali e per 1 bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali
e/o per 1 bacini marittimi:
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla
Zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso
dell'anno, con la relativa giustificazione

(1) Obiettivi e scopo: nessuna modifica agli obiettivi e allo scopo del Piano di Valutazione.

(2) Governance e coordinamento: nessuna modifica all’organizzazione, ruoli e responsabilita dei soggetti
e degli organismi coinvolti.

(3) Temi e attivita di valutazione: nessuna modifica ai temi e alle attivita di valutazione previste.

(4) Dati e informazioni: nessun cambiamento nel sistema informativo e nelle modalita previste di
rilevazione dei dati.

(5) Calendario: sono necessari aggiustamenti con riferimento alle scadenze temporali indicative di
selezione del valutatore indipendente, predisposizione del “piano interno di valutazione” e predisposizione
del disegno valtativo.

(6) Comunicazione: nessuna modifica ai destinatari target, agli obiettivi e ai prodotti e canali di
diffusione/comunicazione dei risultati della valutazione e ai meccanismi che saranno posti in essere per
assicurare il follow-up delle raccomandazioni della valutazione.

(7) Risorse: nessuna modifica nelle risorse previste per I’implementazione del Piano di Valutazione.

2.b) Una descrizione delle attivita di valutazione svolte durante 1'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)

Nessuna attivita di valutazione svolta durante I’anno, con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione

2.c) Una descrizione delle attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Nessuna attivita svolta in relazione alla fornitura e gestione dei dati, con riguardo alla sezione 4 del piano di
valutazione
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Nessuna valutazione completata definita
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2.¢) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni
Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority,
where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to
mention the source of the findings.

Nel 2015 ¢ stata completata la Valutazione Ex Ante del PSR Sardegna 2014-2020. La Valutazione ¢ stata
allegata al programma e pubblicata al seguente indirizzo

online: http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-
2020/valutazione-ex-ante

La Valutazione Ex Ante del PSR Sardegna 2014-2020 ¢ stata articolata per fasi successive in relazione agli
ambiti di analisi di seguito sintetizzati.

Analisi di contesto e fabbisogni

L’analisi valutativa in merito all’individuazione dei fabbisogni regionali e alla rilevanza delle opzioni
strategiche proposte ¢ positiva. La costruzione delle strategia ¢ conseguente alle indicazioni derivanti dai
risultati di un’approfondita analisi di contesto. Nell’ambito dell’identificazione dei singoli elementi della
SWOT e nell’individuazione dei fabbisogni, il Programmatore ha saputo valorizzare il contributo offerto dal
partenariato regionale e utilizzato le lezioni della programmazione 2007-2013 attraverso una riflessione
migliorativa della strategia del PSR 2014-2020. L’analisi SWOT, articolata per Priorita dello Sviluppo
Rurale, conferisce chiarezza e consente un’agevole ricostruzione del processo logico, che dall’esame degli
elementi caratterizzanti il territorio sardo conduce alla identificazione dei fabbisogni regionali. Tale
chiarezza ¢ accresciuta anche dalla scelta di richiamare le evidenze emerse dall’analisi di contesto e gli
elementi della SWOT nella descrizione dei fabbisogni, della strategia e in particolare nelle misure attivate.
La VEA conferma la coerenza delle correlazioni individuate dall’AdG per ciascun fabbisogno. Dalla
verifica complessiva sul legame che intercorre tra fabbisogni e Priorita/FA, si rileva una buona capacita dei
primi nell’interpretare le seconde.

Pertinenza e coerenza del PSR Sardegna 2014-2020

La valutazione sulla complementarieta e non sovrapposizione tra strumenti, mostra, in prima
approssimazione, come le priorita strategiche sottese alla definizione dei Programmi Operativi Regionali
siano state adeguatamente individuate a partire dal QSC. Da sottolineare come il PSR individua e chiarisce
la complementarita per ogni OT degli interventi del FESR con il FEASR (capitolo 14)

La coerenza interna del PSR ¢ stata dimostrata attraverso la presentazione della logica di intervento,
analizzando le Priorita, le FA e le misure attivate, verificandone la coerenza con 1’analisi SWOT e i
fabbisogni regionali rilevati. In termini operativi, la ricostruzione della logica di intervento ¢ stata sviluppata
contemporaneamente all’analisi di contesto seguendo un approccio bottom-up, al fine di mettere in luce 1
nessi di causa-effetto tra fabbisogni del territorio, obiettivi, azioni ed effetti attesi.

A livello di programmazione complessiva, la logica sottesa a ciascuna Priorita e FA attivata appare in
generale ben argomentata. L’esercizio valutativo ha rivelato, infatti, una soddisfacente coerenza tra i
fabbisogni, le FA attivate e il set di misure/sottomisure/operazioni individuate per soddisfare gli obiettivi, ed
un buon grado di coerenza e chiarezza, pur nella necessaria sinteticita, nel motivarne I’attivazione. Piu
generale si rileva come la selezione delle misure/sottomisure/tipi di operazioni attivate sia logicamente
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conseguente ai fabbisogni individuati per Priorita. La strategia regionale affianca alle piu tradizionali misure
a sostegno dell’elevato valore agro-ambientale dell’isola misure volte sia alla competitivita e
I’organizzazione di filiera sia a supportare e vitalizzare le are rurali della regione sfruttando anche le nuove
opportunita di strumenti innovativi offerte dal regolamento. Un approccio di questo tipo richiede comunque
investimenti adeguati nel campo dell’informazione e dell'assistenza agli attori territoriali, del trasferimento
della conoscenza e dell’innovazione per cui parimenti adeguata appare la centralita assunta nella strategia
del PSR dalle misure trasversali (1, 2 e 16) relative alle azioni di informazione, ai servizi di trasferimento di
conoscenza e diffusione dell’innovazione tramite la consulenza e la cooperazione.

Per la valutazione delle forme di sostegno previste dal PSR sono state considerate le singole schede di
misura, confrontandole sia con le fiches predisposte dalla CE che, per gli interventi similari, con le modalita
attuative del periodo di programmazione 2007-2013. Sotto il profilo generale, ¢ possibile affermare che le
forme di supporto previste risultano coerenti con le misure e rispondono agli obiettivi specifici correlati. Il
Valutatore ravvisa, pertanto, una sostanziale adeguatezza delle forme di supporto adottate.

I1 Programma mostra, in maniera prospettica, che I’allocazione delle risorse finanziarie tra le diverse misure
attivate ¢ coerente rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici generali e specifici per Priorita e FA,
incrementando il valore aggiunto del supporto pubblico e promuovendo, al contempo, un uso piu efficiente
delle risorse. Dall’analisi del piano finanziario del PSR Sardegna 2014-2020 ¢ possibile evidenziare alcune
scelte di fondo della strategia regionale:

¢ le misure prettamente ambientali rappresentano, in continuita con il 2007-2013, il perno di tutto il
Programma, I’incidenza di queste misure ¢ del 36% sul totale PSR che sale al 39,6% se si
considerano anche le risorse degli interventi per migliorare e mantenere la resilienza e il pregio
ambientale dei boschi;

e la misura 14 “Pagamenti per il benessere degli animali” costituisce un ulteriore elemento chiave del
PSR Sardegna intercettando il 17,2% delle risorse disponibili;

¢ ¢li investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4) intercettano (con una dotazione di 259,8
milioni di euro) il 19,9% delle risorse disponibili;

e la misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” assorbe il 6,1% delle risorse del PSR
con I’incidenza maggiore, 75%, rivestita dall’avviamento di imprese per giovani agricoltori, in
conseguenza dell’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo regionale (FA
2b);

e le azioni di contrasto allo spopolamento delle aree rurali (misura 7 “Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi”), infine, intercettano il 4,8% delle risorse disponibili, di cui il 73,9% ¢ destinato a
soddisfare la FA 6c al fine di eliminare del tutto il digital divide e sviluppare le infrastrutture digitali.

Nel complesso quindi, stante la trasversalita delle misure volte alla crescita del capitale umano (1 e 2), ¢
piuttosto evidente che 1’allocazione delle risorse persegua gli obiettivi identificati come prioritari: 1)
competitivita del settore agricolo; ii) gestione sostenibile delle risorse naturali e azioni per il clima; iii)
sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.

Avanzamento del Programma e risultati

L’analisi della quantificazione dei valori target del PSR 2014-2020 ¢ stata condotta considerando 1 seguenti
aspetti:

e Presenza: si intende verificare la valorizzazione dei target associati alle FA attivate dal PSR,;
e Robustezza: si intende verificare che i metodi proposti per il calcolo siano rigorosi, basandosi sulla
ricostruzione dei costi unitari derivanti da interventi similari attuati nella programmazione 2007-
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2013;

e Plausibilita: si intende verificare la quantificazione proposta, sotto il profilo della logicita del target,
e la capacita di tenuta nei confronti di variabili esogene. Dove il target appare fondato su dati in
ingresso altamente validi e la quantificazione ottenuta risulta non inficiata da fattori esterni, allora lo
stesso sara ritenuto altamente plausibile.

11 giudizio complessivo sulla quantificazione appare pertanto positivo, in quanto sono predominanti gli
indicatori che hanno ottenuto una valutazione positiva, compresi i due indicatori specifici regionali, rispetto
a quelli che mostrano vari elementi di debolezza, sia in termini di calcolo (robustezza) che di plausibilita.

Nella definizione del performance framework, a livello complessivo, il giudizio appare connotato da un
sufficiente realismo; la Regione Sardegna si contraddistingue per due motivi: aver individuato due indicatori
alternativi per verificare I’andamento di due delle misure piu importanti del programma (M13 e M14) e di
aver utilizzato una strategia di natura precauzionale sulla varie Priorita. Si osserva, infatti, che in assenza di
impegni pregressi o piuttosto contenuti (Priorita 2, 5, 6), la Sardegna ha ipotizzato un avanzamento della
spesa del 10% sulla base “della contabilizzazione delle operazioni concluse” criterio che appare appropriato
per la Priorita 6, in cui “i meccanismi di selezione dei PSL dell approccio Leader posticipano
inevitabilmente l'avvio degli interventi” ma, a parere del valutatore, eccessivamente stringente negli altri
casi. A ben vedere, la soluzione approntata potrebbe comportare la concentrazione della spesa nelle ultime
due annualita, rischiando di ripercorrere le medesime tempistiche intercorse nella Programmazione 2007-
2013, senza potenziali margini di miglioramento.

Nel Piano di Valutazione (PdV) vengono adeguatamente elencati i soggetti coinvolti nel sistema di
valutazione non tralasciando di descrivere sia le principali funzioni e compiti nell’ambito delle attivita di
monitoraggio, sorveglianza e valutazione, sia le interrelazioni con gli altri organismi chiave del processo
valutativo. Si richiama I’attenzione sulla scelta di individuare uno specifico strumento di governance
dell’attivita di valutazione il Gruppo tecnico di valutazione (presieduto dall’ Autorita di gestione o, in sua
vece, dal Direttore del Servizio Responsabile della Valutazione ed ¢ composto dai Responsabili di Misura e
dal Rappresentante dei GAL) — che dovra fornire indicazioni per 1’aggiornamento del disegno di valutazione
e in particolare sui temi oggetto di approfondimento. Il PdV risulta, inoltre, coerente con la strategia che il
PSR 2014-2020 intende sostenere nel settennio di riferimento. I temi di valutazione, piu nello specifico,
riguarderanno temi centrali della strategia del programma quali: 1. Competitivita sostenibile; 2. Ambiente e
clima, tenendo in considerazione le indicazioni della VAS sui cambiamenti climatici; 3. Strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo. Nel Piano si precisa che una piu accurata descrizione dell’attivita di
valutazione sara contenuta in un “Internal evaluation plan™ da redigere entro il 2015. Si rileva, infine come
il PdV, oltre a dettagliare le attivita di valutazione da porre in essere nel corso del settennio, definisca
adeguatamente le fonti dati da utilizzare, 1 metodi di raccolta, la tempistica prevista per la realizzazione dei
prodotti valutativi, la strategia di comunicazione volta a garantire la diffusione delle conclusioni emerse
dalle attivita di valutazione e le risorse da utilizzare (suddivise in risorse finanziarie, risorse umane, sistemi
informatici).

(Modalita previste per ’attuazione

11 sistema di gestione e monitoraggio del PSR Sardegna 2014-2020 viene descritto al cap. 15 del
Programma, nel quale sono riportate le informazioni inerenti alla designazione delle autorita competenti e
riportate in sintesi le rispettive funzioni, conformemente al dettato regolamentare: Autorita di gestione;
Organismo pagatore (OP); Organismo di certificazione.

Con riferimento alla valutazione del sistema di monitoraggio, la descrizione piu completa e un maggior
dettaglio delle caratteristiche del sistema di gestione e monitoraggio del Programma sara demandato alla

22



definizione puntuale della struttura organizzativa, alla nomina del personale interno preposto alle varie
attivita, e alla definizione specifica degli strumenti attuativi (convenzioni, manuali procedurali e di
monitoraggio, ecc.). Tali aspetti, infatti, sono al momento in via di definizione € non sono stati ancora
adottati i relativi atti amministrativi.

Temi orizzontali

La valutazione relativa a come il PSR incorpori e affronti i temi orizzontali e specifici ¢ complessivamente
positiva. Il Programma integra in maniera soddisfacente gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, adottando
una strategia protesa alla valorizzazione integrata delle risorse locali e al rinnovamento ambientale, ma
anche economico e sociale, delle attivita agricole, selvicolturali e, piu in generale, rurali del territorio
regionale. Piu in particolare, lo sviluppo sostenibile viene implementato attraverso diverse misure che, in
maniera diretta (ad es. misure 8, 10, 11 e 13) e indiretta (ad es. misure 4 e 7), favoriscono € promuovono
uno sviluppo agricolo e rurale piu sostenibile.

Al Programma si riconosce la capacita di sostenere uno sviluppo economico e imprenditoriale del territorio
in grado di favorire I’integrazione e I’accesso equo ai finanziamenti. In tal senso, ¢ possibile rilevare come 1
principi di promozione delle pari opportunita di genere e della non discriminazione siano stati tenuti in
debita considerazione sin dalle prime fasi di redazione del Programma e per la successiva attuazione.

I1 PSR Sardegna riporta una descrizione del sistema di consulenza mostrandone, attraverso I’analisi di
contesto e la SWOT analysis, le principali criticita dovute, in particolare, ad una bassa capacita di
trasferimento delle conoscenze tra ricerca e PMI e tra imprese. Si evidenzia, inoltre, la necessita di azioni di
accompagnamento per il trasferimento della conoscenza e diffusione dell’innovazione. Il sistema di
assistenza tecnica regionale ¢ garantito dagli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale e

dall’ Agenzia regionale LAORE e la strategia regionale si basa sulla complementarita tra la Misura 1 e la
Misura 2. Dall’analisi emerge un’adeguata pianificazione delle misure di consulenza in risposta ai
fabbisogni identificati quale supporto trasversale ad una maggiore efficacia delle azioni del PSR. Rispetto al
PSR 2007-2013, il programmatore ha compiuto uno sforzo previsionale in merito all’esigenza di rendere
maggiormente rispondente le previsioni attuative alle reali esigenze degli imprenditori e degli operatori
nell’ambito dello sviluppo rurale.

In maniera coerente con le disposizioni comunitarie, la misura 19 “Sviluppo locale LEADER” ¢ stata
attivata nell’ambito della P6 FA 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”. Rispetto alla
demarcazione territoriale, la misura trova applicazione nelle aree rurali in cui appare quanto mai necessario
rafforzare la governance locale attraverso la collaborazione tra istituzioni locali e attori sociali appartenenti
a piu ambiti. Le disposizioni programmate per il LEADER risultano coerenti con le sfide proposte dall’AP
per lo sviluppo locale di tipo partecipativo. In conformita con 1I’AP, inoltre, affinché il metodo LEADER
possa sviluppare le proprie potenzialita e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi
dello sviluppo rurale, il PSR non descrive le azioni delle SSL, ma queste verranno definite dal GAL
attraverso un Piano di azione che ¢ parte integrante della SSL stessa. Il GAL dovra pero coordinare le azioni
attraverso uno o piu degli ambiti tematici di intervento definiti dal Programma e individuati come elementi
di integrazione coerenti con le scelte di politica di sviluppo delle aree rurali interessate alla strategia
LEADER. Le disposizioni programmate per il LEADER risultano, inoltre, coerenti con le tre sfide proposte
dall’ AP per lo sviluppo locale di tipo partecipativo. Il giudizio del Valutatore sul LEADER ¢
complessivamente positivo, nel senso che ¢ ritenuto potenzialmente in grado di apportare valore aggiunto
allo sviluppo dei sistemi economici locali. Tale affermazione, si basa sulla possibilita di LEADER di
potenziare la capacita di governance delle comunita locali, migliorando la collaborazione tra i soggetti a
vario titolo coinvolti nell’implementazione del Programma, e favorendo il coinvolgimento attivo degli attori
locali. La filosofia del metodo si concretizza, infatti, nella partnership territoriale e nell’approccio bottom-
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up, endogeno e integrato, che puod diventare complementare alle altre azioni promosse dall’ AdG (fop-down)
per il raggiungimento di un obiettivo comune: lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio rurale.

2.f) Una descrizione delle attivita di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Nessuna attivita di comunicazione definita
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del
piano di valutazione)

Nessun follow-up definito
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualita e l'efficacia dell'attuazione del
programma

Disposizioni adottate dall’ Autorita di Gestione e dal Comitato di Sorveglianza

I1 1° Comitato di Sorveglianza del PSR Sardegna 2014-2020 si ¢ tenuto in seduta plenaria il giorno 18
novembre 2015. Il Comitato, oltre alla presentazione e approvazione del Regolamento interno, ha esaminato
le prime disposizioni e proposte dell’ Autorita di Gestione, successive all’approvazione del programma, al
fine di migliorarne 1’attuazione tenendo anche conto dell’esperienza 2007-2013:

e Proposta dei Criteri di selezione
¢ Informativa Piano di comunicazione
¢ Informativa Valutazione ex ante degli strumenti finanziari

Criteri di selezione

L’ Autorita di gestione ha esposto le principali regole che hanno guidato la costruzione degli stessi criteri di
selezione. In primo luogo, tutti 1 principi contenuti nelle schede di misura del PSR 2014-2020 approvato,
sono stati declinati nei criteri di selezione. Per attenuare i rischi di errore, le regole alla base della
costruzione dei criteri di selezione sono state: chiarezza, oggettivita e verificabilita. Per ogni tipo
d’intervento ¢ indicato un punteggio massimo ed € previsto un punteggio minimo di accesso. Il punteggio
minimo rappresenta almeno il 20% del punteggio massimo. In linea generale il punteggio minimo ¢
raggiunto con la somma dei punti assegnati per almeno due criteri di priorita. Inoltre, sono stabilite anche le
classi di punteggio delle domande con priorita alta, media e bassa ai fini dell’applicazione della nuova
procedura a sportello.

L’attuazione delle misure della programmazione precedente ha evidenziato diverse criticita sulle quali si €
posta la necessita di intervenire: snellimento delle procedure, semplificazione dei criteri di selezione, qualita
dei progetti. La procedura dovra garantire la presentazione delle domande di aiuto durante tutto il periodo di
apertura dello sportello, ma occorre in ogni caso fissare una scadenza e una riapertura del bando. La
dotazione assegnata al bando ¢ suddivisa in quote d’importo decrescente: la prima quota ¢ riservata alle
domande con priorita alta, le successive alle domande con priorita media e bassa, con una quota assegnata
proporzionalmente alla tipologia d’intervento. Ogni domanda ammissibile puo attingere dalla quota della
classe di priorita pertinente in base al relativo punteggio. In caso di esaurimento della quota riservata alle
domande con priorita alta, si puo attingere da quelle riservate alle domande con punteggio inferiore a partire
dalla classe di punteggio piu bassa, ma non viceversa.

Ogni responsabile di misura ha illustrato i criteri di selezione proposti per ciascuna tipologia d’intervento,
secondo il documento presentato al Comitato. Le osservazioni ai criteri di selezione, presentate dai membri
del Comitato e dal rappresentante della CE, formulate per iscritto e/o verbalmente durante la seduta plenaria
dello stesso Comitato, sono state prese in considerazione e le relative motivazioni di accettazione o di
eventuale respingimento sono state riportate nel documento allegato alla nota di chiusura e di trasmissione
della stesura definitiva dei Criteri di selezione (18 febbraio 2016).

Piano di comunicazione

L’informativa sul Piano di comunicazione, da presentare entro sei mesi dall’approvazione del PSR, ha
evidenziato il valore aggiunto derivante dall’esperienza 2007/2013, determinato dalla portata strategica della
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partecipazione, dove s’innescano meccanismi di ascolto attivo dei portatori d’interesse, in particolare delle
imprese che sono di supporto al programmatore nell’adozione delle scelte anche legate all’attuazione dei
bandi, a interventi correttivi. E stata evidenziata la necessita di lavorare sulla rete interistituzionale per
rafforzarla e garantire una comunicazione efficace e coordinata, tenuto conto che il PSR ¢ un programma
che coinvolge un complesso di organismi pubblici e privati, che collaborano per la realizzazione delle
attivita e che diventano anche comunicatori di quello che ¢ il contenuto degli stessi. L’importanza di new
media e social network che consentono di raggiungere una moltitudine di soggetti e di creare anche propri
meccanismi di dialogo. L’esigenza di rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio per la costituzione di
una rete d’informatori PSR da estendere a tutti coloro che in qualche modo hanno un ruolo attivo
nell’attuazione del programma e che coinvolgono anche organismi privati, i GAL, i Comuni, gli info point,

CCC.

Le attivita di comunicazione svolte da settembre 2015, in particolare, hanno riguardato la realizzazione di
una sezione dedicata sul sito web, un’attivita capillare di animazione territoriale con un ciclo di eventi di
presentazione e 1’utilizzo di qualunque momento d’incontro sul territorio per divulgare i contenuti del nuovo
PSR, le opportunita per 1 beneficiari e il valore aggiunto dato anche dalla programmazione territoriale.

Strumenti finanziari

Infine, il Comitato ¢ stato informato su come gli strumenti finanziari permetterebbero di sviluppare una
governance attuativa delle misure piu snella e rapida e della necessita, prima di attivare tali strumenti, di
avviare e portare a termine la valutazione ex-ante degli strumenti finanziari.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualita ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) I approssimazione calcolata automaticamente

Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva

del PSR?

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione

complessiva del PSR (cumulativa)®

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

628.035.000,00

60,16

0,69

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 del!/RDC), inclusi i
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per 1'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato

facoltativo]

Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere
b), ¢) e d) e articolo 67, paragrafo 5,
lettera e), del'RDC)

628.035.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

628.035.000,00
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Gestione elettronica per i1 beneficiari [dato facoltativo]

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformita

Monitoraggio e comunicazione all'autorita di
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITA
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e
I'attuazione del suo piano d'azione

4.al) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unita di sostegno della rete)

Le azioni intraprese, 1’attuazione del piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 la cui Autorita di
Gestione ¢ il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali — Direzione Generale Sviluppo
Rurale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le azioni intraprese, 1’attuazione del piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 la cui Autorita di
Gestione ¢ il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali — Direzione Generale Sviluppo
Rurale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicita al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

La Strategia di informazione e pubblicita del PSR 2014/2020 ¢ stata esaminata dal Comitato di
Sorveglianza il 18 febbraio 2016. La strategia delineata, gia dal 4° trimestre 2015, prevede di rafforzare gli
strumenti dei media tradizionali attraverso i canali ICT, sfruttando al meglio le potenzialita offerte dai social
network e dalle tecnologie web e dalla telefonia mobile. Inoltre si intende coinvolgere la rete degli URP e
degli sportelli informativi del sistema regionale presenti sul territorio. Tali sportelli sono in grado di
assicurare una diffusione capillare e diretta delle opportunita offerte dal PSR. Nel Piano di comunicazione ¢
stata evidenziata la necessita di rafforzare la rete interistituzionale per garantire una comunicazione efficace
e coordinata. La Strategia di informazione e pubblicita del PSR 2014-2020, inoltre, si propone di trasmettere
gli ideali, 1 valori e gli obiettivi di lungo periodo che ispirano il programma e la logica di azione del FEASR,
di rafforzare la consapevolezza sul ruolo produttivo, sociale e ambientale svolto dagli agricoltori, anche
grazie all’ausilio delle misure del PSR.

A seguito della notifica del PSR 2014-2020 (luglio 2015) e della sua approvazione con decisione della CE il
19.08.2015, I’ Autorita di Gestione e I’ Assessore dell’ Agricoltura, in collaborazione con 1'Agenzia regionale
Laore Sardegna, hanno portato avanti una serie di incontri territoriali per tutta la Sardegna al fine di
divulgare e informare il grande pubblico e in particolare 1 potenziali beneficiari delle opportunita offerte dal
PSR. Nello specifico, sono stati organizzati n. 4 incontri territoriali nelle seguenti localita: Bonassai
(Sassari) (6 novembre 2015), Siniscola (Nuoro) (12 novembre 2015), Terralba (13 novembre 2015)
(Oristano) e Sestu (Cagliari) (20 novembre 2015).

Per ciascuno evento territoriale sono state realizzate delle pagine web dedicate alla diffusione del
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programma “PSR Sardegna — Risultati e nuove prospettive”. E stata poi svolta una intensa attivita di ufficio
stampa e media relation, con trasmissione di comunicati stampa e contatti diretti con giornalisti e redazioni.
Infine ¢ stata effettutata una promozione sui social media e su Facebook in particolare. Hanno pubblicato la
notizia degli eventi i seguenti media: AGI, Ansa, Videolina, Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Libero.it,
News.IS, Quotidiani Online, Oristano News, Sardegna Reporter, la Provincia del Sulcis Iglesiente, Sardegna
Territorio, Nuoro News, Geos News, Guide World, il Punto Sociale, WNnews, Sarda News, CagliariPad,
Virgilio, Siniscola Notizie, Charta Bianca, Etalia, Alguer Notizie, Sassari Notizie, Olbia24, Good Morning
News, Vivi Sassari, Cagliari Oggi, Link Oristano, Italian Products, Consulenze Agrarie, Porto Torres24.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalita ex ante generali

Condizionalita ex-ante generale

Criterio

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di
appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano 1'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano 1'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.c - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto
nell'attuazione dei fondi SIE.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano 1'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.d - Dispositivi a garanzia della capacita amministrativa per 1'attuazione e l'applicazione delle
norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

GS5.a - Dispositivi per 'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.b - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto
nell'attuazione dei fondi SIE.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacita amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle
norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

G6 - Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla
valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione
efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.

Go6.a - Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);
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5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante generali applicabili

Condizionalita ex-
ante generale

Criterio

Azioni da intraprendere

Termine

Organismo responsabile

Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione

Posizione
della
Commissione

Osservazioni

G4

G4.a

Azione 1 regionale:
partecipazione ai lavori del
Gruppo di lavoro sulla riforma
del sistema degli appalti
pubblici attraverso la
Conferenza delle Regioni e
attuazione a livello regionale,
per quanto di competenza, della
strategia nazionale elaborata dal
Gruppo

31/12/2016

Regione Sardegna

G4

G4.a

Azione 1: Approvazione da
parte delle competenti autorita
governative della strategia
nazionale elaborata dal Gruppo
di lavoro sulla riforma del
sistema degli appalti pubblici,
istituito in partenariato con la
Commissione europea

31/12/2015

Presidenza del consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le
politiche europee

G4

G4.a

Azione la: Avvio e
prosecuzione dell’attuazione
della suddetta strategia
nazionale

31/12/2016

Presidenza del consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le
politiche europee

G4

G4.a

Azione 2: semplificazione
dell’assetto normativo e
istituzionale italiano in materia
di appalti pubblici attraverso la
revisione del Codice dei
Contratti pubblici per il
recepimento delle nuove
direttive

31/12/2016

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

G4

G4.a

Azione 3: definizione dei criteri
di selezione delle procedure di
gara, dei requisiti di

31/12/2016

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
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qualificazione e delle cause di
esclusione anche attraverso, ad
esempio, ’ausilio di apposite
linee guida

G4

G4.a

Azione 4: definizione dei
requisiti per la corretta
applicazione dei criteri per I’in-
house e per la cooperazione tra
amministrazioni

31/12/2016

Dipartimento per le politiche
europee

G4

G4.a

Azione 5: Identificazione di
misure (legislative e/o
amministrative) idonee al
superamento delle principali
criticita relative alle concessioni
di lavori, modifiche contrattuali
e varianti

31/12/2016

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

G4

G4.b

Azione 1 regionale:
applicazione, a livello regionale,
degli strumenti di e-
\procurement individuati a
livello centrale

31/12/2016

Regione Sardegna

G4

G4.b

Azione 1: definizione degli
strumenti di e-procurement
previsti dalla nuova normativa
in materia di appalti pubblici, in
raccordo con quanto previsto sul
punto dal documento
“Rafforzare la capacita
istituzionale delle autorita
pubbliche e degli stakeholders e
promuovere una pubblica
amministrazione efficiente”

31/12/2016

Ministero  dell’economia ¢
delle finanze (Consip)

G4

G4.b

Azione 2 regionale:
partecipazione, attraverso propri
contributi, alla predisposizione
di linee guida in materia di
aggiudicazione di appalti
pubblici c.d. sottosoglia e
applicazione delle stesse a

30/06/2015

Regione Sardegna
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livello regionale

G4

G4.b

Azione 2: predisposizione di
linee guida principalmente
destinate alle amministrazioni
regionali in materia di
aggiudicazione di appalti
pubblici c.d. sottosoglia

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee, Dipartimento per lo
sviluppo e la  coesione
economica

G4

G4.c

Azione | regionale:
predisposizione di azioni di
formazione in materia di appalti
pubblici destinate ai funzionari
regionali, alle AdG, alle AdA,
agli organismi intermedi e agli
enti beneficiari coinvolti nella
gestione ed attuazione dei fondi
SIE

31/12/2015

Regione Sardegna

G4

G4d.c

Azione 1: all'interno del Piano
annuale di formazione saranno
indicate almeno 2 azioni di
formazione I’anno in materia di
appalti pubblici da realizzarsi a
partire dal 2015, rivolte a tutte le
AdG e ai soggetti coinvolti nella
gestione ed attuazione dei fondi
SIE

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica

G4

G4.c

Azione 2 regionale: creazione,
all’interno del sito regionale,
dell’apposito collegamento con
il forum informatico interattivo
delle AdG creato dal DPS in
materia di appalti pubblici

31/12/2015

Regione Sardegna

G4

G4.c

Azione 2: creazione di un forum
informatico interattivo,
eventualmente all’interno del
Progetto Open Coesione, tra
tutte le Autorita di gestione dei
programmi dedicato allo
scambio di informazioni,
esperienze e prassi in materia di

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica
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appalti pubblici, quale strumento
di attuazione degli interventi
cofinanziati

G4

G4.d

Azione 1 regionale:
partecipazione agli incontri
formativi e seminariali
organizzati dal DPE e dal DPS,
in partenariato con la CE e
disseminazione di informazioni
e risultati anche presso gli
organismi intermedi ed i
principali beneficiari

31/12/2015

Regione Sardegna

G4

G4.d

Azione 1: accompagnamento e
supporto delle amministrazioni
centrali e regionali, con
particolare riferimento agli
adempimenti previsti dalla
nuova normativa in materia di
appalti pubblici e concessioni,
anche attraverso, ad esempio,
modalita di help desk in merito a
questioni interpretative che
garantiscano ’uniformita di
applicazione delle regole ¢ la
standardizzazione delle
procedure

31/12/2016

Ministero  dell’economia
delle finanze (Consip)

(&

G4

G4.d

Azione 2 regionale:
individuazione/costituzione
presso la propria AdG e AdA di
strutture con competenze
specifiche incaricati
dell’indizione di gare di appalti
pubblici e/o, comunque,
responsabili del rispetto della
relativa normativa e
partecipazione alla rete
nazionale delle strutture/risorse
dedicate alla verifica della
corretta interpretazione ed
attuazione della normativa in
materia di appalti pubblici

30/06/2015

Regione Sardegna
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G4

G4.d

Azione 2: definizione di un
Programma formativo rivolto a
circa 110 partecipanti, suddivisi
in 75 unita delle
amministrazioni regionali e 35
unita delle amministrazioni
centrali dello Stato che preveda
la definizione anche in
partenariato con la
Commissione europea delle
tematiche oggetto di
formazione, incontri e seminari

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee e Dipartimento per lo
sviluppo e la  coesione
economica

G4

G4.d

Azione 3: individuazione presso
le AdG e AdA di soggetti con
competenze specifiche incaricati
dell’indizione di gare di appalti
pubblici e/o, comunque,
responsabili del rispetto della
relativa normativa e creazione di
una rete nazionale delle
strutture/risorse dedicate alla
verifica della corretta
interpretazione e attuazione
della normativa in materia di
appalti pubblici. Tali strutture
saranno in raccordo con il DPS,
che potra svolgere funzioni di
accompagnamento ai fini, in
particolare, della corretta
attuazione di fattispecie
complesse

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica

G5

GS5.a

Azione 1 regionale: adozione,
da parte della Regione e per
quanto di competenza, di tutte le
misure necessarie alla
reingegnerizzazione della Banca
dati anagrafica delle
agevolazioni (BDA) curata dal
MISE (invio informazioni,
adozione di dispositivi che
assicurino I’interoperabilita
delle banche dati/registri
regionali con la BDA, ecc.) e
che assicurino, nel tempo, il
pieno raggiungimento e
funzionamento del Registro
Nazionale degli aiuti

31/12/2016

Regione Sardegna
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G5

GS.a

Azione 1 Reingegnerizzazione
della Banca Dati anagrafica
delle Agevolazioni (BDA) per
renderla Registro Nazionale
degli Aiuti:

integrazione e interoperabilita
SIAN e SIPA, Registro imprese,
Banca dati CUP e Banca dati
art. 1 L. 266/97,

Codice Aiuto BDA obbligatorio
per pubblicazione bando o
apertura sportello;

creazione di una black list
automatica dei beneficiari degli
aiuti illegali nel Registro
nazionale degli aiuti;

creazione di una base dati che
consenta di analizzare 1’efficacia
delle misure di aiuti di Stato;

per tutti gli aiuti verifica dello
status di impresa in difficolta,
delle dimensioni impresa, natura
di impresa unica e di PMI;

aiuti de minimis: abolizione
sistema autocertificazione e
introduzione sistema automatico
di verifica del cumulo;

aggiornamento rideterminazioni
e revoche attraverso la
trasmissione dei dati alla BDA
da parte delle amministrazioni
concedenti aiuti di Stato;

introduzione di sistema
sanzionatorio per
inadempimento obblighi
pubblicita.

31/12/2016

Ministero  dello
economico

sviluppo

G5

G5.a

Azione 2 regionale: in caso di
concessione di un aiuto di Stato,
istituzione dell’obbligo per la
struttura regionale concedente
I’aiuto, di consultare sul sito

31/12/2015

Regione Sardegna
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delle amministrazioni
competenti al recupero 1’elenco
dei destinatari di ordini di
recupero di aiuti illegali

G5

G5.a

Azione 2: pubblicazione
dell’elenco dei destinatari di
ordini di recupero di aiuti
illegali che non hanno ancora
restituito tali aiuti, da parte di
ciascuna amministrazione che,
alla data del 29 luglio 2014,
curava il recupero di regimi di
aiuto. La pubblicazione avviene
sul sito internet delle
amministrazioni competenti al
recupero e 1’accesso alle
informazioni puo essere
soggetto a procedimenti di
previa autorizzazione o
riconoscimento per le
amministrazioni concedenti aiuti

31/12/2015

Amministrazione di
coordinamento:

Dipartimento per le politiche
europee

G5

G5.a

Azione 3: Messa a regime dei
registri degli aiuti di Stato in
agricoltura e pesca con il
conseguimento delle seguenti
sotto azioni:

- verifica automatica del
cumulo, dei massimali e della
qualifica di “impresa unica” per
tutte le misure di aiuto di Stato,
compresi gli aiuti de minimis;

- in merito al rafforzamento
dell’applicazione del principio
Deggendorf, utilizzo di un
sistema identificazione di tutti i
destinatari di ordini di recupero
nel settore agricolo, con blocco
automatico della concessione di
nuovi aiuti sino al momento
della restituzione degli aiuti
illegali.

I1 rispetto del principio
Deggendorf (con conseguente
blocco automatico delle nuove
agevolazioni) verra effettuato

31/12/2016

Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali
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tramite banche dati non solo in
relazione ai destinatari di ordini
di recupero nel settore agricolo,
ma anche ai destinatari di ordini
di recupero in tutti gli altri
settori, attraverso la piena
interoperabilita (bidirezionale, a
questo scopo) delle banche dati
settoriali con la BDA

G5

G5.b

Azione | regionale:
realizzazione di incontri
formativi regionali in materia di
aiuti di Stato

31/12/2015

Regione Sardegna

G5

G5.b

Azione 1: Realizzazione di
almeno due azioni di formazione
I’anno in materia di aiuti di
Stato

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica

G5

G5.b

Azione 2 regionale:
partecipazione agli incontri
formativi organizzati dalle
amministrazioni centrali, in
partenariato con la CE, e
diffusione a livello di tutti i
soggetti coinvolti nell’attuazione
della normativa in materia di
aiuti di Stato nella propria
Regione delle informazioni e dei
risultati degli incontri formativi
in oggetto

31/12/2015

Regione Sardegna

G5

G5.b

Azione 2: Previsione di un
Programma formativo, anche
con modalita di formazione “a
cascata”, rivolto a circa 110
partecipanti, suddivisi in 75
unita delle amministrazioni
regionali ¢ 35 unita delle
amministrazioni centrali dello
Stato che preveda incontri di
formazione e seminari in
partenariato con la DG
Concorrenza e con la DG

Agricoltura, anche a valere su

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee, Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione
economica, Ministero dello
sviluppo economico, Mipaaf
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apposite misure di assistenza
tecnica

G5

G5.b

Azione 3 regionale:
collaborazione con il MISE ai
fini dell’organizzazione di
workshop a livello regionale
dedicati alla funzionalita del
nuovo Registro nazionale degli
aiuti e alla diffusione delle
conoscenze necessarie al suo
utilizzo

31/12/2016

Regione Sardegna

G5

G5.b

Azione 3: organizzazione di
workshop a livello centrale e
regionale dedicati alla
funzionalita del nuovo Registro
nazionale degli aiuti e alla
diffusione delle conoscenze
necessarie al suo utilizzo

31/12/2016

Ministero  dello  sviluppo
economico

G5

G5.b

Azione 4 regionale:
trasmissione alle
amministrazioni centrali
competenti delle informazioni
relative alle misure di aiuti di
Stato di interventi cofinanziati ai
fini della creazione dell’apposita
sezione all’interno di Open
Coesione

30/06/2016

Regione Sardegna

G5

G5.b

Azione 4: creazione di una
sezione all’interno di Open
Coesione dedicata alle misure
di aiuti di Stato di interventi
cofinanziati, che sia
interoperabile con il Registro
nazionale degli aiuti e con il
registro degli aiuti di Stato
agricoli

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica,
Ministero  dello  sviluppo
economico, Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali

G5

G5.b

Azione 5 regionale:
individuazione/aggiornamento

dei referenti regionali in materia

30/06/2015

Regione Sardegna
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di aiuti di Stato

G5

G5.b

Azione 5: pubblicizzazione
dell’elenco dei referenti in
materia di aiuti di Stato,
contattabili a fini istituzionali

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee

G5

G5.b

Azione 6 regionale: creazione,
all’interno del sito regionale,
dell’apposito collegamento con
il forum informatico interattivo
delle AdG creato dalle
amministrazioni centrali in
materia di aiuti di Stato

31/12/2015

Regione Sardegna

G5

G5.b

Azione 6: creazione di un forum
informatico interattivo tra tutte
le Autorita di Gestione, il DPS e
il MiPAAF dedicato allo
scambio di informazioni,
esperienze e prassi in materia di
aiuti di Stato cofinanziati dai
fondi SIE

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica,
Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali

G5

G5.b

Azione 7 regionale:
individuazione presso la propria
AdG dei soggetti con specifiche
competenze incaricate
dell’attuazione della normativa
comunitaria in materia di aiuti di
Stato e previsione di modalita
operative di raccordo con il DPS
e con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali,
ciascuno per i fondi di rispettiva
competenza

31/12/2015

Regione Sardegna

G5

G5.b

Azione 7: individuazione per
ogni Autorita di gestione di una
struttura per la corretta
interpretazione ed attuazione
della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato in
raccordo con DPS e con il

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica,
Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali
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Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali,
ciascuno per i fondi di rispettiva
competenza

G5

GS.c

Azione 1 regionale: istituzione,
presso I’AdG regionale, di
un’apposita struttura competente
in materia di aiuti di Stato o
potenziamento delle risorse
eventualmente gia presenti, in
raccordo con il DPS

30/06/2016

Regione Sardegna

G5

G5.c

Azione 1: attuazione Piani
Rafforzamento Amministrativo
(PRA)

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica,
Ministro semplificazione e
pubblica amministrazione e
Regioni in raccordo con CE,
Mipaaf

G5

G5.c

Azione 2 regionale:
individuazione presso la
Regione delle figure incaricate
dell’alimentazione del sistema
della nuova BDA e
partecipazione agli appositi
workshop organizzati a cura del
MISE

31/12/2016

Regione Sardegna

G5

G5.c

Azione 2: istituzione di apposite
strutture competenti in materia
di aiuti di Stato presso ogni
Autorita di gestione dei
programmi operativi o
potenziamento delle risorse
eventualmente gia presenti, in
raccordo con il DPS

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica

G5

G5.c

Azione 3 regionale: messa a
disposizione delle informazioni
e partecipazione ai meccanismi
di accompagnamento, verifica e
monitoraggio istituiti dalle
amministrazioni centrali e
riguardanti le misure di

31/12/2015

Regione Sardegna
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adeguamento adottate dalle
amministrazioni concedenti le
agevolazioni

G5

GS.c

Azione 3: istituzione di un
coordinamento sistematico con
le Autorita di gestione dei
programmi operativi, ai fini
della notifica di regimi quadro
di aiuti di Stato cofinanziati dai
fondi SIE

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica,
Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali

G5

G5.c

Azione 4: supporto tecnico a
distanza per la corretta
alimentazione del sistema e
affiancamento tecnico sulle
nuove funzionalita tecniche del
sistema anche attraverso
workshop aperti a tutte le
amministrazioni centrali e
regionali e ai soggetti tenuti
all’utilizzo del sistema

31/12/2016

Ministero  dello  sviluppo
economico

G5

G5.c

Azione 5: con particolare
riguardo all’adeguamento dei
regimi di aiuti di Stato alle
nuove normative comunitarie di
settore, creazione di meccanismi
di accompagnamento delle
amministrazioni centrali,
regionali e locali, nonché di
verifica e monitoraggio aventi
ad oggetto le misure di
adeguamento adottate dalle
amministrazioni concedenti le
agevolazioni

31/12/2015

Dipartimento per le politiche
europee, Dipartimento per lo
sviluppo e la  coesione
economica, Ministero dello
sviluppo economico, Mipaaf

Go6

G6.a

Azionel Emanazione di DM
recante linee guida di
recepimento del Decreto Legge
n. 91/2014 per superare le
censure di cui alla procedura
d’infrazione 2009/2086 ¢
relativa trasposizione con DGR
per adeguamento necessario a
conformarsi alla direttiva

31/12/2015

Ministero  dell’Ambiente ¢
Regione Sardegna
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2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VAS)
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5.¢) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalita ex ante connesse a una priorita

Condizionalita ex ante connessa a una priorita

Criterio

P5.1 - Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in
termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.

P5.1.a - Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in
linea con gli articoli 3, 4 ¢ 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

P5.1 - Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in
termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.

P5.1.b - misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica
degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

P5.2 - Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda
adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato
contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un
tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti
dai programmi.

P5.2.a - Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9,
paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle
ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e
climatiche della regione o delle regioni in questione.

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti
NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di
accesso a Internet ad alta velocita, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce
un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualita conforme alle norme dell'Unione in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un
piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto
dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti
NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di
accesso a Internet ad alta velocita, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce
un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualita conforme alle norme dell'Unione in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga:
modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a
infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualita e a prova di futuro;

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti
NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di
accesso a Internet ad alta velocita, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce
un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualita conforme alle norme dell'Unione in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga:
misure per stimolare gli investimenti privati.
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5.d) Azioni adottate volte a ottemperare alle condizionalita ex ante connesse a una priorita

Condizionalita ex
ante connessa a
una priorita

Criterio

Azioni da intraprendere

Termine

Organismo responsabile

Azioni attuate

Data di
realizzazione
dell'azione

Posizione
della
Commissione

Osservazioni

P5.1

P5.1.a

Approvazione del decreto
sull’applicazione della
metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche e sui
requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici da parte
del MISE

31/12/2015

Ministero  dello
economico

Sviluppo

P5.1

P5.1.b

Approvazione del decreto di
aggiornamento delle Linee
guida nazionali per la
certificazione energetica degli
edifici da parte del MISE

31/03/2015

Ministero  dello
economico

Sviluppo

P5.2

P5.2.a

1. Recepimento a livello
regionale delle linee guida
nazionali per la definizione dei
costi ambientali e della risorsa
per tutti gli usi

31/12/2016

Regione Sardegna — Autorita
di Bacino regionale

P5.2

P5.2.a

2. Recepimento a livello
regionale delle linee guida
nazionali applicabili al FEASR,
per la definizione di criteri
omogenei per la
regolamentazione delle modalita
di quantificazione dei volumi
idrici impiegati dagli utilizzatori
finali per 1'uso irriguo al fine di
promuovere I'impiego di
misuratori e I'applicazione di
prezzi dell'acqua in base ai
volumi utilizzati, sia per gli
utenti associati, sia per
I'autoconsumo

31/12/2016

Regione Sardegna — Autorita
di Bacino regionale
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P5.2

P5.2.a

5. Attuazione di meccanismi di
adeguato recupero dei costi
operativi (inclusi i costi di
manutenzione), ambientali e di
risorsa (requisito da includere
nei Piani di gestione dei distretti
idrografici entro il 22.12.2015)

31/12/2016

Regione Sardegna — Autorita
di Bacino regionale

P5.2

P5.2.a

Nel caso di estrazione
individuale dell'acqua,
estensione dell'uso di prezzi
incentivanti basati sui volumi
utilizzati (requisito da includere
nei Piani di gestione dei distretti
idrografici entro il 22.12.2015)

31/12/2016

Regione Sardegna — Autorita
di Bacino regionale

P5.2

P5.2.a

Nel caso di fornitura dell'acqua,
estensione dell'uso di prezzi
incentivanti basati sui volumi
utilizzati

31/12/2016

Regione Sardegna — Autorita
di Bacino regionale

P6.1

P6.1.a

Aggiornamento del Piano
strategico banda ultra larga sulla
base:

1. della copertura NGN sul
territorio nazionale;

2. dei dati relativi alle
infrastrutture del sopra e
sottosuolo che possono essere
utilizzate per ridurre i costi di
realizzazione;

3. dei piani di investimento degli
operatori privati nei successivi
tre anni.

31/12/2015

Ministero  dello  Sviluppo
Economico

P6.1

P6.1.a

Azione regionale:
Aggiornamento del
Piano/Strategia Regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra
Larga reltivamente a: piano
d’investimenti in infrastrutture;
prioritarizzazione degli

31/12/2015

Regione Sardegna
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interventi

P6.1

P6.1.b

Azione regionale:
Aggiornamento del
Piano/Strategia Regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra
Larga reltivamente a: modelli
d’investimento

31/12/2015

Regione Sardegna

P6.1

P6.1.b

a) Definizione di meccanismi di
selezione del modello
d’investimento piu adeguato alle
realta territoriali oggetto
d'intrervento.

b) Definizione dell’adeguato
supporto tecnico agli
investimenti previsti.

31/12/2015

Ministero  dello
Economico

Sviluppo

P6.1

P6.1.c

Azione regionale:
Aggiornamento del
Piano/Strategia Regionale con il
Piano nazionale Banda Ultra
Larga reltivamente a: misure per
stimolare gli investimenti privati

31/12/2015

Regione Sardegna

P6.1

P6.1.c

Saranno individuati modelli per
incentivare anche in zone
bianche I'investimento privato
anche attraverso il
rafforzamento del
coordinamento gia attivato tra
tutte le regioni e le Autorita
centrali competenti per il
raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda Digitale Europea.

31/10/2015

Ministero  dello
Economico

Sviluppo
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5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella " Azioni attuate"
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI
ARTICOLI S, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL
PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato Il

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli

indicatori di output

Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 ¢
35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla
spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)

3,87

In base al 2014-2015

(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico
1B)

Nome dell'indicatore di obiettivo . Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T2: numero totale di operazioni di cooperazione
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] 77,00

Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

Numero di partecipanti alle azioni di informazioni
(sottomisura 1.2) (numero)

9.000,00




Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 1,03 3,08
ammodernamento (aspetto specifico 2A)
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 2A 31.540.348,00 19,88 158.620.000,00
Spesa pubblica totale
Mo1 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
70.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
2.750.000,00
Mo02 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
MO02.1 b'eneﬁmarl che hanno 1.667.00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
31.540.348,00 20,51 153.800.000,00
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
02 - Investimenti
MO4 totali 230.000.000,00
O1 - Spesa pubblica 113.800.000,00
totale
MO4.1 04 - Numero di
aziende
agricole/beneficiari 1.873,00
che hanno fruito di un
sostegno
MO04.3 O - Spesa pubblica 40.000.000,00
totale
Spesa pubblica totale
Mi6 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
2.000.000,00

58




59



Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano
di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il 0,02 1,84
sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 2B 350.000,00 0,35 100.390.000,00
Spesa pubblica totale
Mo1 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
140.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
2.750.000,00
Mo02 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
MO02.1 b.eneﬁmarl che hanno 1.000,00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
36.000.000,00
Indicatori di output
Mo04 Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
02 —.Investlmentl 60.000.000,00
totali
04 - Numero di
aziende
Mo04.1 agricole/beneficiari 720,00
che hanno fruito di un
sostegno
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
350.000,00 0,58 60.000.000,00
Mo6
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
02 —_Investlmentl 70.000.000,00
totali
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MO06.1

O1 - Spesa pubblica
totale

50.000.000,00

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficiari
che hanno fruito di un
sostegno

1.120,00

MO06.4

Spesa impegnata
2014-2015

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficiari
che hanno fruito di un
sostegno

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata
2014-2015

Livello di attuazione
(realizzato) (%)

100,00

Spesa pianificata dal
PSR

1.500.000,00
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Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
Percentuale di aziende agricole che aderiscono al 18.02
benessere degli animali (M 14) (%) ’
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un
sostegno per la partecipazione a regimi di qualita,
mercati locali e filiere corte, nonché ad 0,07 0,00 1,97
associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto
specifico 3A)
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 3A 33.174.617,00 10,64 311.913.229,00
Spesa pubblica totale
Mol Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
105.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
2.750.000,00
Mo02 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
M02.1 b_eneﬁmarl che hanno 1.200,00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
26.218,00 0,52 5.000.000,00
MO03 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
04 - Numero di
aziende
MO03.1 agricole/beneficiari 400,00
che hanno fruito di un
sostegno
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
RIUS 4.848.399,00 8,82 55.000.000,00
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
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02 - Investimenti

totali 137.500.000,00
03 - Numero di

MO04.1, M04.2 azioni/operazioni 220,00
sovvenzionate

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata

Livello di attuazione

Spesa realizzata

Livello di attuazione

Spesa pianificata dal

2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
5.000.000,00
Indicatori di output
M09 Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
O3 - Numero di
azioni/operazioni 15,00
sovvenzionate
09 - Numero di
amendp agricole ghe. 300,00
partecipano a regimi
sovvenzionati
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
28.300.000,00 12,54 225.638.229,00
M14 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
04 - Numero di
aziende
agricole/beneficiari 10.960,00
che hanno fruito di un
sostegno
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
18.420.000,00
M16 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
09 - Numero di
MI16.4 aziende agricole che 500,00

partecipano a regimi
sovvenzionati
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Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a 0.82
regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) ’
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 3B 12.590.882,00 77,75 16.193.330,00
Spesa pubblica totale
Mol Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
60.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
820.000,00
Mo2 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
MO02.1 b_eneﬁ01ar1 che hanno 465,00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
12.590.882,00 83,94 15.000.000,00
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
Mo5 04 - Numero di
aziende
agricole/beneficiari 500,00
che hanno fruito di un
sostegno
MO05.1
04 - Numero di
aziende
agricole/beneficiari 9,00
che hanno fruito di un
sostegno
Spesa pubblica totale
M16 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
313.330,00
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Nome dell'indicatore di obiettivo

In base al 2014-2015
approvato (se pertinente)

Realizzato 2014-2015

Target finale 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione a sostegno della biodiversita e/o dei paesaggi
(aspetto specifico 4A)

16,47

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti
di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

14,61

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti
di gestione volti a migliorare la gestione del suolo ¢/o a
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

19,06

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive
oggetto di contratti di gestione a sostegno della
biodiversita (aspetto specifico 4A)

0,40

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti
di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

0,40

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti
di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,40

Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale P4 181.578.018,00 36,91 491.963.330,00
Spesa pubblica totale
Mo1 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
999.476,00 46,06 2.170.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
98.542,00 2,30 4.290.000,00
Mo02 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
O13 - Numero di
MO02.1 bgneﬁcmn che hanno 2.860.00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
965.000,00 24,13 4.000.000,00
Mo7
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
Mo7.1 O3 - Numero di 15,00
azioni/operazioni
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sovvenzionate

Spesa pubblica totale

Spesa impegnata

Livello di attuazione

Spesa realizzata

Livello di attuazione

Spesa pianificata dal

2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
111.500.000,00 68,30 163.250.000,00
M10
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
MI10.1 OS5 - Superficie totale 89.850.00
(ha)
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
25.725.000,00 32,88 78.250.000,00
Mi1 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
Mi11 OS5 - Superficie totale 43.000,00
(ha)
Mi12 OS5 - Superficie totale 117.000.00
(ha)
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
42.000.000,00 18,26 230.000.000,00
M13 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
MI3.1 O5 - Superficie totale 116.667.00
(ha)
MI3.2 O5 - Superficie totale 437.500,00
(ha)
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
290.000,00 5,80 5.000.000,00
M15
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
Mi5.1 O5 - Superficie totale 5.000,00
(ha)
Spesa pubblica totale
Mi6 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
0,00 0,00 5.003.330,00
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Nome dellindicatore di obicttivo il AR A Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi 238
di irrigazione piu efficienti (aspetto specifico 5A) ?
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale SA 8.740.983,00 55,69 15.695.000,00
Spesa pubblica totale
Mol Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
35.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
660.000,00
Mo02 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 | Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
MO02.1 beneﬁman che hanno 400,00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
8.740.983,00 58,27 15.000.000,00
Indicatori di output
MO04 Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
02 -_Investlmentl 15.000.000,00
totali
O5 - Superficie totale 1.500,00
(ha)
O3 - Numero di
MO04.1, M04.3 azioni/operazioni 9,00
sovvenzionate
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Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T16: totale degli investimenti nella produzione di
energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 0,00 7.500.000,00
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 5C 8.230.000,00
Spesa pubblica totale
Mol Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
70.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
660.000,00
Mo2 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
MO02.1 b_eneﬁmarl che hanno 400,00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
7.500.000,00
Indicatori di output
MO7 Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
O3 - Numero di
MO07.2 azioni/operazioni 30,00
sovvenzionate
M07.2, M07.3, . .
MO7.4,M075, |0 Ivestiment 7.500.000.00
M07.6, M07.7, M07.8 |*°
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Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e 0,68
alla conservazione del carbonio (aspetto specifico SE)
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale SE 26.702.895,00 78,39 34.063.340,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
26.702.895,00 80,92 33.000.000,00
Indicatori di output
MO8 Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
O1 - Spesa pubblica 20.000.000,00
totale
MO08.1
O5 - Superficie totale 16.294.00
(ha)
Mo08.3 Ol - Spesa pubblica 13.000.000,00
totale
Spesa pubblica totale
Mi16 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
1.063.340,00
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Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti 380.00
finanziati (aspetto specifico 6A) ’
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 6A 13.567.869,00 36,50 37.170.000,00
Spesa pubblica totale
Mol Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
210.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
660.000,00
Mo2 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
MO02.1 b_eneﬁ01ar1 che hanno 400,00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
3.061.198,00 15,31 20.000.000,00
Indicatori di output
MO06 Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
02 -'Investlmentl 30.000.000,00
totali
04 - Numero di
aziende
M06.2, M06.4 agricole/beneficiari 245,00
che hanno fruito di un
sostegno
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
5.304.658,00 106,09 5.000.000,00
LAl Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
M07.1, M07.2, 03 - Numero di
MO07.3, M07.4, azioni/operazioni 25,00
MO07.5, M07.6, sovvenzionate
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M07.7, M07.8

Spesa impegnata
2014-2015

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata
2014-2015

Livello di attuazione
(realizzato) (%)

Spesa pianificata dal
PSR

5.202.013,00

Sottomisura

Indicatore di output

65,03

Realizzato 2014-2015

Utilizzazione (%)

8.000.000,00

Pianificato 2023

O3 - Numero di

Spesa impegnata
2014-2015

totali

Livello di attuazione
(impegnato) (%)

Spesa realizzata
2014-2015

azioni/operazioni 125,00

sovvenzionate

O1 - Spesa pubblica 8.000.000,00

totale -
MO08.6

02 - Investimenti 20.000.000,00

Livello di attuazione
(realizzato) (%)

Spesa pianificata dal
PSR

3.300.000,00
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Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 39.64
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) ?
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 0.00
migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) ’
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti 499,00
finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) ’
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 6B 19.120.926,00 24,96 76.600.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
19.120.926,00 24,96 76.600.000,00
Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
018 - Popolazione
coperta dai GAL 391.050,00
B0 019 - Numero di 13.00
GAL selezionati >
M19.1 O - Spesa pubblica 600.000,00
totale
M19.2 O - Spesa pubblica 64.000.000,00
totale
M19.3 O - Spesa pubblica 2.000.000,00
totale
M19.4 O - Spesa pubblica 10.000.000,00
totale
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Nome dell'indicatore di obiettivo lintzzoal 2014-?015 Realizzato 2014-2015 Target finale 2023
approvato (se pertinente)
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 3,76
specifico 6C)
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
Totale 6C 31.634.828,00 66,50 47.568.875,00
Spesa pubblica totale
Mo1 Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
140.000,00
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
660.000,00
Mo02 Indicatori di output
Sottomisura Indicatore di output  |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
013 - Numero di
MO02.1 b'eneﬁc1ar1 che hanno 400,00
ricevuto una
consulenza
Spesa pubblica totale
Spesa impegnata Livello di attuazione Spesa realizzata Livello di attuazione | Spesa pianificata dal
2014-2015 (impegnato) (%) 2014-2015 (realizzato) (%) PSR
31.634.828,00 67,64 46.768.875,00
Indicatori di output
MO7 Sottomisura Indicatore di output |Realizzato 2014-2015 Utilizzazione (%) Pianificato 2023
015 - Popolazione
che beneficia di
migliori 56.000,00
servizi/infrastrutture
MO07.3 (TI o altro)
O3 - Numero di
azioni/operazioni 100,00
sovvenzionate
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