



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Sardegna

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2017 - 31/12/2017
Versione	2017.2
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	28/06/2018

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP016
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Sardegna
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Versione	3.1
Numero della decisione:	C(2017)7434
Data della decisione	31/10/2017
Autorità di gestione	Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	11
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	22
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	29
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	30
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	33
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.	34
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	34
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	34
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	35
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	37
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	39
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	39
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	40
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	41
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	41
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	48
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	49
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	49
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	49
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	49
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	50

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE	54
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	55
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	56
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	57
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	59
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	60
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	61
Allegato II	62
Documenti.....	75

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2017			0,05	1,48	3,38
	2014-2016			0,01	0,30	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2017					77,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
Numero di partecipanti alle azioni di informazioni (sottomisura 1.2) (numero)	2014-2017			7.833,00	87,03	9.000,00
	2014-2016			1.640,00	18,22	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2017	1,17	37,99	0,63	20,45	3,08
		2014-2016	1,03	33,44	0,49	15,91	
		2014-2015	1,03	33,44			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					70.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.543.103,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	50.250.189,91	32,67	19.276.495,31	12,53	153.800.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	50.250.189,91	31,92	19.276.495,31	12,25	157.413.103,00

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2017	0,02	1,09	0,02	1,09	1,84
		2014-2016	0,02	1,09	0,02	1,09	
		2014-2015	0,02	1,09			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					140.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.543.103,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					36.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.949.604,17	4,92	1.653.377,29	2,76	60.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.949.604,17	2,97	1.653.377,29	1,67	99.183.103,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2017	0,06	3,47	0,02	1,16	1,73
		2014-2016	0,07	4,05			
		2014-2015	0,07	4,05			
Percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere degli animali (M14) (%)		2014-2017			16,25	90,18	18,02
		2014-2016			11,00	61,04	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					105.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.543.103,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	931.829,49	18,64	7.826,93	0,16	5.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	19.746.819,25	35,90	1.637.512,00	2,98	55.000.000,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	373.030,00	14,92			2.500.000,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	104.092.353,14	46,13	51.557.239,83	22,85	225.638.229,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					18.420.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	125.144.031,88	40,60	53.202.578,76	17,26	308.206.332,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2017					0,82
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					60.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					482.069,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	12.295.639,58	81,97	8.915.069,94	59,43	15.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					313.330,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	12.295.639,58	77,55	8.915.069,94	56,23	15.855.399,00

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2017			0,05	12,41	0,40
		2014-2016			0,05	12,41	
		2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2017			0,05	12,41	0,40
		2014-2016			0,05	12,41	
		2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)		2014-2017			0,05	12,41	0,40
		2014-2016			0,05	12,41	
		2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2017			6,38	33,48	19,06
		2014-2016			8,01	42,03	
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2017			3,12	21,35	14,61
		2014-2016			3,31	22,65	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2017			5,13	31,15	16,47
		2014-2016			5,78	35,10	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	623.704,17	28,74	619.844,99	28,56	2.170.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	41.741,66	1,73	41.741,66	1,73	2.407.242,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	965.000,00	24,13			4.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	114.491.587,50	70,13	43.076.331,10	26,39	163.250.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	37.217.449,43	47,56	13.835.352,19	17,68	78.250.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	84.841.503,04	38,11	71.820.913,19	32,26	222.604.166,66
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.772.627,67	55,45	172.661,90	3,45	5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					5.003.330,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	240.953.613,47	49,92	129.566.845,03	26,84	482.684.738,66

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2017			2,14	89,85	2,38
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					35.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.740.983,00	58,27	214.886,96	1,43	15.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.740.983,00	56,74	214.886,96	1,39	15.405.345,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2017					7.500.000,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					70.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					7.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					7.940.345,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2017			0,40	58,80	0,68
		2014-2016			0,50	73,50	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	24.533.086,32	74,34	7.637.774,53	23,14	33.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.063.340,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	24.533.086,32	72,02	7.637.774,53	22,42	34.063.340,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2017					380,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					210.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			20.000.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	5.304.658,00	106,09	1.425.648,25	28,51	5.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	3.565.950,59	44,57	2.038.002,40	25,48	8.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					3.300.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.870.608,59	24,05	3.463.650,65	9,39	36.880.345,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2017					499,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2017			34,22	86,33	39,64
		2014-2016			34,18	86,23	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	62.976.160,42	82,21	8.639.521,53	11,28	76.600.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	62.976.160,42	82,21	8.639.521,53	11,28	76.600.000,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2017			7,37	196,24	3,76
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					140.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	31.634.828,00	67,64	2.565.650,70	5,49	46.768.875,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	31.634.828,00	66,91	2.565.650,70	5,43	47.279.220,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015.

L'ultima versione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, è stato approvato dalla Commissione europea, nella versione 3.1 del 31.10.2017 con Decisione C(2017)7434 a seguito della rettifica del Piano Finanziario di € 8.110.000 di quota FEASR a favore delle Regioni dell'Italia centrale colpite dal Sisma di agosto 2016. Il PF iniziale con una spesa pubblica totale di 1.308.406.250 euro è stato pertanto rimodulato all'attuale dotazione finanziaria pari a 1.291.510.417,00 di euro di spesa pubblica.

L'allegato alla RAA, "Financial implementation report 2017", contiene i dati finanziari che riassumono l'andamento delle spese sostenute e dichiarate nel corso dell'anno a cui si riferisce la relazione, e le spese sostenute e dichiarate dall'inizio della programmazione a tutto l'anno di riferimento. Complessivamente, al 31.12.2017, la spesa pubblica cumulata è pari a € 237.013.247,8, ossia il 18,35% della spesa pubblica programmata, mentre la spesa pubblica sostenuta nell'anno di riferimento è pari a 102.529.912,40 euro di cui 49.214.357,95 euro di quota FEASR, pari all'88,8% di pagamenti per impegni presi nella precedente programmazione.

In allegato al testo della relazione sono presenti le tabelle dalla A alla F i cui contenuti sono riaggregati nel capitolo 1 paragrafo 1.b).

Nella tabella A sono riassunti i dati dell'ammontare del sostegno impegnato; essi risultano dalla somma dei dati sui trascinamenti, impegni presi a valere sulla programmazione 2007-2013 che si prevedeva di pagare come "spese transitorie" nella nuova programmazione, e importi impegnati nella nuova programmazione.

Nelle tabelle B e C sono riportati i valori degli indicatori di realizzazione (output) per misura e focus area per tutte le operazioni che si sono avviate e/o concluse sino al 2017 secondo la nuova metodologia di calcolo introdotta dalla recente modifica del Regolamento (UE) n. 215/2014, considerando pertanto come realizzate anche le operazioni avviate.

In questo gruppo di tabelle, particolare attenzione è riservata alle misure multiannuali e al LEADER. Per le prime è prevista una rilevazione annuale degli output per le operazioni avviate e/o concluse nell'anno di riferimento della relazione annuale (tab. B3). Per la sottomisura 19.2 è richiesto nelle tabelle B2, invece, di indicare a quali focus area, diverse dalla focus area 6B (focus area a cui contribuisce la misura 19), possono essere ricondotte le operazioni avviate e valorizzare i relativi indicatori di realizzazione (output).

Nelle tabelle C vi è una ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età, una lettura per misura di alcuni indicatori con valenza trasversale alle focus area.

Nella tabella D sono riassunti i progressi del programma verso i target fissati nel capitolo 11 "Piano degli indicatori" basato su quanto realizzato (operazioni che si sono avviate sino al 2017) e in parte già riportato nella tabella B o inserito ex novo nella tabella.

La tabella E indica le "spese transitorie" ovvero le spese sostenute nella programmazione 2014-2020 per gli impegni assunti nella programmazione precedente. Infine, nella tabella F sono riassunti i progressi degli indicatori di performance framework (efficacia dell'attuazione) indicati nel capitolo 7 del programma, che sono commentati al paragrafo 1d). La tabella G indica gli obiettivi specifici del programma.

Focus area 1A)

Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Il target (T1) è pari al 3,38% della spesa pubblica totale del PSR, in totale 43.600.000 euro, di cui 3 milioni di euro destinati alla Misura 1, 9 milioni di euro alla Misura 2 e 31,6 milioni di euro alla Misura 16.

Nel 2014-2017 i pagamenti realizzati sono lo 0,05, con un tasso di utilizzo dell'1,48% e hanno riguardato le sole Misure 1 (ex Misura 111) e 2 (ex Misura 114) per operazioni in transizione dal PSR 2007-2013.

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese pari a 661.586,65 euro, di cui 619.844,99 euro per impegni associati alla Misura 1 e 41.741,66 euro alla Misura 2 a valere sulla P4.

Le direttive di attuazione per la presentazione dei progetti di informazione a valere sulla M01, tipologia d'intervento 1.2.1, sono state pubblicate il 7 luglio 2017, l'Agenzia Laore Sardegna beneficiaria della misura sta predisponendo i progetti da presentare per l'approvazione e il finanziamento da parte dell'Ente Istruttore ARGEA Sardegna.

Per quanto riguarda le modalità attuative della misura 2 del PSR, che sostiene l'erogazione di servizi di consulenza a favore degli agricoltori, sono emersi diversi elementi critici per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e, in particolare, dell'obbligo del rispetto della normativa sugli appalti pubblici per la selezione dei prestatori di consulenza beneficiari della misura. A questo proposito, la modifica del Regolamento (UE) n. 1305/2013, contenuta nel pacchetto delle modifiche dei regolamenti della PAC all'interno del cosiddetto regolamento "Omnibus", Regolamento (UE) n. 2393 del 17 dicembre 2017, consentirà la risoluzione della problematica relativa all'applicazione del "public procurement" (disciplina degli appalti pubblici) nella scelta degli operatori che forniscono la consulenza.

Per il 2017, non è stato possibile attivare la misura, giacché la modifica della normativa è avvenuta solo a fine anno. A tutt'oggi, a seguito della modifica dell'art. 15 del Reg. UE 1305/2013, la normativa nazionale che disciplina l'istituzione della consulenza aziendale è in corso di perfezionamento.

Anche per la M 16 non si sono registrati impegni nel corso dell'anno, le domande presentate sui bandi pubblicati (16.8 a dicembre 2016, 16.1 a giugno 2017 e 16.9 dicembre 2017) sono in corso di istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale Argea Sardegna.

Focus area 1B)

Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Il target (T2) è fissato in n. 77 operazioni di cooperazione (di cui n. 6 GO PEI). La dotazione finanziaria della misura è pari a 31.600.000 euro, di cui 13.500.000 euro per la sottomisura 16.1.

Nel 2014-2017 non sono state realizzate operazioni di cooperazione.

Focus area 1C)

Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo

e forestale

Le azioni di formazione professionale nel settore agricolo e forestale sono realizzate attraverso il PO FSE. L'indicatore target specifico regionale riguarda i partecipanti alle azioni di informazioni realizzate nell'ambito della sottomisura 1.2. Nel periodo 2014-2017 sono state completate azioni di informazioni programmate nell'ambito della Misura 111 del PSR 2007-2013 ed in transizione nella sottomisura 1.2. Le operazioni di informazione completate hanno raggiunto 7.833 addetti nel settore agricolo.

Focus area 2A)

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività è attivata attraverso le misure

Il target T4 (3,08%) è calcolato rapportando il numero di aziende agricole che si prevede di finanziare (n. 1.873) al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010), a tutto il 2017 il valore raggiunto è pari allo 0,63.

La logica di intervento prevede l'attivazione della sottomisura 4.1 per il finanziamento delle aziende agricole e della sottomisura 4.3 per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e della silvicoltura (tipo d'intervento 4.3.1). Le altre misure comprendono attività informative (Misura 1), servizi di consulenza alle aziende agricole (Misura 2) e per l'adozione d'innovazioni (Misura 16).

Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2017"

I pagamenti realizzati nel 2014-2017 hanno riguardato la Misura 4 per operazioni in transizione dalle corrispondenti misure del PSR 2007-2013 per un importo complessivo pari a 19.276.495,31 euro, pagamenti effettuati a valere sulla tipologia d'intervento 4.1.1 e 4.3.1.

Impegni (Tab. A) "Committed expenditure (year 2017)"

Gli impegni riguardano sia operazioni in transizione dal periodo 2007-2013, sia nuove operazioni a valere sui bandi dell'attuale programmazione, per un importo totale pari a 50.250.189,91 euro (31,92% della spesa totale programmate per la focus area) di cui € 24.000.123,99 sono gli impegni presi nell'annualità 2017 per nuove operazioni a valere sulla M 4.1.

Il 18.07.2016 è stato emanato il primo bando per la sottomisura 4.1. Le risorse destinate per questa fase ammontano a € 70.000.000. Le domande presentate sono n. 1.553 di cui 11 non ricevibili per un importo richiesto pari a 165.100.510 euro. A causa di alcune difficoltà nella predisposizione del sistema informativo è stata possibile la presentazione delle domande dal 28.11.2016 al 16.01.2017, anche le istruttorie sono pertanto slittate e sono state rilasciate le prime concessioni nella seconda metà del 2017. Il 02.10.2017 è stato emanato un secondo bando sulla sottomisura 4.1 "*Precision Farming*" per un importo programmato pari a 5 Meuro, sono state presentate 68 domande di cui 2 non ricevibili, per un importo richiesto di € 5.742.363,00

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C)

Nel 2017 il numero di aziende agricole/ beneficiarie che hanno fruito di un sostegno sono n. 385, pari al 20,56% del target 2023.

Si tratta di sole operazioni in trascinamento per il tipo di intervento M 4.1.1 (ex misura 121) che ha visto la

conclusione di operazioni attivate sia nella nuova programmazione che nella programmazione 2007-2013 (ex misura 121). Di questi 385 beneficiari, le imprese individuali condotte da giovani (età inferiore a 40 anni) sono n. 117 (30%), mentre quelle condotte da imprenditrici n. 54 (di cui 23 età inferiore a 40 anni) pari al 14% del totale. Le aziende non individuali sono n. 88 (23% del totale) (tabella C2.1).

La spesa pubblica per le operazioni concluse a tutto il 2017 è pari a 19.276.495,31 Meuro (pari al 12.25% della spesa pubblica programmata), e l'investimento complessivo raggiunge 47.489,528 Meuro.

Focus area 2B)

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Il target T5 (1,84%) è stimato rapportando il numero di aziende agricole in cui si insediano i giovani agricoltori (n.1.120 aziende) obiettivo al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010). Il valore del target raggiunto al 2017 è di 1,09.

La logica d'intervento prevede l'attivazione della sottomisura 6.1 attraverso bandi singoli e attraverso il pacchetto giovani, in combinazione con la sottomisura 4.1, che promuove investimenti aziendali. Alla Focus area 2B) concorre anche la sottomisura 6.4 per le operazioni connesse alla diversificazione nelle aziende agricole (tipo d'intervento 6.4.1). L'insediamento dei giovani agricoltori è connesso anche a interventi di trasferimento della conoscenza e diffusione dell'innovazione (Misure 1, 2 e 16).

Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2017"

I pagamenti realizzati nel 2014-2017, pari a € 1.653.377,29, hanno riguardato rispettivamente la sottomisura 6.1 per € 420.000 e il tipo d'intervento 6.4.1 per € 1.233.377,29 operazioni in transizione dalle corrispondenti misure del PSR 2007-201, Misura 112 e Misura 311.

Impegni "Committed expenditure"

Nel 2017 non si sono registrati nuovi impegni. Gli impegni registrati nella Tab. A riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 6 pari in totale a 2.949.604,17 euro (2,97% delle spese totali programmate per la focus area).

Il 18.07.2016 è stato emanato il primo bando per la sottomisura 6.1. Le risorse destinate per questa fase ammontano complessivamente a € 20.020.000. Le domande presentate e dichiarate ricevibili sono n. 1.698 per un importo richiesto pari a 57.840.000. A causa di alcune difficoltà nella predisposizione del sistema informativo è stata possibile la presentazione delle domande dal 15.03.2017 al 14.04.2017. La sottomisura è stata attivata anche attraverso il Pacchetto giovani avviato il 5.12.2016 con una dotazione finanziaria così ripartita:

- 30.000.000,00 intervento 4.1.1;
- 20.000.000,00 intervento 6.1.1.

Il periodo di presentazione delle domande è avvenuto tra il 15.3.2017 e il 14.4.2017. Sono state presentate 1.319 domande per un importo richiesto pari a € 176.836.825.

Con riferimento alla tipologia d'intervento 6.4.1, il bando, con una dotazione finanziaria pari a €. 8.000.000 è stato pubblicato il 14.09.2017. Sono state presentate n. 257 domande di sostegno per un importo richiesto

pari a 33.760.801 euro.

A febbraio 2018 è stato pubblicato il bando dei PIF, con una dotazione finanziaria di € 40.000.000 di cui € 22.000.000,00 per operazioni afferenti l'intervento 4.1.1. Le tipologie d'intervento che concorrono al bando sono: M 4.1.1, M 4.2.1, M 3.2.1.

In considerazione di ciò alla data del 31 dicembre 2017 non risultano rilasciate concessioni a valere sulla programmazione 2014-2020.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C)

Nel 2017 risultano avviate e/o concluse 42 operazioni, di cui 12 operazioni “in trascinamento” per il tipo di intervento M 6.1.1 (ex misura 112) e 30 per il tipo di intervento M 6.4.1 (ex misura 311).

Dei 42 beneficiari, le imprese individuali condotte da giovani (età inferiore a 40) sono 9 di cui 4 di età inferiore ai 40 anni (21,4%) e altrettante le imprese condotte da imprenditrici. Le aziende non individuali sono n. 17 (40% del totale) (tabella C2.1).

Focus area 3A)

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Il target (T6) è fissato in 1,73% aziende agricole regionali, ossia 1.200 aziende che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filieri corte, associazioni/organizzazioni di produttori rispetto alle 60.180 aziende regionali.

La logica di intervento pone al centro della strategia la Misura 14 che contribuisce alla focus area unitamente alle Misure 3, 9 e 16. La logica di intervento prevede anche il sostegno a investimenti nelle strutture di trasformazione e commercializzazione (sottomisura 4.2) e iniziative d'informazione e consulenza (Misure 1 e 2).

Considerata l'importanza finanziaria della Misura 14 e la rilevanza che riveste per l'integrazione dei produttori primari nella catena alimentare si è reso necessario e opportuno prevedere un indicatore specifico regionale (TR6), pari al 18,02%, prevedendo la partecipazione di n. 10.960 aziende agricole alla Misura 14 benessere animale sul totale delle aziende agricole censite nella regione (60.180). Al 31 dicembre 2017 il valore raggiunto dall'indicatore specifico TR6 è pari al 16,25%.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2017”

Nel 2014-2017 i pagamenti erogati per focus area sono stati pari a € 53.202.578,76 ed hanno riguardato rispettivamente: la sottomisura 4.2 per € 1.637.512,00 e la sottomisura 14.1 per € 51.557.239,83, relativi ad operazioni in trascinamento dalla corrispondente misura del PSR 2007-2013.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni, pari in totale a 125.144.031,88 euro (40,60% delle spese totali programmate per la focus area), riguardano spese per la Misura 14 (104.092.353,14 euro, 46,13% del budget della misura) e operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 3 (931.829,49 euro), alla Misura 4

(19.746.819,25 euro) e alla Misura 9 (373.030 euro).

Il 18.07.2016 è stato emanato il primo bando per la sottomisura 4.2. Le risorse destinate per questa fase ammontano complessivamente a € 25.000.000. Le domande pervenute pari a n. 98 per un importo richiesto pari a € 28.420.896,71. A causa di alcune difficoltà nella predisposizione del sistema informativo è stata possibile la presentazione delle domande dal 5.12.2016 al 16.01.2017. Pertanto le prime concessioni sono state emesse solo nel 2017 e concluse nei primi mesi del 2018.

Il tipo d'intervento 4.2.1 è stato attivato inoltre anche attraverso i PIF, il cui bando è stato pubblicato a febbraio 2018 con una dotazione finanziaria per operazioni afferenti l'intervento di € 16.800.000,00.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1)

A tutto il 2017 risultano avviate/concluse 11 operazioni nell'ambito del tipo d'intervento 3.1.1, 15 operazioni nell'ambito del Tipo di intervento 4.2.1. Si tratta di operazioni "in trascinamento" (rispettivamente ex misura 132 e 123), inoltre il numero delle aziende agricole sovvenzionate nell'ambito della sottomisura 14.1 sono 9.887.

La spesa pubblica per le operazioni avviate/concluse al 2017 è pari a 53.202,578 Meuro (pari al 17,26% della spesa pubblica programmata), e l'investimento complessivo raggiunge i 60.968.919,73 Meuro.

Focus area 3B)

Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Il target (T7) prevede che lo 0,82% delle aziende agricole regionali (in valori assoluti n. 500 aziende agricole) partecipi alla sottomisura 5.1 realizzando investimenti atti a ridurre i rischi connessi a eventuali calamità, avversità ed eventi catastrofici

Nell'ambito della Misura 5, è previsto, inoltre, il sostegno al ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi (sottomisura 5.2).

La strategia prevede anche azioni d'informazione (Misura 1) e di consulenza aziendale (Misura 2) e approcci cooperativi finalizzati alla messa in pratica nel territorio di metodi e pratiche funzionali alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali (Misura 16).

Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2017"

I pagamenti realizzati nel 2014-2017 per € 8.915.069,94 hanno riguardato la sottomisura 5.2 per operazioni in transizione dalla corrispondente misure del PSR 2007-2013, Misura 126.

Impegni "Committed expenditure"

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 5 pari in totale a 12.295.639,58 euro (77,55% delle spese totali programmate per la focus area).

Nel corso del 2017 non sono stati presi nuovi impegni, è prevista per il 2018 la pubblicazione del bando per le azioni di prevenzione a valere sulla sottomisura 5.1.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1)

Al 31.12.2017 non si registrano avanzamenti.

Priorità 4)

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

La priorità 4 contribuisce alla salvaguardia della biodiversità (focus area 4a), a migliorare la gestione idrica (focus area 4b) e del suolo (focus area 4c) nei terreni agricoli e nelle foreste. La logica d'intervento prevede un'ampia combinazione di misure, alcune direttamente connesse ai target (Misure 10, 11, 15) e altre di rafforzamento degli obiettivi ambientali (Misure 1, 2, 7, 13, 16).

Il contributo ai target stimati per i terreni agricoli è dato dalle Misure 10 e 11:

- il target T9 è calcolato considerando la superficie agricola interessata dai tipi d'intervento 10.1.3, 10.1.4 e dalla Misura 11 (Agricoltura biologica), in totale 190.000 ettari (16,47% della SAU regionale); al 31.12.2017 il valore raggiunto è pari al 5,13%.
- il target T10 è stimato nel 14,6% della SAU regionale, contribuiscono all'obiettivo il tipo d'intervento 10.1.2 (produzione integrata) e la Misura 11; al 31.12.2017 il valore raggiunto è pari al 3,12%.
- il target T12 è fissato nel 19,06% della SAU regionale. La logica di intervento prevede il sostegno all'adozione delle migliori pratiche nella prevenzione dell'erosione e di difesa del suolo (tipo d'intervento 10.1.1); contribuiscono all'obiettivo anche il tipo d'intervento 10.1.2 e la Misura 11 prevedendo interventi di copertura e migliore gestione dei suoli; al 31.12.2017 il valore raggiunto è pari al 6,38%.

Per i terreni boschivi, invece, la Misura 15 contribuisce a garantire condizioni favorevoli alla biodiversità degli ecosistemi forestali, a migliorare la gestione idrica e a prevenire l'erosione dei suoli. I target (T8, T11 e T13) sono pari allo 0,4% della superficie forestale regionale. A tutt'oggi il valore raggiunto del T8 è lo 0,05%.

Per il rafforzamento degli obiettivi ambientali, sono previste azioni volte a migliorare le conoscenze in materia di gestione e uso delle risorse (Misure 1 e 2) e a incoraggiare l'adozione di pratiche innovative attraverso la cooperazione (Misura 16). La Misura 7, inoltre, sostiene la stesura e aggiornamento dei piani di gestione Natura 2000, studi e azioni di sensibilizzazione ambientale e investimenti per contrastare la perdita di biodiversità dovuta alla frammentazione del territorio. La sottomisura 10.2 prevede azioni di conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali. Infine, la Misura 13 contribuisce trasversalmente alla priorità ambientale, essendo finalizzata a evitare l'abbandono delle pratiche agricole estensive in una superficie stimata in 554.167 ettari di SAU.

Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2017"

Nel 2014-2017 sono stati erogati complessivamente 129.566.845,03 euro, pari al 26,84% della spesa programmata per focus area. I pagamenti erogati riguardano:

misura 1: €. 619.844,99

misura 2: €. 41.741,66

misura 10: € 43.076.331,10, corrispondenti a impegni assunti nella programmazione 2007-2013;

misura 11: € 13.835.352,19, di cui € 1.114.664,35 a valere sulla programmazione 2014-2020 e € 12.720.687,84 per impegni assunti sul PSR 2007-2013;

misura 13: € 71.820.913,19 di cui trascinamenti pari a € 1.473.356,86 e € 70.347.556,33 sulla nuova programmazione;

misura 15: € 172.661,90 per impegni assunti nel PSR 2007-2013.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni, pari a € 240.953.613,47 coprono il 49,92% delle spese totali programmate per la Priorità 4). Gli impegni riguardano principalmente l'adesione alle Misure ambientali M10 (114.491.587,50 euro, 70,13% del budget della misura), M11 (37.217.449,43 euro, 47,56% del budget della misura) e M13 (84.841.503,04 euro, 38,11% del budget della misura); impegni di importo inferiore sono connessi alla Misura 15 (2.772.627,67 euro, 55,45% del budget della misura) e a operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alle Misura 1 per € 623.704,17, Misura 2 per € 4.741.66 e Misura 7 per € 965.000.

Nel corso del 2017 è stato pubblicato l'avviso per le conferme degli impegni sulla misura 214 assunti nella programmazione 2007-2013. Inoltre sono stati pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti nel 2016 per i Tipi di intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” e 10.1.2 “Produzione integrata” del PSR 2014-2020.

A valere sulla M11, sono stati pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti sulla Azione 214.1 Agricoltura biologica nella precedente programmazione. Inoltre a valere sulla programmazione 2014-2020 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande di conferma sugli impegni assunti nell'annualità 2016 e un nuovo bando.

Nel primo trimestre 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande annuali della Misura 14, l'avviso per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti sulla misura 225 della precedente programmazione 2007-2013 e le conferme per gli impegni presi nell'annualità 2016 a valere sul PSR 2014-2020.

A maggio 2018 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 7.6, con una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 - Tab. B3)

I dati presenti nelle tabelle evidenziano come:

- per quanto riguarda le misure non a superficie, a tutto il 2017 si sono concluse 8 operazioni relative alla misura 1.2 (ex misura 111) e 39 beneficiari hanno ricevuto una consulenza a valere sulla misura 2.1 (ex misura 114). La spesa per le operazioni concluse nel 2017 è pari a € 661.586,65 (0,14% della spesa pubblica programmata per la FA);
- per quanto riguarda le operazioni delle misure a superficie:
 - nel 2017 i pagamenti hanno riguardato, per la Misura 10 e 15 esclusivamente trascinamenti (ex misura 214: Azioni 214.2, 214.4.2, 214.6, 214.7 e 225), per le misure 11 e 13 hanno riguardato sia

- trascinamenti della programmazione 2007-2013 sia nuovi impegni a valere sul PSR 2014-2020;
- o la superficie interessata per la misura M10.1 è pari a 43.858,49 ha; per la sottomisura 11.1 “Conversione” a 6.928,70 ha, per la sottomisura 11.2 “Mantenimento” a 24.220,88 ha; per la misura M13 ha raggiunto 70.548,70 ha sulla sottomisura 13.1 (zone montane) e 319.276,55 ha sulla sottomisura 13.2 (Altre zone svantaggiate), mentre per la misura M15 la superficie totale è pari a 639,73.

Focus area 5A)

Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

La logica di intervento promuove investimenti in infrastrutture, modernizzazione e tecnologie di irrigazione efficienti (Misura 4, sottomisura 4.3, tipo d'intervento 4.3.2). Inoltre, sono previste azioni d'informazione e consulenza (Misure 1 e 2) per migliorare la gestione e l'efficienza nell'uso delle acque.

Il target (T14) è stimato in 2,38% di terreni irrigui che passano a sistemi d'irrigazione più efficienti (circa 1.500 ettari): al 31.12.2017 il valore realizzato è 2,14.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2017”

Nel 2014-2017 sono stati realizzati pagamenti per € 214.886,96 relativi a operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 (Misura 125).

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate al tipo di intervento 4.3.2, pari in totale a 8.740.983 euro (56,74% delle spese totali programmate per la focus area).

Indicatori di realizzazione (Tab. B1)

Al 31.12.2017 la superficie totale realizzata per terreni irrigui che passano a sistemi d'irrigazione più efficienti è pari a 1.348,41 ha.

Focus area 5C)

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

La logica di intervento prevede di migliorare il contributo dei comuni rurali agli obiettivi di aumento dei consumi di energia da fonte rinnovabile, attraverso impianti per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia da fonte rinnovabile a beneficio delle comunità rurali (Misura 7, sottomisura 7.2). Funzionale alla logica d'intervento è altresì la realizzazione di azioni d'informazione e consulenza finalizzate a trasferire conoscenza e creare competenze per migliorare la disponibilità e l'utilizzo delle energie rinnovabili (Misure 1 e 2).

Il target (T16) è fissato in € 7.500.000 d'investimenti per infrastrutture nello stoccaggio e utilizzo delle energie rinnovabili; sono compresi anche investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione della viabilità comunale e vicinale.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2017”

Nel corso del 2017 non sono stati realizzati pagamenti .

Impegni “Committed expenditure

Nel 2017 non si registrano nuovi impegni.

Il 18 maggio 2018 è stato pubblicato il bando della sottomisura 7.2 per la presentazione delle domande di sostegno per interventi di stoccaggio e utilizzo dell’energia da fonte rinnovabile a beneficio delle comunità rurali, con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C)

Al 31.12.2017 non si registrano avanzamenti nella realizzazione degli indicatori.

Focus area 5E)

Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

La logica d’intervento prevede una maggiore capacità di sequestro del carbonio correlata alla Misura 8, nello specifico alle sottomisure d’imboschimento (sottomisura 8.1 in trascinamento) e di riduzione del rischio d’incendi (sottomisura 8.3). Inoltre, sono previste azioni di cooperazione tra agricoltori ed enti di ricerca per sperimentare attraverso approcci collettivi nuove pratiche miglioratrici della capacità di conservazione e sequestro del carbonio e per promuovere una gestione innovativa del territorio (Misura 16).

Il target (T19) è quantificato nello 0,68% dei terreni agricoli e forestali. Al 31.12.2017 il target raggiunto è di 0,40.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2017”

Nel 2014-2017 sono stati realizzati pagamenti per complessivi € 7.637.774,53 pari al 22,42% della spesa programmata per la FA e relativi ad operazioni in transizione dal periodo 2007-2013, in particolare € 5.388.108,56 afferenti alla sottomisura 8.1 e € 2.249.665,97 per la sottomisura 8.3.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni pari a € 24.533.086,32 (72,02% delle spese totali programmate per la focus area) sono relativi a trascinamenti per operazioni di imboschimento di superfici agricole di cui alla sottomisura 8.1 (ex Misura 221) per € 18.477.767,24, e interventi per la migliore valorizzazione economica delle foreste di cui alla sottomisura 8.3 (ex Misura 122) per € 6.055.319,08.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. B3),

Nel 2017, la superficie totale della misura forestale 8.1 è pari a 9.571 ha (solo mantenimento)

Per la sottomisura 8.3 la spesa pubblica totale raggiunta è pari a € 992.213,48 per investimenti effettuati sul PSR 2007-2013 (misura 122).

Focus area 6A)

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

La logica di intervento prevede l'attivazione della sottomisura 6.2 per l'avviamento di attività imprenditoriali in settori extra – agricoli innovativi, della sottomisura 6.4.2 per lo sviluppo di imprese nei settori di diversificazione dell'economia rurale e della sottomisura 8.6 per l'ammodernamento e innovazione delle tecnologie silvicole e dei prodotti forestali. Queste tipologie d'intervento sono rafforzate dalle sottomisure 7.4 e 7.5, rispettivamente finalizzate a migliorare i servizi di base nelle aree rurali e le infrastrutture turistiche su piccola scala, da azioni d'informazione e consulenza (Misure 1 e 2) e da azioni di cooperazione (Misura 16).

Il target (T20) è fissato in n. 380 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati con le sottomisure 6.2, 6.4 e 8.6. Al 31.12.2017 il target è nullo: le sottomisure 6.2 e 6.4 state avviate nel 2017 mentre la 8.6 riguarda operazioni in trascinamento dal PSR 2007-2013.

Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2017"

Nel 2014-2017 sono stati realizzati pagamenti per € 3.463.650,65 relativi a 6 operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 (ex Misura 313), di cui € 1.425.648,25 relativi alla sottomisura 7.5 e € 2.038.002,40 per la sottomisura 8.6.

Impegni "Committed expenditure"

Gli impegni riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alle sottomisure 7.5 e 8.6, pari in totale a € 8.870.608,590 (23,86% delle spese totali programmate per la focus area).

Indicatori di realizzazione (Tab. B1)

Al 31.12.2017 per la sottomisura 7.5 il numero delle operazioni sovvenzionate sono 6 per una spesa pubblica totale di € 1.425.648,25, per la sottomisura 8.6 le operazioni sovvenzionate sono 23 con una spesa pubblica totale è pari a € 2.038.002,40 e investimenti totali pari a € 5.504.202,95.

Focus area 6B)

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La strategia prevede l'attuazione di interventi di sviluppo locale nelle aree Leader attraverso strategie di tipo partecipato (Misura 19) incentrate sulle priorità dello sviluppo rurale e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato.

Il target (T21) che riguarda la popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale è pari al 39,64% della popolazione regionale. I posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati con la Misura 19 (LEADER) sono stimati in n. 499 (T23). Al 2017 il valore target raggiunto su T21 è di 34,22.

Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2017"

Nel 2014-2017 sono stati realizzati pagamenti per € 8.639.521,53 di cui € 382.071,92 a valere sulla M 19.1 per il sostegno preparatorio dei GAL, € 7.436.104,32 sulla M 19.2 per operazioni in trascinamento dalla programmazione 2007-2013 (ex Misura 413), € 262.661,5 sulla M 19.3 per operazioni di cooperazione in

trascinamento dal 2007-2013, € 558.683,79 per la M 19.4 per spese di gestione e animazione dei GAL.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni, per complessivi € 62.976.160,42 (82.21% delle spese totali programmate per la focus area), riguardano trascinamenti del periodo 2007-2013 e impegni relativi alle strategie selezionate per i 15 GAL.

Indicatori di realizzazione (Tab. B21 – B22)

Al 31.12.2017 il numero delle operazioni Leader beneficiarie di un sostegno sono n. 100 e riguardano pagamenti per € 7.436.104,32. Con il PSR 2014 -2020 sono stati selezionati 15 GAL che coprono una popolazione di 510.198 abitanti. La popolazione che ha beneficiato di migliori servizi/infrastrutture è pari a 52.559 abitanti.

Focus area 6C)

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

In coerenza con l'AP, alla sottomisura 7.3 sono assegnati € 46.768.875 di spesa pubblica totale (FEASR € 22.449.060) per la realizzazione d'infrastrutture per la banda larga. Ad accompagnare lo sviluppo della banda larga nelle zone rurali, sono previste azioni d'informazione e alfabetizzazione informatica e consulenza sulle potenzialità delle applicazioni tecnologiche (Misure 1 e 2).

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2017”

Nel 2014-2017 sono stati erogati pagamenti pari a € 2.565.650,70 per il progetto di banda larga avviato.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni (€ 31.634.828,00) riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla sottomisura 7.3 “Banda ultra larga nelle aree rurali” (66,91 % delle spese totali programmate per la focus area).

Indicatori di realizzazione (Tab. B1)

Al 31.12.2017 l'indicatore target T24 , percentuale della popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture, pari al 3,76% è stato raggiunto in misura pari al 7,37% (109.823 abitanti sul totale della popolazione rurale di n. 1.674.932). La spesa pubblica totale di € 2.565.650,70 riguarda una operazione di banda larga avviata.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Il quadro di riferimento dell'attuazione (performance framework) è uno strumento introdotto nella programmazione 2014-2020 per migliorare l'efficacia nell'attuazione dei programmi. Si basa su un sistema di indicatori a livello di priorità, legati all'attuazione finanziaria e alle realizzazioni fisiche, per i quali

devono essere fissati target intermedi (milestones) al 2018 e target finali al 2023. Per il calcolo degli indicatori è stato utilizzato il nuovo metodo introdotto dalla recente modifica del Regolamento (UE) n. 215/2014 e dalle linee guida della CE, considerando pertanto anche le operazioni avviate. La tabella F (cfr. Allegato di monitoraggio) mostra l'avanzamento al 31.12.2017 degli indicatori definiti per le priorità da 2 a 6 nel capitolo 7 del PSR. La valutazione dell'efficacia dell'attuazione considera raggiunto il target intermedio se tutti gli indicatori della priorità hanno raggiunto nel 2018 minimo l'85% del valore target intermedio o, nel caso di priorità con più di due indicatori, se gli indicatori hanno raggiunto minimo l'85% ad eccezione di uno che ha raggiunto minimo il 75%. In generale non si riscontrano criticità tali da pregiudicare il raggiungimento dei target intermedi fissati per priorità.

Al 31.12.2017 l'avanzamento della spesa pubblica è complessivamente pari a € 232.738.063,72, che corrisponde al 65% del target totale previsto entro il 2018 pari a € 357.212.98. L'avanzamento finanziario, al 31.05.2018, mostra spesa realizzata pari a € 402.238.831,67. Il target dell'indicatore Spesa pubblica totale è stato raggiunto per tutte le priorità ad eccezione della priorità 3.

Per alcuni indicatori di prodotto programmati nelle priorità 3, 5 e 6 sono in corso proposte di modifica ai sensi dell'articolo 5 (6) del Reg. (UE) n. 215/2014, coerenti con l'articolo 5 (1) del Reg. (UE) n. 215/2014 e le linee guida della CE "*Performance framework review and reserve in 2014-2020*" (final version 14 May 2014).

Di seguito, per ciascuna priorità, si descrivono i progressi rispetto ai target intermedi e le azioni intraprese per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Nella **Priorità 2** (Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste) sono stati individuati due indicatori chiave per misurare l'efficacia dell'attuazione:

Spesa pubblica totale: € 256.596.206,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 10% della Spesa pubblica totale

Target raggiunto al 2017: 8,16% della Spesa pubblica totale

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) più le aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B): 2.993,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 10% del Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno

Target raggiunto al 2017: 13,26% del Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno

La spesa realizzata al 31.12.2017 è pari a € 20.929.872,60 con un tasso di realizzazione dell'8,16%. Al 31.05.2018 i pagamenti effettuati sono pari a € 26.277.383,43 con un tasso di realizzazione del 10,24%, pertanto l'indicatore è stato raggiunto.

Per il secondo indicatore al 31.12.2017 risultano 397 operazioni concluse e/o avviate e pertanto il tasso di realizzazione è stato superato raggiungendo il 13,26%.

Sulla **Priorità 3** (Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore

agricolo) sono stati individuati i seguenti indicatori:

Spesa pubblica totale: € 324.061.731,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 36% della Spesa pubblica totale

Target raggiunto al 2017: 19,17% della Spesa pubblica totale

Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A): 1.050,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 25% del Numero di aziende agricole sovvenzionate

Target raggiunto al 2017: 1,05% del Numero di aziende agricole sovvenzionate

Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B): 500,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 7% del Numero di aziende agricole

Target raggiunto al 2017: 0% del Numero di aziende agricole

Indicatore alternativo: Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale: 10.960,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 40% del Numero di aziende agricole sovvenzionate

Target raggiunto al 2017: 90,21% del Numero di aziende agricole sovvenzionate

La spesa realizzata al 31.12.2017 è pari a € 62.117.648,70 con un tasso di realizzazione del 19,17%, tenuto conto che al 31.05.2018 i pagamenti cumulati sono pari a € 89.663.115,02, per il raggiungimento del target al 31.12.2018, risultano ancora da erogare € 26.999.108. Si prevede il raggiungimento del target entro la fine del 2018, attraverso i pagamenti che saranno erogati a valere sulla M14. Inoltre, potrà contribuire al raggiungimento del target il pagamento delle domande ammesse sul bando della sottomisura 4.2, che sono ad un buon livello di attuazione.

Per quanto riguarda il secondo indicatore al 31.12.2017 risultano 11 operazioni concluse pertanto il tasso di realizzazione è pari solo all'1,05%. Si prevede il raggiungimento del target al 31.12.2018 considerando i pagamenti per le aziende agricole che hanno presentato domanda per l'annualità 2017 a valere sulla sottomisura 3.1 in fase istruttoria presso l'Agenzia ARGEA Sardegna. Inoltre, al raggiungimento del target potranno contribuire 793 aziende agricole che fanno parte dell'OP beneficiaria della Misura 9.

Per l'indicatore "Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio" (aspetto specifico 3B), in fase di prima elaborazione del PSR era stato ipotizzato che anche la sottomisura 5.2 dovesse concorrere alla valorizzazione del target. Inoltre, l'indicatore è stato incluso per errore nel quadro delle performance, supponendo che fosse necessario per completare il set degli indicatori per la priorità 3. Il quadro degli indicatori, invece, era stato completato ai sensi dell'articolo 5(1) del Regolamento (UE) n. 215/2014, con l'indicatore "Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)" e l'indicatore alternativo "Numero di aziende agricole sovvenzionate che

ricevono un sostegno al benessere animale” che insieme rappresentano il 73% della dotazione finanziaria della priorità. Infine, le linee guida della CE “*Performance framework review and reserve in 2014-2020*” (final version 14 May 2014) per assicurare la concentrazione delle risorse suggeriscono di utilizzare un numero limitato di indicatori. Per tali motivi, è stata proposta l'eliminazione dell'indicatore.

Per la **Priorità 4** (Presevere, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura) sono stati individuati i seguenti indicatori:

Spesa pubblica totale: € 482.684.738,66

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 40% della Spesa pubblica totale

Target raggiunto al 2017: 26,84% della Spesa pubblica totale

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A), miglioramento della gestione idrica (aspetto specifico 4B) e migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione (aspetto specifico 4C): 249.850,00 ettari

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 50% degli ettari

Target raggiunto al 2017: 30,02% degli ettari

Indicatore alternativo Superficie totale Misura 13: 554.167,00 ettari

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 66% degli ettari

Target raggiunto al 2017: 70,34% degli ettari

La spesa pubblica totale realizzata al 31.12.2017 è pari a € 129.566.845,03 con un tasso di realizzazione del 26,84%. Al 31.05.2018 si registrano pagamenti per € 262.543.101,66 con un tasso di realizzazione del 54,39%, pertanto il target risulta conseguito.

Per il secondo indicatore al 31.12.2017 risultano 149.582,38 ettari sotto contratti agroambientali, pertanto il tasso di realizzazione, pari al 59,87%, è raggiunto.

Per la **Priorità 5** (Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale) sono stati individuati gli indicatori:

Spesa pubblica totale: € 57.409.030,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 10% della Spesa pubblica totale

Target raggiunto al 2017: 13,68% della Spesa pubblica totale

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E), più gli ettari di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A): 17.794,00 ettari

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 20% degli ettari

Target raggiunto al 2017: 7,58% degli ettari

Numero di operazioni di investimenti destinati alla produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C): 30

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 10% del Numero di operazioni di investimenti

Target raggiunto al 2017: 0% del Numero di operazioni di investimenti

La spesa pubblica totale realizzata al 31.12.2017 è pari a € 7.852.661,49 con un tasso di realizzazione che supera il target intermedio fissato.

Il secondo indicatore al 31.12 2017 registra un valore conseguito pari a 1.348,41 ettari. Si evidenzia che in fase di prima elaborazione del PSR il valore target è stato determinato erroneamente sommando ai 1.500 ettari di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) anche i 16.294 ettari di terreni agricoli e afforestati nei precedenti periodi di programmazione. Pertanto è necessario modificare il valore dell'indicatore prevedendo solo i 1.500 ha di terreni irrigui nella focus area 5A).

Per l'indicatore *Numero di operazioni di investimenti destinati alla produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)* non risultano operazioni concluse e/o avviate. All'indicatore contribuisce la sottomisura 7.2 con il bando per investimenti destinati alla produzione di energia rinnovabile pubblicato a maggio 2018. Considerato che l'indicatore non è necessario per assicurare il rispetto dell'articolo 5(1) del Regolamento (UE) n. 215/2014, alla Commissione europea è stata proposta la sua eliminazione anche in linea con il documento CE "*Performance framework review and reserve in 2014-2020*" (final version 14 May 2014) che prevede l'utilizzazione di un numero limitato di indicatori.

Per migliorare il quadro degli indicatori di performance, la proposta di modifica al PSR prevede anche l'introduzione dell'indicatore alternativo "*Superficie afforestata nelle precedenti programmazioni (ettari)(mantenimento – 8.1)*".

Per la **Priorità 6** (Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali) sono stati individuati tre indicatori:

Spesa pubblica totale: € 160.759.565,00

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 10% della Spesa pubblica totale

Target raggiunto al 2017: 9,12% della Spesa pubblica totale

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C): 100

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 12% del Numero di operazioni sovvenzionate

Target raggiunto al 2017: 1% del Numero di operazioni sovvenzionate

Popolazione coperta dai GAL: 591.050

Target intermedio da raggiungere entro il 2018: 100% della Popolazione coperta dai GAL

Target raggiunto al 2017: 86,32% della Popolazione coperta dai GAL

La spesa pubblica totale realizzata al 31.12.2017 è pari a € 14.668.822,88 con un tasso di realizzazione del 9,12%. Si ritiene che al 31.12.2018 tale indicatore possa essere conseguito senza difficoltà.

I presupposti utilizzati per il calcolo del secondo indicatore erano errati, in quanto si prendevano in conto anche le operazioni sovvenzionate con l'approccio Leader. Il valore target dell'indicatore è stato rideterminato in un'unica operazione sovvenzionata dalla sottomisura 7.3 per l'infrastrutturazione della banda larga, tale proposta di modifica è in corso di notifica.

Infine, al 31.12.2017 la popolazione coperta dai Gal selezionati è pari a 510.198,00 e pertanto il tasso di realizzazione è pari all'86,32%.

Nelle tabelle seguenti si riepilogano le informazioni fornite nel testo.

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	Target intermedio 2018	Valore assoluto target 2018	Valore conseguito al 31.12.2017	Valore % 2017	Valore conseguito al 31.05.2018	Valore % al 31.05.2018	Ragioni degli eventuali ritardi e azioni necessarie per gli indicatori a rischio di mancato raggiungimento del target entro il 2018 ed eventuali azioni correttive
P2	Spesa pubblica totale (€)	256.596.206,00	10%	25.659.620,60	20.929.872,60	8,16%	26.277.383,43	10,24%	Il target è stato raggiunto
	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	2.993,00	10%	299,00	397	13,26%	397	13,26%	Il target è stato raggiunto
P3	Spesa pubblica totale (€)	324.061.731,00	36%	116.662.223,16	62.117.648,70	19,17%	89.663.115,02	27,67%	Per il raggiungimento di almeno l'85% del target dovrà essere realizzata spesa pubblica per ulteriori 10 milioni di euro entro il 31.12.2018. La spesa potrà essere realizzata attraverso l'erogazione degli anticipi per l'annualità 2018 della Misura 14 e i saldi delle annualità precedenti. Inoltre, potranno concorrere i pagamenti per la Misura 3 e le operazioni avviate nella Sottomisura 4.2.
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad OP (aspetto specifico 3A)	1.050,00	25%	262,50	11	1,05%	72	6,86%	Il target sarà conseguito entro il 2018 con il pagamento delle aziende agricole beneficiarie della Sottomisura 3.1 per l'annualità 2017 (circa 300 aziende agricole) e il pagamento dell'OP beneficiaria della Misura 9, che associa n. 793 aziende agricole.
	Proposta di eliminazione dell'indicatore: Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	500,00	7%	35,00	0,00	0,00%	-	-	L'indicatore è stato incluso per errore nel quadro delle performance supponendo fosse necessario per completare il set degli indicatori per la priorità 3. Una proposta di modifica del PSR per l'eliminazione dell'indicatore è stata presentata alla CE.
	Indicatore alternativo: Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale	10.960,00	40%	4.384,00	9.887,00	90,21%	9.887,00	90,21%	Il target è stato raggiunto
P4	Spesa pubblica totale (€)	482.684.738,66	40%	193.073.895,00	129.566.845,03	26,84%	262.543.101,66	54,39%	Il target è stato raggiunto
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	249.850,00	50%	124.925,00	149.582,38	59,87%	149.582,38	59,87%	Il target è stato raggiunto
	Indicatore alternativo: Superficie totale Misura 13 (ettari)	554.167,00	66%	365.750,22	586.654,34	105,86%	586.654,34	105,86%	Il target è stato raggiunto

Quadro di riferimento per il raggiungimento dei target al 2018

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	Target intermedio 2018	Valore assoluto target 2018	Valore conseguito al 31.12.2017	Valore % 2017	Valore conseguito al 31.05.2018	Valore % al 31.05.2018	Ragioni degli eventuali ritardi e azioni necessarie per gli indicatori a rischio di mancato raggiungimento del target entro il 2018 ed eventuali azioni correttive
P5	Spesa pubblica totale (€)	57.409.030,00	10%	5.740.903,00	7.852.661,49	13,68%	7.852.661,49	13,68%	Il target è stato raggiunto
	Proposta di correttiva del target: Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	17.794,00	20%	3.558,80	1.348,41	7,58%			In fase di predisposizione del PSR, i presupposti per il calcolo dell'indicatore non erano corretti. Il valore dell'indicatore è stato rideterminato e proposto come modifica al programma nella procedura in corso (la modifica prevede unicamente 1.500 ettari di terreni irrigui nella focus area 5A). In base a tale correzione, il target è stato raggiunto per oltre l'85%.
	Target corretto	1.500,00	100%	1.500,00	1.348,41	89,89%	1.348,41	89,89%	
	Proposta di eliminazione dell'indicatore: Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	30,00	10%	3,00	0,00	0,00%	-	-	L'indicatore non è necessario per completare il set degli indicatori per la priorità 5. Una proposta di modifica del PSR per l'eliminazione dell'indicatore è stata presentata alla CE.
	Indicatore alternativo proposto: Superficie afforestata nelle precedenti programmazioni (ettari) (sottomisura 8.1)	8.065,00	100%	8.065,00	8.065,00	100,00%	8.065,00	100,00%	Il target è stato raggiunto
P6	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	160.759.565,00	10%	16.075.956,50	14.668.822,88	9,12%	15.902.570,07	9,89%	Il target è stato raggiunto per oltre l'85%
	Proposta di correttiva del target: Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	100,00	12%	12,00	1,00	1,00%	1,00		I presupposti per il calcolo dell'indicatore erano errati. Attualmente il suo valore è stato rideterminato e proposto come modifica al programma nella procedura in corso (la modifica prevede un'unica operazione sovvenzionata dalla sottomisura 7.3 per l'infrastrutturazione della banda larga). In base a tale correzione, il target è stato raggiunto.
	Target corretto	1,00	100%	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	591.050,00	100%	591.050,00	510.198,00	86,32%	510.198,00	86,32%	Il target è stato raggiunto per oltre l'85%

Quadro di riferimento per il raggiungimento dei target al 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Misura 20 – Assistenza tecnica

La Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale, con una dotazione finanziaria pari a € 9.976.022,92, è declinata nelle seguenti linee di attività: Interventi di supporto alle attività di preparazione, gestione e attuazione, sorveglianza e monitoraggio del PSR, Interventi di implementazione dei sistemi informativi per la gestione e il monitoraggio del programma, attività di informazione e pubblicità per l'attuazione del Piano di comunicazione, attività di valutazione.

A dicembre 2016 la *Direzione generale enti locali e finanze Servizio della Centrale regionale di committenza* ha emanato la procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione dei P.O. Sardegna 2014-2020, a valere sulla Misura 20 è stato finanziato il Lotto n. 4 – **Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo rurale 2014-2020** della Regione Autonoma della Sardegna (CIG 6889981031 CUP E21H16000100009) con un valore complessivo a base d'asta (iva esclusa) di € 2.775.416,00 per 36 mesi dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario di ciascun lotto la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo massimo ai sensi dell'Art. 63, comma 5, D. Lgs. 50/2016 (iva esclusa) di € 4.163.124,55. Nella seduta pubblica del 12 luglio 2017 si è proceduto alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche, all'apertura delle offerte economiche e alla lettura della graduatoria provvisoria, successivamente con determinazione prot. n. 54712 - rep. n. 2859 del 3 novembre 2017, la gara è stata aggiudicata alla RT Agriconsulting SpA e Euroconsulting Srl a condizione che vengano espletate positivamente le verifiche di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti prescritti: requisiti generali e requisiti speciali). A seguito dei controlli sui requisiti prescritti dal bando, è stato stipulato il contratto d'appalto in data 23 febbraio 2018 per un importo di € 1.840.101,00. La procedura di gara è stata piuttosto lunga, anche a causa del fatto che la stessa è stata sottoposta all'attenzione dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la quale la Regione Sardegna ha sottoscritto in data 20 aprile 2016 un Protocollo d'azione disciplinante lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata alla verificare della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto. Complessivamente la vigilanza collaborativa svolta dall'ANAC ha interessato un arco temporale di oltre 8 mesi.

Nel mese di luglio 2017 è stata indetta una procedura aperta informatizzata finalizzata all'**affidamento del servizio di valutazione al Programma di Sviluppo Rurale** della Regione Sardegna 2014-2020, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. A gennaio 2018 è stata nominata la commissione giudicatrice che, nella seduta pubblica del 26 febbraio 2018, ha proceduto alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche, all'apertura delle offerte economiche e alla lettura della graduatoria provvisoria e dei relativi punteggi. La gara è stata aggiudicata alla RTI con mandataria ISRI per un importo pari a € 647.780,00.

Per quanto riguarda l'**attività di valutazione ex ante** degli strumenti finanziari nel mese di agosto 2016 l'Assessorato dell'Agricoltura ha attivato la procedura di gara per selezionare un advisor tecnico per lo sviluppo di una valutazione ex ante di cui all'art. 37 del Reg. UE 1303/2013. A seguito della procedura è stato selezionato l'advisor nelle Società di SINLOC ed ECOTER Srl. L'incarico è stato suddiviso in due macro attività, secondo quanto definito dalla metodologie approvate dalla Commissione Europea (*Ex ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period*) in conformità a quanto indicato all'art. 37, co.2 lett. dalla a alla g del Reg. UE 1303/2013. La gara è stata aggiudicata per un importo pari a € 46.000,00. La VEXA è stata sviluppata secondo quanto previsto dalla normativa

comunitaria, dalle indicazioni predisposte delle linee guida CE -BEI e in raccordo con quanto emerso nella VEXA nazionale predisposta dal MIPAAF. LA VEXA è stata presentata nella seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza del 1 Marzo 2018 e pubblicata nel sito "Speciale PSR" della Regione Sardegna.

È in corso di predisposizione il capitolato tecnico per l'espletamento della procedura di gara per l'attuazione del **Piano di comunicazione del PSR**.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Il presente Programma non contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi.

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

Non pertinente per il PSR Sardegna.

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nessuna modifica è stata apportata al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno 2017.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Le attività di valutazione devono essere effettuate secondo le disposizioni previste dall'art. 54 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1303/2013 da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del Programma.

Nel 2017 si sono svolte le attività per l'affidamento della valutazione attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica.

La gara è stata espletata dalla Centrale unica di committenza della Regione Sardegna.

Il Capitolato è stato predisposto sulla base dei documenti e linee guida della Commissione Europea e della Rete Rurale Nazionale per "L'affidamento dei servizi di valutazione dei PSR 2014-2020" (marzo 2017). Nel Capitolato è richiesto di assicurare lo svolgimento delle attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità del PSR agli obiettivi, rispondendo alle domande valutative del "Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale" (Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014) e formulare quesiti valutativi connessi agli indicatori specifici regionali.

Con determinazione prot. n. 34800 rep. n. 1642 del 7 luglio 2017 è stata indetta la gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, finalizzata all'affidamento del servizio di Valutazione del PSR Sardegna 2014-2020 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I punteggi hanno prestato particolare attenzione alla qualità delle offerte pervenute in termini di completezza, efficacia e innovatività delle soluzioni proposte, inclusi i prodotti, i metodi, le tecniche e le tempistiche per la valutazione in itinere ed ex post del Programma, e al livello di organizzazione del team di progetto.

Alla scadenza dei termini per la presentazione (20 settembre 2017) sono pervenute n. 6 offerte, che sono state esaminate per la sola verifica dei requisiti amministrativi dal seggio di gara istituito con determinazione prot. n. 47308 rep. n. 2396 del 21 settembre 2017. A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa, tutte le imprese concorrenti sono state ammesse alle fasi successive di gara (determinazione prot. n. 49674 rep. n. 2579 del 3 ottobre 2017).

La Commissione giudicatrice è stata nominata a gennaio 2018. Nella seduta pubblica del 26 febbraio 2018, la Commissione ha proceduto alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche, all'apertura delle offerte economiche e alla lettura della graduatoria provvisoria e dei relativi punteggi.

La gara è stata aggiudicata al RTI con mandataria ISRI per un importo pari a € 647.780,00.

Le attività di Valutazione saranno indirizzate all'elaborazione di dati secondari e d'informazioni primarie raccolte per la misurazione degli indicatori comuni e specifici del Programma, all'analisi dei risultati degli

interventi e della loro efficacia, efficienza e pertinenza rispetto agli obiettivi e a fornire risposte dettagliate al QVC, giudizi valutativi solidi e raccomandazioni pertinenti e circostanziate. Le analisi valutative saranno condotte tenendo conto della logica del programma e degli obiettivi stabiliti per FA, dei risultati del Programma rispetto agli obiettivi e del suo contributo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- al miglioramento dell'ambiente;
- all'innovazione;
- agli obiettivi della PAC;
- alla strategia Europa 2020.

La valutazione verterà sui temi centrali della strategia del Programma quali:

- Competitività sostenibile;
- Ambiente e clima, tenendo in considerazione le indicazioni della VAS sui cambiamenti climatici;
- Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

Le informazioni sui dati di monitoraggio necessarie per esaminare e valutare l'andamento del Programma sono state reperite dal sistema integrato per il supporto alle decisioni (SISDA), predisposto per la programmazione 2007/2013 e dal SIAN.

Il SISDA è un datawarehouse alimentato con i dati provenienti dal Sistema informativo e dai decreti di pagamento dell'OP Agea che mette a disposizione riepiloghi tabellari e grafici per l'analisi dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico e dei pagamenti. Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) collegato al Sistema Integrato di Controllo e Gestione (SICG) di AGEA, permette la condivisione delle risorse informative necessarie alla quantificazione degli indicatori di realizzazione.

L'archivio SIAN contiene inoltre tutte le ortofoto per le singole particelle catastali in diversi periodi temporali, con una perimetrazione dell'uso del suolo.

La Regione Sardegna, inoltre, dispone di un sistema di Agenzie regionali che rappresentano un'ulteriore fonte informativa sia di carattere quantitativo che qualitativo. In particolare:

- Argea Sardegna (l'Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna) gestisce il registro degli aiuti e altri elenchi, albi, registri e banche dati relative ai potenziali di produzione. In ragione della sua funzione di raccolta e valutazione delle domande di aiuto e di pagamento, essa costituisce un'essenziale fonte di informazioni di dettaglio sull'attuazione del Programma, sia attraverso l'archivio delle domande e delle istruttorie, sia nelle informazioni e conoscenze accumulate dal personale nell'esercizio di tale funzione.
- Laore Sardegna (l'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) svolge funzioni di assistenza tecnica anche per l'attuazione di alcune misure del PSR, e possiede quindi un rilevante patrimonio informativo, frutto di una costante attività su tutto il

territorio e di un consolidato rapporto con buona parte delle aziende agricole attive nella Regione.

Alle sopra citate si aggiungono le fonti statistiche ufficiali ed eventuali indagine ad hoc che il valutatore riterrà di svolgere.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio Advisory Public Sector
Autore/i	Virgilio Buscemi
Titolo	Valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Sintesi	<p>La VEA del PSR Sardegna 2014-2020 è stata condotta nel rispetto delle indicazioni del quadro normativo di riferimento, in particolare delle disposizioni dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e tenendo conto degli orientamenti metodologici comunitari.</p> <p>La specificità della VEA rispetto ad altri tipi di valutazione è identificabile nel ruolo di accompagnamento al processo di programmazione che, sin dalle primissime fasi di progettazione della strategia, segue l'evoluzione del Programma in tutte le sue fasi. In tal senso, programmazione strategica e valutazione sono processi che, pur mantenendosi ben distinti, risultano strettamente interconnessi, richiedendo una interazione forte e continuativa tra i soggetti coinvolti nella definizione del PSR, in primis il Programmatore e il Valutatore. Allo scopo di garantire l'azione di accompagnamento e di confronto continuo con l'AdG, l'attività di valutazione è stata articolata per fasi successive in relazione agli ambiti di analisi.</p>
URL	http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/il-programma/valutazione-ex-ante

Editore/Redattore	RTI SINLOC SPA - ECOTER SRL
Autore/i	Veronica Russo - Stefano Di Palma
Titolo	Valutazione ex ante degli strumenti finanziari nell'ambito del PSR Sardegna 2014-2020
Sintesi	<p>La VEXA del PSR Sardegna 2014-2020 è stata condotta nel rispetto delle indicazioni del quadro normativo di riferimento, delineato dagli art. 37 e 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e tenendo conto degli orientamenti metodologici comunitari contenuti nelle linee guida della Commissione Europea "Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period" riprese a livello nazionale dal 'Documento di supporto per la redazione della valutazione ex ante degli Strumenti finanziari inclusi nei PSR 2014-2020', redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel giugno del 2015.</p> <p>La metodologia seguita è stata suddivisa in due macro-fasi, la prima comprendente una analisi valutativa del mercato, la seconda riguardante la</p>

	<p>definizione delle disposizioni per l'attuazione e la gestione dello strumento finanziario.</p> <p>Le tipologie di strumento finanziario esaminate sono: il fondo di rotazione per il credito e il fondo di garanzia.</p>
URL	http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/notizie/psr-2014-2020-valutazione-ex-ante-degli-strumenti-finanziari-della-regione-sardegna

Editore/Redattore	Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali (ISRI)
Autore/i	Eugenio Corazza
Titolo	Valutazione ex post del PSR 2007-2013 del PSR Sardegna
Sintesi	<p>RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX POST - V.03.2:</p> <p>SINTESI PER L'AMMINISTRAZIONE - V.03.2</p> <p>SINTESI PER LA DIVULGAZIONE - V.03.2</p> <p>SUMMARY FOR ADMINISTRATION - V.03.2</p> <p>SUMMARY FOR PUBLICATION - V.03.2</p> <p>RAPPORTI TEMATICI</p>
URL	https://sites.google.com/site/valutazionepsrsardegna/home/vedi-tutti-i-prodotti-consegnati

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority, where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don't forget to mention the source of the findings.

Non sono stati redatti rapporti di valutazione. Il primo rapporto è atteso per la fine del 2018 a seguito della conclusione delle procedure di selezione del valutatore indipendente.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	31/12/2017
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Nessuna attività di comunicazione definita.
Organizzatore generale dell'attività/evento	nd
Formato/canali di informazione utilizzati	nd
Tipo di destinatari	nd
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	0
URL	nd

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Non sono stati redatti rapporti di valutazione. Il primo rapporto è atteso per la fine del 2018 a seguito della conclusione delle procedure di selezione del valutatore indipendente
Follow-up realizzato	nd
Autorità responsabile del follow-up	

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma, l'AdG ha messo in atto diverse disposizioni di seguito descritte:

- l'attività di sorveglianza
- il monitoraggio e gestione del Tasso di errore
- la Verificabilità e Controllabilità delle Misure
- la pianificazione dei bandi
- la gestione degli Aiuti di stato

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza

Nel corso del 2017 il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con procedura scritta ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno del Comitato.

Di seguito si descrivono i contenuti delle consultazioni:

1. Procedura scritta: 22 giugno 2017 (6° Comitato di Sorveglianza)

La procedura è stata avviata per l'esame e l'approvazione della "Relazione annuale di attuazione" per l'anno 2016 del PSR Sardegna 2014-2020. La consultazione per procedura scritta si è conclusa in data 29 giugno 2017.

2. Procedura scritta: 5 settembre 2017 (7° Comitato di Sorveglianza)

A seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che hanno gravemente colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, ha approvato uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori danneggiati dagli eventi sismici.

Al fine di ottemperare all'Intesa, in data 5 settembre 2017 è stata avviata, con nota n. 2225/GAB del 4.09.2017, la consultazione scritta per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica al PSR Sardegna 2014-2020. La decurtazione del 3% sul PSR Sardegna comporta lo storno di complessivi 16.895.833,33 euro di spesa pubblica di cui 8.110.000 euro di quota FEASR, 6.150.83,33 euro di quota Stato e 2.635.750 euro di fondi regionali. Come conseguenza diretta della rimodulazione del piano finanziario previsto dall'Intesa n. 100/CSR del 22 giugno 2017 sono state rimodulate tre misure per cui sono emersi ritardi nel livello di attuazione. Le misure sono le seguenti:

Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" – la dotazione finanziaria della Misura è stata stornata di € 7.000.000, quota corrispondente alle annualità di mancata attivazione.

Misura 9 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori" - la dotazione finanziaria assegnata

alla misura eccede la sua effettiva capacità di assorbimento, per cui la decisione di decurtare € 2.500.000 .

Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - l’importo finanziario della misura ha subito una decurtazione di € 7.395.833,10.

Le nuove dotazioni finanziarie alla luce delle modifiche suddette sono per la Misura 2 pari a € 9.000.000,00, per la Misura 9 € 2.500.000,00 e per la Misura 13 € 222.604.166,90.

La spesa pubblica programmata dal PSR approvato da ultimo con Decisione C(2017)7434 del 31.10.2017 che ha previsto una riduzione pari a € 16.895.833, in termini di Spesa Pubblica è pari a € 1.291.510.418.

La consultazione per procedura scritta si è conclusa in data 19 settembre 2017.

I documenti relativi all’avvio e alla chiusura delle procedure sono consultabili nel sito dello Speciale PSR Sardegna 2014-2020 all’indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/il-programma/comitato-di-sorveglianza>

MONITORAGGIO E GESTIONE DEL TASSO DI ERRORE

L'Autorità di Gestione si è impegnata a monitorare attentamente il proprio sistema di controlli al fine di assicurarne l'efficacia ed efficienza e di ridurre il tasso di errore e, se del caso, a prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare l'efficacia del sistema di controllo insieme con l'Organismo Pagatore. L'Autorità di Gestione si è impegnata, inoltre, ad implementare e ad aggiornare in maniera regolare il piano d'azione regionale includendo tutte le cause di errore rilevate nel corso non solo degli audit della Commissione e della Corte dei Conti Europea, ma anche dei controlli nazionali e regionali, indicando lo stato di realizzazione delle azioni secondo il crono-programma previsto. Il piano d'azione aggiornato deve essere riportato annualmente nella RAA e regolarmente comunicato al MIPAAF nell'ambito dell'aggiornamento continuo del piano d'azione nazionale per la riduzione del tasso di errore.

Il monitoraggio e gestione del Tasso di errore

Il tasso di errore per ogni operazione irregolare è dato dal rapporto tra l’importo inficiato dall’errore e l’importo totale pagato.

- Per le misure d’investimento, l’importo dell’errore rappresenta il valore della voce di costo che è considerata non ammissibile.
- Per gli appalti pubblici, il mancato rispetto degli obblighi procedurali stabiliti dalla normativa, che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi di concorrenza leale e dell’aggiudicazione dell’appalto al miglior offerente, inficia l’intero valore dei pagamenti relativi al contratto.
- Per gli aiuti per superficie, il sistema di riduzione applicato dallo Stato membro è utilizzato per quantificare l’inosservanza di specifici impegni applicabili all’agricoltore. L’importo dell’errore include anche discrepanze nelle parcelle agricole rilevate dalle misurazioni effettuate con dispositivi GPS.

L’Organismo Pagatore, in base ai controlli in loco effettuati, fornisce annualmente alla CE le informazioni sui controlli amministrativi e in loco e sui rispettivi tassi di errore.

La Corte dei Conti Europea, ai fini della Dichiarazione di affidabilità (DAS) dell’esercizio finanziario

dell'UE, calcola il più probabile tasso di errore in base agli esiti dei controlli da essa effettuati.

La Commissione Europea opera una correzione dei tassi di errore comunicati dagli Organismi Pagatori utilizzando gli esiti degli audit della Corte dei Conti.

Se il tasso di errore è inferiore al 2% non sono richieste azioni correttive.

Se il tasso di errore è superiore al 2%, vengono presi in considerazione eventuali fattori di mitigazione, in base ai quali viene stabilito se dare seguito a misure correttive.

La CE può emettere la “riserva” sulla spesa e richiedere allo Stato membro e all'Organismo Pagatore interessato di attuare un Piano di azione qualora il tasso di errore è superiore al 5%.

La Commissione Europea, nel 2016, ha chiesto agli Organismi pagatori di predisporre nei Piani di azione le misure correttive per le carenze constatate durante gli audit della Corte dei Conti Europea.

AGEA sta attuando il Piano di azione e trasmette ogni anno alla DG AGRI le informazioni relative all'avanzamento delle misure correttive adottate al fine di sanare le carenze esistenti.

Al fine di attenuare il Tasso di Errore Nazionale, è stato introdotto il P.A.N.T.E. (Piano di Azione Nazionale Tasso Errore) con lo scopo di individuare le cause di errore e predisporre le misure correttive per le carenze constatate durante:

- i controlli svolti a livello nazionale
- gli audit della Commissione Europea
- gli audit della Corte dei Conti Europea.

Tra le contromisure volte a prevenire gli errori, l'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/13 ha introdotto l'obbligo della valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014-2020.

La Verificabilità e Controllabilità delle Misure

Le procedure operative per la verificabilità e controllabilità delle misure sono riportate nel Sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, adottato dall'Organismo Pagatore AGEA e implementato nel portale SIAN.

Nel sistema VCM, per ogni Tipologia d'intervento, sono stati riportati gli impegni, i criteri di ammissibilità e selezione e gli altri obblighi descritti nel PSR (cosiddetti ICO). Per ogni ICO sono definiti uno o più elementi di controllo (EC) e per ogni elemento di controllo sono dettagliate le modalità di controllo (cosiddetti passi). Il controllo è finalizzato alla verifica del completo soddisfacimento degli ICO.

Il sistema VCM acquisisce dal PANTE le azioni correttive, implementate a seguito degli audit europei e dei controlli nazionali, per definire ICO, elementi e modalità di controllo standard da adottare a livello di OP.

Tutte le informazioni contenute nel sistema VCM si riversano nel portale SIAN, per acquisire a sistema gli elementi necessari all'istruttoria delle domande (check list).

Il sistema VCM è stato predisposto e autorizzato per tutti i bandi pubblicati. La predisposizione degli ICO ha coinvolto, in collaborazione tra loro, i Servizi dell'Assessorato e l'Agenzia ARGEA Sardegna, che ha la delega delegata per le istruttorie della domanda di sostegno e di pagamento, nell'individuazione delle procedure di controllo. L'AdG ha il compito di valutare le procedure e di richiedere la loro validazione

all'OP AGEA.

Il sistema VCM è in corso di implementazione anche per i bandi dei GAL che sono in corso di pubblicazione.

La pianificazione dei bandi

Alla fine del 2017 si è proceduto a definire il Piano annuale di attivazione dei bandi regionali del PSR 2014-2020 per l'annualità 2018. La definizione del Piano annuale di attivazione dei bandi consente alla Direzione Generale di organizzare le attività a carico di ciascun Servizio dell'Assessorato e a porre gli obiettivi da raggiungere nel POA dagli stessi Servizi.

Il Piano annuale di attivazione dei bandi è stato definito in base ai seguenti elementi e vincoli:

1. risorse stanziare dal Piano Finanziario per la Focus area e la Misura di appartenenza;
2. presenza di trascinamenti di impegni finanziari dalla programmazione 2007-2013;
3. tempi di apertura e di istruttoria delle domande di aiuto;
4. tempi di realizzazione delle iniziative/impegni;
5. necessità di continuità temporale del sostegno;
6. numerosità dei richiedenti.

Con riferimento alle misure a superficie con impegni pluriennali, saranno pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande di conferma degli interventi 10.1.1, 10.1.2, 11.1.1, 11.2.1, 15.1.1 e dei trascinamenti 2007/2013 a valere sugli interventi 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 11.1.1 e 11.2.1.

Mentre con riferimento alle misure con impegni annuali saranno pubblicati i bandi per gli interventi 13.1.1, 13.2.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4.

Sulla base del cronoprogramma sopra riportato, si completa la pubblicazione dei bandi per tutte le misure programmate.

La gestione degli Aiuti di stato

Nel corso del 2017 sono state avviate le attività necessarie ad ottenere la compatibilità e legittimità, sotto il profilo delle regole sugli aiuti di stato, di alcune misure del PSR che non riguardano il settore agricolo.

L'Autorità di Gestione con Determinazione n. 22980/843 del 18.12.2017 ha approvato le Direttive per l'attuazione della Sottomisura 15.1.1 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014" e ha inoltrato tramite il sistema SANI 2 la scheda di esenzione. La Commissione il 15 gennaio 2018 ha inviato l'avviso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento (UE) n. 702/2014, con il quale ha autorizzato l'attuazione del regime esentato (SA.49931

2017/XA).

L'attività è proseguita nel corso del 2018 con la notifica in esenzione della Misura 8 - sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste". L'Autorità di Gestione con Determinazione n. 5357/165 del 13.04.2018 ha approvato specifiche Direttive per l'attuazione della misura 8 ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014. Il regime è stato autorizzato dalla Commissione il 30 aprile 2018 (SA.50990 2018/XA).

L'elenco aggiornato dei regimi di aiuto di stato applicabili per le varie misure/interventi che non riguardano il settore agricolo sono indicati nel capitolo 13 del PSR.

Misura	Sm	Tipo Intervento	Anno	Stato	Predisposizione Ico Data Autorizzazione Concessa
1	2	1.2.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	20/06/2017
3	1	3.1.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	21/07/2016
	2	3.2.1	2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	10/10/2017
4	1	4.1.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	10/11/2016
	2	4.2.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	18/11/2016
	3	4.3.1	2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	03/11/2017
		4.3.2	2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	13/02/2018
5	2	5.2.1	2017	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
6	1	6.1.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	19/01/2017
	2	6.2.1 (6.2.A)	2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	07/12/2017
	4	6.4.1	2017	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	07/12/2017
		6.4.2	2017	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	07/12/2017
9	1	9.1.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	21/07/2016
10	1	10.1.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	13/09/2017
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	12/10/2017
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - In lavorazione	
		10.1.2	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	01/02/2018
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	06/02/2018
11	1	11.1.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	09/08/2017
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	12/10/2017
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
	2	11.2.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	09/08/2017
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	12/10/2017
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
13	1	13.1.1	2015	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	
			2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
	2	13.2.1	2015	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	
			2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
14	1	14.1.1	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	02/11/2016
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	12/10/2017
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
		14.1.2	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	16/11/2017
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	12/10/2017
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
		14.1.3	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	16/11/2016
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	12/10/2017
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
		14.1.4	2016	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	29/11/2016
			2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	12/10/2017
			2018	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
15	1	15.1.1	2016	Predisposizione ICO - Richiesta validazione	
			2017	Predisposizione ICO - In lavorazione	
16	1	16.1.1	2017	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	31/10/2017
	8	16.8.1		Predisposizione ICO - In lavorazione	
	9	16.9.1		Predisposizione Dati Strutturati - In lavorazione	
19	1	19.1.1	2015	Predisposizione ICO - Autorizzazione concessa	21/02/2017
	2	19.2.1	2017	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	31/10/2017
	3	19.3.1	2017	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	12/10/2017
	4	19.4.1	2015	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	
20	1	20.1.1	2016	Predisposizione Dati Strutturati - Autorizzazione concessa	10/10/2016

Tabella dei bandi pubblicati al 2017 con procedura VCM autorizzata o in corso di autorizzazione OP AGEA

Misure	Tipi d'intervento	Data Prevista pubblicazione bando
2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1.1 - Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	Settembre 2018
Bando-multimisura-progetti-integrati-di-filiera-pif-sottomisure-4.1-4.2-3.2	4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. 3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	Febbraio 2018
5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1.1 - Investimenti in azioni di prevenzione	Giugno 2018
7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.2.1 - Sostegno per la creazione, il miglioramento o l'espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili.	Maggio 2018
	7.5.1 - Infrastrutture turistiche su piccola scala	Giugno – Luglio 2018
	7.6.1 - Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi	Maggio 2018
8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.3.1 - Sostegno per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Luglio 2018
	8.6.1 - Investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste	Giugno 2018
16 - Cooperazione	16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	Giugno - Luglio 2018
	16.4.1 - Cooperazione di filiera	Maggio 2018
	16.5.1 - Azioni congiunte per il cambiamento climatico e approcci ambientali	Settembre 2018
20 – Assistenza Tecnica	Servizio di sviluppo e attuazione del Piano di comunicazione del PSR 2014-2020.	4° trimestre 2018

Piano annuale programmazione bandi

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	619.925.000,00	60,18	14,10

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	619.925.000,00		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	619.925.000,00		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] di finanziamento del FEASR	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quel che riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano di azione sono contenuti nella Relazione annuale di attuazione dello specifico Programma RRN 2014-2020, la cui AdG è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale Sviluppo Rurale. Un segretariato tecnico e amministrativo organizza e controlla le varie attività. Così come indicato nel Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 *final* e come da ultima modifica approvata il 10/11/2017, la pianificazione delle attività, funzionale alla redazione del piano d'azione, è stata impostata su base biennale al fine di assicurare dinamicità al programma e garantire una efficace gestione delle risorse. L'AdG della RRN con Decreto n. 655 del 10/01/2017 ha approvato il Piano di azione biennale 2017-2018, redatto in applicazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del Regolamento (UE) 1305/2013 e che descrive le attività che la Rete Rurale Nazionale ha previsto di realizzare nel biennio 2017/2018, a seguito della consultazione dei membri del partenariato in via preliminare nell'ambito di n. 2 incontri tecnici organizzati nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2016.

Si segnala anche la recente istituzione, con Decreto dell'AdG della RRN n. 24097 del 12/09/2017, del *Comitato di Coordinamento delle Autorità di Gestione PSR, degli Organismi pagatori e dei soggetti coinvolti nella programmazione/attuazione dei PSR*, struttura della Rete la cui futura attività contribuirà alla piena attuazione del Programma.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le attività del Programma RRN si sviluppano attorno a ventisette tematiche strategiche di rilevanza nazionale o sovra regionale, volte, nel loro insieme, a perseguire quattro priorità, rispondenti alle finalità sancite dall'articolo 54, comma 2, del Regolamento (UE) 1305/2013, alle quali si aggiunge un ulteriore ambito di attività "Gestione della Rete", teso a garantire la corretta gestione del programma e le relative azioni di comunicazione, valutazione e sorveglianza.

Nel corso del 2017, attraverso la Postazione regionale della RRN, sono state avviate attività di supporto e consulenza all'Autorità di Gestione collegate alle attività di rete a livello nazionale previste nel Piano di azione biennale 2017/2018, in particolare alla scheda CREA 27.1. Sono state avviate una serie di attività di animazione, coordinamento e supporto di natura metodologica e informativa al fine di garantire un flusso di informazioni costante verso l'Autorità di Gestione sui temi prioritari per la gestione del PSR. L'interfaccia periodica con l'amministrazione regionale ha permesso di trasferire, a livello regionale, prodotti e tematiche di carattere nazionale, e a livello nazionale i fabbisogni di supporto e le pratiche emersi a livello regionale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 808/2014 in materia di informazione e pubblicità sul Programma, l'Autorità di gestione ha predisposto il **Piano pluriennale di comunicazione** del PSR Sardegna 2014-2020, adottato in sede di consultazione per procedura scritta del 2° Comitato di Sorveglianza del PSR, avviata in data 18 febbraio 2016 con nota n. 429/GAB e conclusa il 17 marzo 2016 con nota n. 729/GAB. La Strategia di informazione e pubblicità del PSR Sardegna 2014-2020 si propone di trasmettere gli ideali, i valori e gli obiettivi di lungo periodo che ispirano il programma e la logica di azione del FEASR, di rafforzare la consapevolezza sul ruolo produttivo, sociale e ambientale svolto dagli agricoltori, anche grazie all'ausilio delle misure del PSR. L'obiettivo è garantire un'adeguata pubblicità al PSR, informare e sensibilizzare i beneficiari e i cittadini sul ruolo svolto dai fondi europei per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, proporre un'informazione sugli obiettivi del PSR chiara, completa, tempestiva, visibile, trasparente ed accessibile ed informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento.

Per raggiungere tali finalità, le azioni del Piano di comunicazione sono delineate assumendo i seguenti elementi come caratterizzanti la strategia:

- integrata e sinergica, in quanto prevede l'integrazione con il partenariato istituzionale ed economico-sociale (anche nell'ambito del Comitato di Sorveglianza) e la sinergia con le attività di comunicazione istituzionale e degli altri Fondi SIE nel quadro della Programmazione unitaria 2014-2020 per evitare sovrapposizioni e discrasie;
- differenziata in termini di contenuti e linguaggi utilizzati per gruppi target (beneficiari potenziali ed effettivi, stakeholder, grande pubblico);
- mirata in termini di azioni e strumenti utilizzati in funzione delle fasi di attuazione del PSR e dei gruppi target;
- inclusiva essendo rivolta a tutta la popolazione, con un linguaggio chiaro e comprensibile, accessibile e diffusa in tutto il territorio regionale;
- partecipata garantendo modalità dirette e agevoli di comunicazione con gli uffici e tra gli uffici e prevedendo la creazione e strutturazione della rete interistituzionale dei principali attori coinvolti nel PSR (GAL, Associazioni di categoria, Ordini professionali, ecc.) come moltiplicatori dell'informazione e per rilevare le esigenze, l'efficacia e gli effetti delle azioni d'informazione sui destinatari.

Sono state approvate le “**Disposizioni in materia di informazione e pubblicità**” (Allegato alla Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6 aprile 2017), che ogni beneficiario deve seguire, confermando anche per la programmazione 2014-2020 il logo e lo slogan della Programmazione 2007-2013. I beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020, siano essi pubblici o privati, hanno l'obbligo di informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR attraverso specifici prodotti, in relazione alla tipologia di Misura del PSR che finanzia l'intervento e all'entità del finanziamento ricevuto.

Nel 2017 l'attuazione della strategia di informazione ha riguardato i sottoportati strumenti di comunicazione:

Informazione e comunicazione sul web

Con la Programmazione 2014-2020, lo Speciale PSR è stato aggiornato nella struttura e continuamente nei contenuti, nelle opportunità e modalità di attuazione delle singole misure del PSR e su tutti gli atti relativi alla sua attuazione, inoltre sono disponibili e scaricabili sia le disposizioni che i loghi istituzionali nella «sezione comunicazione». Lo scopo è la promozione del PSR presso il grande pubblico, informare sull'attuazione degli interventi, sulle attività del Comitato di Sorveglianza e sui risultati conseguiti attraverso il PSR.

Attualmente il Servizio responsabile della comunicazione sta lavorando per creare una rete di comunicazione interna anche con le Agenzie agricole, e sta, inoltre, predisponendo la progettazione per esternalizzare il servizio di comunicazione istituzionale, coinvolgendo tutti gli stakeholder che possono contribuire a rilevare i fabbisogni necessari, in maniera tale da definire attività efficaci, utilizzando sia gli strumenti tradizionali della comunicazione che quelli più moderni e innovativi.

L'aggiornamento e valorizzazione del portale istituzionale del PSR ha riguardato:

- Rielaborazione della “home page” con inserimento del nuovo PSR 2014-2020 (descrizione, notizie, misure e bandi), in sostituzione del PSR 2007-2013 (inserito in una sezione “storica”);
- Aggiornamento continuo delle immagini e dei colori della “home page” e delle pagine interne, dando particolare risalto a quelle capaci di trasmettere e potenziare il messaggio “produttivo” del “valore aggiunto” e naturalmente dell'importanza del “saper fare” legato al “capitale umano” ed alle tradizioni;
- Incremento della visibilità delle notizie tramite una “animazione” ed un meccanismo di aggiornamento continuo per enfatizzare le nuove notizie (news);
- Inserimento del collegamento alla pagina URP con i contatti e le informazioni relative agli uffici informazioni con il pubblico dell'Assessorato e delle Agenzie agricole e la possibilità di inserire/inoltare quesiti relativi al PSR;
- Incremento della visibilità e accessibilità della pagina nella quale reperire la modulistica indispensabile alla partecipazione ai bandi;
- Incremento della visibilità della sezione dedicata ai GAL;
- Creazione del collegamento al portale “Sardegna Agricoltura” (<http://www.sardegnaagricoltura.it/>) per incentivare i contatti con le Agenzie agricole;
- Aggiornamento continuo della sezione «Bandi aperti» e «Bandi chiusi», informando, tramite le «NEWS» che appaiono in prima pagina, i cittadini, i potenziali beneficiari, i portatori d'interesse della pubblicazione dei bandi, mettendo a disposizione i relativi documenti necessari per la presentazione delle domande di sostegno.

Le attività di comunicazione devono assumere una duplice valenza, sia di **funzione pubblicitaria** che di **strumento informativo**, utilizzando, canali, contenuti differenziati e strumenti che favoriscano l'accesso alle informazioni anche dei soggetti svantaggiati, in condizioni di disabilità fisica/sensoriale. In particolare è necessario sviluppare la **funzione pubblicitaria** diffondendo i contenuti del PSR, per accrescerne in un arco di tempo limitato la notorietà e per favorire la progressiva conoscenza del PSR e dei suoi valori diretti e indiretti; dall'altro lato è importante mettere a disposizione degli utenti **strumenti informativi** che

permettano una migliore conoscenza e un maggiore approfondimento dei temi, con la prospettiva di facilitare l'accesso alle opportunità del PSR.

Campagne informative ed eventi

Nel corso del 2017 si è svolta una intensa attività di comunicazione sul territorio regionale, con una serie di incontri organizzati, sono stati realizzati 17 seminari e i temi trattati sono di seguito riportati:

5 incontri sul focus avviamento imprese giovani agricoltori (tipo d'intervento 6.1.1)

1 incontro su focus biologico (misura 11)

2 incontri su focus piante aromatiche e officinali (tipo d'intervento 4.1.1. e 4.2.1)

3 incontri su focus produzione integrata (tipo d'intervento 10.1.2)

1 incontro su focus misura 16 (cooperazione)

5 incontri sul focus vitivinicolo, apicoltura, suini e cereali, bovini da carne (tipo d'intervento 4.1.1 e 4.2.1).

La Regione Sardegna, insieme all'Agenzia LAORE, è impegnata in un percorso di accompagnamento finalizzato a rafforzare la capacità amministrativa e organizzativa dei GAL e accelerare le procedure che sono di loro competenza. A tal fine, nel 2017 sono stati realizzati quattro seminari territoriali, sette riunioni plenarie e trentacinque incontri bilaterali.

Animazione territoriale

L'attività di comunicazione si è concentrata, per tutto il 2017, sugli incontri territoriali (n. 59) per la presentazione dei bandi in corso di pubblicazione e/o pubblicati e informare il territorio sulle opportunità di finanziamento offerte dal PSR Sardegna 2014-2020.

Nello specifico gli incontri hanno riguardato:

- 14 incontri informativi sulle seguenti misure: Avviamento imprese giovani agricoltori, «Pacchetto giovani» (6.1.1, 4.1.1, 3.1.1), Sostegno a investimenti nelle aziende agricole (4.1.1), Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e dello sviluppo dei prodotti agricoli (4.2.1);
- 35 incontri sugli Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali extra agricole nelle zone rurali (6.2.1) - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (6.4.1 e 6.4.2) - Incontri bilaterali per la taratura delle operazioni e dei bandi a regia GAL;
- 1 incontro per la Presentazione presso l'Università di Sassari della sottomisura 16.1 e della selezione dei GO del PEI.

Gli eventi sono stati pubblicizzati attraverso il sito tematico «Sardegna Agricoltura» raggiungibile dalla home page dello Speciale PSR «LINK UTILI»:

<http://www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/attivita/>

I prossimi step prevedono:

- la costituzione e l'attivazione di una "Rete di comunicazione" interna all'Assessorato che permetta di

individuare, predisporre e comunicare, in maniera omogenea e concorde, gli indirizzi unitari della comunicazione e le informazioni sul PSR;

- la progettazione di una campagna unitaria e integrata per l'esternalizzazione dei servizi di comunicazione istituzionale relativa al PSR 2014-2020.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	04-05-2018
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	-

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2017			0,05	1,48	3,38
		2014-2016			0,01	0,30	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2017					77,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1C	Numero di partecipanti alle azioni di informazioni (sottomisura 1.2) (numero)	2014-2017			7.833,00	87,03	9.000,00
		2014-2016			1.640,00	18,22	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2017	1,17	37,99	0,63	20,45	3,08
		2014-2016	1,03	33,44	0,49	15,91	
		2014-2015	1,03	33,44			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	50.250.189,91	31,92	19.276.495,31	12,25	157.413.103,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					70.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.543.103,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					935,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	50.250.189,91	32,67	19.276.495,31	12,53	153.800.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017			47.489.528,26	20,65	230.000.000,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			13.598.248,69	11,95	113.800.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			385,00	20,56	1.873,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			5.678.246,62	14,20	40.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					2.000.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2017	0,02	1,09	0,02	1,09	1,84
		2014-2016	0,02	1,09	0,02	1,09	
		2014-2015	0,02	1,09			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.949.604,17	2,97	1.653.377,29	1,67	99.183.103,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					140.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.543.103,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					561,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					36.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					60.000.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					720,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.949.604,17	4,92	1.653.377,29	2,76	60.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					70.000.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			420.000,00	0,84	50.000.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			12,00	1,07	1.120,00
M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			30,00	30,00	100,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.500.000,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2017	0,06	3,47	0,02	1,16	1,73
		2014-2016	0,07	4,05			
		2014-2015	0,07	4,05			
	Percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere degli animali (M14) (%)	2014-2017			16,25	90,18	18,02
		2014-2016			11,00	61,04	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	125.144.031,88	40,60	53.202.578,76	17,26	308.206.332,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					105.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.543.103,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					673,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	931.829,49	18,64	7.826,93	0,16	5.000.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			11,00	2,75	400,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	19.746.819,25	35,90	1.637.512,00	2,98	55.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017			9.403.852,97	6,84	137.500.000,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			15,00	6,82	220,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	373.030,00	14,92			2.500.000,00
M09	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					7,00
M09	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2017					150,00

M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	104.092.353,14	46,13	51.557.239,83	22,85	225.638.229,00
M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			9.887,00	90,21	10.960,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					18.420.000,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2017					500,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2017					0,82
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	12.295.639,58	77,55	8.915.069,94	56,23	15.855.399,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					60.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					482.069,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					273,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	12.295.639,58	81,97	8.915.069,94	59,43	15.000.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					500,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					313.330,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017			0,05	12,41	0,40
		2014-2016			0,05	12,41	
		2014-2015					
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017			0,05	12,41	0,40
		2014-2016			0,05	12,41	
		2014-2015					
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2017			0,05	12,41	0,40
		2014-2016			0,05	12,41	
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017			6,38	33,48	19,06
		2014-2016			8,01	42,03	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017			3,12	21,35	14,61
		2014-2016			3,31	22,65	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2017			5,13	31,15	16,47
		2014-2016			5,78	35,10	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	240.953.613,47	49,92	129.566.845,03	26,84	482.684.738,66
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	623.704,17	28,74	619.844,99	28,56	2.170.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	41.741,66	1,73	41.741,66	1,73	2.407.242,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017			39,00	2,44	1.600,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	965.000,00	24,13			4.000.000,00
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					15,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	114.491.587,50	70,13	43.076.331,10	26,39	163.250.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			43.858,49	48,81	89.850,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	37.217.449,43	47,56	13.835.352,19	17,68	78.250.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			6.928,70	16,11	43.000,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			24.220,88	20,70	117.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	84.841.503,04	38,11	71.820.913,19	32,26	222.604.166,66
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			70.548,70	60,47	116.667,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			319.276,55	72,98	437.500,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.772.627,67	55,45	172.661,90	3,45	5.000.000,00
M15.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			639,73	12,79	5.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					5.003.330,00

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2017			2,14	89,85	2,38
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.740.983,00	56,74	214.886,96	1,39	15.405.345,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					35.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					188,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.740.983,00	58,27	214.886,96	1,43	15.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017			214.886,96	1,43	15.000.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			1.348,41	89,89	1.500,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					9,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2017					7.500.000,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					7.940.345,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					70.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					188,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					7.500.000,00
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					30,00
M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O2 - Investimenti totali	2014-2017					7.500.000,00

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2017			0,40	58,80	0,68
		2014-2016			0,50	73,50	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	24.533.086,32	72,02	7.637.774,53	22,42	34.063.340,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	24.533.086,32	74,34	7.637.774,53	23,14	33.000.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			5.388.108,56	26,94	20.000.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					16.294,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			2.249.665,97	17,31	13.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.063.340,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2017					380,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.870.608,59	24,05	3.463.650,65	9,39	36.880.345,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					210.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					188,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			20.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					30.000.000,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					245,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	5.304.658,00	106,09	1.425.648,25	28,51	5.000.000,00
M07.1 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			6,00	24,00	25,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	3.565.950,59	44,57	2.038.002,40	25,48	8.000.000,00
M08	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					125,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			2.038.002,40	25,48	8.000.000,00
M08.6	O2 - Investimenti totali	2014-2017					20.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					3.300.000,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2017					499,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2017			34,22	86,33	39,64
		2014-2016			34,18	86,23	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	62.976.160,42	82,21	8.639.521,53	11,28	76.600.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	62.976.160,42	82,21	8.639.521,53	11,28	76.600.000,00
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2017			510.198,00	86,32	591.050,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2017			15,00	115,38	13,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			382.071,92	63,68	600.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			7.436.104,32	11,62	64.000.000,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			262.661,50	13,13	2.000.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			558.683,79	5,59	10.000.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2017			7,37	196,24	3,76
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	31.634.828,00	66,91	2.565.650,70	5,43	47.279.220,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					140.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					370.345,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					188,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	31.634.828,00	67,64	2.565.650,70	5,49	46.768.875,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2017			109.823,00	196,11	56.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			1,00	1,00	100,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP016	Allegato finanziario (sistema)	08-07-2020		Ares(2020)3593346	1375026266	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP016_it.pdf	08-07-2020	ngattoem

