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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITA

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

, e e
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato Utlllz‘?azmne Realizzato Utlllzozazwne Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
2014-2019 0,05 1,48
2014-2018 0,05 1,48
T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 2014-2017 0,05 1,48 3,38
relazione alla spesa totale per il
PSR (aspetto specifico 1A)
2014-2016 0,01 0,30
2014-2015

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato Utlllz‘?azlone Realizzato Utlhzozazwne Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
2014-2019
T2: numero totale di operazioni di 2014-2018
cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del 2014-2017 77,00
regolamento (UE) n. 1305/2013]
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...)
(aspetto specifico 1B) 2014-2016
2014-2015

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo L approvato UtlllZfaZIOIle Realizzato Utlhzozazmne Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
2014-2019 7.833,00 87,03
2014-2018 7.833,00 87,03
Numero di partecipanti alle azioni
di informazioni (sottomisura 1.2) 2014-2017 7.833,00 87,03 9.000,00
(numero)
2014-2016 1.640,00 18,22
2014-2015




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Uullif/a)zwne Realizzato Ut111?f/a)zwne Target finale 2023
pertinente) . .
2014-2019 1,80 58,44 1,30 42,21
2014-2018 1,47 47,73 0,89 28,90
T4: percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del PSR
per investimenti di ristrutturazione e 2014-2017 1,17 37,99 0,63 20,45 3,08
ammodernamento (aspetto specifico
2A)
2014-2016 1,03 33,44 0,49 1591
2014-2015 1,03 33,44
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.103,00
Mo04 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 94.961.182,98 61,74 50.198.242,66 32,64 153.800.000,00
MI16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 94.961.182,98 60,33 50.198.242,66 31,89 157.413.103,00

lia 572 Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) 4 4
2014-2019 1,47 79,81 1,26 68,41
2014-2018 0,88 47,78 0,75 40,72
TS5: percentuale di aziende agricole
che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani 2014-2017 0,02 1,09 0,02 1,09 1,84
agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)
2014-2016 0,02 1,09 0,02 1,09
2014-2015 0,02 1,09
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.103,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 21.990.230,39 61,08 1.860.563,78 5,17 36.000.000,00
MO06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 41.536.630,06 69,23 23.080.586,86 38,47 60.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 63.526.860,45 64,05 24.941.150,64 25,15 99.183.103,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllif/a)zwne Realizzato Utlhif/a)zmne Target finale 2023
pertinente) g 4

2014-2019 2,35 136,10 0,26 15,06
T6: percentuale di aziende agricole che 2014-2018 1,81 104,82 0,34 19,69
ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualita, 20142017 0.06 347 0.02 1.16 173
mercati locali e filiere corte, nonché ad ’ ’ > ’ ’
associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A) 2014-2016 0,07 4,05

2014-2015 0,07 4,05

2014-2019 14,44 80,13

2014-2018 20,46 113,54
Percentuale di aziende agricole che
aderiscono al benessere degli animali 2014-2017 16,25 90,18 18,02
M14) (%)

2014-2016 11,00 61,04

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione ..

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.103,00
MO03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.263.201,79 45,26 192.784,33 3,86 5.000.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 27.904.221,08 50,73 12.614.362,26 22,94 55.000.000,00
M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 678.030,00 27,12 0,00 0,00 2.500.000,00
Mil4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 143.233.268,02 63,48 141.706.759,39 62,80 225.638.229,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 627.054,42 3,40 0,00 0,00 18.420.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 174.705.775,31 56,68 154.513.905,98 50,13 308.206.332,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlllif/a)zwne Target finale 2023
pertinente) 4 g
2014-2019
2014-2018
T7: percentuale di aziende agricole
che partecipano a regimi di gestione 2014-2017 0,14
del rischio (aspetto specifico 3B)
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 482.069,00
MO5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.240.671,81 68,27 9.224.736,03 61,50 15.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 313.330,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.240.671,81 64,59 9.224.736,03 58,18 15.855.399,00




ST Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se o Realizzato o Target finale 2023
: (%) (%)
pertinente)
2014-2019 0,17 42,21
2014-2018 0,06 14,90
T13: percentuale di terreni boschivi
oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione del suolo e/o a 2014-2017 0,05 12,41 0,40
prevenire l'erosione del suolo (aspetto
specifico 4C)
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2019 0,17 42,21
2014-2018 0,06 14,90
T11: percentuale di terreni boschivi
oggeﬁto di contratFl di gesﬁlone volti a 2014-2017 0.05 12,41 0.40
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2019 0,17 42,21
2014-2018 0,06 14,90
T8: percentuale di foreste/altre
sgperﬁpl boschive oggetto di contratti 2014-2017 0.05 12.41 0.40
di gestione a sostegno della
biodiversita (aspetto specifico 4A)
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2019 12,06 63,29
2014-2018 14,95 78,45
T12: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione del suolo /o a 2014-2017 6,38 33,48 19,06
prevenire I'erosione del suolo (aspetto
specifico 4C)
2014-2016 8,01 42,03
2014-2015
2014-2019 4,70 32,16
2014-2018 4,72 32,30
T10: percentuale di terreni agricoli
ogge}to di contrat'tl di .ges.tlone volti a 2014-2017 3,12 2135 14,61
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)
2014-2016 3,31 22,65
2014-2015




2014-2019 6,76 41,05

2014-2018 7,03 42,69
T9: percentuale di terreni agricoli
Rovogna dell bodversti oo dei | 20142017 513 3115 1647
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2016 5,78 35,10

2014-2015
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utiliioz/i)z O Realizzato Utiliioz/;a)zione Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 619.845,83 28,56 619.844,99 28,56 2.170.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 41.741,66 1,73 41.741,66 1,73 2.407.242,00
MO07 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
M10 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 106.923.392,99 65,50 96.084.507,67 58,86 163.250.000,00
Mll O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.052.634,86 47,35 34.377.833,92 43,93 78.250.000,00
M13 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 198.866.348,61 89,34 198.129.559,25 89,01 222.604.166,66
M15 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.041.073,36 20,82 981.773,09 19,64 5.000.000,00
MI16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.190,24 0,74 0,00 0,00 5.003.330,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 344.582.227,55 71,39 330.235.260,58 68,42 482.684.738,66

I L7 Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) 4 4
2014-2019 2,14 89,85
2014-2018 2,14 89,85
T14: percentuale di terreni irrigui che
passano a sistemi di irrigazione piu 2014-2017 2,14 89,85 2,38
efficienti (aspetto specifico SA)
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione ’ Utilizzazione -
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 370.345,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 910.002,89 6,07 214.886,96 1,43 15.000.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 910.002,89 591 214.886,96 1,39 15.405.345,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhzf/a)zmne Realizzato Utlh?f/a)z tone Target finale 2023
pertinente) . q
2014-2019
2014-2018
T16: totale degli investimenti nella
produzione di energia rinnovabile (in 2014-2017 7.500.000,00
EUR) (aspetto specifico 5C)
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 370.345,00
MO07 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.940.345,00

Ll Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) . 4
2014-2019 0,39 115,82
. 2014-2018 0,39 115,82
T19: percentuale di terreni agricoli e
forestali oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono al 2014-2017 0,40 118,79 0,34
sequestro e alla conservazione del
carbonio (aspetto specifico SE)
2014-2016 0,50 148,49
2014-2015
2014-2019 9.099,75 112,83
2014-2018 9.417,39 116,77
Superficie (ha) afforestata nelle
precedenti programmazioni 2014-2017 8.065,00
(Mantenimento -8.1) (ettari)
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MO8 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 17.310.668,14 52,46 12.390.162,35 37,55 33.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.340,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 17.310.668,14 50,82 12.390.162,35 36,37 34.063.340,00

10




ML Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) 4 g

2014-2019 23,00 6,05

2014-2018
T20: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (aspetto 2014-2017 380,00
specifico 6A)

2014-2016

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0

MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 370.345,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.038.036,68 50,19 893.529,26 4,47 20.000.000,00
MO7 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.658.486,09 113,17 1.734.043,81 34,68 5.000.000,00
MO8 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.350.965,01 29,39 2.131.027,17 26,64 8.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.976,00 0,76 0,00 0,00 3.300.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 18.072.463,78 49,00 4.758.600,24 12,90 36.880.345,00

11



In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2023
pertinente) . .
2014-2019
2014-2018
T23: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (LEADER) 2014-2017 499,00
(aspetto specifico 6B)
2014-2016
2014-2015
2014-2019
2014-2018
T22: percentuale di popolazione rurale
che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 2014-2017 0,00
6B)
2014-2016
2014-2015
2014-2019 38,90 98,14
2014-2018 34,22 86,33
T21: percentuale di popolazione rurale
interessata da strategie di sviluppo 2014-2017 34,22 86,33 39,64
locale (aspetto specifico 6B)
2014-2016 34,18 86,23
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MI19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 74.171.739,24 96,83 11.739.537,26 15,33 76.600.000,00
Totale Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 74.171.739,24 96,83 11.739.537,26 15,33 76.600.000,00

12




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlllif/a)zwne Target finale 2023
pertinente) 4 g
2014-2019 7,37 196,24
2014-2018 7,37 196,24
T24: percentuale di popolazione rurale
che b.eneﬁ'cw' di sgrv121/1nfrastrutture 2014-2017 7.37 196,24 3.76
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto
specifico 6C)
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 0,00 0,00 0,00 0,00 370.345,00
MO07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 30.613.581,98 65,46 2.565.650,70 5,49 46.768.875,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2019 30.613.581,98 64,75 2.565.650,70 5,43 47.279.220,00

13




1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

I1 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, 2014-2020 ¢ stato approvato con la decisione di
esecuzione C(2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015 e reca una dotazione finanziaria pari a
1.291.510.410 euro.

Al31.12.2019, 1 pagamenti totali erogati ammontano a € 623.424.620, al netto dei recuperi, ossia il 48,27%
della spesa pubblica programmata, mentre la spesa pubblica sostenuta nell’anno ¢ pari a € 157.620.670,65,
di cui € 75.657.921,91 di quota FEASR. Le spese sostenute nell’anno per operazioni in trascinamento dal
PSR 2007 — 2013 e precedenti, ammontano a € 13.503.919,49 pari all’8,57% dei pagamenti totali sostenuti
nel 2019.

I dati finanziari che riassumono 1’andamento delle spese sostenute e dichiarate nel corso dell’anno 2019,

sono contenute nell’allegato alla RAA denominato, “Annual implementation report 2019 — financial data”.
Inoltre alla relazione annuale sono allegate le seguenti tabelle di monitoraggio.

e Tabella A: compilata annualmente per misura e Focus Area contiene, per le misure connesse alle
superfici e animale, gli importi della spesa pubblica sostenuta (al netto delle rettifiche finanziarie),
inserita nelle dichiarazioni di spesa nell’anno 2019; per le misure non connesse alle superfici e
animali, contiene i dati relativi agli impegni. Si ricorda che per impegno si intende un importo
“giuridicamente vincolante” che corrisponde nel caso delle misure strutturali all’importo concesso
quando la domanda ¢ stata approvata con determinazione dirigenziale.

e Tabelle B e C riportano 1 valori degli indicatori di realizzazione per misura/sottomisura e per aspetto
specifico. Il calcolo di questi indicatori tiene conto del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/276
della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
215/2014, in base al quale il “target intermedio e il target finale per un indicatore di output si
riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output
siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente
stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che
producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi . Pertanto per il calcolo degli indicatori
delle tabelle B e C, delle misure non connesse alle superfici o animali, sono state considerate non
solo le operazioni completate, ma anche quelle che hanno registrato uno stato di avanzamento lavori
(SAL) e quelle con un anticipo (solo per la sottomisura 7.3 Banda Larga), in quanto 1’operazione ¢
iniziata ed ha prodotto risultati concreti in quanto diversi lotti del progetto sono stati gia collaudati.
Per le altre sottomisure, le cui operazioni hanno ottenuto un anticipo senza aver conseguito un
avanzamento del progetto, le spese erogate a titolo di anticipo non sono state prese in considerazione
ai fini del calcolo dei rispettivi indicatori. Per il calcolo degli indicatori delle misure connesse alle
superfici e animale, nella specifica tabella B3, sono considerate solo le domande i cui contratti
risultano in corso nell’anno 2019.

La quantificazione degli indicatori di realizzazione presenti nelle tabelle “C” consentono di
verificare lo stato di attuazione di alcune misure attraverso il dato disaggregato per tipo di zona
(Tabella C1.1 — zona stantaggiata C1.2 — Natura 2000 ); per aziende biologiche (C1.3), per genere e
sesso (Tabella C2.1), per orientamento produttivo (OTE) (Tabella C2.2), per dimensione aziendale
(Tabella C2.3).

e Tabella D: sono riassunti i progressi del programma rispetto ai target fissati nel capitolo 11 “Piano
degli indicatori” del PSR. Per le misure a superficie il calcolo degli indicatori target ¢ stato adeguato
considerando le indicazioni della DG-Agri, in particolare per il calcolo del valore target degli
indicatori T8-T9-T10-T11-T12 e T13 ¢ stato considerato il picco della superficie registrato fino
all’anno 2019. Tale adeguamento ha determinato nel Sistema SFC I’allert COD 255, in quanto il

14




valore indicato nelle RAA degli anni precedenti, calcolato considerando tutte le superfici pagate
dall’inizio della programmazione, senza doppi conteggi, risulta superiore.

e Tabella E: permette il monitoraggio annuale della spesa pubblica delle misure in transizione e si basa
sul quadro "riporto indicativo" della sezione 19.2 del PSR aggiornata nella versione 5.1 del
Programma. Come puo rilevarsi dalla Tabella A, il calcolo annuale degli impegni, sulla base degli
importi dei trascinamenti ridefiniti nella tabella 19.2 versione 5.1 del Programma, ha
determinato, per alcune misure, un importo negativo.

e Tabella F: monitora I’avanzamento degli indicatori target fissati e il loro avanzamento rispetto ai
target finali nel quadro di riserva dell'efficacia.

e Tabella G: ¢ riportato I’avanzamento degli obiettivi specifici del programma.

I1 valore conseguito dall’indicatore TR6 “percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere
degli animali (M14)” ¢ stato determinato considerando le aziende che hanno aderito alla misura sino
all’anno 2019. L’indicatore O5R “Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni
(Mantenimento -8.1)” ¢ stato calcolato considerando le superfici afforestate ex del Reg. (CEE) n.
1609/89, Reg. (CEE) n. 2080/92, Reg. (CE) n. 1257/99 misura H e pagate al 2019.

L’indicatore T3R “Numero di partecipanti alle azioni di informazioni (sottomisura 1.2)” il valore
riportato fa riferimento ai partecipanti alle azioni di informazione dei progetti impegnati nella
precedente programmazione 2007-2013 e conclusi al 2019.

Le informazioni utilizzate per calcolare i valori delle singole tabelle provengono dal STAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale), il sistema gestionale utilizzato dalla Sardegna per la presentazione e le
istruttorie delle domande di sostegno e di pagamento del PSR 2014-2020 e messo a disposizione
dall’Organismo Pagatore Agea. Il SIAN ¢ popolato sia dalle informazioni inserite nel sistema dai potenziali
beneficiari che presentano le domande di sostegno e pagamento, ma anche dai funzionari di Argea Sardegna
(I’ente istruttore regionale), attraverso 1’istruttoria e la compilazione delle relative check list di controllo. Ai
fini del monitoraggio dei PSR e in particolare per la redazione delle RAA, Agea ha messo a disposizione
delle AdG un applicativo (Operation Data Base - OPDB) realizzato in ambito della RRN, che permette alle
regioni di scaricare le informazioni necessarie ai fini della redazione della Relazione Annuale di Attuazione.
Inoltre, 1’ Autorita di Gestione della Sardegna ha utilizzato lo scarico del SIAN “AST2-01 - Monitoraggio
Domanda di sostegno™ ai fini della verifica di congruita di alcuni dati procedurali, i1 decreti di pagamento, le
dichiarazioni di spesa dell’OP e il “Financial Data Annual Implementation Report 2019 che la
Commissione comunica alle AdG dei programmi, per la verifica dei pagamenti.

Di seguito si illustrano gli obiettivi finanziari e fisici raggiunti dal Programma per ciascuna Focus Area e
riportati nel paragrafo 1b.

Focus area 1A)
- Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali -

I1 valore target (T1) della Focus area 1A ¢ pari al 3,38% di spesa pubblica totale programmato nelle misure:
1, 2 e 16 rispetto alla spesa pubblica totale preventivata su tutto il PSR, per rispondere ai fabbisogni di
trasferimento dia conoscenza e innovazione.

L’importo stanziato su queste tre misure per tutta la programmazione ammonta a 43,60 Meuro; 3,00 Meuro
sono destinati alla Misura 1 (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione), 9,00 Meuro alla Misura
2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole) e 31,6 Meuro
alla Misura 16 (Cooperazione).

Dall’inizio della programmazione fino al 31 dicembre 2019, gli importi rendicontati sono quelli della
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Misura 1 e 2; con un importo complessivo di 661.586,65 euro, che rappresentano circa il 5,51% di quanto
stanziato su queste due Misure. Delle risorse erogate, € 619.844,99 sono pagamenti associati alla Misura 1 e
€ 41.741,66 sono risorse spese su interventi relative alla Misura 2. Non si registrano invece pagamenti a
valere sulla Misura 16 (“Cooperazione”).

Da precisare, inoltre che le risorse spese sulla Misura 1 e sulla Misura 2, non registrano alcun avanzamento
dal 2017; le risorse spese sono relative ad operazioni in transizione relative alla ex-misura 111 e alla ex-
misura 114 e, cosi come evidenziato nella scorsa relazione, il rapporto tra quanto realizzato dall’inizio della
programmazione e I’obiettivo previsto per la realizzazione del target T1 ¢ stabile all’1,48%.

La spesa complessiva di queste due misure concorre alla priorita P4.

Le direttive di attuazione per la presentazione dei progetti di informazione a valere sulla M1, tipologia
d’intervento 1.2.1, sono state pubblicate il 7 maggio 2017, I’ Agenzia Laore Sardegna beneficiaria della
misura ha iniziato a presentare 1 progetti nel 2019.

Per quanto riguarda la Misura 2, la modifica dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013, contenuta nel
pacchetto delle modifiche dei regolamenti della PAC all’interno del cosiddetto regolamento “Omnibus”,
Regolamento (UE) n. 2393 del 17 dicembre 2017, ha consentito la risoluzione della problematica relativa
all’applicazione del “public procurement” (disciplina degli appalti pubblici) nella scelta degli operatori che
forniscono la consulenza. Il bando per la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di consulenza ¢
stato pubblicato a dicembre 2019. Al 31.03.2020 risultano presentati 9 progetti per un importo di spesa
pubblica richiesta pari a € 1.065.984, ¢ possible presentare le domande di sostegno fino al 31 luglio 2020.

Focus area 1B)

- Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e
innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali -

Il target T2 (numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) prevede
77 operazioni di cooperazione, di cui almeno sei Gruppi Operativi. La dotazione finanziaria (importo
programmato) della misura ¢ pari a € 31.600.000, di cui € 13.500.000 destinato alla sottomisura 16.1

Dall’inizio della programmazione non si registrano pagamenti a valere sulla misura 16 “Cooperazione”.

Ad oggi, sono stati emessi bandi sulle sottomisure 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.8 ¢ 16.9. La sottomisura 16.1 ha
previsto due fasi; nella prima fase, il cui bando ¢ stato emanato nel 2017, con un importo stanziato di €
935.430 e la cui finalita era di costituire i GO, ha visto la partecipazione di 30 Gruppi Operativi con un
importo richiesto di 1.469.598. Le domande finanziabili che dovranno presentare un progetto definitivo sul
bando relativo alla seconda fase sono 18 di cui 17 domande hanno ottenuto il decreto di concessione con un
importo concesso complessivo di € 689.221. Alla fine del 2019 ¢ stato emanato il bando della seconda fase,
con una dotazione finanziaria di € 9.907.279 e scadenza prevista al 31.07.2020, prorogata a seguito
dell’emergenza Covid19. Le domande di sostegno sono in corso di presentazione da parte dei GO
selezionati nella I fase, per la presentazione dei progetti esecutivi.

Ad eccezione della 16.1 prima fase, per cui sono stati gia emanati provvedimenti di concessione, per le altre
sottomisure le istruttorie sono in corso.
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Focus Area 1C)

- Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore
agricolo e forestale

Le azioni di formazione professionale nel settore agricolo e forestale sono realizzate attraverso il PO FSE.
L’indicatore target specifico regionale riguarda 1 partecipanti alle azioni di informazioni realizzate
nell’ambito della sottomisura 1.2.

Nel periodo 2014-2017 sono state completate azioni di informazione programmate nell’ambito della Misura
111 del PSR 2007-2013 ed in transizione nella sottomisura 1.2 per un importo cumulato di € 619.844,99. Le
operazioni di informazione completate hanno raggiunto 7.833 addetti nel settore agricolo. I progetti a valere
sulla Programmazione 2014-2020 sono in corso di predisposizione e/o di presentazione da parte
dell’Agenzia Laore Sardegna.

Focus area 2A)

- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attivita é attivata attraverso le misure

I1 target T4 (3,08%) [Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento], indica il numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del
PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento usufruendo del sostegno della sottomisura 4.1
(n. 1.873 aziende) in percentuale rispetto al totale delle aziende agricole censite nella Regione (n. 60.810,
Eurostat 2010).

Alla fine del 2019, attraverso questa sottomisura, sono state finanziate n. 792 aziende (Indicatore O4) che
rappresentano 1’1,30% delle aziende complessivamente censite nella Regione, ovvero il 42,28% del target
T4 definito all’inizio della programmazione.

Secondo quanto definito nella strategia del PSR regionale, la misura 4 concorre all’obiettivo specifico 2A
attraverso la sottomisura 4.1, finalizzata al finanziamento delle aziende agricole ed alla sottomisura 4.3 per
il miglioramento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura e, piu nel dettaglio, al “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate
allo sviluppo del settore agro-forestale” (tipo d’intervento 4.3.1).

Concorrono, inoltre, alla focus area 2A le misure trasversali: Misura 1: Sostegno ad attivita dimostrative e
azioni di informazione (1.2), Misura 2: sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi
di consulenza (2.1) e Misura 16: cooperazione per I’innovazione.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019”

I pagamenti realizzati con la misura 4 nell’ambito della FA 2A, nel periodo 2014-2019, al netto dei recuperi
annuali, ammontano a 50.198.242,66 euro, pari al 32,64% della spesa programmata della misura 4 sulla

focus area 2A. I pagamenti effettuati riguardano la tipologia d’intervento 4.1.1 per 43.601.285,49 euro di cui
15.198.602 per progetti in trascinamento e 4.3.1 per 6.596.957,17 euro solo per operazioni in trascinamento.

Impegni (Tab. A) “Committed expenditure (year 2019)”

Nel 2019, sulla FA 2A, sono stati presi impegni per € 19.639.776,85, importo che rappresenta il 12% della

17




dotazione finanziaria della focus area. Le rettifiche sugli impegni della precedente programmazione per le
operazioni concluse entro il 2019 hanno determinato un ridimensionamento degli impegni effettivamente
sostenuti nell’anno, pertanto come da Tabella A I’impegno risulta pari a € 17.936.258,11.

11 18.07.2016 ¢ stato pubblicato il primo bando per la sottomisura 4.1 per la presentazione di domande
individuali finalizzato al sostegno alle aziende agricole. La dotazione finanziaria del bando era di €
70.000.000 ed hanno presentato domanda 1.290 potenziali beneficiari. Alla fine del 2019 risultano istruite
positivamente 670 domande di sostegno e per 571 ¢ stata adottata la determinazione di concessione per un
importo ammesso complessivo pari a 56.441.090 euro.

La sottomisura ¢ stata inoltre attuata attraverso il pacchetto giovani, il bando pubblicato a fine 2016 e
scadenza a settembre 2017 prevedeva risorse complessive per 50 Meuro di cui 30 Meuro sul tipo di
intervento 4.1.1 e 20 Meuro sul tipo di intervento 6.1.1. Attualmente sono state istruite positivamente n. 281
domande di sostegno e per 245 ¢ stata adottata la determinazione di concessione per un importo ammesso
complessivo di 33.882.953 euro.

11 02.10.2017 ¢ stato emanato un secondo bando sulla sottomisura 4.1 “Precision Farming” con una
dotazione finanziaria di 5 Meuro. Su questo bando sono state presentare 66 domande con un importo
richiesto di 6.032.349; alla fine del 2019, 54 domande di sostegno hanno chiuso positivamente la fase
istruttoria e per 48 domande ¢ stata ¢ stata adottata la determinazione di concessione per un importo
ammesso complessivo di 4.071.822,98 euro.

Nella seconda meta del 2017 (06.09.2017) ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 4.3, finalizzato a
realizzare investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilita rurale e forestale; sul bando sono stati
stanziati € 32.698.156,00. Le domande presenti a sistema nel complesso sono 316 per un importo richiesto
pari a € 67.937.460,75. Le domande finanziabili e in corso di istruttoria sono 140. Alla fine del 2019, le
domande istruite positivamente sono 62 e per 41 ¢ stata ¢ stata adottata la determinazione di concessione per
un importo ammesso complessivo di 9.748.260 euro.

I1 bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) ¢ stato
pubblicato a febbraio 2018, con una dotazione finanziaria di 60 Meuro a valere sulle sottomisure 4.1

(€ 45.000.000), 4.2 (€ 13.800.000) e 3.2 (€ 1.200.000), a seguito delle integrazioni e rimodulazioni stabilite
con decreto dell’ Assessore n. 316/DecA/11 del 07/02/2019. Sono state presentate 58 manifestazioni di
interesse per un importo richiesto di € 144.475.421, di cui € 108.076297 sulla sottomisura 4.1. Con Legge
regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilita 2019) sono stati messi a disposizione 7 Meuro di risorse
regionali per incrementare il numero di progetti finanziabili. Le risorse aggiuntive sono state notificate alla
CE il 25 novembre 2019: € 5.000.000 finanzieranno le aziende agricole che hanno presentato domanda sul
tipo di intervento 4.1.1 e € 2.000.000 finanzieranno gli enti pubblici che hanno presentato domanda di
sostegno sulla 4.3.1 - Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore
agroforestale.

I1 25 luglio 2018 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, con una dotazione finanziaria pari a € 8.000.000
di cui € 400.000 a valere sulla FA 2A.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. C)

Nel 2019 il numero di aziende agricole/ beneficiarie (Indicatore O4) che hanno fruito di un sostegno sulla
misura 4 sono n. 792, pari al 42,29% del target fissato al 2023 (n. 1.873). Dei 792 beneficiari, 514 sono
imprenditori agricoli uomini (64,90% del totale), 92 sono imprenditrici agricole donne (11,62% del totale) e
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186 sono aziende agricole in forma associata. Dei 514 imprenditori agricoli uomini, 213 sono giovani,
ovvero imprenditori agricoli che, alla data della presentazione della domanda di aiuto, non hanno compiuto
ancora 41 anni. Delle 92 imprenditrici donne, 38 sono giovani come riportato nella tabella C2.1.

La spesa pubblica per le operazioni avviate e/o concluse dall’inizio della programmazione al 31 dicembre
2019 ammonta a € 50.198.242,66 pari al 32,64% delle risorse programmate sulla focus area 2A), mentre
I’investimento complessivo (compresa la quota privata) raggiunge € 80.497.441,06.

Focus area 2B)

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale

Nell’ambito della Focus Area 2B, I’indicatore target T5 (1,84%) si calcola stimando il numero di aziende
che percepiscono aiuti per I'avviamento dei giovani agricoltori nell’ambito della Misura 6.1 (n. 1.120
aziende) rispetto al totale delle aziende agricole censite nella Regione (n. 60.810, Eurostat 2010). Alla fine
del 2019, il numero di aziende agricole nella Misura 6.1 sono 764, di cui 307 che hanno percepito il
sostegno nel corso del 2019; il valore del target raggiunto al 2019 ¢ I’1,26%, che rappresenta il 68,21% del
valore target previsto in farse di avvio della programmazione.

La strategia del PSR Sardegna prevede che contribuiscano alla FA 2B la sottomisura 6.1 attraverso bandi
singoli e attraverso il pacchetto giovani, in combinazione con la sottomisura 4.1, che promuove investimenti
aziendali; la sottomisura 6.4 per le operazioni connesse alla diversificazione nelle aziende agricole (tipo
d’intervento 6.4.1) oltre che le misure trasversali: Misura 1: attivita informative, Misura 2: servizi di
consulenza alle aziende agricole e Misura 16: cooperazione per 1’innovazione.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019

Le risorse complessivamente erogate dal 2014 al 2019 sulla FA 2B, ammontano a € 24.941.150,64 di cui:

€ 23.080.586,86 erogati sulla Misura 6 e € 1.860.563,78 sulla Misura 4. L.’avanzamento registrato sulla
Misura 4, riguarda esclusivamente spese erogate nel 2019 a valere sulle risorse della programmazione 2014-
2020. Nel dettaglio, nell’ambito della Misura 6, sono stati spesi complessivamente € 21.591.500,00 sulla
sottomisura 6.1 (di cui € 10.104.500,00 solo nel 2019) mentre sull’intervento 6.4.1, si registra una spesa
cumulate pari a € 1.489.086,86.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni totali della FA 2B ammontano a € 63.526.860,45, che rappresentano il 64,05% della dotazione

finanziaria complessiva a livello di FA; di questi, € 21.990.230,39 sono le risorse impegnate sulla misura
M4 e € 41.536.630,06 sulla M6.

I118.07.2016 ¢ stato emanato il primo bando per la sottomisura 6.1. Le risorse destinate a questo bando
ammontano complessivamente a € 29.580.000. Le domande presentate e dichiarate ricevibili sono n. 1607
per un importo richiesto pari a € 56.300.000. Attualmente, le domande istruite positivamente sono 675 e per
652 domande ¢ stata adottata la determinazione di concessione per un importo ammesso complessivo pari a
€ 22.575.000.

La sottomisura ¢ stata attivata anche attraverso il Pacchetto Giovani, nel primo trimestre 2017 ¢ stato
pubblicato il relativo bando con una dotazione finanziaria complessiva di € 50.000.000, di cui 20 Meuro
sulla sottomisura 6.1 e 30 Meuro sulla sottomisura 4.1. La scadenza del bando era prevista per il 13
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settembre 2017 e sono state presentate n. 1.191 domande per un importo richiesto di molto superiore alle
risorse disponibili. Ad oggi, sulla sottomisura 6.1, le domande istruite positivamente sono 281, di cui 245
con un importo concesso pari € 12.250.000.

Con riferimento alla tipologia d’intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la
diversificazione e sviluppo di attivita extra-agricole”, il 14.09.2017 ¢ stato pubblicato il bando, per un
importo pari a €. 8.000.000. Sono state presentate n. 253 domande di sostegno per un importo richiesto pari
a € 33.238.490 di cui finanziabili 57 in corso di istruttoria; 36 sono state istruite positivamente e 31 di
queste hanno avuto la determinazione di concessione per complessivi € 4.533.510.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. C)

Al 2019 risultano avviate e/o concluse 44 operazioni “in trascinamento”, di cui 12 operazioni per il tipo di
intervento 6.1.1 (ex misura 112) e 32 per il tipo di intervento 6.4.1 (ex misura 311). A valere sulla
programmazione 2014-2020, sono stati finanziati 753 beneficiarie e riguardano la sottomisura 6.1 per 752
beneficiari e la 6.4 per un beneficiario che ha avuto un SAL.

Di questi 797 beneficiari, 460 sono uomini, 201 sono donne e 136 sono aziende agricole associate. Dei 460
uomini, 1l 97% sono giovani agricoltori; le imprenditrici donne che al momento della presentazione della
domanda non hanno ancora compiuto 41 anni sono 194. [Tabella C2.1].

Focus Area 3A)

Migliorare la competitivita dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualita, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali.

I1 target (T6) prevede che 1.050 aziende, ovvero 1’1,73% del totale delle aziende agricole regionali (n.
60.810), ricevano un sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati locali e filiere corte, nonché
ad associazioni/organizzazioni di produttori (misure 3.1, 9 e 16.4).

Tra le misure rilevanti per I’integrazione dei produttori primari nella catena alimentare ¢ inclusa anche la
Misura 14 “Benessere animale” la cui importanza finanziaria nel PSR, il 73% della dotazione finanziaria
della focus area 3A appartiene alla M 14, ha reso necessario definire 1’indicatore di obiettivo specifico
regionale T6R pari a 18,02 ovvero la percentuale della aziende regionali che aderiscono alla Misura 14, pari
a 10.960, rispetto al totale delle aziende agricole censite nella regione (60.810). Al 31 dicembre 2019,
I’indicatore ha raggiunto il 14,44%, con una percentuale di utilizzazione pari al 80,10% del valore target.

Per il T6, al 31 dicembre 2019, I’attuazione della sottomisura 3.1 ha permesso di raggiungere il 34,75%
dell’obiettivo programmato. La misura 9 e la sottomisura 16.4, che concorrono al raggiungimento del T6
non hanno registrato alcun avanzamento. Le domande ricevuto su queste domande sono in corso di
istruttoria. Come visto sopra, la logica di intervento prevista a livello regionale pone al centro della strategia
la Misura 14 che contribuisce alla focus area 3A unitamente alle Misure 3, 9 € 16 e alla sottomisura 4.2.
Concorrono inoltre all’obiettivo specifico le misure trasversali: Misura 1: attivita informative, Misura 2:
servizi di consulenza alle aziende agricole e Misura 16: cooperazione per 1’innovazione.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2018

I pagamenti erogati dal 2014 al 2019 nella FA 3A ammontano a € 154.513.905,98; di questi, la spesa
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cumulata sulla sottomisura 3.1, ammonta a 192.784,33 € e 87.789,9 sono le risorse pagate nell’anno 2019
(Tabella B3). La spesa erogata sulla sottomisura 4.2, ammonta a € 12.614.362,26 (di cui € 9.477.746 pagati
nel 2019).

Infine la spesa erogata sulla sottomisura 14.1 ammonta a € 141.706.759 di cui € 17.430.858 rappresenta
quanto pagato nel 2019 e hanno riguardato I pagamenti del saldo per le domande di sostegno/pagamento
presentate nelle annualita 2016-2017 e 2018

’

Impegni “Committed expenditure ’

Gli impegni “giuridicamente vincolanti” complessivi sulla Focus Area 3A sono pari a € 174.705.775,31
(56,68% del totale programmato) e riguardano: la Misura 14 (143.233,268,02 euro, 63,48% del
programmato sulla misura), la Misura 3 (2.263.201,79 euro), la Misura 4 (27.904.221,08 euro), la Misura 9
che, nel 2019 non ha registrati nuovi impegni confermando 1 578.030,00 euro dell’anno precedente e la
Misura 16 (€ 627.054,42 a valere sulla sottomisura 16.1 — “Sostegno per la costituzione e la gestione dei
G.O. del PEI AGRI - 1° fase.

La sottomisura 4.2, con una dotazione finanziaria pari a 55,00 Meuro, ¢ stata attuata sia con bando semplice
che attraverso 1 Progetti Integrati di Filiera (PIF), per 1 quali ¢ stata riservata una dotazione finanziaria pari a
€ 13.800.000. Sui PIF sono state presentate 58 manifestazioni di interesse per un importo richiesto di €
34.720.741; sulla base della dotazione finanziaria assegnata (€ 13.800.000) risultano finanziabili 28
domande.

A valere sulla sottomisura 3.1, il 13/02/2019 ¢ stato pubblicato il bando della 4° annualita, le domande
presentate (n. 520 per un contributo richiesto di € 300.684) saranno finanziate con le economie generate dai
bandi delle annualita precedenti.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl e B3)

Nell’annualita 2019, il numero di aziende agricole/beneficiarie che hanno fruito di un sostegno (Indicatore
0.4) per I’adesione a sistemi di qualita (tipologia di d’intervento 3.1.1) sono 160, mentre nell’ambito della
Misura 14 sono 7.962 le aziende agricole che hanno ottenuto un sostegno, il 72,65% circa di quanto definite
come obiettivo al 2023. Non risulta alcun avanzamento fisico a valere sulla Misura 9, in quanto non
risultano operazioni avviate e/o concluse. (Tab B3).

Il numero di azioni/operazioni finanziate (Indicatore O.3) per migliorare la trasformazione, la
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli (tipologia di intervento 4.2.1) sono 60 che, con 33
azioni/operazioni in piu rispetto allo scorso anno, rappresentano il 27,3% dell’obiettivo fissato al 2023. Non
risulta alcun avanzamento fisico sulla Misura 16.4 (Tab B1).

La spesa pubblica per le operazioni avviate e concluse fino al 2019 ammonta a € 154.513.905,98, che
rappresenta il 50,13% della spesa pubblica impegnata nella FA 3A.

Focus area 3B)
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Il target (T7) prevede che, nel periodo 2014-2020, 87 delle 60.810 aziende agricole complessive presenti in
Sardegna (0,14%) partecipi alla sottomisura 5.1 realizzando investimenti atti a ridurre i rischi connessi a
eventuali calamita, avversita ed eventi catastrofici. Gli investimenti di prevenzione, nelle aree a rischio
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idrogeologico, possono essere realizzati da imprese agricole o da associazioni di agricoltori mentre gli
investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo idraulico (naturale e/o artificiale) possono essere
realizzati da Enti pubblici. Nel corso del 2019 ¢ stato pubblicato il bando destinato agli Enti pubblici che ha
visto la partecipazione di 3 Consorzi di Bonifica; mentre il bando per gli agricoltori ¢ stato pubblicato nel
2020 ed ¢ in corso di svolgimento. Il target al momento non presenta nessun avanzamento ma sulla base
delle domande finora ricevute si prevede di raggiungere 1'obiettivo.

Nell’ambito della Misura 5, € previsto, inoltre, il sostegno al ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi (sottomisura 5.2).

La strategia prevede anche azioni d’informazione (Misura 1) e di consulenza aziendale (Misura 2) e
approcci cooperativi finalizzati alla messa in pratica nel territorio di metodi e pratiche funzionali alla
prevenzione e gestione dei rischi aziendali (Misura 16).

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019”

I pagamenti realizzati nel 2014-2018 nell’ambito dell’obiettivo specifico 3B ammontano a € 9.224.736,03 e
rappresentano, nel complesso, il 58,18% del totale programmato per la FA 3B. L’intero importo erogato si
concentra sulla sottomisura 5.2 per far fronte agli impegni assunti sulla Misura 126 nel corso della
programmazione 2007-2013 (Tabella E), che non concorre al target T7.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni della sottomisura 5.2 riguardano prevalentemente operazioni in transizione dal periodo 2007-
2013 ed ammontano in totale a 10.240.671,81 euro (che rappresentano il 65,58% delle spese totali
programmate per la focus area). I1 13 novembre 2017 ¢ stato aperto il bando sulla Misura 5.2 con uno
stanziamento di € 2.500.000 a sostegno delle domande presentate per interventi di ripristino dei terreni
agricoli e del potenziale produttivo danneggiati dalla tromba d’aria del 4 settembre 2015. Le domande
presentate sono 59 con un importo richiesto di 3.590.581,13. Le domande con un’istruttoria positiva sono 27
e 18 di queste per € 843.500,96 hanno avuto un determinazione di concessione.

La sottomisura 5.1, “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamita naturali, avversita atmosferiche ed eventi catastrofici” prevede un aiuto alle imprese
agricole e agli Enti pubblici, per la realizzazione di investimenti di prevenzione nelle aree a rischio
idrogeologico.

Il bando a favore degli Enti pubblici ¢ stato pubblicato a novembre 2018, con scadenza luglio 2019 e una
dotazione finanziaria di 1.400.000 euro. A dicembre 2019 ¢ stato pubblicato il bando a favore delle aziende
agricole singole o associate, con uno stanziamento di € 2.411.000.

Indicatori di realizzazione (Tabella Bl)

Alla fine del 2019 I’indicatore O1 “Spesa pubblica complessiva delle operazioni sostenute mediante
sovvenzioni” € pari a 9.224.736,03 euro, mentre le aziende Agricole beneficiarie risultano n. 328,
confermando il valore raggiunto nel 2018.

Priorita 4)
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

La priorita 4 contribuisce alla salvaguardia della biodiversita (focus area 4a), a migliorare la gestione idrica
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(focus area 4b) e del suolo (focus area 4c) nei terreni agricoli e nelle foreste. La logica d’intervento prevede
un’ampia combinazione di misure, alcune direttamente connesse ai target (Misure 10, 11, 15) e altre di
rafforzamento degli obiettivi ambientali (Misure 1, 2, 7, 13, 16).

I1 contributo ai target stimati per i terreni agricoli ¢ dato dalle Misure 10 e 11:

e il target T9, pari al 16,47% della SAU regionale, ¢ calcolato considerando la superficie agricola
interessata dai tipi d'intervento 10.1.3 (Tutela dell’habitat della gallina prataiola), 10.1.4
(Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione
genetica) e dalla Misura 11 (Agricoltura biologica), in totale 190.000 ettari. Al 31.12.2019 il valore
raggiunto ¢ pari al 6,76%.

e il target T10 ¢ stimato nel 14,61% della SAU regionale, contribuiscono all’obiettivo il tipo
d’intervento 10.1.2 (Produzione integrata) e la Misura 11(Agricoltura biologica). Al 31.12.2019 il
valore raggiunto ¢ pari a 4,70%.

e il target T12 ¢ fissato nel 19,06% della SAU regionale contribuiscono all’obiettivo il tipo
d’intervento 10.1.1 (Difesa del suolo), il tipo d’intervento 10.1.2 (Produzione integrata) e la Misura
11 (Agricoltura biologica) prevedendo interventi di copertura e migliore gestione dei suoli. Al
31.12.2019 il valore raggiunto ¢ pari al 12,06%.

Come gia evidenziato precedentemente per il calcolo del valore target degli indicatori T9-T10-T12 ¢ stato
considerato il picco della superficie, registrato fino all’anno 2019 nei diversi tipi di intervento.

Nella tabella di seguito riportata "Picco per Tipo di intervento" sono evidenziate per tipo di intervento le
superfici realizzata delle annualita 2016-2017-2018 e 2019 con I’indicazione del picco raggiunto al
31.12.2019. Mentre nella tabella “Picco per Aspetto specifico - Terreni agricoli” sono evidenziate le
superfici che concorrono nell’anno 2019 al calcolo degli indicatori obiettivo T9-T10 e T12.

(Il sistema SFC, in fase di convalida evidenzia l'alert (COD 255) per gli indicatori obiettivo T9-T10 e T12
in quanto il valore indicato risulta inferiore al valore indicato nella RAA degli anni precedenti. Infatti negli
anni precedenti il valore target é stato calcolato considerando tutte le superfici pagate dall 'inizio della
programmazione, senza doppi conteggi. A seguito delle indicazioni della DG-Agri per il calcolo del valore
target degli indicatori T8-T9-T10-T11-T12 e T13 e stato considerato il picco della superficie registrato fino
all’anno 2019. L'AdG si impegna a modificare il valore target degli indicatori alla prima modifica utile del
PSR.)

Tabella - Picco per Tipo di intervento

Ettari di Ettari di Ettari di Ettari di . 1.
. . . . Ettari di
superfici - superfici - superfici - superfici - superfici -
Tipo di intervento  Contrattiin  Contrattiin  Contrattiin  Contratti in Pifco al
COrso anno COr'sO anno COr'so anno COrso anno 31.12.2019
2016 2017 2018 2019 o
;8(')1(')1 -Difesadel 14} 545 06 33.386,28 84.912,18 37.442.73 84.912,18
10.1.2 - Produzione  gq,) 5 190,76 250.81 3.613,96 3.613,96
Integrata
10.1.3 - Tutela
dell’habitat della 27.395,40 10.281,45 11.639,25 0,00 27.395,40
gallina prataiola
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11.1.1 -

fine di adottare

Pagamento al

pratiche e metodi di
produzione biologica

. . l6.472.49 6.928,70 4.916,97 14.752,41 14.752,41
pratiche e metodi di
produzione biologica
11.2.1 - Pagamento al
fine di mantenere 22.986.32 24.220,88 6.755,88 35.885,86 35.885,86

Tabella - Picco per Aspetto specifico - Terreni agricoli

Aspetto specifico

Ettari di superfici - Picco al
31.12.2019

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno

del suolo

4A della biodiversita e/o dei paesaggi 78.033,67
AB T@rrep1 agricoli oggetto d} contratti di gestione volti a 54.252.23
migliorare la gestione idrica
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a
4C migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione |[139.164,41

Per 1 terreni boschivi, invece, la Misura 15 contribuisce a garantire condizioni favorevoli alla biodiversita
degli ecosistemi forestali, a migliorare la gestione idrica e a prevenire I’erosione dei suoli. I target (T8, T11
e T13) sono pari allo 0,4% della superficie forestale regionale. Al 2019 il valore raggiunto ¢ pari allo 0,17%.

Per il calcolo del valore target degli indicatori T8-T11-T13 ¢ stato considerato il picco della superficie,
registrato fino all’anno 2019. Le tabelle di seguito riportate "Picco Misura 15" e “Picco per Aspetto
specifico - Terreni boschivi” evidenziano rispettivamente la superficie realizzata nelle annualita 2016-2017-
2018 e 2019, con I’indicazione del picco raggiunto al 31.12.2019, e la superficie che concorre nell’anno
2019 al calcolo degli indicatori obiettivo T8, T11 e T13

Tabella - Picco Misura 15

Ettari di Ettari di Ettari di Ettari di . 1
. . . . Ettari di

superfici - superfici - superfici - superfici - superfici -

Codice Tipo di intervento  Contrattiin Contrattiin |Contrattiin Contratti in Pi(I;)co al
COTSO anno  COIso anno  COIso anno  COrsO anno . /5 5019
2016 2017 2018 2019 -

15.1 - pagamento per
5.1, [mpegnisilvo- 592,53 639,73 70,00 2.132,07 2.132,07

ambientali e impegni
in materia di clima

Tabella Picco per Aspetto specifico - Terreni boschivi
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. Ettari di superfici - Picco al

Aspetto specifico 31.12.2019
AA Fore?ste/a}tre superfici boschlvq ogg‘et‘to di contratti di 2.132,07

gestione in sostegno della biodiversita
AB T§H§n1 boschivi Qggetjco fh contratti di gestione volti a 2.132,07

migliorare la gestione idrica

Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a
4C migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del |2.132,07

suolo

Per il rafforzamento degli obiettivi ambientali, sono previste azioni volte a migliorare le conoscenze in
materia di gestione e uso delle risorse (Misure 1 e 2) e ad incoraggiare 1'adozione di pratiche innovative
attraverso la cooperazione (Misura 16). La Misura 7, inoltre, sostiene la stesura e aggiornamento dei piani di
gestione Natura 2000, studi e azioni di sensibilizzazione ambientale e investimenti per contrastare la perdita
di biodiversita dovuta alla frammentazione del territorio. La sottomisura 10.2 prevede azioni di
conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali. Infine, la Misura 13 contribuisce
trasversalmente alla priorita ambientale, essendo finalizzata a evitare 1’abbandono delle pratiche agricole
estensive in una superficie stimata in 554.167 ettari di SAU.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019

Nel periodo 2014-2019 sono stati erogati complessivamente € 330.235.260,58 pari al 68,42% della spesa
programmata per focus area. I pagamenti erogati nel 2019 riguardano:

e Misura 10: € 14.214.727,63, di cui:

o € 8.036.420,96 corrispondenti ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013 (Tipi di
intervento 10.1.1 “Difesa del suolo”, 10.1.2 “Produzione integrata”, 10.1.3 “Tutela
dell’habitat della gallina prataiola” e 10.1.5 “Conservazione di razze locali minacciate di
abbandono”);

o €4.623.078,66 corrispondenti a impegni assunti nella nella programmazione 2014-2020 per
il Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo;

o € 1.555.228,01 corrispondenti a impegni assunti nella nella programmazione 2014-2020 per
il Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata;

e Misura 11: € 12.660.319,07 di cui € 10.546.616,29 a valere sulla programmazione 2014-2020 e €
2.113.702,78 per impegni assunti sul PSR 2007-2013;

e Misura 13: € 57.212.518,68 di cui trascinamenti appena € 18.560,98 ¢ € 57.193.957,70 sulla
programmazione in corso;

e Misura 15: € 767.869,19 per impegni assunti nel PSR 2007-2013.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni, pari a € 344.582.227,55 coprono il 71,39% delle spese totali programmate per la Priorita 4).
Gli impegni riguardano principalmente I’adesione alle Misure ambientali M10 (106.923.392,99 euro,
65,50% del budget della misura), M11 (37.052.634,86 euro, 47,35% del budget della misura) e M13
(198.866.348,61 euro, 89.34% del budget della misura); impegni di importo inferiore sono connessi alla
Misura 15 (1.041.073,36euro, 20,82% del budget della misura) e a operazioni in transizione dal periodo
2007-2013 per spese associate alla Misura 1 per € 619.845,83, Misura 2 per € 4.741,66 e la Misura 16 per €
37.190,24.
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Nel corso del 2019 ¢ stato pubblicato 1'avviso per le conferme degli impegni a valere sulla misura 214
Azione 2 “Difesa del suolo” assunti nella programmazione 2007-2013. Inoltre sono stati pubblicati gli
avvisi per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti nel 2016 per 1 Tip1 di
intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” e 10.1.2 “Produzione integrata” del PSR 2014-2020.

Per la Misura 11 ¢ stato pubblicato 1'avviso per la presentazione delle domande di sotegno/pagamento
annualita 2019 e per la presentazione delle domande di conferma sugli impegni assunti nell’annualita 2016,
2017 e nell’annualita 2018.

Nel primo trimestre 2019 ¢ stato pubblicato inoltre, sia il bando per la presentazione delle nuove domande di
aiuto/pagamento, sia 1’avviso per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti
nell’annualita 2016 sulla Misura 15.

A maggio 2018 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla
sottomisura 7.6, con una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00. Sono state presentate n. 54 domande per
un contributo richiesto di € 10.258.015.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl - Tab. B3)

Nella tabella B3, per I’indicatore “OJ5 - Superficie totale (ha)” delle Misure 10, 11, 13 e 15, le cui superfici
concorrono ai risultati definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, sono considerati solo
gli ettari di superficie relativi ai contratti ancora in corso nell’anno 2019. In particolare per la sottomisura
10.1 sono interessati 41.056,69 ettari, per la sottomisura 11.1 “Introduzione” 14.752,41ettari, per la
sottomisura 11.2 “Mantenimento” 35.885,86 ettari, per la sottomisura 13.1 (zone montane) 113.267,55 ettari
e per la sottomisura 13.2 (zone svantaggiate) 412.898,39 ettari e per la Misura 15 sono interessati 2.132,07
ettari.

Focus area 5A)
Rendere piu efficiente [ 'uso dell ’acqua nell agricoltura

Alla FA 5A concorrono gli investimenti in infrastrutture, modernizzazione e tecnologie di irrigazione
efficienti tipo d’intervento 4.3.2. La strategia prevede anche azioni d’informazione (Misura 1) e di
consulenza aziendale (Misura 2) per migliorare 1’efficienza nell’uso delle acque.

Il target (T14) ¢ stimato in 2,38% di terreni irrigui che passano a sistemi d’irrigazione piu efficienti (circa
1.500 ettari): al 31.12.2019, la superficie interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico ¢ 1.348
ettari e questo dato mostra come sia stato raggiunto circa il 90% dell’obiettivo che ci si era posti di
raggiungere in tutta la programmazione (il valore realizzato del T14 al 31/12/2019 ¢ 2,14%).

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019

Nel 2014-2019 sono stati realizzati pagamenti per € 214.886,96 relativi ad operazioni in transizione dal
periodo 2007-2013 (Misura 125). Su questa sottomisura, non si sono ancora registrati pagamenti su
operazioni della programmazione 2014-2020.

Impegni “Committed expenditure”

I1 1° febbraio 2018 ¢ stato emanato il bando per la sottomisura 4.3, tipo di intervento 4.3.2, risparmio idrico.
Le risorse destinate al bando ammontano complessivamente a € 12.242.741,00. Il periodo di presentazione
delle domande ¢ avvenuto tra il 01.02.2018 e i1 01.03.2018. Sono state presentate 37 domande per un
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importo richiesto pari a € 12.242.741,00. Delle 37 domande finanziabili, 3 hanno terminato I’istruttoria con
esito positivo, una di queste ha ottenuto la concessione di 350.000 euro. Gli impegni, pertanto si riferiscono
in parte ad operazioni in transizione, adeguati rispetto alla nuova tabella 19.2 del PSR 2014-2020 e in parte
ad una operazione della programmazione 2014-2020 raggiungendo una capacita di impegno di appena il
6,07%.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2019, risultano 2 interventi finanziati ai Consorzi di bonifica, per un investimento totale di

€ 214.886,96 e una superficie totale realizzata per terreni irrigui che passano a sistemi d’irrigazione piu
efficienti pari a 1.348,41 ettari. Si tratta di 2 progetti avviati con la precedente programmazione e conclusi
con le risorse del PSR 2014-2020.

Focus area 5C)

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

La logica di intervento prevede di migliorare il contributo dei comuni rurali agli obiettivi di aumento dei
consumi di energia da fonte rinnovabile, attraverso impianti per lo stoccaggio e 1’utilizzo dell’energia da
fonte rinnovabile a beneficio delle comunita rurali (Misura 7, sottomisura 7.2).

Funzionale alla logica d’intervento ¢ altresi la realizzazione di azioni d’informazione e consulenza
finalizzate a trasferire conoscenza e creare competenze per migliorare la disponibilita e 1'utilizzo delle
energie rinnovabili (Misure 1 e 2).

Il target (T16) ¢ fissato in € 7.500.000 di investimenti per infrastrutture nello stoccaggio e utilizzo delle
energie rinnovabili.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2018”

Nel corso del 2019 non sono stati realizzati pagamenti.

Impegni “Committed expenditure

Nel 2019 non si registrano nuovi impegni.

Nel 2018 ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 7.2 per la presentazione delle domande di sostegno
per interventi di stoccaggio e utilizzo dell’energia da fonte rinnovabile a beneficio delle comunita rurali, con
una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00. Il periodo di presentazione delle domande ¢ avvenuto tra il
06.07.2018 e il 18.09.2018. Sono state presentate 14 domande per un importo richiesto pari a €
1.836.447,32. Alla fine del 2019 le domande presentate sono ancora in fase di istruttoria.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2019 non si registra alcun avanzamento nella realizzazione degli indicatori.
Focus area SE)

Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
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La logica d’intervento prevede una maggiore capacita di sequestro del carbonio correlata alla Misura 8,
nello specifico alle sottomisure d’imboschimento (sottomisura 8.1 in trascinamento) e di riduzione del
rischio d’incendi (sottomisura 8.3). Inoltre, sono previste azioni di cooperazione tra agricoltori ed enti di
ricerca per sperimentare attraverso approcci collettivi nuove pratiche miglioratrici della capacita di
conservazione e sequestro del carbonio e per promuovere una gestione innovativa del territorio (Misura 16).

Il target (T19) ¢ quantificato nello 0,34% dei terreni agricoli e forestali. Al 31.12.2019 il target raggiunto ¢
di 0,39. Inoltre I’indicatore aggiuntivo “Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni
(Mantenimento -8.1)” ha raggiunto 9.099,75 ettari, superando I’obiettivo previsto di 8.065 ettari, a questo
proposito il sistema SFC segnate un alert (COD 270). In fase di quantificazione dei target non si erano prese
in conto superfici afforestate di domande oggetto di contenzioso. I contenziosi si sono risolti positivamente
per il beneficiario e la superficie afforestata risulta superiore al target dell'11,37%.

I1 Sistema SFC, in fase di convalida, ha segnalato un alert (COD 255), con riferimento al valore del target
realizzato T19 “La percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico SE)" (=0,39) compilato
nella sezione 11 della tabella D non ¢ superiore o uguale al valore degli anni precedenti 0,00)” in quanto
nell’anno 2019 sono state escluse dal calcolo le superfici relative a progetti revocati.

La diminuzione del numero di ettari di superficie afforestata, registrata nel 2019 (9.099,75 ettari), si
riflette sull'indicatore alternativo del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per la P5 (tabella
F2). Il tasso di raggiungimento del target finale al 2023 rimane comunque superiore al 100% del valore
fissato (8.065 ettari).

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019

Nel 2014-2019 sono stati realizzati pagamenti per complessivi € 12.390.162,35 pari al 37,55% della spesa
programmata per la FA e relativi ad operazioni in transizione dal periodo 2007-2013, in particolare
€ 9.887.996,35 afferenti alla sottomisura 8.1 e € 2.577.196,00 per la sottomisura 8.3.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni totali della FA 5E sono pari a € 17.310.668,14 (50,82% delle spese totali programmate per la
focus area), di cui € 14.679.848,49 relativi alla sottomisura 8.1 (ex Misura 221) e € 2.630.819.65 relativi
alla sottomisura 8.3 (ex Misura 122).

A fine 2018 con scadenza 31 luglio 2019, ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 16.5 “Sostegno per
azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e I’adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso”, con una dotazione finanziaria pari a €
1.880.000. Sono stati presentati n. 21 domande di sostegno per un import richiesto di € 4.451.822, le
domande sono in corso di istruttoria

A febbraio 2019 ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 8.3 per la presentazione delle domande di
aiuto finalizzate ad interventi di sostegno per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamita naturali ed eventi catastrofici, con una dotazione finanziaria di € 10.357.998,00. Sono state
presentate n. 508 domande di sostegno per un importo richiesto di € 70.707.835, saranno finanziate circa n.
60 domande fino a raggiungere le risorse disponibili. Le domande sono in corso di istruttoria da parte di
Argea Sardegna.
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Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. B3),

Nel 2019, la superficie totale della misura forestale 8.1 ¢ pari a 9.099,75 ha (solo mantenimento), il
112,83% del target.

Per la sottomisura 8.3 la spesa pubblica totale nel 2019 ¢ pari a € 61.815,00 per investimenti effettuati su
operazioni impegnate con il PSR 2007-2013 (misura 122).

Focus area 6A)
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

La logica di intervento prevista con la strategia del PSR prevede ’attivazione della sottomisura 6.2 per
I’avviamento di attivita imprenditoriali in settori extra — agricoli innovativi, della sottomisura 6.4.2 per lo
sviluppo di imprese nei settori di diversificazione dell’economia rurale e della sottomisura 8.6 per
I’ammodernamento e innovazione delle tecnologie silvicole e dei prodotti forestali. Queste tipologie
d’intervento sono rafforzate anche dalle sottomisure 7.4 e 7.5, rispettivamente finalizzate a migliorare 1
servizi di base nelle aree rurali e le infrastrutture turistiche su piccola scala, da azioni d’informazione e
consulenza (Misure 1 e 2) e da azioni di cooperazione (Misura 16).

Il target (T20) ¢ fissato in n. 380 posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con le sottomisure
6.2,6.4.2 ¢ 8.6. A1 31.12.2019 il target registra 23 nuovi posti di lavoro: per le tipologie di intervento 6.2.1 e
6.4.2 sono state considerate le operazioni avviate a valere sul bando pubblicato nel 2017, mentre nella 8.6
sono state considerate le operazioni in trascinamento dal PSR 2007-2013.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019”

Tra il 2014 ed il 2019 sono stati realizzati pagamenti per € 4.758.600,24 che rappresentano il 12,90% del
programmato sulla FA; di questi, le operazioni in transizione del periodo 2007-2013 (ex 313 e 122)
ammontano a € 3.865.070,98 (€1.734.043,81 relativi alla sottomisura 7.5 e € 2.131.027,17 per la
sottomisura 8.6). Le risorse spese sulla Misura 6, € 893.529,26, sono relative ad operazioni finanziate
nell’ambito della programmazione 2014-2020.

Impegni “Committed expenditure”

Complessivamente sulla FA gli impegni ammontano a € 18.072.463,78 pari al 49,00% delle risorse
programmate. Essi riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alle
sottomisure 7.5 (€ 5.658.486,09), 8.6 (€ 2.350.965,01) e nuovi impegni 2014-2020 a valere sulla Misura 6,
sottomisure 6.2 € 6.4.2 di € 10.038.036,68.

Nel 2017 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 16.9 con uno stanziamento di € 1.050.000,00. Sono
state presentate 26 domande, per un contributo richiesto pari a € 2.529.925,67, attualmente in fase di
istruttoria. Hanno terminato positivamente 1’istruttoria solo due domande ma ancora non c’¢ stato alcun
decreto di concessione e quindi, alcun impegno.

I1 12 novembre 2018 con scadenza il 18.01.2019, ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 7.5 relativo a
infrastrutture turistiche su piccola scala. L’ importo stanziato nel bando ¢ pari a € 736.791,00. Le domande
presentate sono 19 per un importo richiesto di € 2.890.766.
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Infine, nel 2018 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 8.6. Per quanto riguarda I’intervento 8.6.1,
Investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle
foreste, sono stati stanziati € 5.378.167,00 e sono state presentate 77 domande per un importo pari a €
13.793.456 attualmente in fase di istruttoria.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2019 per la sottomisura 7.5 il numero delle operazioni sovvenzionate sono 9, di cui due nell’ultimo
anno, per una spesa pubblica totale di € 1.734.043,81 (€206.435,26 nel 2019), per la sottomisura 8.6 le
operazioni sovvenzionate sono 26 e non si registra alcun incremento rispetto all’ultimo anno; la spesa
pubblica totale ammonta € 2.131.027,17 e gli investimenti totali sono pari a € 5.755.442,70.

Al2019 la spesa pubblica realizzata ammonta a € 4.758.600,24 pari al 12,90% delle risorse complessive
della FA.

Focus area 6B)
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La strategia prevede ’attuazione di interventi di sviluppo locale nelle aree Leader attraverso strategie di tipo
partecipato (Misura 19) incentrate sulle priorita dello sviluppo rurale e in coerenza con quanto previsto
dall’ Accordo di Partenariato.

Il target (T21) che riguarda la popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale ¢ pari al 39,64%
della popolazione regionale. I posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con la Misura 19
(LEADER) sono stimati in n. 499 (T23). Al 2019 il valore target raggiunto su T21 ¢ di 38,90 con un
incremento di 4,68 rispetto al 2018 legato al finanziamento degli ulteriori 2 GAL.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019

Nel 2014-2019 sono stati realizzati pagamenti per € 11.739.537,26 di cui € 679.804,04 a valere sulla M 19.1
per il sostegno preparatorio dei GAL, € 9.806.257,97 sulla M 19.2 per operazioni in trascinamento dalla
programmazione 2007-2013 (ex 413), € 507.728,80 sulla M 19.3 per operazioni di cooperazione in
trascinamento dal 2007-2013 e € 745.746,45 per la M 19.4 per spese di gestione e animazione dei GAL in
trascinamento dal 2007-2013.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni al 2019, per complessivi € 74.171.739,24 (96,83% delle spese totali programmate per la focus
area), riguardano i trascinamenti del periodo 2007-2013, gli impegni relativi alle strategie selezionate per i
17 GAL e le relative spese di gestione e animazione. Negli impegni sono ricomprese le risorse assegnate a
ciascun GAL per I’attuazione della strategia di sviluppo locale seppur non abbiano ancora generato impegni
nei confronti dei beneficiari finali. I nuovi impegni, assunti nel 2019, hanno riguardato principalmente €
4.373.471,40 per la M19.4 ed € 2.504.610,49 per la M.19.2 relativi alle strategie dei due nuovi GAL
finanziati.

Nel 2017 sono stati pubblicati i bandi Leader a regia regionale, i cui beneficiari sono gli stessi GAL. Sulla
19.2 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione da parte dei GAL delle domande di sostegno per la
realizzazione delle azioni di sistema, che ha avuto una ulteriore apertura nel 2019 e scadenza il 31.01.2020,
dal 2017 ad oggi sono state presentate complessivamente 38 domande per un contributo complessivo
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richiesto di € 5.315.514. Sulla 19.3 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione dei progetti di
Cooperazione tra GAL, sono stati presentati 34 progetti per un importo richiesto di € 2.415.143. Tuttii 17
GAL hanno presentato domanda di sostegno a valere sulla 19.1 per il sostegno preparatorio, di cui una
domanda non ¢ stata ammessa, mentre sulla 19.4, alla data del 31.12.2019 tutti i 17 GAL hanno presentato
domanda di sostegno per le spese di gestione ed animazione di cui 15 GAL hanno gia avuto il
provvedimento di concessione. Al 31.12 2019 sono stati pubblicati complessivamente n. 27 bandi da parte
dei GAL per un importo complessivo stanziato di € 9.799.307, di cui 17 bandi avevano scadenza entro il
31.12.2019 e n.10 scadevano entro il primo trimestre 2020. Al 31.12.2019 sono in fase di istruttoria le 173
domande di sostegno presentate a valere sui 17 bandi chiusi al 2019.

Indicatori di realizzazione (Tab. B21 — B22)

Al31.12.2019 il numero di progetti LEADER beneficiari di un sostegno sono n. 182, n. 53 in piu rispetto
all’anno precedente. I pagamenti sulla sottomisura 19.2 ammontano a € 9.806.257,97, relativi a
trascinamenti del PSR 2007-2013. Nel 2019 sono stati finanziati gli altri 2 GAL, inizialmente risultati
ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. Quindi alla data del presente stato di attuazione con il
PSR 2014 -2020 sono stati selezionati 17 GAL che coprono una popolazione complessiva di 580.086
abitanti. Le risorse necessarie per i due nuovi GAL sono state in parte recuperate dalle economie derivanti
dalla rideterminazione del fabbisogno dei trascinamenti del PSR 2007-2013 ed in parte da un incremento
della dotazione finanziaria con risorse regionali.

Focus area 6C)

Promuovere I’accessibilita, I'uso e la qualita delle tecnologie dell informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali

In coerenza con I’AP, alla sottomisura 7.3 sono assegnati € 46.768.875 di spesa pubblica totale (FEASR €
22.449.060,00) per la realizzazione d’infrastrutture per la banda larga. L’obiettivo generale ¢ la
realizzazione delle reti pubbliche in fibra ottica all’interno dei centri abitati per I’abilitazione di servizi NGA
a 30Mbps per le aree comunali (cluster D -con minore densita di popolazione). Ad accompagnare lo
sviluppo della banda larga nelle zone rurali, sono previste azioni d’informazione e alfabetizzazione
informatica e consulenza sulle potenzialita delle applicazioni tecnologiche (Misure 1 ¢ 2).

I1 progetto “Banda larga nelle aree rurale della Sardegna” ¢ stato attuato attraverso due modalita operative:
ad intervento diretto (regime d’aiuto SA 42553(2015/X) e in concessione (regime d’aiuto SA 41647(2016/N
approvato con Decisione C (2016) 3931 del 30.06.2016).

La parte attuata attraverso il modello ad intervento diretto ¢ stata avviata nel 2015 ed il livello di
avanzamento ¢ di seguito riepilogato.

Numero Comuni Comuni in lavorazione |Comuni ultimati Comuni collaudati
296 71 225 223
Avanzamento 25,7 M€

economico dei lavori

Certificati di pagamenti |25,5 M€
emessi

Per quanto riguarda invece la parte attuata in concessione, i cui interventi sono complementari all’intervento
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avviato nel 2015, nel corso del 2019 ¢ stata completata la procedura di gara per 1’avvio del progetto ed ¢
stato firmato il contratto con la “Open Fiber” che ha gia avviato la progettazione definitiva delle reti.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2019”

Nel corso del 2019 non sono stati erogati pagamenti a valere sulla sottomisura 7.3, si confermano pertanto i
pagamenti del precedente anno pari a € 2.565.650,70 per il progetto di banda larga avviato.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni (€30.613.581,98) riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese
associate alla sottomisura 7.3 “Banda ultra larga nelle aree rurali” (65,46 % delle spese totali programmate
per la focus area). Le risorse impegnate al 2019 risultano inferiori al 2018 in quanto sono stati ridefiniti gli
importi dei progetti in trascinamento, come da tabella 19.2 del PSR Sardegna 2014-2020 ultima versione 5.1
approvata.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al31.12.2019 l'indicatore target T24, percentuale della popolazione che beneficia di migliori servizi/
infrastrutture, pari al 3,76% ¢ stato raggiunto in misura pari al 7,37% (109.823 abitanti sul totale della
popolazione rurale di n. 1.674.932).

(Tale valore risulta superiore al valore pianificato, come segnalato da SFC (COD 270) in quanto, a seguito
del ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara pubblica per la realizzazione dell'infrastruttura per la
Banda Ultralarga, é stato possibile estendere l'infrastruttura a favore di un numero maggiore di comuni
della Sardegna e pertanto di una maggiore popolazione.)

La spesa pubblica totale di € 2.565.650,70 riguarda una operazione di banda larga avviata.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Misura 20 — Assistenza tecnica
La Misura 20 del PSR ¢ declinata nelle seguenti linee di attivita:

¢ Interventi di supporto alle attivita di preparazione, gestione e attuazione, sorveglianza e
monitoraggio del PSR

o Attivita' di valutazione

e Attivita' di valutazione ex ante degli strumenti finanziari

e Attivita' di informazione e pubblicita finalizzata all'attuazione del piano di comunicazione del PSR

e Interventi di implementazione dei sistemi informativi per la gestione e il monitoraggio del
programma

Nel corso del 2019 ¢ proseguito il supporto da parte della RT Agriconsultig SpA e EuroconsultingSrl nelle
attivita di assiistenza tecnica per 1’attuazione del PSR.

Per quanto riguarda i servizi di valutazione al programma di sviluppo rurale sono stati affidati, a seguito di
gara a procedura aperta, al RTI formato dalle societa ISRI s.c.a r.1., PricewaterhouseCoopers Public Sector
s.r.l., Interforum s.r.1., Primaidea s.r.l., ed avviati a seguito della firma del contratto, il 10 aprile 2019. Per
quanto riguarda le attivita svolte dal Valutatore nel corso del 2019 si rimanda al paragrafo 2b.

Per l’attivita di comunicazione nel corso del 2018 ¢ stato predisposto il capitolato di gara per la selezione
della Societa di comunicazione finalizzata all’acquisizione dei servizi per una campagna integrata di
comunicazione pluriennale per l'attuazione del Piano di comunicazione del PSR. A tal fine ¢ stata fatta
un’analisi puntuale dei fabbisogni e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la RAS ha avviato un’indagine
esplorativa di mercato attraverso la pubblicazione dell’avviso sul portale di SardegnaCAT.

L’indagine di mercato ¢ stata effettuata con 1’obiettivo di quantificare I’importo della gara per ciascun
servizio e prodotto richiesto e di individuare una corretta base d’asta nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza. L.’indagine di mercato non costituisce
avvio di una procedura di gara e si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle
proposte pervenute.

Le 19 aziende specializzate che hanno risposto all’indagine hanno permesso all’amministrazione regionale
di definire un prezzo da porre a base di gara, congruo e ragionevole.

La Direzione Generale della Centrale regionale di committenza con determinazione N.206 del 1/07/2019 ha
indetto la procedura aperta informatizzata, suddivisa in due lotti, finalizzata all’acquisizione dei servizi per
l'attuazione del piano pluriennale di Comunicazione, sia del PO FESR 2014-2020 (Lotto 1 CIG 7960622118
- CUP E71F19000000009), sia del PSR Sardegna 2014-2020 (Lotto 2 CIG 7960679022 - CUP

E29E19000000009). La Centrale regionale di committenza ha il compito di:

e razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale;

e migliorare 'efficienza, la semplicita e la trasparenza dei processi di acquisto (attraverso 1'utilizzo di
strumenti telematici);

e accrescere la competitivita del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della fornitura.

La Gara ¢ stata pubblicata sullo speciale PSR Sardegna 2014-2020 in data 08.07.2019 con scadenza per la
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presentazione delle offerte fissata al al 6.09.2019.

Sono state presentate n. 12 offerte, di cui 9 finalizzate all’acquisizione dei servizi per l'attuazione del piano
pluriennale di Comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020, mentre le altre 3 riguardavano esclusivamente
I’acquisizione dei servizi per I’attuazione del piano pluriennale di Comunicazione del POR FESR 2014-
2020. A seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarita della documentazione amministrativa
presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, di idoneita,
e di capacita tecnico professionali richiesti dal bando di gara, le 12 offerte sono state tutte ammesse alle
successive fasi di gara.

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n.1 dell’08.01.2020, sta per concludere 1 lavori
di valutazione de