Intervento “Grande Progetto Banda Ultralarga”

Linee guida per I’attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell’intervento
pubblico per lo sviluppo della banda Ultralarga nelle aree bianche - Fondi SIE 2014-2020

Esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre 2018

La presente versione delle linee guida € redatta mentre sono in corso le interlocuzioni con la
Commissione europea volte all’approvazione del Grande Progetto ai sensi dell’art. 101 del
Regolamento (UE) 1303/2013.
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Acronimi

ACRONIMO DESCRIZIONE

ACT Agenzia della Coesione Territoriale

MISE Ministero dello Sviluppo Economico

MIPAAFT Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

CE Commissione Europea

DGIAI Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

DGSCERP Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali

GP BUL Grande Progetto Banda Ultralarga

AdG Autorita di Gestione

AdC Autorita di Certificazione

AdA Autorita di Audit

AACC Amministrazioni Competenti




Premessa

Dopo la decisione della Commissione C(2016)3931 del 30 giugno 2016 di approvazione dell’Aiuto di
stato SA.41647 (2016/N) e dando seguito all'impegno preso con le Autorita di Gestione FESR e FEASR
2014-2020 e le AACC competenti, I'Agenzia della Coesione Territoriale in raccordo con il MiPAAFT ha
attivato il coordinamento sugli aspetti di rendicontazione del grande progetto nazionale banda
Ultralarga cofinanziato dai fondi FESR, FEASR e FSC.

Tale coordinamento da parte dell’ACT & espletato attraverso tre distinte fasi: una prima dedicata al
consolidamento di alcuni elementi di fondo contenuti nella misura di aiuto approvata; una seconda
fase relativa al coordinamento delle diverse AACC coinvolte sui diversi aspetti e in base ai propri ruoli
istituzionali e progettuali; una terza fase relativa al coordinamento tra le AACC e le Regioni.

La prima fase e stata realizzata dall’ACT attraverso un confronto diretto con la Commissione europea.
In base all’analisi dell’Aiuto approvato, & stata in primo luogo affrontata la questione relativa
all'individuazione del MISE quale beneficiario, questione discussa con la DG Regio e che ha avuto quale
esito la lettera della CE di ottobre 2016 (allegato n. 1). Quindi I’ACT ha provveduto a inviare la nota alle
AdG dei PO con I'invito a modificare i Programmi FESR per I'adeguamento a tale posizione (allegato n.
2).

Conclusa tale 1° fase, 'ACT in coordinamento con il MiPAAFT e in risposta alle esigenze manifestante
nel circuito FEASR, ha dato awvio alla 2° fase provvedendo alla convocazione di alcune riunioni
preliminari con le AACC interessate. Nel corso di una riunione tenutasi nel febbraio 2017 presso il MEF,
si & concordato di estendere le discussioni anche al tema del monitoraggio del grande progetto.

A seguire, 'ACT ha dato avvio ai lavori del gruppo cui hanno partecipato: il MISE - DGSCERP? e DGIAI?,
Infratel Italia SpA (di seguito Infratel), MIPAAFT, IGRUE, oltre ad ACT - Ufficio APS 1, Ufficio APP 1. Le
diverse AACC presenti e Infratel hanno concordato di contribuire, secondo le loro funzioni istituzionali
nonché secondo il ruolo svolto nell’ambito del grande progetto, alla stesura delle “Linee guida” e alla
soluzione delle problematiche evidenziatesi.

Nella prima riunione del gruppo di lavoro i partecipanti al tavolo hanno proceduto all’individuazione
degli obiettivi puntuali, degli output, del ruolo dei diversi soggetti presenti, degli elementi critici cui
prestare particolare attenzione e dare soluzione. In particolare, in relazione agli obiettivi specifici del
gruppo di lavoro si & concordato di estendere i lavori del tavolo, oltre che al monitoraggio, anche ai
controlli.

Sulla base di quanto realizzato nell’ambito del circuito FEASR dal coordinamento MiPAAFT/RRN,
I'output principale del gruppo di lavoro e stato individuato nelle presenti “Linee guida” che
costituiscono il documento per I'avwvio della 3° fase di coordinamento da parte dell’ACT inerente il
confronto con le Regioni al fine di una loro ottimizzazione e condivisione.

| principali punti affrontati nel presente documento sono individuati in:

= ruolo delle Regioni, degli Organismi Pagatori (per il FEASR), del MISE (DGSCERP e DGIAI),
Infratel e delle imprese aggiudicatarie/concessionarie;

= flussi finanziari;

= spese ammissibili;

= modalita di rendicontazione delle spese;

= monitoraggio del grande progetto e popolazione della BDU;
= controllj;

= informazione e pubblicita.

1 Direzione Generale del MISE che, con adeguate strutture separate e autonome, espleta funzioni di: beneficiario dei
finanziamenti del grande progetto nazionale a valere sui finanziamenti regionali; Indirizzo e coordinamento per
I’attuazione della Strategia banda Ultralarga; gestione delle risorse FSC assegnate dal CIPE per la realizzazione della
strategia BUL.

2 Direzione Generale del MISE che espleta il ruolo di AdG PON “Imprese e competitivita 2014 - 2020” e autorita responsabile
per la presentazione del grande progetto.



| PARTE: IL GRANDE PROGETTO NAZIONALE

La strategia nazionale per la banda ultralarga

La “Strategia Italiana per la banda ultralarga” (3), approvata dal Governo italiano nel marzo 2015,
rappresenta il quadro nazionale di riferimento nel quale si definiscono i principi alla base delle iniziative
pubbliche a sostegno dello sviluppo delle reti a banda ultralarga in Italia, al fine di soddisfare gli
obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea entro il 2020.

Sulla base di tale atto, & stata adottata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) la delibera n. 65 del 6 agosto 20154, che costituisce il fondamento giuridico
dell’assegnazione delle risorse pubbliche per gli investimenti previsti dalla Strategia.

Nel marzo 2016, il Comitato per la Banda Ultralarga (COBUL), previsto dalla predetta delibera, ha
adottato la decisione di focalizzare I'intervento pubblico nelle aree a fallimento di mercato (cosiddette
“aree bianche”) mediante I'impiego del modello ad “intervento diretto”.

Il regime quadro nazionale di aiuto N. 41647/2016, concernente detto intervento pubblico, definito in
conformita alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato (2013/C 25/01), & stato approvato dalla
Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea con Decisione C(2016) 3931 finale
del 30 giugno 2016.

Il budget complessivo stimato del GP BUL é di circa 4 miliardi finanziato con 2,2 miliardi attraverso il
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e 1,8 miliardi complessivi dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
— tramite i Programmi Operativi Regionali (POR FESR) e il Programma Operativo Nazionale Imprese e
Competitivita 2014-2020 (PON FESR) — e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale — tramite
i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR FEASR) e, in alcuni casi, con risorse regionali.

La Delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017° assegna inoltre i 1,3 miliardi di euro previsti per interventi di
sostegno alla domanda (voucher) e, a seguito delle prime due gare della fase | di intervento della
Strategia, opera una ripartizione dei fondi banda ultralarga ancora disponibili per il completamento
delle infrastrutture in aree grigie e bianche (risorse di cui alla Delibera CIPE n. 65 non ancora utilizzate,
risorse FESR e FEASR non utilizzate nei bandi della prima fase e risparmi di gara generati nella | fase).

L’Accordo quadro nazionale e gli accordi bilaterali

Per facilitare il coordinamento finanziario e operativo oltre alla coerenza dei pubblici interventi, il
Governo in data 11 febbraio 2016 ha firmato un accordo quadro con le Regioni (allegato n. 3). Con
questo accordo le autorita centrali e locali si impegnano a intraprendere delle azioni congiunte per
garantire la diffusione della banda ultralarga in tutto il paese in linea con la strategia impegnando, a
tale scopo, oltre alle risorse nazionali assegnate dalla Delibera CIPE n.65, anche le risorse del
Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitivita 2014-2020” e le risorse dei POR FESR e PSR
FEASR 214-2020, nonché eventuali ulteriori risorse proprie regionali.

L'accordo quadro € attuato tramite accordi bilaterali (Accordi di Programma) firmati a livello di vertice
fra il Ministero dello Sviluppo Economico e ciascuna Regione e Provincia Autonoma aderente. Le
Regioni che firmano i menzionati accordi assegnano al MISE i relativi fondi UE (FESR e FEASR) allo scopo
di realizzare tutti i progetti finanziati nell’ambito del predetto regime di aiuto. | dettagli operativi della
collaborazione (trasferimento risorse, impegni reciproci durante la realizzazione, ecc.) fra ogni Regione
ed il MISE sono stabiliti con apposite convenzioni (allegato n. 4) con riferimento ai due fondi FESR e
FEASR.

3 http://www.governo.it/sites/governo.it/files/strategia banda ultralarga.pdf

4 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/14/15A07661/sg
5 “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 - Piano di investimenti per la Banda Ultralarga. Delibera CIPE n. 65/2015: a)
assegnazione di 13 miliardi di euro di cui al punto 4; b) nuova destinazione di risorse assegnate al punto 4.1”



http://www.governo.it/sites/governo.it/files/strategia_banda_ultralarga.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/14/15A07661/sg

Il grande progetto nazionale banda ultralarga nei programmi comunitari 2014-2020

L’Autorita di Gestione del Programma Nazionale Imprese e Competitivita FESR 2014-2020 ha avviato
la notifica di un grande progetto nazionale banda ultralarga nelle aree bianche, a valere su piu
programmi operativi FESR ai sensi dell’Art. 100 del Reg. (Ue) 1303/2013 che definisce Grande Progetto
“un’operazione comprendente una serie di opere, attivita o servizi in sé inteso a realizzare un'azione
indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalita chiaramente identificate e per la quale
il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR”. Le Autorita di gestione interessate stanno
provvedendo all’adeguamento dei propri programmi per inserire il Grande Progetto tra quelli
selezionati, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione ACT del 12 dicembre 2016 (prot.
ACT n. 10118). Lo scorso 7 settembre 2017 & stata presentata alla Commissione Europea la proposta
di un “Grande progetto” ai sensi dell’art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (CCI 2017IT16RFMP024), che
definisce, per ogni PO FESR interessato, indicatori e target di realizzazione. L'indicatore individuato,
“Unita Immobiliari addizionali raggiunte con banda larga ad almeno 30 Mbps”, considera il numero di
abitazioni e unita locali d’'impresa “raggiunte” con rete di accesso passiva a distanza e tecnologie
sufficienti a garantire una velocita minima di connessione a 30 Mbps.

Diversamente dal FESR o dal Fondo di Coesione che ai sensi dell’art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013
possono sostenere direttamente grandi progetti, il FEASR non partecipa direttamente nel grande
progetto banda ultralarga, tuttavia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi prefissati di
infrastrutturazione delle aree rurali C e D (si veda Accordo di Partenariato, Sezione 1 A, capitolo 1.3
“Obiettivi tematici selezionati e sintesi dei risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE”, Obiettivo
Tematico 2) attuando nei PSR regionali la misura di cui all’articolo 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013 “Servizi
di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, lettera c) “l'installazione, il miglioramento e
I'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online” (di seguito
“sottomisura 7.3”).

Il modello prescelto per il grande progetto nazionale: costruzione, manutenzione e gestione
dell’infrastruttura

Il 2 marzo 2016 il Comitato Banda Ultralarga (COBUL) ha individuato il modello diretto, tra quelli
descritti nella Strategia nazionale, come modello attuativo per la realizzazione delle infrastrutture nelle
aree bianche a fallimento di mercato. La Delibera n. 65/2015 é stata conseguentemente aggiornata al
fine di rendere coerente il dispositivo con le scelte attuative operate (Delibera CIPE n. 6/2016).
La realizzazione degli interventi avviene attraverso la societa Infratel, individuata quale soggetto
attuatore, che opera da amministrazione aggiudicatrice e come soggetto concedente per conto del
MISE in base ad un Accordo di programma MISE-INVITALIA-INFRATEL del 20 ottobre 2015.
Dopo la stipula degli Accordi di Programma e delle convenzioni operative tra MISE e Regioni, Infratel
procede all’indizione dei bandi di gara per I'individuazione del soggetto concessionario, suddivisi in tre
macro aree del territorio nazionale, quale conseguenza della differente tempistica con la quale le
Regioni hanno sottoscritto i predetti accordi e convenzioni:

= Bando 1) Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise;

= Bando 2) Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento,

Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia;

= Bando 3) Sardegna, Puglia, Calabria.
A seguito dell’aggiudicazione delle gare, tra Infratel ed il soggetto aggiudicatario & stipulata una
convenzione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione
funzionale ed economica in regime di concessione della rete realizzata nell’ambito del Progetto banda
Ultralarga nelle aree bianche delle Regioni comprese nel lotto oggetto di affidamento.
Le infrastrutture realizzate sono:

- di proprieta statale se realizzate con fondi PON-IC o con fondi FSC;



- di proprieta regionale se realizzate con fondi FESR, FEASR ed altre risorse provenienti dai
bilanci regionali.

La durata della concessione, comprendente il servizio di manutenzione e gestione della rete, non potra
essere superiore ad anni 20, con decorrenza dalla data di inizio della gestione degli impianti, che
coincide con la data del collaudo tecnico amministrativo effettuato da Infratel che, in qualita di
Concedente, rilascera al concessionario 'atto di concessione per ogni comune/fase. In ogni caso, per
tutte le aree oggetto della concessione, la scadenza della concessione non puo andare oltre il 31
dicembre 2037.

A fronte del diritto di gestire le opere, il Concessionario, a partire dal 2023, e tenuto a corrispondere
al Proprietario/Concedente (lo Stato o la Regione) per il tramite di INFRATEL un canone di concessione
annuale. Tale onere, inizialmente pari alla percentuale dei ricavi prevista nel documento studio di
fattibilita relativo a ciascun lotto sara, eventualmente, soggetto ad una variazione in aumento per
effetto della clausola di clawback, qualora il Concessionario consegua ricavi in misura superiore a
qguanto inizialmente previsto superando il tasso di rendimento fissato.

Il quadro finanziario del grande progetto nazionale

Di seguito si riporta il quadro finanziario delle risorse che concorrono alla realizzazione del grande
progetto. In particolare, si riporta sia il quadro finanziario complessivo riferito al totale dei fondi che il
contributo a valere su risorse dei Programmi.



Tabella n. 1 - Quadro finanziario pre-gara delle risorse del “Grande Progetto Banda Ultra

larga”

“GRANDE PROGETTO BANDA ULTRALARGA”

Regioni Risorse complessive | di cui risorse PO FESR* |di cui risorse PO FEASR*
(con IVA) (con IVA) (con IVA)

GARA 1 GP BUL 1.444.080.876,00 165.652.432,00 185.605.544,00
Abruzzo 99.108.879,00 19.000.000,00 10.160.000,00
Molise 27.136.953,00 - 17.000.000,00
Emilia Romagna 238.758.862,00 19.000.000,00 39.000.000,00
Lombardia 451.700.459,00 20.000.000,00 48.500.000,00
Toscana 227.944.224,00 67.652.432,00 27.325.000,00
Veneto 399.431.499,00 40.000.000,00 43.620.544,00
GARA 2 GP BUL 1.285.829.500,55 515.838.136,18| 190.498.028,00
Piemonte 283.697.284,00 44.292.236,00 45.580.363,00
Valle d'Aosta 16.459.022,00 - 5.784.424,00
Liguria 74.432.869,00 19.500.000,00 13.081.653,00

Friuli Venezia Giulia

101.261.335,00

12.350.000,00

PA Trento

72.762.697,00

12.571.000,00

Marche 105.477.639,00 11.925.362,00 21.500.000,00
Umbria 56.111.218,00 15.676.320,00 9.000.000,00
Lazio 177.868.356,55 115.517.766,71 33.932.741,00
Campania 177.767.363,00 135.367.363,47 20.400.000,00
Basilicata 28.749.228,00 12.639.862,00 3.074.584,00
Sicilia 191.242.489,00 160.919.226,00 13.223.263,00
Imprese e competitivita** 104.083.493,00

GARA 3 GP BUL 303.791.375,00 161.094.888,00 66.013.931,00
Calabria 79.062.053,00 17.003.023,00 18.134.476,00
Puglia 135.385.000,00 81.512.100,00 21.114.898,00
Sardegna 89.344.322,00 62.579.765,00 26.764.557,00

Fuori Accordo quadro BUL

PA Bolzano

Importo totale

3.033.701.751,55

946.668.949,18

442.117.503,00

*Fonte dati: GP presentato in CE al 15/03/2018 “National Major Project Ultra Broadband — White

areas” Versione 1.1.

** Le risorse del PON Imprese e Competitivita sono computate nell'ammontare di risorse delle Regioni
su cui il Programma interviene.



Tabella n. 2 - Quadro finanziario post-gara delle risorse del “Grande Progetto Banda Ultra

larga”

Intervento “GRANDE PROGETTO BANDA ULTRALARGA”

Regione

RISORSE POST GARA

(con IVA)

GARA 1 GP BUL*

712.790.112,00

Abruzzo

Molise

73.810.816,00

Emilia Romagna

124.622.789,00

Lombardia 315.801.431,00
Toscana 46.681.138,00
Veneto 151.873.938,00
GARA 2 GP BUL* 837.503.848,00
Piemonte

Valle d'Aosta 197.703.052,00
Liguria

Friuli Venezia Giulia

92.251.091,00

PA Trento
Marche
- 73.754.962,00
Umbria
Lazio 85.844.919,00
Campania
— 200.659.282,00
Basilicata
Sicilia 187.290.542,00
Regioni GARA 3 GP BUL** 103.252.969,00
Calabria 29.209.194,00
Puglia 34.480.418,00
Sardegna 39.563.357,00

Fonte: dati MISE al 18/07/2018

*Gli importi si riferiscono all’aggiudicazione delle gare, comprensive delle spese di funzionamento
** Gli importi afferiscono a quanto indicato nel bando di gara in corso di aggiudicazione.

L'utilizzo e I'imputazione delle economie rivenienti dalla gara principale - fermo restando gli impegni
presi tra Stato e Regioni con I’Accordo quadro dell’11 febbraio 2016, quanto disposto dalla CIPE n.
71/2017 e dalle altre delibere CIPE di riferimento per il Fondo Sviluppo e Coesione, nonché dai
regolamenti europei in materia di fondi strutturali 2014 — 2020 - saranno oggetto di confronto tecnico
tra MISE e ciascuna Regione anche al fine del rispetto delle differenti tempistiche di impegno e spesa
previste dai diversi fondi. In particolare si dara priorita di spesa per ogni regione ai fondi comunitari,
liberando le economie dalle risorse FSC.



Il PARTE: LE MODALITA’ DI EROGAZIONE

Le tranche di finanziamento

Le convenzioni operative regolano le modalita di erogazione del finanziamento da parte delle Regioni
al soggetto beneficiario MISE.

In particolare per il FESR:

- lalatranche, parialla percentuale stabilita in Convenzione (generalmente il 40%) dell'importo
complessivo FESR (vedi paragrafo successivo), sara erogata da parte delle Regioni dopo la firma
della Convenzione e I‘approvazione del Piano tecnico degli investimenti;

- le Regioni erogheranno ulteriori tranche di finanziamento, nei tempi stabiliti dalle rispettive
Convenzioni, a titolo di anticipazione sino ad un massimo del 95% dell'importo complessivo
(vedi paragrafo successivo), a seguito di rendicontazione di spesa pari ad almeno I’'80% delle
somme gia erogate, corredata dalla documentazione probatoria della spesa sostenuta;

- il saldo finale, pari al 5% dell'importo complessivo (vedi paragrafo successivo), sara erogata a
conclusione delle attivita ed invio della documentazione finale di spesa e collaudo; in caso di
incapienza delle risorse regionali, il MISE utilizza le risorse FSC che saranno successivamente
reintegrate dai versamenti regionali.

Le richieste delle tranche di finanziamento intermedie da parte del MISE, anche ai fini dello snellimento
delle procedure amministrative, vengono individuate nel numero di due rispettivamente calcolate
nella misura del 30% e del 25% dell’importo (vedi paragrafo successivo).

Per il FEASR il beneficiario MISE presenta, per ciascuna domanda di sostegno:

- una domanda di pagamento a titolo di anticipo ai sensi dell’art. 63 del reg. UE 1305/2013,
completa di apposita dichiarazione sostitutiva a garanzia equivalente della fidejussione
corrispondente al 100% dell'importo anticipato. L'anticipo sara richiesto per un importo
variabile in base alle specifiche convenzioni Regione — MISE e comunque non superiore al
50% dell’'importo concesso in domanda di sostegno a norma delle linee guida, redatte dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sulllammissibilita delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014-2020°;

- domande di pagamento intermedie (SAL/acconto) secondo quanto stabilito nelle rispettive
Convenzioni Operative sottoscritte tra la Regione ed il MISE (fino ad un massimo del 90%) a
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute allegando la documentazione che
consenta di verificare la regolare attuazione del progetto; le modalita operative e
procedurali e i contenuti della domanda di pagamento sono definiti dalle AdG dei PSR e dagli
Organismi Pagatori;

- domanda di saldo allegando la documentazione che consenta di verificare la completa
realizzazione del progetto e di riconciliare gli importi erogati a titolo di anticipo.

Il calcolo delle tranche di finanziamento

La base di calcolo delle tranche di finanziamento per il FESR da erogarsi a cura delle Regioni al MISE
sara costituita rispettivamente:

6 “LINEE GUIDA SULL’AMMISSIBILITA DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020" - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 ed attualmente in aggiornamento alla luce del DPR 5 febbraio
2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.” e delle modifiche apportate alla normativa dello
sviluppo rurale con il cosiddetto “Regolamento Omnibus” (Reg. UE 2017/2393).
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- dall'importo complessivo FESR in Convenzione cosi come determinato dal piano tecnico
approvato dal comitato di monitoraggio per la 1a anticipazione;

- dal quadro economico rideterminato a fronte della gara principale secondo i piani approvati
in comitato, a contributo costante da parte dei diversi fondi e dei PO coinvolti, se non
diversamente disposto in sede di confronto tecnico - cosi come trasmesso dal MISE e
approvato dalle Regioni per le tranche successive.

L'importo di riferimento per gli interventi finanziati in ambito BUL attraverso la sottomisura 7.3 dei
PSR FEASR 2014-2020 corrisponde all'importo indicato nella Convenzione MISE-Regione cosi come
determinato in funzione del relativo piano tecnico aggiornato in base agli esiti di gara.
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Il PARTE: LA RENDICONTAZIONE

La normativa di riferimento

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, GUUE L
347/320 del 20.12.2013;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
|'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006, GUUE L 347/289 del 20.12.2013;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalita di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

Regolamento (Ue) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;

Regolamento delegato UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante
modalita di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalita dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
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contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;

- Aiuto di Stato SA.41647 (2016/N) “Strategia Banda Ultralarga” approvato con decisione del 30
giugno 2016 C(2016)3931;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018 recante “regolamento di
esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2013 in materia di ammissibilita delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di
programmazione 2014 —2020";

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Finanziamento a tasso forfettario,
Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 67 e 68 del
regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n.
1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013), Commissione europea,
settembre 2014;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare,
I'articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle
imprese |'«esercizio delle funzioni di autorita di gestione dei programmi operativi nazionali
finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarita del Ministero»;

- Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitivita” 2014-2020, adottato con
decisione C(2015) 4444 della Commissione del 23 giugno 2015 e modificato con decisione
C(2015) 8450 della Commissione del 24 novembre 2015;

- Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2014-2020 cosi come adottati con relative Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea;

- Programmi di Sviluppo Rurale cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014-2020 cosi come adottati con relative Decisioni di Esecuzione della Commissione
Europea.

Il ruolo dei diversi soggetti coinvolti

Il Grande Progetto Banda Ultralarga (GPBUL)prevede il coinvolgimento di differenti soggetti che
intervengono ciascuno secondo i ruoli di seguito elencati.

REGIONI. Autorita responsabili dei Programmi operativi regionali FESR e dei Programmi di Sviluppo
Rurale FEASR. Firmano gli Accordi con il MISE cui trasferiscono le risorse in base a quanto ivi stabilito.
Svolgono tutte le attivita previste dal regolamento generale, dal regolamento sullo sviluppo rurale e
dai regolamenti attuativi FESR e FEASR in relazione ai compiti assegnati alle Autorita di Gestione, alle
Autorita di Certificazione e alle Autorita di Audit.

Partecipano, con il MISE DGSCERP ed INFRATEL, ai Comitati di monitoraggio e verifica per I'attuazione
dei suddetti accordi.

MISE DGIAI. Autorita responsabile della notifica del GPBUL in qualita di AdG del PON “Impresa e
competitivita 2014-2020".

MISE DGSCERP. Soggetto che svolge il ruolo di beneficiario e, in quanto tale, affida ad INFRATEL, quale
soggetto attuatore, il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice:

“(23) The framework agreement will be implemented by means of bilateral agreements (accordi di
programma) signed with each region. The regions signing the above mentioned agreements assign to
the Ministry of economic development the EU funds (ERDF and EAFRD) for the purposes of the
implementation of all the projects funded under this aid scheme, throughout its in-house company,
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acting as contracting authority. With regards to the management of EU funds, the regional
administrations report all expenses incurred and paid by the in-house company.””

In particolare, in risposta a specifico quesito posto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, la DG
Regio, con nota del 21 ottobre 2016, ha chiarito che il MISE svolge il ruolo di beneficiario ai sensi dell’art
2 del Reg. 1303/2013, fermo restando che le imprese aggiudicatarie/concessionarie sono destinatarie
ultime dell’aiuto ai sensi dell’art 107(1) del TFUE.

Svolge tutte le attivita previste dal regolamento generale, dal regolamento sullo sviluppo rurale e dai
regolamenti attuativi FESR e FEASR in relazione ai compiti assegnati al beneficiario cosi come recepite
dai documenti regionali.

Partecipa, con ciascuna Regione ed INFRATEL, ai Comitati di monitoraggio e verifica per I'attuazione
degli accordi.

Nell’ambito del PON Imprese e Competitivita, con convenzione sottoscritta in data 25/02/2016, la
DGSCERP svolge le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione del GP BUL finanziato a valere
sull’Asse Il — Banda ultralarga e crescita digitale.

INFRATEL ITALIA SPA. Societa in-house del MISE, controllata al 100% da Invitalia, individuata dalla
strategia nazionale quale soggetto attuatore, opera da amministrazione aggiudicatrice e svolge anche
il ruolo di Concedente per conto dello stesso Ministero cosi come previsto dal regime di aiuto
comunitario:

“(49) Role of the contracting authority: as mentioned in recital (24), the Ministry of Economic
Development - MISE, throughout an in-house entity, will act as the contracting authority for all the
projects implemented under this aid scheme. The contracting authority performs checks on a regular
base to ensure the conformity of the deployment phase with the project submitted, runs the final test
and monitors the subsequent operating phase. In case of serious breaches of the obligations prescribed
in the tender, it can revoke the concession.”®

Partecipa, con il MISE e ciascuna Regione, ai Comitati di monitoraggio e verifica per I'attuazione degli
accordi.

IMPRESA AGGIUDICATARIA/CONCESSIONARIA. Destinatario ultimo dell’aiuto, coerentemente con
quanto indicato nella nota della DG Regio - Ares (2016)60506559 del 21 ottobre 2016. E il soggetto
realizzatore e gestore, in regime di concessione, dell’infrastruttura selezionato a seguito di gara
pubblica secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RGS IGRUE. Soggetto che assicura I'efficace
trasferimento delle risorse destinate al GPBUL e responsabile del coordinamento del monitoraggio a
livello nazionale.

ORGANISMI PAGATORI (AGEA E OP REGIONALI). Organismi incaricati di gestire e controllare le spese
nell’ambito del FEASR. Fatta eccezione per il pagamento, I'esecuzione di altri compiti puo essere
delegata.

Circuito finanziario grande progetto banda Ultralarga 2014/2020

Le Regioni, gli Organismi pagatori FEASR, il MISE DGIAI, ciascuno per la parte di propria competenza,
provvedono a versare le risorse destinate alla realizzazione del Grande Progetto Banda Ultralarga, in
favore del Ministero dell’economia e delle finanze RGS-IGRUE, sul conto corrente di tesoreria n. 23209
IBAN IT97N0100003245350200023209, avendo cura di inserire la seguente causale: versamento in
favore del grande progetto Banda Ultralarga 2014/2020 a titolo POR FESR/POR FEASR/FSC

7 Decisione della Commissione C(2016)3931 del 30 giugno 2016 di approvazione dell’Aiuto di stato SA.41647 (2016/N).
8 Decisione della Commissione C(2016)3931 del 30 giugno 2016 di approvazione dell’Aiuto di stato SA.41647 (2016/N).
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specificando se si tratta di quota in anticipazione o altro. Non & necessario effettuare pill versamenti
in relazione alla tipologia di quota (comunitaria/nazionale/regionale). E sufficiente un versamento
unico con indicazione della fonte di finanziamento (PON FESR, POR FESR, PSR FEASR, FSC) e le relative
quote di cofinanziamento distinte tra quota comunitaria e quota nazionale.

| soggetti versanti dovranno prestare particolare attenzione alla causale di versamento. La mancata o
la non corretta indicazione della causale non consente all'IGRUE di contabilizzare le somme. Per
agevolare le operazioni di contabilizzazione il soggetto versante provvede a comunicare 'avvenuto
versamento ai  seguenti indirizzi di  posta elettronica:  giulio.puccio@mef.gov.it;
dgscerp.divO3@pec.MISE.gov.it.

L'IGRUE provvede a contabilizzare i versamenti utilizzando apposite codifiche sul proprio sistema
informativo.

Una volta contabilizzato il versamento, il MISE riceve - attraverso il sistema informativo IGRUE - un
avviso (TASK) di risorse accantonate e provvede a disporre il trasferimento in favore di INFRATEL.

Il processo di attuazione fisica e finanziaria del grande progetto nazionale

Di seguito si indicano gli elementi cardine del processo di attuazione fisica e finanziaria tra i soggetti
coinvolti (Regioni, OP, MISE, Infratel, imprese aggiudicatarie/concessionarie).

Per il FESR:

1) Sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra Regione e MISE e della successiva Convenzione
operativa regolante, tra I'altro, le modalita di finanziamento e contenente le risorse economiche
a valere sul FESR nell’ambito dei PO 2014-2020, e successivo incarico dal MISE ad Infratel
dell’attivita;

2) Presentazione ed approvazione del Piano tecnico degli investimenti, fasi propedeutiche
all’erogazione dell’anticipo, nella misura percentuale stabilita in Convenzione, delle risorse
finanziarie complessive FESR previste;

3) Presentazione da parte del MISE della richiesta della 1a tranche di finanziamento a titolo di 1a
anticipazione, generalmente pari al 40% o secondo quanto previsto dalle singole convenzioni a
valere sulle risorse finanziarie FESR in Convenzione;

4) Erogazione della 1a tranche di finanziamento a titolo di 1a anticipazione da parte della Regione;

5) Tutte le anticipazioni, comprese quelle provenienti dalle risorse assegnate a valere sul FSC, sono
versate dal MISE ad Infratel che le detiene su un apposito fondo di rotazione indisponibile
finalizzato al finanziamento del GP BUL sul quale pu0 operare esclusivamente su autorizzazione
preventiva del MISE stesso, garantendo la tracciabilita delle operazioni, con riferimento ad ogni
versamento delle singole Regioni e del FSC;

6) Infratel, esperita la gara di concessione, aggiudica al soggetto cosi individuato il relativo contratto
di concessione;

7) L’aggiudicatario/concessionario sulla base dei progetti regionali approvati da Infratel, avvia i lavori
secondo quanto previsto nel piano;

8) L’aggiudicatario/concessionario, sulla base del/i Sal e del/i relativo/i certificato/i di pagamento,
emette fattura/e nei confronti di Infratel per i lavori svolti con esplicita indicazione del Fondo e
del Programma di riferimento.

9) Infratel esegue le verifiche contrattuali di competenza sia documentali che sull’infrastruttura
realizzata da parte del Concessionario;

10) Infratel, previa autorizzazione da parte del MISE all’utilizzo delle risorse di cui al precedente punto
5), liquida la/e fattura/e relativa/e al/i Sal intermedio/i del Concessionario attraverso le risorse
nella disponibilita del MISE, utilizzando, in caso di temporanea incapienza delle risorse delle
singole Regioni, le risorse relative al FSC quale strumento per regolare il funzionamento finanziario
del “Grande Progetto BUL".

15


mailto:giulio.puccio@mef.gov.it

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Infratel emette:

- Fattura/e nei confronti del MISE, per il rimborso dell'importo imponibile + IVA della/e
fattura/e gia liquidate al Concessionario che vengono trasmesse, debitamente quietanzate,
in allegato alla/e fattura/e stessa/e, accompagnata/e dai relativi giustificativi di spesa;

- Fattura/e nei confronti del MISE — accompagnata/e dai relativi giustificati di spesa per il
rimborso delle spese funzionali alla realizzazione e all’erogazione dei servizi nei confronti
dello stesso Ministero a valere sui Fondi/Programmi FESR o regionali per la quota parte a
carico delle Regioni e sui Fondi FSC per la restante parte, accompagnata/e dai relativi
giustificati di spesa;
il MISE, effettuate le verifiche in qualita di soggetto beneficiario, dispone il pagamento delle due
tipologie di fatture di Infratel di cui sopra, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione
dalle regioni nei POR FESR (ovvero nel PON) a titolo di finanziamento, utilizzando, in caso di
temporanea incapienza delle risorse delle singole Regioni, le anticipazioni relative al FSC quale
strumento per regolare il funzionamento finanziario del GPBUL;

INFRATEL, nel caso in cui le fatture siano state liquidate all’aggiudicatario/concessionario con
I'utilizzo delle risorse di cui al precedente punto 5), provvede, contestualmente all’incasso, al
reintegro del fondo di rotazione indisponibile;

Presentazione da parte del MISE delle richieste di n. 2 ulteriori tranche di finanziamento a titolo
di anticipo - pari rispettivamente al 30% e al 25% sino ad un massimo del 95% del quadro
economico di progetto rideterminato a fronte della gara principale — accompagnate da
giustificativi di spese pari all’'80% della tranche di finanziamento precedente e da altra eventuale
documentazione cosi come stabilita dal SIGECO regionale ed eventuale altra normativa di
riferimento;

Erogazioni da parte della Regione di ulteriori tranche di finanziamento a titolo di anticipo - fino ad
un massimo del 95% del quadro economico di progetto rideterminato a fronte della gara
principale - previa verifica della documentazione probante inviata e di altra eventuale
documentazione cosi come stabilita dal SIGECO regionale ed eventuale atra normativa di
riferimento;

Finite le opere in tutti i comuni, I"aggiudicatario/concessionario, sulla base del SAL finale, del
verbale di collaudo e del relativo certificato di pagamento per ciascun comune, emette fattura nei
confronti di Infratel per i lavori svolti con esplicita indicazione della fonte di finanziamento;

Infratel - esegue le verifiche contrattuali di competenza sia documentali che sull’infrastruttura
realizzata da parte del concessionario - liquida la fattura relativa al SAL finale del concessionario,
utilizzando, in caso di temporanea incapienza delle risorse delle singole Regioni, le risorse relative
al FSC quale strumento per regolare il funzionamento finanziario del GPBUL;

Infratel, dopo aver verificato che il Concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi
contrattualmente previsti, effettuate le predette verifiche finali e acquisiti gli esiti dei collaudi,
emette:

- Fattura a saldo nei confronti del MISE della fattura gia liquidata al Concessionario che viene
trasmessa, debitamente quietanzata, accompagnata dalla documentazione giustificativa;

- Fattura a saldo nei confronti del MISE — accompagnata dai relativi giustificati di spesa per il
rimborso delle spese funzionali alla realizzazione e all’erogazione dei servizi nei confronti
dello stesso Ministero per le commesse regionali, accompagnata dalla documentazione
giustificativa;

il MISE, effettuate le verifiche in qualita di soggetto beneficiario, dispone il pagamento delle due
tipologie di fatture di Infratel, sulla base delle risorse messe a disposizione dalle Regioni. Per il
saldo finale il MISE, in caso di incapienza temporanea delle risorse FESR e FEASR di ciascuna
Regione, saldera le fatture di Infratel utilizzando, laddove disponibili, le risorse del FSC quale
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strumento per il regolare funzionamento finanziario del “Grande Progetto BUL”, che saranno
successivamente ristorate con il rimborso da parte delle Regioni;

20) Presentazione da parte del MISE della richiesta di saldo finale, pari al 5% del quadro economico
di progetto rideterminato a fronte della gara principale, accompagnata da documentazione finale
di spesa e collaudo (approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di
regolare esecuzione e della omologazione della spesa) e da altra eventuale documentazione cosi
come stabilita dal SIGECO regionale ed eventuale altra normativa di riferimento;

21) Erogazioni da parte della Regione al MISE del saldo finale, pari al 5% del quadro economico di
progetto rideterminato a fronte della gara principale, previa verifica di tutta la documentazione
prodotta e dell’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari in capo al beneficiario per la
chiusura dell’intervento;

22) Rendicontazione da parte di INFRATEL del “fondo di rotazione indisponibile”, con riferimento ad
ogni Regione e ad ogni tipologia di risorse affluite.

Per il FEASR:

1) Il MISE costituisce o aggiorna il proprio fascicolo aziendale completo dei dati richiesti indicando
il conto corrente dove devono essere versati i pagamenti che saranno erogati dall’Organismo
Pagatore (il c/c di tesoreria centrale, istituito presso I'lGRUE, n. 23209, intestato al “Ministero
del tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti
nazionali”) e presenta una o piu domande di sostegno alle Autorita di Gestione FEASR (AdG)
delle Regioni o della Provincia Autonoma di Trento (di seguito “Provincia Autonoma”) o
all’Organismo Pagatore Regionale (laddove previsto). Le modalita operative e procedurali e i
contenuti della domanda di sostegno sono definiti dalle AdG e dagli Organismi Pagatori
tenendo conto anche di quanto stabilito nelle Convenzioni Operative sottoscritte tra Regione e
MISE. La documentazione della domanda di sostegno del MISE dovra inoltre contenere prova
della avvenuta acquisizione del CUP e della esecuzione dei controlli in merito al rispetto delle
disposizioni concernenti la componente di aiuto al concessionario (ai sensi dell’art. 52 della
Legge 234/2012 e del DM 115/2017, in quanto “ultima mano pubblica” che eroga il contributo).
L'importo del sostegno richiesto dal Beneficiario dovra essere compatibile con quanto
contenuto nel Piano Tecnico degli interventi previsti per ciascuna Regione aggiornato secondo
gli esiti delle gare di concessione espletate da Infratel. Pertanto, il sostegno richiesto sara
costituto dai seguenti elementi:

a. Importo per le opere infrastrutturali, comprensivo di IVA, pari all'importo aggiudicato nelle
gare di concessione, pertanto in questa fase calcolato al netto degli utili stimati generati
dalla gestione dell'infrastruttura;

b. Importo per i costi diretti ed indiretti (in entrambi i casi comprensivi di IVA) riconosciuti al
soggetto attuatore;

2) La Regione, secondo le proprie procedure, effettua I'istruttoria della domanda di sostegno
utilizzando apposite check-list, adotta I'atto di concessione degli importi ammissibili a
finanziamento e ne da comunicazione al MISE (provvedimento di concessione);

3) Il MISE presenta, per ciascuna domanda di sostegno, una domanda di pagamento a titolo di
anticipo ai sensi dell’art. 63 del reg. UE 1305/2013, completa di apposita dichiarazione
sostitutiva a garanzia equivalente della fidejussione corrispondente al 100% dell'importo
anticipato (facsimile in allegato 7). L'anticipo sara richiesto per un importo variabile in base alle
specifiche convenzioni Regione — MISE e comunque non superiore al 50% dell’'importo concesso
in domanda di sostegno a norma delle linee guida, redatte dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, sull’lammissibilita delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.
Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto
all'importo dell’anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso;
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5)

7)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

Qualora gliimporti concessi rimanenti eccedenti I'anticipo erogato, siano stati gia richiesti e liquidati

L'Organismo Pagatore (AGEA o OP regionale), in relazione alla domanda di cui al precedente
punto 3) eroga I’anticipo al MISE, trasferendolo all’IGRUE sul c¢/c di cui al precedente punto 1),
direttamente riconducibile al Beneficiario. || pagamento effettuato dal’lOP dovrebbe
comprendere, quale causale: “Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga 2014/2020 -
Pagamento PSR Regione ......".

Infratel riceve dal concessionario, per ciascun Fondo (nel caso specifico il FEASR) e per ciascuna

Regione o Provincia Autonoma, una o piu fatture contenente/i:

a. importo dei lavori realizzati (imponibile + IVA) a rimborso;

b. allegatitecnici e descrizione dei lavori effettuati con relativa contabilita dei lavori e stato
di avanzamento del SAL®, oltre eventuale altra documentazione necessaria per la
rendicontazione della spesa alle Regioni;

Infratel effettua le verifiche tecniche e i collaudi tecnici delle opere completate oltre alle

verifiche amministrative delle fatture ricevute;

Infratel emette due fatture al MISE di cui:

a. unafattura per le opere di cui al punto 5);

b. unafattura per il rimborso dei propri costi diretti documentati e di quota parte dei costi
indiretti, come previsto dalle convenzioni Regioni — MISE, secondo le modalita previste
nel documento “Modalita di rendicontazione - Rimborso dei costi documentati e di quota
parte dei costi indiretti” (Allegato n. 8)”;

Infratel, unitamente alle fatture di cui al punto precedente, trasmette al MISE Ila

documentazione relativa alle verifiche tecniche e ai collaudi delle opere completate e alle

verifiche amministrative delle fatture, e fornisce la documentazione necessaria per la
rendicontazione della spesa alle Regioni di cui al punto 5, allegando altresi:

a. una relazione circa lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Tecnico,
comprensiva dell’indicazione di eventuali vincoli o impedimenti alla corretta
prosecuzione e realizzazione delle opere ancora da realizzare e del rispetto dei tempi
indicati nel cronoprogramma;

b. gli esiti della verifica di quanto previsto ai punti 58 e 59 della decisione di aiuto C(2016)
3931 con riferimento alla clausola di eventuale revisione del contributo in conseguenza
dell’applicazione del cd. claw back.;

Il MISE, in qualita di beneficiario, effettua le dovute verifiche;

I MISE paga le fatture presentate da Infratel;

Il MISE presenta domanda di pagamento intermedia (SAL/acconto) secondo quanto stabilito

nelle rispettive Convenzioni Operative sottoscritte tra la Regione ed il MISE a rendicontazione

delle spese effettivamente sostenute allegando la documentazione che consenta di verificare
la regolare attuazione del progetto; le modalita operative e procedurali e i contenuti della
domanda di pagamento sono definiti dalle AdG e dagli OP;

L'OP (o soggetto delegato), nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche convenzioni stipulate

tra MISE e regioni, effettua l'istruttoria della domanda di pagamento ed esegue i controlli

tecnici e amministrativi anche attraverso apposite check list, oltre i controlli in loco ove
previsto, e determina gli importi liquidabili; I'OP procede all'erogazione del contributo sul conto
corrente riconducibile al Beneficiario;

Perisuccessivi SAL/acconti, si ripetono i passaggi dal punto 5 al punto 12 fino al raggiungimento

del 90% dell'importo ammesso in domanda di sostegno, secondo quanto previsto nelle

Convenzioni Regione — MISE;

I MISE infine presenta domanda di saldo, allegando la documentazione che consenta di

verificare la completa realizzazione del progetto e di riconciliare gli importi erogati a titolo di

anticipo.

9 Per la realizzazione del progetto sono previsti al massimo 10 SAL (compreso il saldo finale) da parte del Concessionario nei
confronti di Infratel.
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nelle domande di pagamento di SAL prima del saldo finale, la domanda di pagamento a saldo
consistera nella sola presentazione della documentazione inerente il completamento del progetto,
senza richiesta di ulteriori importi, in quanto gia erogati, al fine di consentire la riconciliazione delle
somme erogate in anticipo dalla Regione. 1°

A seguito della riconciliazione dell’importo dell’anticipo I'Organismo Pagatore, previa autorizzazione
della Regione, procede allo svincolo della dichiarazione sostitutiva della fidejussione. Se I'anticipo
non viene riconciliato in tutto o in parte vengono avviate le procedure di recupero da parte
dell’Organismo Pagatore.

Il periodo di ammissibilita della spesa

Il periodo di ammissibilita della spesa viene individuato tra I'11 febbraio 2016 — data in cui é siglato
I’Accordo quadro tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico e
Regioni avente ad oggetto la formalizzazione dell’azione congiunta in materia di banda ultralarga con
un unico progetto e l'individuazione delle risorse finanziarie rivenienti da fonti nazionali e comunitari
nonché dai diversi POR e dal PON “imprese e competitivita” — e il 31.12.2023 come da Regolamento
generale.

Per gli interventi sostenuti attraverso il FEASR in base all’articolo 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma
6, non sono selezionati per il sostegno le operazioni portate materialmente a termine o
completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia
presentata dal beneficiario all'autorita di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi
pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le
operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese
sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno,
fatte salve le spese generali di cui all’art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24
mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento
proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilita.

Le attivita ammissibili
Sono ammissibili i costi relativi alle seguenti tipologie di attivita nei limiti di quanto stabilito dalle
Convenzioni Operative sottoscritte tra MISE e Regioni:

1. attivita per la  realizzazione della  infrastruttura  svolte dalle  imprese
aggiudicatarie/concessionarie in base alla Convenzione firmata con Infratel in qualita di
soggetto in house del MISE;
attivita realizzate 