



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

### SARDEGNA 2014-2020

Sintesi per i cittadini della  
Relazione di Attuazione Annuale  
al 31.12.2018

Art. 50 (9) del Reg. (UE) N. 1303/2013



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
**PSR sardegna**  
2014-2020



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
**PSR sardegna**  
2014-2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## Indice

Premessa .....	1
Attuazione finanziaria del Programma per Misura.....	2
Attuazione finanziaria per Priorità .....	5
Attuazione finanziaria e procedurale per Macro temi.....	6
Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali – Temi trasversali .....	6
Competitività .....	6
Ambiente e Clima .....	13
Sviluppo del territorio.....	18
Misura 20 – Assistenza Tecnica.....	20



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
**PSR sardegna**  
2014-2020



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



## PREMESSA

La Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna viene redatta dall'Amministrazione Regionale – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro – pastorale, per illustrare lo stato di attuazione del programma, i risultati raggiunti e per presentare le attività realizzate nel corso del 2018.

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020, è stato approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015. L'attuale versione 4.0 è stata approvata dalla Commissione europea in data 19.09.2018, con una dotazione finanziaria pari a 1.291.510.417 euro di spesa pubblica.

Nei paragrafi successivi è rappresentata l'attuazione finanziaria a livello generale, per priorità e per misura, evidenziando le risorse finanziarie a disposizione, quelle programmate, ovvero le risorse messe a bando e le risorse necessarie per finanziare i progetti approvati con il PSR 2007-2013 e non ancora chiusi (trascinamenti), le risorse impegnate per i progetti approvati e i pagamenti dei progetti realizzati e/o in corso di realizzazione.

A seguire sono rappresentati i tre grandi macro temi “Competitività”, “Ambiente e Clima”, “Sviluppo del Territorio”, che rappresentano i tre obiettivi generali del Programma e le misure che concorrono a raggiungerli:

1. Stimolare la competitività del settore agricolo,
2. Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima,
3. Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Per il conseguimento dei tre obiettivi generali, il PSR attiva tutte le sei priorità dello sviluppo rurale, tra cui la priorità 1, che fornendo conoscenze e promuovendo l'innovazione su aspetti concernenti le altre priorità dello sviluppo rurale, contribuisce in misura trasversale alla realizzazione dei tre suddetti obiettivi generali:


- Priorità 1 – *Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;*
- Priorità 2 – *Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;*
- Priorità 3 – *Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;*
- Priorità 4 – *Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*
- Priorità 5 – *Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;*
- Priorità 6 – *Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.*

## ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA PER MISURA

L'attuazione finanziaria del programma al 31.12.2018 per misura è riepilogata nella seguente tabella:

### Stato di attuazione per Misura al 31.12.2018

Misura	Dotazione finanziaria	Risorse programmate al 31.12.2018	% risorse programmate	Risorse impegnate al 31.12.2018	% Impegni	Pagamenti al 31.12.2018	% Pagamenti	Realizzato al 31.12.2018	% Realizzato
<b>M01</b>	3.000.000	3.000.000	100%	623.704	21%	619.845	21%	619.845	21%
<b>M02</b>	9.000.000	41.742	0%	41.742	0%	41.742	0%	41.742	0%
<b>M03</b>	5.000.000	4.480.576	90%	1.525.372	31%	104.994	2%	104.994	2%
<b>M04</b>	259.800.000	258.923.740	100%	130.275.901	50%	43.629.246	17%	29.552.009	11%
<b>M05</b>	15.000.000	13.309.738	89%	12.295.640	82%	9.226.274	62%	9.216.774	61%
<b>M06</b>	80.000.000	79.655.393	100%	29.997.049	37%	12.755.377	16%	12.755.377	16%
<b>M07</b>	63.268.875	59.768.875	94%	37.904.486	60%	4.161.485	7%	4.093.259	6%
<b>M08</b>	41.000.000	30.642.002	75%	28.099.037	69%	12.904.473	31%	12.779.052	31%
<b>M09</b>	2.500.000	2.500.000	100%	678.030	27%	0	0%	0	0%
<b>M10</b>	163.250.000	163.250.000	100%	129.096.012	79%	81.869.780	50%	81.869.780	50%
<b>M11</b>	78.250.000	78.250.000	100%	38.000.318	49%	21.717.515	28%	21.717.515	28%
<b>M13</b>	222.604.167	222.604.167	100%	153.874.175	69%	140.917.041	63%	140.917.041	63%
<b>M14</b>	225.638.229	225.638.229	100%	176.307.652	78%	124.275.902	55%	124.275.901,61	55%
<b>M15</b>	5.000.000	5.000.000	100%	2.772.628	55%	213.904	4%	213.904	4%
<b>M16</b>	31.600.000	17.035.530	54%	167.704	1%	0	0%	0	0%
<b>M19</b>	76.600.000	76.600.000	100%	67.316.768	88%	11.749.081	15%	11.332.983	15%
<b>M20</b>	9.976.023	9.976.023	100%	3.211.794	32%	1.602.263	16%	1.602.263	16%
<b>M 131</b>	23.123	23.123	100%	19.205	83%	16.113	70%	16.113	70%
<b>Totale</b>	<b>1.291.510.417</b>	<b>1.250.699.138</b>	<b>97%</b>	<b>812.207.218</b>	<b>63%</b>	<b>465.805.034</b>	<b>36%</b>	<b>451.108.553</b>	<b>35%</b>



Le risorse programmate ammontano al 97% della dotazione finanziaria totale, evidenziando un buon grado di attuazione. Nei primi quattro anni di attuazione del PSR 2014-2020 sono stati emanati 78 bandi e avvisi per conferme delle misure pluriennali, di cui 37 hanno riguardato *“misure non a superficie”*. I bandi hanno interessato 16 misure su 17, di cui 9 *“misure non a superficie”* e 7 *“misure a superficie/animali”*.

Le risorse impegnate, pari a € 812.207.218, risultano il 63% della dotazione finanziaria totale del PSR. Complessivamente, al 31.12.2018, la spesa pubblica cumulata ammonta a € 465.805.034, pari al 36% della dotazione finanziaria, mentre la spesa realizzata per progetti avviati o saldati ammonta a € 451.108.553.

La spesa pubblica sostenuta nel 2018 è pari a € 228.790.692,21, di cui € 109.819.532,26 di quota co-finanziata FEASR. Le spese sostenute nell'anno 2018, per operazioni in trascinamento dal PSR 2007 – 2013, ammontano a € 39.500.929,89, appena il 17,27% dei pagamenti totali sostenuti nel 2018.

#### **RISERVA DI PERFORMANCE**

Una delle novità della programmazione 2014-2020 è rappresentata dalla Riserva di Performance; ossia il 6 % delle risorse destinate al programma è assegnato definitivamente a condizione che al 31.12.2018 vengano raggiunti specifici target intermedi inseriti nel performance framework.

La verifica dell'efficacia dell'attuazione sarà effettuata nel 2019, sulla base della relazione sullo stato di attuazione al 31.12.2018 e la riserva di performance sarà assegnata definitivamente al conseguimento dei risultati.

Ai sensi dell'articolo 6 (2) del Regolamento di Esecuzione n. 215/2014 della Commissione i target intermedi o finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione tutti gli indicatori risultano aver conseguito almeno l'85% del valore del target

intermedio entro il 2018. Laddove il quadro di riferimento dell'efficacia comprenda tre o più indicatori, i target intermedi o finali di una priorità possono essere considerati raggiunti se, tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85% del valore del target intermedio entro il 2018.

Al 31.12.2018 i target risultano raggiunti e la Riserva di performance sarà definitivamente assegnata al Programma.

#### Indicatori di Performance al 31.12.2018

Priorità	Indicatore di performance	Valore obiettivo 2023	Target intermedio 2018	Valore assoluto target intermedio 2018	Valore conseguito al 31.12.2018	Conseguimento target intermedio al 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g=f/c
P2	<b>Spesa pubblica totale (€)</b>	<b>256.596.206,00</b>	<b>10%</b>	<b>25.659.620,60</b>	<b>39.510.450,04</b>	<b>15.4%</b>
	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	2.993,00	10%	299,30	1.001	33.44%
P3	<b>Spesa pubblica totale (€)</b>	<b>324.061.731,00</b>	<b>36%</b>	<b>116.662.223,16</b>	<b>136.179.719,72</b>	<b>42.02%</b>
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad OP (aspetto specifico 3A)	1.050,00	25%	262,50	218	20.76%
	Indicatore alternativo: Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale (O.4)	10.960,00	40%	4.384,00	8.779	80.1%
P4	<b>Spesa pubblica totale (€)</b>	<b>482.684.738,66</b>	<b>40%</b>	<b>193.073.895,46</b>	<b>245.379.835,11</b>	<b>50,84%</b>
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	249.850,00	50%	124.925,00	144.339,46	57,77%
	Indicatore alternativo: Superficie totale (ettari) Misura 13	554.167,00	66%	365.750,22	405.976,09	73,26%
P5	<b>Spesa pubblica totale (€)</b>	<b>57.409.030,00</b>	<b>10%</b>	<b>5.740.903,00</b>	<b>10.862.912,08</b>	<b>18.92%</b>
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	1.500,00	20%	300,00	1.348,41	89,89%
	Indicatore alternativo: Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni (mantenimento – 8.1)	8.065,00	100%	8.065,00	9.417,39	116.77%

Priorità	Indicatore di performance	Valore obiettivo 2023	Target intermedio 2018	Valore assoluto target intermedio 2018	Valore conseguito al 31.12.2018	Conseguimento target intermedio al 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g=f/c
P6	Spesa pubblica totale P6 (€)	160.759.565,00	10%	16.075.956,50	17.557.269,20	10,92%
	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1,00	100%	1,00	1,00	100,00%
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	591.050,00	100%	591.050,00	510.198,00	86,32%


## ATTUAZIONE FINANZIARIA PER PRIORITÀ

La tabella successiva mostra lo stato di attuazione per priorità, mentre il grafico a torta evidenzia la ripartizione dei pagamenti tra le diverse priorità.

### Stato di attuazione per Priorità al 31.12.2018

Priorità	Dotazione finanziaria PSR per FA (a)	Risorse programmate	% Risorse programmate	Risorse impegnate al 31.12.2018	% Impegni sulla dotazione finanziaria totale	Pagamenti al 31.12.2018	% Pagamenti sulla dotazione finanziaria totale
	a	b	c=b/a	d	e=d/a	f	g=f/a
Priorità 2	256.596.206	248.810.000	97%	120.538.106	47%	39.510.450	15%
Priorità 3	324.061.732	313.614.815	97%	220.800.815	68%	136.179.720	42%
Priorità 4	482.684.739	497.545.909	103%	325.373.579	67%	245.379.835	51%
Priorità 5	57.409.030	20.905.000	36%	33.274.069	58%	10.862.912	19%
Priorità 6	160.759.565	159.824.268	99%	108.989.650	68%	17.557.269	11%

Il grafico a torta sotto riportato rappresenta la percentuale di spesa pubblica sostenuta per ciascuna Priorità rispetto alla dotazione finanziaria della Priorità.







Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



## ATTUAZIONE FINANZIARIA E PROCEDURALE PER MACRO TEMI

Il programma può essere sintetizzato attraverso i tre grandi macro temi “*Competitività*”, “*Ambiente e Clima*” e “*Sviluppo del Territorio*” tenendo conto che la priorità 1 “*Trasferimento di conoscenze e innovazione*” è trasversale a tutte le altre priorità.

### ***Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali – Temi trasversali***

I temi del trasferimento della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali trasversali a tutte le altre priorità sono un elemento strategico del PSR 2014-2020 e sono perseguiti attraverso le Misure:

- Misura 1 – *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione*
- Misura 2 - *Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole*
- Misura 16 – *Cooperazione*.

Con riferimento alla Misura 1 è stata programmata l'intera dotazione finanziaria sul tipo d'intervento 1.2.1 - *Attività dimostrative e azioni di informazione* pari a € 2.376.296 al netto dei trascinamenti della programmazione 2007-2013. I pagamenti erogati ammontano a € 619.844,99 e hanno riguardato i progetti in trascinamento già conclusi nel 2017.


La Misura 2 non è stata ancora programmata a causa delle difficoltà attuative di tipo procedurale imposte dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e successivamente superate con l'approvazione del Regolamento “Omnibus” che introduce importanti semplificazioni. Il bando è in corso di predisposizione.

In merito alla Misura 16, al 2018, non risultano effettuati pagamenti. I bandi relativi alle relative sottomisure sono stati pubblicati nel corso del 2017 - 2018, i progetti presentati sono in corso di istruttoria, mentre il bando della sottomisura 16.5 è stato pubblicato a fine 2018 e i progetti sono in corso di presentazione. Sulla sottomisura 16.1 risultano finanziabili 18 GO che dovranno presentare il progetto definitivo con la pubblicazione del bando relativo alla II fase prevista per settembre 2019.

## ***Competitività***

Nel macro-tema Competitività del sistema agricolo, agroindustriale e forestale rientrano le Priorità:

- Priorità 2 “*Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste*”
- Priorità 3 “*Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo*”.



Le risorse destinate al macro tema Competitività sono pari a € 580.657.938. Al 31.12.2018 sono state programmate il 97% delle risorse e impegnate il 59% per un importo di € 341.338.920,69. I pagamenti ammontano a € 175.690.169,76 pari al 30% delle risorse destinate al macro-tema.

La tabella che segue illustra le tipologie d'intervento che concorrono a raggiungere le Priorità 2 e 3 e i relativi bandi pubblicati con il numero delle domande presentate e gli importi richiesti.

Misure	Tipi d'intervento	Data pubblicazione bando	Importo bando	N° domande pervenute	Importo richiesto
3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (1° annualità)	15/09/2016	1.000.000	10	9.744
	3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (2° annualità)	20/03/2017		361	186.599,8
	3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (3° annualità)	06/11/2018		0	0
	3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno (1° bando)	12/10/2017	1.500.000	1	196.987,53
	3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno (2° bando)	21/02/2018	1.200.000	6	905.921,57

Misure	Tipi d'intervento	Data pubblicazione bando	Importo bando	N° domande pervenute	Importo richiesto
4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	28/11/2016	70.000.000	1.289	129.864.904,93
	4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole (Precision Farming)	02/10/2017	5.000.000	66	5.993.331,82
	4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	15/12/2016	25.000.000	99	28.900.645
	Pacchetto giovani (4.1 - 6.1)	13/09/2017	50.000.000	1191	176.603.652
	4.3.1 - Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale	06/09/2017	32.698.156,00	315	67.703.541,91
6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	15/03/2017	20.020.000	1612	56.475.000
	6.4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole	14/09/2017	8.000.000	253	33.238.490
9 - Costituzione associazioni e organizzazioni di produttori	9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	04/08/2016	2.500.000	2	578.030
14 - Benessere degli animali	14.1.1 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte	Annualità 2016 2017 e 2018	127.802.673	n.9.912 n. 10.587 n. 10.867	123.733.211
	14.1.2 - Pagamento per il benessere degli animali – settore suini		27.500.000		
	14.1.3 - Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di carne		20.000.000		
	14.1.4 - Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di latte		12.500.000		
5 - Ripristino del potenziale	5.2.1 - Investimenti in azioni di ripristino	13.11.2017	2.500.000	59	3.590.581

Misure	Tipi d'intervento	Data pubblicazione bando	Importo bando	N° domande pervenute	Importo richiesto
produttivo agricolo danneggiato	5.1.1 - Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione	30/11/2018	1.400.000		

Le principali tipologie di intervento che concorrono alla **Priorità 2** riguardano il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (misura 4.1): sono state presentate 1.289 domande per un importo richiesto di € 129.864.904,93; alla data del presente documento, risultano istruite con esito positivo 565 domande per un importo concesso pari a 49.552.412 euro e gli aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori. Per questo bando (misura 6.1), le domande presentate e dichiarate ricevibili sono n. 1607 per un importo richiesto pari a € 56.300.000; alla data del presente documento, le domande istruite positivamente sono 521 per un importo concesso pari a € 18.235.000.

Di particolare importanza è il "Pacchetto Giovani" (Misure 4.1 e 6.1) finalizzato a promuovere il ricambio generazionale ed tal fine sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l'avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell'azienda agricola in qualità di capo azienda. Con il bando "Pacchetto Giovani", si è voluto intervenire secondo una logica di progettazione integrata che consente di ottenere un premio per l'avviamento dell'attività agricola e un sostegno agli investimenti attraverso l'attivazione obbligatoria della Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti alle aziende agricole" e la Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" (1.191 domande di sostegno presentate per un importo richiesto di € 176.603.652).

Anche gli investimenti innovativi, in particolare per l'adozione di tecniche di *precision farming* e agricoltura conservativa, sono rilevanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo generale "Competitività". In questo bando, sono state presentate 66 domande ed istruite, con esito positivo, 47 domande per un importo concesso pari a € 3.137.438.

Infine, contribuiscono alla Priorità 2, gli interventi di miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale (tipo di intervento 4.31), a valere su questa tipologia è stato emanato il bando con una dotazione finanziaria di € 32.698.156,00. Sono state presentate 315 domande per un importo richiesto di € 67.703.541,91, risultano finanziabili 140 domande, in corso di istruttoria.

È utile considerare anche il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole (Tipo di intervento 6.4.1). Il 14.09.2017 è stato pubblicato il bando, per un importo pari a €. 8.000.000. Sono state presentate n. 253 domande di sostegno per un importo richiesto pari a € 33.238.490 di cui finanziabili 57, in corso di istruttoria.

Partecipano al raggiungimento della **Priorità 3** anche la sottomisura 3.1, che incentiva la nuova adesione di agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l'attività di controllo di parte terza, fino ad un massimo di 5 anni (per le prime tre annualità sono state presentate rispettivamente 10, 361, 370 domande) e la sottomisura 3.2, che offre un sostegno alle associazioni di produttori nel mercato interno per attività di informazione e promozione (10 domande presentate per € 1.380.106).

Un forte contributo viene offerto dal tipo di intervento 4.2.1 - *Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli* (99 domande presentate per € 28.900.645) e la Misura 14 con circa 10.800 aziende di allevamento coinvolte nel miglioramento delle condizioni di benessere animale, rispetto agli obblighi di base e all'applicazione delle ordinarie pratiche di allevamento, consentendo di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento, promuovendo l'organizzazione


e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità , promuovendo la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche.

Infine, contribuiscono alla competitività, gli investimenti collettivi nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF). Il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse dei PIF è stato pubblicato a febbraio 2018, con una dotazione finanziaria di 55 Meuro a valere sulle sottomisure 4.1 (€ 27.000.00), 4.2 (€ 26.500.000) e 3.2 (€ 1.500.000). Sono state presentate 57 manifestazioni di interesse per un importo richiesto di € 144.500.221, di cui € 108.076.296,99 sulla sottomisure 4.1. A valere sulla medesima sottomisure sono state valutate finanziabili 28 manifestazioni di interesse per un importo di € 57.481.857,07.

Con Legge regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) sono stati messi a disposizione ulteriori 5 meuro di risorse regionali per incrementare il numero di progetti finanziabili.


I grafici di seguito riportati, evidenziano alcune caratteristiche delle aziende agricole (localizzazione, dimensione, settore produttivo) o del proprio capoazienda (genere, età) finanziate attraverso le Misure 4 e 6.

Al 31 dicembre 2018, circa il 60% delle risorse erogate alle aziende agricole attraverso la Misura 4 è andato al sostegno di imprese che si trovano in aree svantaggiate e montane (figura in basso); di queste risorse, il 31,67% è andata a favore di aziende che si trovano in area montana, la restante parte ad aziende che si trovano in aree svantaggiate.




Nella **misura 6**, circa il 75% circa delle risorse sono state erogate a favore di aziende che si trovano in aree svantaggiate e montane; di cui il 32,37% ad aziende che si trovano in aree montane.

Il due grafici a istogrammi che seguono, evidenziano per le misure 4 e 6 il numero delle aziende agricole individuali finanziate, suddivise per genere ed età del capoazienda.




### Misura 6 - numero di aziende per genere




Oltre alle aziende individuali, sono state finanziate 118 aziende in forma societaria sulla misura 4 e 58 aziende sulla misura 6 per le quali le informazioni possedute non hanno permesso di individuare il genere del capoazienda.

Infine i successivi grafici, mostrano la ripartizione delle risorse erogate per settore produttivo, rispettivamente pari a € 23.292.400,32 per le misure 4 e a € 12.755.377,29 per la misura 6, evidenziando dove si sono concentrati i finanziamenti sia in termini di spesa pubblica che di numero di aziende.


### Misura 4 - % Spesa pubblica per settore produttivo (OTE)




### Misura 4 - % Progetti finanziati per settori produttivi (OTE)



### Misura 6 - % Spesa pubblica per settore produttivo (OTE)



### Misura 6 - % Progetti finanziati per settori produttivi (OTE)





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*






## Ambiente e Clima

Con il macro-tema *Ambiente e Clima* si promuove la sostenibilità ambientale dei processi produttivi quale elemento chiave per la valorizzazione delle produzioni, la tutela delle risorse naturali, l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché per la valorizzazione delle foreste e lo sviluppo delle agro-energie. Rientrano in questo macro-tema le Priorità:

- *Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste"*
- *Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale"*.



Le risorse destinate al macro-tema Ambiente e Clima sono pari a € 540.093.768,66. Al 31.12.2018 sono state programmate il 96% delle risorse e impegnate il 66% per un importo di € 358.647.647,86. I pagamenti al 31.12.2018 ammontano a € 256.242.747,18 pari al 47% delle risorse destinate al macro-tema in questione.

La tabella che segue illustra le tipologie d'intervento che concorrono a raggiungere le Priorità 4 e 5 e i relativi bandi pubblicati e/o in corso di pubblicazione con il numero delle domande presentate e gli importi richiesti.

Misure	Tipi d'intervento	Data pubblicazione bando	Importo bando	N° domande pervenute	Importo richiesto
4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.3.2 - Efficientamento delle reti e risparmio idrico 5A	01.02.2018	12.242.741	37	12.242.741
7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone HVN	-			
	7.2.1 - Sostegno per la creazione, il miglioramento o l'espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili	18.05.2018	5.000.000	14	1.836.447



Misure	Tipi d'intervento	Data pubblicazione bando	Importo bando	N° domande pervenute	Importo richiesto
	5C				
	7.6.1 - Sostegno per investimenti relativi a restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi 4A	18.05.2018	3.000.000	54	10.258.015
8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1.1 - Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento 5E	Annualità: 2015 - 2016 2017 - 2018	20.000.000	716 540 403 351	20.000.000
	8.3.1 - Sostegno per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 5E	07/02/2019	10.357.998		
10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1.1 - Difesa del suolo 4A	Annualità: 2016 - 2017 - 2018	20.840.067 20.840.067 20.840.067	4.006 3.995 3.902	20.840.067 20.840.067 20.840.067
	10.1.2 - Produzione integrata 4B	Annualità: 2016 - 2017 - 2018	3.368.185 3.368.185 3.368.185	625 625 625	3.368.185 3.368.185 3.368.185
11 - Agricoltura biologica	11.1.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica P4	Annualità: 2016 - 2017 - 2018	19.680.012	538	2.130.000
	11.2.1 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica P4	Annualità: 2016 - 2017 - 2018		628 1345	3.804.000 8.778.000
13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici	13.1.1 - Pagamento compensativo per le zone montane 4A	Annualità: 2015 - 2016 2017 - 2018	41.603.230	17.351	41.603.230
	13.2.1 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali 4A		42.286.578 43.328.102 46.111.953	18.457 19.520 20.249	42.286.578 43.328.102 46.111.953
15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	15.1.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima 4A - 4C-5E	28.04.2016 18.04.2017	8.257.956	96 47 36	775.853 775.853 775.853


Contribuiscono alla **Priorità 4** le misure a superficie M10, M11, M13 e M15.

La Misura 10 promuove l'utilizzo di metodi e pratiche agricole compatibili con gli obiettivi ambientali di miglioramento della biodiversità, compresa l'agrobiodiversità, dell'acqua e del suolo. In particolare con la tipologia d'intervento 10.1.1 *Difesa del suolo*, si tende a ridurre i fenomeni di degrado del suolo e il mantenimento della sua produttività biologica, mentre la tipologia d'intervento 10.1.2 prevede l'adozione del metodo della produzione integrata al fine di incentivare un uso più sostenibile delle risorse idriche e migliorare la gestione e la riduzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Oltre agli impegni in trascinamento dalla precedente programmazione, con il bando pluriennale del 2016 sono state sottoposte a nuovi impegni circa 3.753 aziende agricole per la difesa del suolo e 625 aziende per la produzione integrata, per una superficie totale di 85.162 ettari.


La Misura 11 *Agricoltura biologica* affronta la sostenibilità delle attività agricole in modo globale, dal punto di vista dell'uso delle risorse naturali e produce effetti favorevoli alla biodiversità, all'acqua e al suolo. La gestione degli allevamenti biologici in maniera estensiva, con prevalente alimentazione al pascolo, contribuisce al miglioramento e alla conservazione della struttura del suolo con effetti positivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla resilienza ai cambiamenti climatici. La superficie sotto impegno nel 2018 è pari a 4.916,97 ettari a valere sulla sottomisura 11.1 *"Conversione"* e 6.755,88 ettari sulla sottomisura 11.2 *"Mantenimento"*.

Di seguito il grafico che illustra le superfici e il numero delle aziende, per tipologia di intervento, che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi ambientali

**Misure Agroambientali: Ettari di superfici pagate per tipo di intervento  
2014-2018**



**Misure Agroambientali: Numero di aziende pagate per tipo di intervento  
2014-2018**




La Misura 13 promuove la permanenza di attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, assicurando un sostegno diretto agli agricoltori operanti in tali zone. Nel 2018 la superficie interessata ha raggiunto 87.239,53 ettari sulla sottomisura 13.1 (zone montane) e 318.736,56 ettari sulla sottomisura 13.2 (Altre zone svantaggiate), per un totale di 405.976,09 ettari.


Infine, la Misura 15 contribuisce al miglioramento delle condizioni della biodiversità, della diversità biologica forestale, della diversità genetica, al miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nella lotta contro il cambiamento climatico, mediante interventi di gestione forestale che non modificano la destinazione

produttiva degli ambiti di applicazione, ma definiscono nuove modalità di gestione più sostenibili sotto il profilo ambientale, in linea con il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR). Nel 2018 i “Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio”, ammontano ad una superficie totale di circa 700.00 ettari. I grafici seguenti evidenziano le superfici pagate che hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi specifici della Priorità 4. Il primo grafico evidenzia il contributo delle sole

#### Misure agroambientali ( M10 - M11) - Superfici pagate che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali/climatici



#### Misure P4 (M10-M11-M13-M15) - Superfici pagate che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali/climatici



misure agroambientali, mentre il secondo evidenzia il contributo di tutte le misure che concorrono alla P4.

Contribuiscono alla Priorità 5 i tipi di intervento 4.3.2 - Efficientamento delle reti e risparmio idrico (al 31.12.2017, gli ettari di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti sono pari a 1.348,41 ettari) e 8.1.1 - Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento, con gli impegni in trascinarsi dalle precedenti programmazioni. Il 1° febbraio 2018 è stato emanato il bando per la sottomisura 4.3, tipo di intervento 4.3.2, risparmio idrico. Le risorse destinate al bando ammontano complessivamente a € 12.242.741,00. Il periodo di presentazione delle domande è avvenuto tra




Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



il 01.02.2018 e il 01.03.2018. Sono state presentate 37 domande per un importo richiesto pari a € 12.242.741,00 attualmente in fase di istruttoria.

## Sviluppo del territorio

Nell'ambito della Priorità P6, "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" il Programma promuove lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio attraverso interventi per migliorare la qualità della vita, garantisce l'accesso ai servizi anche ricorrendo a soluzioni innovative nonché intensifica e qualifica le iniziative nelle aree a maggiore ruralità, aumentando la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



Le risorse destinate al macro tema Sviluppo del territorio sono pari a € 160.759.565,00. Al 31.12.2018 sono state programmate il 99% delle risorse e impegnate il 68% per un importo di € 108.989.649,77. I pagamenti al 31.12.2018 ammontano a € 17.557.269,2 pari all'11% delle risorse destinate alla Priorità 6 e che riguardano progetti approvati nella precedente programmazione e conclusi a valere sul PSR 2014-2020.


La tabella che segue illustra le tipologie d'intervento che concorrono a raggiungere la Priorità 6 e i relativi bandi pubblicati con il numero delle domande presentate e gli importi richiesti.

### Tipi di intervento che concorrono alla Priorità 6 e relativi bandi pubblicati

Misure	Tipi d'intervento	Data pubblicazione bando	Importo bando	N° domande pervenute	Importo richiesto
6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.2.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	14.09.2017	10.000.000	359	17.929.270,95
	6.4.2 - Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole	14.09.2017	10.000.000	92	10.371.258,25
7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.3.1 - Banda larga	30/12/2015	16.218.739	1	16.218.739
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)	19.1.1 - Sostegno preparatorio	16.03.2017	600.000	17	784.000
	19.2.1 - Sostegno per l'esecuzione delle operazioni	31.12.2015	64.000.000	15	45.000.000

Misure	Tipi d'intervento	Data pubblicazione bando	Importo bando	N° domande pervenute	Importo richiesto
	nell'ambito della SLTP				
	19.2.1 - Azioni di sistema	28.11.2017		33	4.682.834
	19.3.1 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale	04.12.2017	2.000.000	33	2.363.413
	19.4.1 - Sostegno per i costi di gestione e animazione	14.11.2017	10.000.000	15	10.136.009

Contribuiscono alla **Priorità 6** i tipi di intervento 6.2.1 e 6.4.2, 7.3.1 e la Misura 19.



Lo sviluppo locale deve accompagnare la crescita sostenibile, al fine di contribuire a invertire il declino economico e sociale e lo spopolamento delle zone rurali della Sardegna. La vita e le condizioni economiche nelle zone rurali devono essere migliorate con lo sviluppo di servizi di pubblica utilità, infrastrutture e promozione di soluzioni ecocompatibili. A tal fine concorrono i tipi di intervento 6.2.1 per l'avviamento di attività imprenditoriali in settori extra – agricoli innovativi (359 le domande di sostegno presentate per un importo richiesto di circa 17.929.270,95 euro) e la sottomisura 6.4.2 per lo sviluppo di imprese nei settori di diversificazione dell'economia rurale (92 domande di sostegno presentate con un importo richiesto di € 10.379.258,25), ma in particolare la Misura 19 che con il PSR 2014 -2020 ha selezionato 17 GAL e finanziati 15 che coprono una popolazione di 510.198 abitanti (cartina adiacente).

Nel 2019 si prevede di finanziare anche gli altri due GAL.



Infine partecipa alla Priorità 6 la tipologia d'intervento **7.3.1 - Banda larga** necessaria sia per eliminare del tutto il *digital divide*, sia per potenziare e sviluppare le infrastrutture digitali ivi comprese le reti di distribuzione e di accesso.

L'indicatore target che misura la percentuale della popolazione che beneficia di migliori servizi/ infrastrutture nelle aree a bassa densità abitativa è stato fissato pari al 3,76%. Allo stato attuale il target è stato raggiunto in misura pari al 7,37% (109.823 abitanti sul totale della popolazione rurale di n. 1.674.932).

Nella tabella che segue è riportato lo stato dell'arte del progetto di infrastrutturazione per la Banda Ultralarga che riguarda 296 Comuni rurali della Sardegna.

Attuazione del Progetto Banda ultra larga in Sardegna al 31/12/2018	
Attuazione	numero di Comuni
Terminato	114
Progettazione	40
In collaudo	107
In gara realizzazione	28
Esecuzione	5
Progetti da modello diretto a gara a concessione	2
<b>Totale</b>	<b>296</b>

## MISURA 20 – ASSISTENZA TECNICA

La Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale, con una dotazione finanziaria pari a € 9.976.022,92, è declinata nella seguente linee di attività: interventi di supporto alle attività di preparazione, gestione e attuazione, sorveglianza e monitoraggio del PSR, interventi di implementazione dei sistemi informativi per la gestione e il monitoraggio del programma, attività di informazione e pubblicità per l'attuazione del Piano di comunicazione e attività di valutazione.

Nel corso del 2017 sono stati completati gli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto per l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del PSR Sardegna 2014-2020 (CIG 6889981031 CUP E21H16000100009). La gara è stata aggiudicata al RT Agriconsulting. SpA - Euroconsulting Srl.

Il 12 luglio 2017 è stata pubblicata la gara per la selezione del Valutatore Indipendente e l'affidamento del Servizio di valutazione. La gara si è conclusa con l'aggiudicazione al RT con mandataria ISRI. Nel corso del 2018 sono stati effettuati e chiusi tutti i controlli che hanno portato alla stipula del contratto in data 10 aprile 2019.

Per quanto riguarda l'attività di valutazione ex ante degli strumenti finanziari, nell'Agosto 2016 l'Assessorato dell'Agricoltura ha attivato la procedura di gara per selezionare un advisor tecnico per lo sviluppo di una valutazione ex ante di cui all'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013. La gara è stata aggiudicata al RTI Società SINLOC - ECOTER Srl. La sintesi della VEXA è stata presentata nella seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza del 1 marzo 2018 ed è stata pubblicata sul sito dello "Speciale PSR Sardegna 2014-2020".



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014 in materia di informazione e pubblicità sul Programma, l'Autorità di gestione ha predisposto la propria Strategia di informazione e pubblicità del PSR Sardegna 2014/2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella consultazione scritta del 18.02.2016.

È in corso di predisposizione il capitolato tecnico per l'espletamento della procedura di gara per l'attuazione del Piano di comunicazione del PSR.