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Il 1 marzo 2018, presso la sala del CISAPI - Via Caravaggio, Cagliari, si & tenuto I'8 Comitato di

Sorveglianza del PSR Sardegna 2014-2020, regolarmente convocato e costituito.

Sono presenti i seguenti componenti:

- Presidente - Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale: Pier Luigi Caria

- Autorita di Gestione - Direttore generale Assessorato Agricoltura RAS: Sebastiano Piredda

- Direttore del Servizio competitivita delle aziende agricole - Assessorato dell’Agricoltura e

Riforma Agropastorale: Graziella Carta

- Direttore del Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati - Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale: Manuela Marinelli

- Per il Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della
biodiversita - Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale: il sostituto Maurizio
Caddeo

- Direttore del Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale- Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale: Federico Ferrarese Cerulti

- In rappresentanza del Direttore del Servizio sostenibilita e qualitad delle produzioni agricole e

alimentari - Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale: Giovanna Canu

- Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunita rurali - Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale: Maria Giuseppina Cireddu
- ARGEA Sardegna — Direttore Generale: Gianni Ibba
- LAORE Sardegna — Direttore Generale: Maria Ibba
- AGRIS Sardegna — Direttore Generale: Roberto Zurru
- Autorita di Gestione del PO FESR Sardegna 2014-2020: Graziella Pisu
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Riccardo Passero e Paola Gonnelli
- DG Agricoltura Commissione Europea: Filip Busz, Leonardo Nicolia e Maria Merlo
- Unione province sarde (UPS): Umberto Oppus
- ANCI Sardegna: Umberto Oppus
- Rappresentante del GAL: Cristoforo Luciano Piras
- Centri diricerca e Formazione: Federica Floris e Roberto Lai
- Organizzazioni agricole — Coldiretti: Alfonso Orefice
- Organizzazioni agricole — CIA: Martino Scanu

- Organizzazioni agricole — Confagricoltura: Luca Maria Sanna
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- Organizzazioni agricole — Copagri: Pietro Tandeddu
- Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori — CISL: Antioco Curreli
- Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori — CONFSAL: Elia Pili

- Organizzazioni regionali della cooperazione agricola e agroalimentare - Confcooperative:

Andrea Pilia

- Organizzazioni regionali della cooperazione agricola e agroalimentare — Lega Coop:

Daniele Caddeo

- Organizzazioni regionali della cooperazione agricola e agroalimentare — AGCI: Sergio
Cardia

- Organizzazioni regionali industriali, artigianali e commerciali del settore agroalimentare —

Confartigianato: Stefano Mameli e Maria Antonietta Dessi

- Ordini Professionali — Coordinamento regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori

forestali della Sardegna: Ernesto Usai e Antonio Concas

- Organizzazioni di Produttori: Ignazio Cirronis, Nicola Cossu

Apertura lavori

L’Assessore Pier Luigi Caria saluta i presenti e si sofferma sul ruolo strategico del PSR,

sull’'utilizzo delle risorse e sulla capacita di generare cambiamenti.

Il dr. Filip Busz presenta la dott.ssa Maria Merlo, che sostituira il dr. Nicolia nell'attivita di
rapporter. Il dr. Busz evidenzia il livello di attuazione finanziaria raggiunto dal PSR Sardegna del

18%, superiore alla media italiana (13%) e, tuttavia, inferiore alla media europea (26%).

Il dr. Leonardo Nicolia ringrazia per il lavoro svolto e i risultati conseguiti. La dr.ssa Maria Merlo

assicura il Comitato sulla continuita della collaborazione con la CE.

L’Autoritd di Gestione (AdG) comunica le deleghe pervenute da parte della federazione
regionale degli ordini degli agronomi e dell’'Universita del nucleo di ricerca sulla desertificazione.
Inoltre, propone di aggiungere al’OdG, tra le varie ed eventuali, la proposta di modifica della
misura 7 e della misura 15. Infine 'AdG propone al Comitato, che approva, la modifica

dell'ordine del giorno, come di seguito:

Stato di attuazione del PSR 2014-2020

Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance

Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Tasso di errore

Proposte di modifica al PSR alla luce del nuovo Reg. (UE) n. 2393/2017 del 13.12.2017

a ~ e



Informativa condizionalita ex ante

7. Informativa sulla gara per la selezione del Valutatore Indipendente e attivita di
valutazione

8. Stato dellarte e tempistica del processo di revisione delle aree soggette a vincoli
naturali

9. Informativa sul piano di comunicazione

10. Informativa sul processo di valutazione ex ante degli Strumenti finanziari

11. Informativa conclusioni dell’'lncontro Annuale

12. Varie ed eventuali:
- proposta di modifica della sottomisura 7.2 e dei criteri di selezione;
- proposta di adeguamento della sottomisura 15.1 alla normativa in materia di aiuti di

Stato.

1. Stato di attuazione del PSR 2014-2020

L’AdG illustra lo stato di attuazione precisando che i pagamenti si basano sui valori consolidati
al 31.12.2017 delle dichiarazioni trimestrali di spesa trasmesse dal’lOP AGEA alla CE e sui
decreti di pagamento AGEA aggiornati al 13.02.2018. | dati relativi alle domande presentate e
ammesse derivano dal portale SIAN e sono aggiornati al 12.02.2018. La spesa pubblica
programmata (€ 1.291.510.418) deriva dal PSR approvato da ultimo con Decisione
C(2017)7434 del 31.10.2017 che ha previsto una riduzione pari a € 16.895.833, in termini di
Spesa Pubblica, al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori danneggiati dagli
eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e che hanno gravemente colpito i territori delle regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L’AdG evidenzia I'avanzamento finanziario realizzato rispetto al 31.12.2016 passando dal
10,4% al 18,4%.

L’obiettivo di spesa (N+3) per il 2018 & di 261,7 milioni (annualita 2015 al netto della riserva di
efficacia), i pagamenti effettuati al 31.12.2017 al lordo del prefinanziamento sono pari a 276

milioni con una performance del 106%, pertanto 'N+3 & stato raggiunto con un anno di anticipo.

La spesa & cosi composta: il 41% dai trascinamenti delle misure a superficie ed animali, il
20,4% dai trascinamenti per misure non a superficie ed animali e il 38,6% dai pagamenti sulla
nuova programmazione. Segue la descrizione della situazione misura per misura degli stati
d’avanzamento, illustrando la tipologia di intervento, le date di apertura e di chiusura dei bandi,
gli importi stanziati, le domande presentate, quelle istruite con esito positivo, gli importi
concessi, le domande istruite con esito negativo, le domande presentate al netto delle domande

istruite e non ricevibili e gli importi richiesti complessivi.

Il dr. Nicolia evidenzia il livello di attuazione finanziaria raggiunto, moderatamente

soddisfacente anche rispetto all’obiettivo di evitare il disimpegno automatico delle risorse



finanziarie per il 2018, con percentuali di spesa superiori alla media nazionale anche se inferiori
alla media europea. Tuttavia, evidenzia I'esigenza di accelerare l'attuazione del Programma
2014-2020, completando la pubblicazione dei bandi per tutte le operazioni programmate e
migliorando ulteriormente il livello di implementazione finanziaria oltre il quadro delle risorse in
transizione. Invita, inoltre, '’AdG a monitorare costantemente la situazione per evitare rischi di

possibili disimpegni di risorse nei prossimi anni.
L’Autorita di Gestione assicura la CE sull’attivazione di tutte le misure entro il 2018.

Il signor Pietro Tandeddu evidenzia il ruolo del Comitato di Sorveglianza nell’espressione di
pareri a titolo consultivo ricordando la necessita di rispettare i termini temporali stabiliti per
l'invio dei documenti ai componenti il comitato. Riguardo allo stato di attuazione, osserva che &
indiscutibile che sia stato raggiunto I'obiettivo di spesa, ma cid & avvenuto prevalentemente per
effetto dei trascinamenti, pari al 61,4% della spesa , e per 'attivazione di misure di sostegno. In
forte ritardo sono invece le misure orientate allo sviluppo e alla competitivita delle imprese,
come le misure inerenti gli investimenti o i Progetti Integrati di Filiera. L’attenzione dell’Autorita
di Gestione va pertanto rivolta, non solo alla quantita della spesa, ma , prioritariamente, alla sua
qualita, chiede pertanto di avere un quadro certo delle risorse che possono essere rimodulate,
evidenziando anche la possibilitd di creare sinergie con altre fonti di finanziamento esterne al
PSR, in particolare per affrontare problemi, quali lo spopolamento e l'infrastrutturazione della
banda larga.

Il dr. Filip Busz invita I'Autorita di Gestione a rispettare i termini temporali stabiliti per I'invio dei

documenti ai componenti del Comitato di Sorveglianza.

Il dr. Ernesto Usai esprime soddisfazione per il raggiungimento dell’'obiettivo del’N+3 con un
anno di anticipo. Evidenzia, pero, che i pagamenti sono relativi per piu del 60% alle misure in
trascinamento della vecchia programmazione 2007/2013. Infatti, per le misure strutturali di
maggior impatto sul settore agricolo (Misura 6.1, 4.1 e 4.2) i pagamenti sono esigui (4.1 solo
1%; 4.2 solo 3%; 6.1, 0% del totale dei pagamenti effettuati). La restante percentuale della
spesa € relativa alle analoghe misure (112, 121, e 123) in trascinamento dalla vecchia
programmagzione. | bandi delle misure strutturali (Misura 6.1, 4.1 e 4.2) sono stati pubblicati con
urgenza, senza che il sistema di verificabilita e controllabilita delle misure (VCM) fosse stato
completamente implementato. Non erano state compiutamente definite le modalita di controllo
dei criteri di ammissibilitd, dei criteri di valutazione e degli impegni/obblighi. | bandi non
riportavano tali modalita di controllo che sono state definite solo dopo la presentazione delle
domande, causando non poche difficolta ai tecnici nella predisposizione dei progetti, i quali a
loro volta hanno gravato sulle attivita dell’Ente istruttore ARGEA. Nel contempo il fatto che le
istruttorie non siano state chiuse a sistema, per ritardi nella fornitura degli applicativi, ha
impedito ai beneficiari di presentare le domande di pagamento. Rileva inoltre criticita nella

selezione delle domande di sostegno con la procedura a sportello, che non essendo stata



applicata a tutte le misure strutturali, ha determinato disparita di trattamento tra tipologie di

beneficiari.

Evidenzia poi, la mancata emanazione delle concessioni per i quasi 3.000 giovani insediati che
hanno presentato domanda a valere sul bando della sottomisura 6.1 e del “pacchetto giovani”,
nonostante sia stato previsto, forse per velocizzare le attivita istruttorie, che tutti i giovani
fossero gia insediati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Tenuto conto
che le risorse messe a disposizione non sono sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, ma sui
bandi & previsto che “le domande non finanziabili al termine delle fasi precedenti potranno
essere ripresentate nel bando successivo, fatti salvi i requisiti posseduti alla presentazione della
prima domanda”, chiede di incrementare le risorse del primo bando per finanziare tutti i giovani
insediati. Evidenzia inoltre, che le istruttorie sono andate comunque a rilento, nonostante la
richiesta del requisito di cantierabilita dei progetti al momento della presentazione della
domanda. Requisito richiesto per alcuni bandi (cfr bandi 4.1, 4.2 e 6.1) e non per altri (vedi

6.4.1, 6.4.2) che ha determinato disparita di trattamento tra beneficiari.
A seguito delle criticita illustrate, il dr Usai suggerisce alcune proposte per i prossimi bandi:

e per la sottomisura 6.1 chiede di non obbligare i giovani ad essere gia insediati al
momento della presentazione della domanda di sostegno, ma di lasciare al giovane la
scelta di insediarsi o meno prima della presentazione della domanda.

e propone la non obbligatorieta del requisito di cantierabilita al momento della
presentazione della domanda di sostegno e di lasciare al beneficiario la scelta di

presentare 0 meno un progetto cantierabile.

Riguardo alla procedura a sportello con classi di priorita senza graduatoria ritiene che potra

funzionare, garantendo la celerita delle istruttorie, solo se:

- il bando verra pubblicato contemporaneamente con Il'apertura dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno sul SIAN;

- le domande di sostegno potranno essere presentate in uno spazio temporale
abbastanza ampio (sportello aperto per almeno 8 mesi);

- listruttoria di ogni singola domanda di sostegno pervenuta verra avviata
immediatamente dopo la sua presentazione, senza attendere la chiusura del bando;

- sara presente sul SIAN un contatore automatico che consenta di visualizzare in tempo
reale I'entita dei fondi ancora disponibili per le diverse classi di priorita;

- la possibilita di presentare ulteriori domande verra preclusa dal sistema non appena le
risorse stanziate sono esaurite e sara ristabilita nel momento in cui si dovessero
liberare risorse a seguito della chiusura di istruttorie con esisto negativo o con
contributo concesso inferiore a quello richiesto;

- una domanda istruita con esito negativo potra essere ripresentata all’interno dello

stesso periodo temporale di apertura dello sportello (nello stesso bando).



Il dr Usai chiede inoltre di non delegare al professionista la scelta sulla domanda da presentare
per prima, ma di far rilasciare la domanda direttamente al beneficiario attraverso le sue

credenziali.
Nei bandi di nuova pubblicazione chiede che siano chiaramente descritti:

- latipologia e il contenuto della documentazione da allegare alla domanda di sostegno;
- le fattispecie che comportano la non ricevibilita della domanda di sostegno;
- le modalita di controllo dei criteri di ammissibilita, di quelli di valutazione e degli

eventuali impegni/obblighi.

Infine offre massima disponibilita da parte dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Sardegna, a collaborare con I'Autorita di Gestione, 'Assessorato, e 'Ente istruttore per costruire
e pubblicare bandi ben strutturati, chiari e completi. Disponibilita gia manifestata in diverse

occasioni e che con ARGEA si & concretizzata negli incontri di Nuoro e di Cagliari.

Il dr. Ignazio Cirronis rimarca che la spesa per le “misure non a superficie” € stata molto
limitata a causa della mancata disponibilita degli applicativi AGEA, motivo principale dei ritardi
anche nelle fasi istruttorie; come poi ha fatto successivamente, ’Assessorato avrebbe dovuto,
ben prima, dotarsi autonomamente di tali applicativi. Riguardo alla procedura a sportello,
evidenzia i limiti della sua applicazione nel bando dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) perché
sara sufficiente un buon ordine di ricezione della domanda di sostegno per avere il contributo a
prescindere dalla bonta del progetto e della forma di aggregazione della filiera, tanto piu che,
col meccanismo delle tre fasce, all'interno della stessa fascia non valgono le differenze di
punteggio e, per esempio, un progetto con 8 punti vale quanto uno con 11. La cosa piu grave &
che un progetto presentato da una OP che dovrebbe essere privilegiato rispetto ad un progetto
presentato da un altro capo-filiera, avra un solo punto di vantaggio, ma se nella stessa fascia ci
sono progetti che con tre punti di differenza tra loro hanno gli stessi diritti, ovvio che le OP non
hanno un vantaggio reale. Ancor piu tenendo conto che i fatturati richiesti in ogni settore, per
poter presentare le domande di sostegno, sono la meta di quelli richiesti alle OP per poter
essere riconosciute. Infine, conclude dicendo che il bando dei PIF non € pertanto coerente con
la politica della Amministrazione Regionale e della stessa Commissione Europea che pure
afferma di voler puntare sulle OP e sulle politiche di aggregazione in forma democratica dei

produttori e le finanzia e supporta con i programmi operativi.

L’Autorita di Gestione sulla progettazione di filiera propone di verificare la possibilita di
apportare alcuni miglioramenti al bando. Relativamente alla procedura a sportello puntualizza i
miglioramenti apportati ai tempi di selezione, rispetto alla procedura a graduatoria utilizzata nel
precedente periodo di programmazione. Evidenzia criticita nella gestione dei trascinamenti, il

cui iter é ritardato dalle continue richieste di proroga.

Il dr. Gianni Ibba, fornisce aggiornamenti sugli applicativi Agea. Per quanto riguarda i

pagamenti permangono alcune difficolta di carattere tecnico in fase di risoluzione. Sul tema



dellOP regionale, ricorda gli atti gia emanati dalla Giunta regionale e il lavoro in corso di

svolgimento in collaborazione con AGEA Coordinamento e con il MIPAAF per le autorizzazioni.

Il rappresentante del’ASSOGAL sottolinea gli effetti dei ritardi nella operativita del sistema
informativo sull'attivita dei GAL nella programmazione 2007-2013 che hanno determinato
notevoli trascinamenti nell’attuale programmazione e situazioni di criticita per la mancata

assegnazione della premialita finanziaria ai GAL selezionati.

Pertanto sulla mancata assegnazione delle risorse definitive ai GAL, fa presente che ogni
azione politica €& stata momentaneamente sospesa a seguito degli impegni assunti

dall'Assessore Caria nell'incontro tenutosi il giorno 27.02.2018.

Precisa inoltre, che i GAL della Sardegna restano in attesa che vengano risolte le criticita
evidenziate nel documento consegnato al tavolo della presidenza e agli altri componenti del
Comitato.

2. Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance

Il dr. Piredda fornisce informazioni sul quadro delle performance con dati aggiornati al 13
febbraio 2018.

Con riferimento alla Priorita 2 si evidenzia che il target Spesa pubblica totale prevede il valore di
€ 256.596.204 al 2023 ed il target intermedio di € 25.659.620 al 2018, il valore conseguito al
13.02.2018 & pari ad € 21.391.411 ossia '83% rispetto al target intermedio. Sulla base delle
domande in fase istruttoria si ritiene di raggiungere il 100% dell’'obiettivo al 2018. Il secondo
indicatore della P2 “Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per gli investimenti di
ristrutturazione” prevede il valore di 2.993 aziende al 2023 e 299 il valore target intermedio al
2018, il valore conseguito al 13.02.2018 ¢ pari a 404 aziende agricole, pertanto il target & stato

gia conseguito.

Per la Priorita 3 sono stati individuati i seguenti indicatori e target 2023: Spesa pubblica totale (€
324.061.731), Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per I'adesione a regimi di
qualita (N.1050), Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio
(N.500) e, I'indicatore alternativo che riguarda le aziende agricole che ricevono un sostegno per
la partecipazione al Benessere animale (N.10.960). Rispetto al target fissato al 2018, si registra
un raggiungimento rispettivamente pari al 47% per l'indicatore spesa pubblica, il 4% per
l'indicatore Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per I'adesione a regimi di
qualita, lo 0% per l'indicatore che riguarda il Numero di aziende agricole che partecipano a
regimi di gestione del rischio e il 211% per I'indicatore alternativo. Si evidenzia una criticita per il
raggiungimento del target che riguarda il numero di aziende agricole che partecipano a regimi di
gestione del rischio in quanto € alimentato dalle aziende che aderiscono alla misura 5.1 per la

guale il bando & in corso di emanazione.



Gli indicatori intermedi fissati per la Priorita 4 sono stati gia raggiunti e non si evidenziano
criticita.

Per la Priorita 5 sono stati individuati i seguenti indicatori e target 2023: Spesa pubblica totale (€
57.409.032), Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera da promuovere il sequestro di
carbonio (ha 17.794), Numero di operazioni di investimenti destinate al risparmio energetico (N.
30). Rispetto al target fissato al 2018 si registra un raggiungimento rispettivamente pari al 141%
per lindicatore spesa pubblica, lo 0% per lindicatore Terreni agricoli e forestali gestiti in
maniera da promuovere il sequestro di carbonio e lo 0% per l'indicatore che riguarda il Numero
di operazioni di investimenti destinate al risparmio energetico. Si evidenzia una criticita per il
raggiungimento dei target che oggi hanno un grado di raggiungimento pari allo 0% e sara

certamente necessario prevedere una modifica al quadro degli indicatori.

Per la Priorita 6 sono stati individuati i seguenti indicatori e target 2023: Spesa pubblica totale (€
160.759.567), Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di
base (N 100), Popolazione coperta dai GAL (n. abitanti 591.050). Rispetto al target fissato al
2018 si registra un raggiungimento rispettivamente pari al 72% per I'indicatore spesa pubblica, il
1267% per l'indicatore Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i
servizi di base e I'86% per lindicatore che riguarda la Popolazione coperta dai GAL. Gli
indicatori intermedi fissati per la Prioritd 6 registrano un soddisfacente livello di

implementazione e non si evidenziano criticita per il totale conseguimento.

Il dr. Nicolia rileva potenziali criticita soprattutto in relazione alla priorita 3 e alla priorita 5. Invita
I'Autorita di gestione ad effettuare un monitoraggio costante della situazione, verificando anche
la possibilita di eventuali modifiche da apportare al capitolo 7 del PSR Sardegna 2014-2020.
Tali modifiche necessitano di essere debitamente giustificate secondo quanto previsto
dall’allegato 1l del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Commissione offre collaborazione a
verificare tecnicamente le possibilitd di modificare il programma secondo quanto stabilito dai

regolamenti sullo sviluppo rurale.

3. Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale

La dr.ssa Maria Giuseppina Cireddu illustra lo stato di attuazione della Misura 19 (Sostegno
allo sviluppo locale LEADER) e descrive I'azione di accompagnamento dei GAL messa in atto

dal Servizio per la rapida implementazione dei Piani di azione.

Nella sottomisura 19.1 (Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale) sono

state presentate diciassette domande, per un totale di 784.000 euro di spesa realizzata.

La selezione dei Piani di azione elaborati dai GAL & terminata il 28 novembre 2016, nei termini

previsti dal regolamento comunitario. Tra gli ambiti tematici scelti dai GAL nei loro Piani di



azione, prevalgono nettamente il turismo sostenibile, le filiere e i sistemi produttivi locali; inoltre,

sono presenti interventi legati all'inclusione sociale e al miglioramento della qualita della vita.

| Piani sono stati finanziati nellambito della sottomisura 19.2 (Sostegno per I'esecuzione delle
operazioni nellambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) per l'importo
minimo (tre milioni di euro) previsto dall’Accordo di partenariato; terminata la definizione delle

operazioni in trascinamento, si procedera per I'assegnazione degli importi premiali.

| termini di presentazione delle domande di pagamento per la sottomisura 19.4 (Sostegno per i
costi di esercizio e per I'animazione) sono aperti dal 14 novembre 2017; il Servizio sta

adottando la determina di concessione ai GAL della dotazione finanziaria definitiva.

Le azioni di sistema sono contenute nel limite del 10% dei Piani di azione e consistono in
progetti territoriali attuati direttamente dai GAL; i termini per la presentazione delle domande

sono stati aperti a novembre 2017.

Il bando per la sottomisura 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attivita di cooperazione dei
Gruppi di Azione Locale) € stato adottato il 10 agosto 2017, nei termini previsti dal regolamento;
la scadenza di presentazione delle domande, inizialmente fissata al 28 febbraio 2018, é stata
prorogata per consentire ai GAL sardi di concludere gli accordi di cooperazione con altre regioni

in ritardo nel’emanazione dei bandi.

Infine, la dr.ssa Maria Giuseppina Cireddu evidenzia come il Servizio, insieme con I'Agenzia
LAORE Sardegna, € impegnato in un percorso di accompagnamento finalizzato a rafforzare la
capacita amministrativa e organizzativa dei GAL e accelerare le procedure che sono di loro
competenza. A tal fine, nel 2017 sono stati realizzati quattro seminari territoriali, sette riunioni
plenarie e trentacinque incontri bilaterali. Nel 2018, 'accompagnamento ai GAL sara finalizzato
allimplementazione del sistema VCM, disponibile solo da alcune settimane, e alla

pubblicazione dei bandi.

| rappresentanti di ASSOGAL, Confartigianato e CNA, rilevando I'importanza della tempestiva
implementazione delle strategie di sviluppo locale, esprimono apprezzamento per I'impegno del
Servizio nella soluzione delle criticita legate alla dotazione finanziaria e alle complessita

organizzative e procedurali che i GAL devono affrontare per I'attuazione dei Piani di azione.

4. Tasso di errore

La dr.ssa Maria Poddie illustra lo stato d'implementazione del Piano di azione nazionale per la
riduzione del tasso di errore (PANTE) e le misure correttive che riguardano I'adozione di un
provvedimento per I'applicazione di sanzioni, riduzioni ed esclusioni in caso di violazione di
regole sugli appalti. La dr.ssa Maria Poddie, inoltre, evidenzia la correlazione tra azioni per la
mitigazione dei rischi di errore (elencate nel PANTE) ed elementi riportati nel sistema VCM e

limportanza del lavoro svolto dagli uffici dell’Assessorato e di ARGEA, in collaborazione con



AGEA, al fine di rendere efficaci le procedure di controllo.

Il dr. Leonardo Nicolia invita a monitorare con attenzione la situazione e a contribuire

all’aggiornamento costante del Piano di azione nazionale al fine di sanare le carenze esistenti.

5. Proposte di modifica al PSR alla luce del nuovo Reg. (UE) n. 2393/2017 del
13.12.2017

L’Autorita di Gestione Sebastiano Piredda illustra le proposte di modifica alla luce del nuovo
Reg. (UE) n. 2393/2017 del 13.12.2017:

- nella sottomisura 1.2, &€ aggiunta la frase “le infrastrutture installate per attivita
dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell’intervento”;

- nella sottomisura 2.1 sono modificate le modalita di selezione degli organismi;

- nella sottomisura 3.1 la modifica riguarda le condizioni di ammissibilita, al fine di
consentire la partecipazione anche ai soggetti che hanno aderito al sistema di qualita
prima della presentazione delle domanda di sostegno;

- per la sottomisura 6.1 le principali modifiche riguardano la data di insediamento
nell’azienda agricola, non oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda, e
la data di decorrenza per la conformita del giovane agricoltore all’art. 9 del Reg.
1307/2013, riportata alla data di concessione dell’aiuto;

- nella sottomisura 5.2 sono eliminati i criteri di selezione, € modificata la data di
decorrenza dellammissibilita delle spese (dalla data in cui si € verificato I'evento) e
introdotta 'ammissibilita delle spese connesse a misure di emergenza sostenute dal
beneficiario dopo il verificarsi dell'evento;

- per la sottomisura 4.2 l'aliquota di sostegno e incrementata del 20% anche per gli

investimenti collettivi e i progetti integrati.

Il dr. Leonardo Nicolia si riserva il diritto di formulare eventuali osservazioni quando la

proposta di modifica sara notificata ufficialmente tramite il sistema SFC.

Il signor Pietro Tandeddu in riferimento alla modifiche proposte alla sottomisura 6.1, chiede se
tali modifiche presuppongono I'apertura di nuovi bandi, ed invita ad una riflessione sulla

rimodulazione della sottomisura.

L’Autoritd di gestione chiarisce che al momento sard data prioritd alla conclusione delle
istruttorie delle domande gia presentate.

6. Informativa condizionalita ex ante

L’Autorita di Gestione Sebastiano Piredda riferisce che tutte le condizionalita ex-ante sono

state raggiunte.

L’Ing. Federico Ferrarese Ceruti informa sulle raccomandazioni della CE per la condizionalita
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ex-ante P5.2 “Settore delle risorse idriche”. Nello specifico la Commissione raccomanda che
venga assicurata la completa implementazione delle disposizioni che riguardano la tariffazione

dell’acqua per I'irrigazione, basata sui consumi effettivi e I'uso efficiente della risorsa idrica.
In riferimento alle Raccomandazioni della DG AGRI si specifica:

a) ¢ in fase di elaborazione la proposta di Deliberazione della Giunta Regionale per
lindividuazione dei criteri necessari per la determinazione del contributo irriguo che

devono garantire, ai sensi dell’art.10 della Legge regionale 23 maggio 2008, n.6:

- unuso razionale e sostenibile della risorsa idrica;

- un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con I'economia
agricola regionale;

- unidentico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica.

b) In base alla recente ricognizione effettuata presso i Consorzi di bonifica a gennaio
2018 e emerso un grado di copertura del territorio regionale pari al 73% come

evidenziato, nel dettaglio, nel seguente prospetto:

Consorzio di Bonifica N° contatori installati % N’ contato-ri
copertura mancanti
Basso Sulcis 2.715 100% -
Cixerri 2.427 100% -
Gallura 936 50% 1000
Nord Sardegna 3.200 100% 749+680*
Nurra 4.189 100% -
Ogliastra 4.044 91% 400
Oristanese 13.497 68% 6412
Sardegna Centrale 8.366 75% 2750
Sardegna Meridionale 12.233 60% 8100
TOTALE 51.607 73% 19342

Nel dicembre 2017 sono stati finanziati, con fondi FSC, ulteriori interventi per l'installazione di
contatori aziendali finalizzati a contribuire al completamento della copertura del territorio

regionale, per un importo complessivo di € 4.550.000.

A conclusione delle azioni in corso potra finalmente darsi applicazione all’art. 9 comma 3 della

L.R. n. 6/2008 interrompendo il periodo transitorio previsto dall’art. 46 della medesima legge.

L’Art. 9 comma 3 della L.R. n.6/2008 prevede che i consorziati contribuiscono alle spese di

distribuzione dell'acqua in base alla guantita utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica

provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo

d'acqua; fino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui
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all'articolo 46, comma 1 che prevede: fino all'entrata in funzione delle apparecchiature di
misurazione dei consumi dell'acqua il canone irriguo & rapportato all'estensione irrigata, al tipo e
al numero di coltura praticata; per i singoli comprensori nei quali si & provveduto all'installazione
delle apparecchiature di misurazione dell'acqua il pagamento della stessa a consumo decorre

dall'annata successiva a quella della installazione.

Il Sig. Tandeddu rimarca come la legge regionale n. 6 di riforma dei consorzi di bonifica sia in
larga parte inattuata rendendo difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo volto a rendere
omogeneo, sul territorio regionale, il costo dell’acqua di irrigazione, tant’é che le tariffe consortili
registrano una forbice che va dai 148 ai 480 €/ha. Relativamente alla necessita di far pagare
'acqua in base ai consumi, evidenzia 'assenza di 20.000 contatori e l'usura di quelli a suo
tempo installati, per cui ritiene che vada condotto ogni sforzo per garantirne l'installazione

totale e la loro funzionalita”

Il dr. Leonardo Nicolia, esprime apprezzamento per il seguito che si sta dando alle
raccomandazioni della CE e auspica la rapida e completa implementazione delle disposizioni
che riguardano la tariffazione dell’acqua per l'irrigazione, basata sui consumi effettivi e 'uso

efficiente della risorsa idrica.

7. Informativa sulla gara per la selezione del Valutatore Indipendente e attivita di

valutazione

L’Ing. Federico Ferrarese Ceruti riferisce sulla selezione del valutatore e che sono in corso
tutti gli adempimenti previsti dal codice degli appalti per I'aggiudicazione definitiva prevista nel

mese di aprile.

Il dr. Leonardo Nicolia prende atto della situazione ed esprime preoccupazione per il ritardo in
merito alla procedura di selezione del valutatore indipendente. Ricorda che il capitolo 7 della
Relazione Annuale 2018 necessita di essere debitamente completato in relazione a tutte le

questioni valutative.

8. Stato dell’arte e tempistica del processo di revisione delle aree soggette a vincoli

naturali
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L’AdG ricorda che il processo interessa le cosiddette zone svantaggiate, ossia le zone
delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, e le zone
senza nessuno svantaggio. In Sardegna sono interessati da questo processo ben 322 Comuni,
se si considerano anche i Comuni parzialmente montani; non sono interessati dalla revisione
solamente i 55 Comuni interamente montani. Molto sinteticamente la revisione prevede due

fasi.

La prima fase ha lo scopo di individuare le zone con “svantaggi naturali” dovuti al perdurare di
basse temperature, da siccita, eccessiva umidita del suolo, oppure con terreni pietrosi, poco

profondi ecc .Per individuare questi svantaggi naturali sono utilizzati 8 criteri biofisici.

La seconda fase, il cosiddetto fine tuning o analisi minuziosa, ha lo scopo di verificare se
nonostante siano presenti gli “svantaggi naturali” individuati con la prima fase, lintervento
dell’'uomo é riuscito a superarli da un punto di vista economico; questa seconda fase si basa su
indicatori di “tipo economico”. Terminato questo processo di revisione la Regione dovra inserire
il nuovo elenco delle zone svantaggiate nel PSR attraverso la modifica del PSR; la
Commissione approvera con una Decisione il nuovo elenco delle zone soggette a vincoli
naturali diverse da quelle montane. Su mandato delle Regioni la governance di questo
processo € gestita a regia nazionale. In Italia il processo di revisione & tuttora in corso ed &

svolto e coordinato dal Ministero delle Politiche agricole e alimentari.

Il dr. Riccardo Passero ricorda che il processo di revisione delle aree soggette a vincoli
naturali & iniziato da un anno attraverso un’attivita di interlocuzione tra il Ministero, gli uffici
tecnici del CREA e I'Ente per la ricerca della Commissione Europea. Prosegue informando che
dopo il processo di interlocuzione con I'Ente per la ricerca della Commissione Europea, il livello
di affinamento raggiunto & piuttosto significativo. Si e partiti da una griglia che andava in
qualche modo a caratterizzare il territorio nazionale su una cella 500x500 metri dopodiché si e
lavorato sempre piu insieme a loro per affinare questa metodologia e si & arrivati a delle celle
molto pit precise e molto piu dettagliate su una distribuzione 20x20 metri. Il prossimo lunedi 5
Marzo € previsto un incontro con i rappresentati delle Regioni per presentare una prima lista
delle aree individuate, della metodologia utilizzata e delle fonti e dei dati utilizzati per catalogare
le aree. La fase successiva prevede l'affinamento delle aree in base a criteri economici e

agricoli, per determinare il superamento o non superamento dello svantaggio.

Il dr. Passero sottolinea che la prima catalogazione di queste aree & basata su criteri biofisici
scientifici molto precisi, che sono definiti dall’allegato Il del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
Tale individuazione sara poi integrata da un’attivita di affinamento, per stabilire se, in base a
sistemi di produzione agricola, sistemi irrigui, o altri interventi, sono stati superati gli svantaggi
determinati in termini di siccita, in termini climatici o in caratteristiche specifiche del suolo, per
arrivare poi quindi ad una lista finale. C’é una scadenza molto importante che & quella della fine

dell’anno, per cui entro la fine del 2018 & necessario completare la revisione della aree
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svantaggiate. Se questa attivita non venisse completata, agli aiuti attuali andrebbe applicata
una regressivita. Il Ministero intende rispettare le scadenze per cui, a partire da lunedi, si aprira
il percorso di affinamento di questi territori per consentire entro la fine del mese di maggio I'invio
dei PSR ratificati per avere tutto il tempo, nel secondo semestre del 2018, di approvare i PSR

contenenti la nuova delimitazione.

Il Sig Tandeddu rileva che la definizione delle nuove zone svantaggiate & in forte ritardo; nel
Comitato del 14.12. 2016, il ministero aveva asserito che il processo si sarebbe concluso entro
giugno-luglio 2017. Auspica che si possa disporre a breve almeno di una simulazione che

evidenzi quali territori della Sardegna potrebbero essere classificati come zona svantaggiata.

Il dr. Ignazio Cirronis chiede se la condizione di insularita della Regione Sardegna e i costi
connessi sono stati considerati nel processo di revisione delle aree, inoltre chiede in quale

momento la nuova delimitazione sara accolta nel PSR.

Il dr. Riccardo Passero precisa che l'allegato Il del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non
prevede criteri legati all'insularita ma criteri legati a svantaggi biofisici. Per quanto riguarda il

limite temporale, la data di approvazione delle nuove aree fara fede per le future domande.

9. Informativa sul piano di comunicazione

L’'Ing. Federico Ferrarese Ceruti — illustra lo stato di attuazione del Piano di comunicazione
adottato a marzo del 2016 e ricorda gli obiettivi principali: comunicare l'avvio del PSR e la
strategia di intervento, informare sulle opportunita di finanziamento, garantire trasparenza
sullavanzamento del programma e comunicare il valore aggiunto dell’'intervento comunitario nel

territorio.

A seguito del lancio del PSR, iniziato a meta del 2015 e proseguito per tutto il 2016, I'attivita di
comunicazione dell’Assessorato in collaborazione con I'Agenzia Laore, si € concentrata, per

tutto il 2017, sugli incontri territoriali (n. 59) per la presentazione dei bandi in pubblicazione.

Sono state approvate le disposizioni in materia di informazione e pubblicitad, che ogni
beneficiario deve seguire, confermando anche per la programmazione 2014-2020 il logo e lo
slogan della Programmazione 2007-2013. Sul sito dello Speciale PSR, sono disponibili e
scaricabili sia le disposizioni che i loghi. Con la Programmazione 2014-2020, lo Speciale PSR &
stato aggiornato nella struttura e continuamente nei contenuti. Attualmente il Servizio
responsabile della comunicazione sta lavorando per creare una rete di comunicazione interna
anche con le Agenzie agricole. Il Servizio, sta predisponendo, inoltre, la progettazione per
esternalizzare il servizio di comunicazione istituzionale, coinvolgendo tutti gli stakeholder che
possono contribuire a rilevare i fabbisogni necessari, in maniera tale da definire attivita efficaci,

utilizzando sia gli strumenti tradizionali della comunicazione che quelli pitt moderni e innovativi.
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10. Informativa sul processo di valutazione ex ante degli Strumenti finanziari

La dr.ssa Graziella Carta - introduce l'informativa sulla valutazione ex ante degli strumenti
finanziari nel PSR, i cui risultati saranno illustrati dal Valutatore selezionato con procedura di

gara ad evidenza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n .1303/2013, la valutazione ex ante é
obbligatoria e serve ad individuare e a giustificare I'utilizzo degli strumenti finanziari del PSR. I
PSR della Sardegna prevede due tipologie di strumenti finanziari, il fondo di rotazione per il
credito e il fondo di garanzia. Passa poi la parola alla dr.ssa Veronica Russo e al dr. Di Palma

per illustrare i risultati del lavoro di valutazione.

La dr.ssa Veronica Russo e il dr. Di Palma illustrano dettagliatamente tutti i punti che sono stati

affrontati nella valutazione:

Introduzione: obiettivi, strutturazione dell'incarico e metodologie
Analisi di contesto analisi di mercato e verifica del gap di mercato
Disamina degli strumenti finanziari esistenti

Valutazione del VA degli strumenti finanziari

Stima delle risorse private mobilitate dallo strumento finanziario
Lezioni del passato e best practice

Strategia d’investimento proposta

Valutazione dei risultati attesi

© ® N o g & w DR

Disposizione per eventuali aggiornamenti

10. Conclusioni e raccomandazioni.

Il dr. Leonardo Nicolia ringrazia per la presentazione molto chiara e dettagliata, ritiene che tutti
i punti richiesti sulla base dell’articolo 37 del Regolamento (UE) n 1303/2013 siano stati presi in
considerazione e siano stati sviluppati all’interno della valutazione ex ante; si riserva il diritto di
formulare eventuali osservazioni dopo una analisi piu approfondita. Ricorda I'obbligo di
pubblicare i principali risultati e le conclusioni entro tre mesi dalla finalizzazione del processo di

valutazione.

Informa poi i membri del Comitato di Sorveglianza dell’incontro che si terra a Roma il giorno 20
marzo, alla presenza di rappresentanti del Mipaaf, delle Regioni, della Commissione e degli
organismi finanziari, per discutere I'attuazione degli strumenti finanziari in Italia. L'invito & rivolto
a tutte le Regioni ed & un’occasione per discutere, conoscere altre esperienze, scambiare

conoscenze e valutare I'opportunita di introdurre gli strumenti finanziari nel proprio programma.

Il signor Tandeddu suggerisce per la prossima programmazione che il documento della
valutazione ex-ante degli strumenti finanziari accompagni la proposta di programma di ciascuna

regione, tenuto conto che attualmente siamo gia a meta percorso. Sul fondo di rotazione,
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suggerisce una riflessione tenuto conto dell’esperienza passata. Propone che una parte del

contributo possa essere erogato in conto interessi.

Il dr. Leonardo Nicolia concorda con la proposta del signor Tandeddu in merito alla possibilita

di introdurre la valutazione ex ante degli strumenti finanziari nella fase di adozione del

programma.

11. Informativa conclusioni dell’Incontro Annuale

Il dr. Leonardo Nicolia della CE informa i membri del Comitato di Sorveglianza sui risultati e le

conclusioni dellincontro annuale svoltosi a Cagliari il 28 Febbraio 2018.

Risultati dell’attuazione del PSR 2014-2020: la Commissione ha preso atto dello stato di
attuazione finanziaria e procedurale del programma. Ha invitato I'Autorita di Gestione
ad implementare tutte le misure previste al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal
programma. Rispetto all'obiettivo N+3 ha preso atto delle rassicurazioni ricevute
dall'Autorita di Gestione rispetto a eventuali rischi di disimpegno. Per quanto riguarda i
progressi compiuti rispetto agli indicatori di prodotto e di risultato, ha invitato I'Autorita di
Gestione a monitorare i progressi compiuti e ad approfondire le tematiche che
potrebbero comportare ritardi in vista del raggiungimento dei target stabiliti. Inoltre, la
Commissione ha invitato I'Autorita di Gestione ad accelerare la procedura per la
selezione del valutatore. Ha ricordato che il capitolo 7 della Relazione Annuale di
Attuazione 2018 deve essere debitamente completato in relazione a tutti i quesiti
valutativi. Infine, ha espresso preoccupazione per il ritardo relativo all’implementazione
delle Strategie di Sviluppo Locale selezionate e declinate nei Piani di Azione Locale e
ha invitato l'Autorita di Gestione ad accelerarne l'implementazione. L’Autorita di
gestione ha rassicurato la Commissione in merito all’attivazione entro i prossimi mesi di

tutte le operazioni, con la pubblicazione dei relativi bandi.

Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance: la Commissione ha preso
atto della situazione e ha ricordato che, sulla base dell'Articolo 22 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013: a) la riserva di efficacia dell'attuazione & destinata soltanto a
programmi e priorita che hanno conseguito i propri target intermedi; b) qualora le
priorita non abbiano conseguito i propri target intermedi, lo stato membro propone una
riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione ad
altre prioritd. La Commissione ha invitato la Regione Sardegna a monitorare gli aspetti
relativi alla riserva di efficacia e ad implementare il programma al fine di conseguire i
target stabiliti su tutte le priorita, con particolare attenzione alla priorita 3 e alla priorita
5. Ha, inoltre, invitato I'Autorita di Gestione a valutare eventuali modifiche da apportare
al PSR sulla base di quanto stabilito all’Allegato 1l del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali: la Commissione ha preso
atto dello stato dell'arte e ha ricordato che: a) I'adozione della nuova designazione
dovrebbe svolgersi con sufficiente anticipo prima del termine ultimo per la
presentazione delle domande di pagamento nel 2019, ovvero non oltre fine 2018; b) se
la nuova definizione non sara adottata in tempo per i nuovi pagamenti da effettuare nel
2019, le indennita da pagare saranno decrescenti, ¢) la modifica del programma
dovrebbe essere presentata in largo anticipo, prima della fine dell'anno 2018.

Proposta di modifica del PSR: sono state presentate le proposte di modifiche al
Programma. La maggior parte riguarda adeguamenti al nuovo regolamento “Omnibus”.
E’ stata presentata anche la proposta di modifica della sottomisura 7.2. | Servizi della
Commissione si riservano il diritto di effettuare un'analisi approfondita delle proposte di
modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, come previsto dal Regolamento
(UE) n. 1305/2013 e dal corrispondente regolamento di applicazione, Regolamento
(UE) n. 808/2014, dopo la ricezione dei documenti su SFC2014, per formulare eventuali

osservazioni.

Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di
errore: I'Autorita di Gestione si € impegnata a monitorare attentamente il proprio
sistema di controlli al fine di assicurarne I'efficacia ed efficienza e di ridurre il tasso di
errore e, se del caso, a prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare l'efficacia
del sistema di controllo insieme con I'Organismo Pagatore. L'Autorita di Gestione si &
impegnata, inoltre, ad implementare e ad aggiornare in maniera regolare il piano
d'azione regionale includendo tutte le cause di errore rilevate nel corso non solo degli
audit della Commissione e della Corte dei Conti europea, ma anche dei controlli
nazionali e regionali, indicando lo stato di realizzazione delle azioni secondo il crono-
programma previsto. Il piano d'azione aggiornato deve essere riportato annualmente
nella RAA e regolarmente comunicato al MIPAAF nell'ambito dell'aggiornamento

continuo del piano d'azione nazionale per la riduzione del tasso di errore.

Seguito dato al “Rapporto di valutazione ex post 2007-2013”: la Commissione ha
invitato I'Autoritd di Gestione a tenere in debita considerazione le conclusioni e le
raccomandazioni comunicate nel’ambito della lettera di osservazione inviata I'anno
SCorso.

Seguito dato alla condizionalita ex ante 5.2 relative al settore idrico: a seguito di una
presentazione dettagliata rispetto al lavoro svolto, & stato ricordato che le
condizionalita, compresa la condizionalita 5.2, risultano al momento soddisfatte. La
Regione Sardegna si & impegnata a dare un seguito appropriato alle raccomandazioni
della DG AGRI comunicate con nota ARES (2017)5687550 del 21 novembre 2017.

17



12.Varie ed eventuali

La dr.ssa Poddie presenta la proposta di modifica della sottomisura 7.2 e dei criteri di
selezione, necessaria per raggiungere l'obiettivo della riserva di efficacia a fine 2018, in
particolare lindicatore che riguarda il numero di operazioni e di investimenti destinati al
risparmio e all’efficienza energetica. A tal fine si propone di suddividere la sottomisura 7.2 in
due tipologie di intervento: 7.2.1 investimenti per lo stoccaggio e I'utilizzo dell’energia prodotta
da fonti rinnovabili e 7.2.2 investimenti su piccola scala per migliorare e riqualificare la viabilita
comunale e vicinale. Pertanto, rimangono validi i criteri di selezione che erano stati approvati
nei precedenti comitati di sorveglianza, per quanto riguarda la selezione delle operazioni per
I'accumulo di energia, mentre sono stati definiti i principi per i criteri di selezione della seconda
tipologia di intervento, principi che si declinano in criteri che riguardano il minor grado di
infrastrutture rurali e le maggiori distanze dai centri di offerta dei servizi essenziali e che, ad
ogni buon conto, si allegano al presente verbale. Infine illustra la proposta di adeguamento della
sottomisura 15.1 alla normativa in materia di aiuti di Stato, attraverso la notifica del regime di
aiuto. La modifica al programma riguardera, pertanto, 'adeguamento della tabella sugli aiuti di

Stato al nuovo regime notificato.

L’Autorita di Gestione ringrazia tutti per la partecipazione e passa la parola allAssessore per

le conclusioni finali, al dr. Busz e ai rappresentanti del Mipaaf

Il dr. Filip Busz, ringrazia per I'ottima organizzazione con cui si & tenuto il Comitato e 'incontro
annuale e assicura la collaborazione del dr. Nicolia e della dr.ssa Maria Merlo per I'attuazione

del Programma.

Il rappresentante del Ministero il dr. Passero ringrazia 'AdG per I'ottima organizzazione delle
due giornate di lavoro, che non sono state solamente un momento di confronto
sullavanzamento del programma ma anche un momento di conoscenza delle aziende e delle

qualita delle produzioni locali.

L’Assessore assicura le organizzazioni, in particolare il rappresentante dellANCI e
dellASSOGAL, che hanno evidenziato risorse insufficienti per alcune misure ritenute
strategiche, di tenere in considerazione la possibilita di rimodulare il piano finanziario.
Considera importante I'obiettivo raggiunto della spesa sopra la media nazionale, ma deve
rappresentare un punto di partenza per migliorare e non un punto di arrivo. Ringrazia infine i
dipendenti dell’assessorato e delle Agenzie per il lavoro svolto, nonché i rappresentati del

Mipaaf e della CE anche a nome del Presidente e della Giunta regionale.
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