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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITA

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

\ o S
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato Utlllz‘?azmne Realizzato Utlllzozazwne Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
2014-2020 0,06 2,16
2014-2019 0,05 1,80
T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 ¢ 35 del 2014-2018 0,05 1,80
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 2,78
relazione alla spesa totale per il 2014-2017 0.05 1.80
PSR (aspetto specifico 1A) ’ ’
2014-2016 0,01 0,36
2014-2015

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo N lz:.:epzlrlt;})er;rt(;\)/ato Utlhif/a)zmne Realizzato Utlhff/a)zmne Target finale 2023
0 0
2014-2020 2,00 2,60
2014-2019
T2: numero totale di operazioni di
cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di 2014-2018
cooperazione [articolo 35 del 77,00
regolamento (UE) n. 1305/2013] 2014-2017
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...)
(aspetto specifico 1B)
2014-2016
2014-2015




Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato UtlllZfaZIOIle Realizzato Utlllzozazmne Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
2014-2020 7.833,00 87,03
2014-2019 7.833,00 87,03
Numero di partecipanti alle azioni 2014-2018 7.833,00 87,03
di informazioni (sottomisura 1.2) 9.000,00
(numero) 2014-2017 7.833,00 87,03
2014-2016 1.640,00 18,22
2014-2015

UALES Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) . .
2014-2020 2,02 65,58 1,48 48,05
2014-2019 1,80 58,30 1,30 42,29
T4: percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del PSR 2014-2018 1,47 41,73 0,89 28,90
per investimenti di ristrutturazione e 3,08
;?:;“memamen“’ (aspetto specifico 2014-2017 1,17 37,99 0,63 20,45
2014-2016 1,03 33,44 0,49 15,91
2014-2015 1,03 33,44
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 887.500,00
Mo04 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 117.040.415,87 67,34 62.540.773,85 35,98 173.800.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 1.600.000,00
M21 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 1.460.000,00 36,50 4.000.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 118.500.415,87 65,70 62.540.773,85 34,68 180.357.500,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2023
pertinente) . .
2014-2020 2,05 111,30 1,58 85,79
2014-2019 1,47 79,64 1,26 68,41
T5: percentuale di aziende agricole
che attuano un piano di 2014-2018 0,88 47,78 0,75 40,72
sviluppo/investimenti per i giovani 1,84
agricoltori con il sostegno del PSR 20142017 0.02 1.09 0.02 1.09
(aspetto specifico 2B) ’ ? > ’
2014-2016 0,02 1,09 0,02 1,09
2014-2015 0,02 1,09
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
Mo04 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 30.924.039,92 69,03 10.334.988,29 23,07 44.798.515,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 56.464.485,64 92,11 30.445.567,44 49,67 61.300.000,00
Ml16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 1.600.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 87.388.525,56 80,03 40.780.555,73 37,35 109.188.515,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllif/a)zwne Realizzato Utlhif/a)zmne Target finale 2023
pertinente) g 4

2014-2020 -0,15 -8,69 0,60 34,75

2014-2019 2,35 136,29 0,26 15,06
T6: percentuale di aziende agricole che
ricevono un sostegno per la 2014-2018 1,81 104,82 0,34 19,69
partecipazione a regimi di qualita, 173
mercati locali e filiere corte, nonché ad ’
associazioni/organizzazioni di 2014-2017 0,06 3,47 0,02 1,16
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2016 0,07 4,05

2014-2015 0,07 4,05

2014-2020 15,86 100,19

2014-2019 14,44 91,22
Percentuale di aziende agricole che 2014-2018 20,46 129,25
aderiscono al benessere degli animali 15,83
(M14) (%) 2014-2017 16,25 102,65

2014-2016 11,00 69,49

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione o

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
MO03 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 2.641.218,64 60,03 712.874,57 16,20 4.400.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 29.852.778,81 71,08 20.287.200,91 48,30 42.000.000,00
M09 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 305.000,00 38,13 800.000,00
Ml4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 227.162.924,53 100,68 225.636.415,90 100,00 225.638.229,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 677.054,42 3,89 69.547,35 0,40 17.390.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 260.638.976,40 89,54 246.706.038,73 84,75 291.083.229,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlllif/a)zwne Target finale 2023
pertinente) 4 g
2014-2020
2014-2019
T7: percentuale di aziende agricole 2014-2018
che partecipano a regimi di gestione 0,14
del rischio (aspetto specifico 3B) 20142017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
MO5 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 11.277.452,20 69,61 9.407.277,20 58,07 16.200.000,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 30.000,00
Totale Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 11.277.452,20 69,07 9.407.277,20 57,62 16.327.500,00




oggetto di contratti di gestione volti a

ST Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se o Realizzato o Target finale 2023
. (0) (%)
pertinente)
2014-2020 0,26 64,55
2014-2019 0,17 42,64
T13: percentuale di terreni boschivi 4 4
oggetto di contratti di gestione volti a 2014-2018 0,06 14,90
migliorare la gestione del suolo e/o a 0,40
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 20142017 0.05 12.41
specifico 4C) ’ ’
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2020 0,26 64,55
2014-2019 0,17 42,64
T11: percentuale di terreni boschivi 2014-2018 0,06 14,90
oggetto di contratti di gestione volti a
o e 0,40
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B) 2014-2017 0,05 12,41
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2020 0,26 64,55
2014-2019 0,17 42,64
T8: percentuale di foreste/altre 2014-2018 0,06 14,90
superfici boschive oggetto di contratti
. . 0,40
di gestione a sostegno della
biodiversita (aspetto specifico 4A) 2014-2017 0,05 12,41
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2020 15,97 119,76
2014-2019 12,06 90,45
T12: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti a 2014-2018 14,95 112,11
migliorare la gestione del suolo e/o a 13,34
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 2014-2017 6.38 47.84
specifico 4C) ’ ’
2014-2016 8,01 60,07
2014-2015
T10: percentuale di terreni agrlcoll 2014-2020 8,61 96,82 8,89




migliorare la gestione idrica (aspetto

speciﬁco 4B) 2014-2019 4,70 52,88

2014-2018 4,72 53,07

2014-2017 3,12 35,08

2014-2016 3,31 37,22

2014-2015

2014-2020 10,59 98,53

2014-2019 6,76 62,93
T9: percentuale di terreni agricoli 2014-2018 7,03 65,41
oggetto di contratti di gestione a 1075
sostegno della biodiversita e/o dei ’
paesaggi (aspetto specifico 4A) 2014-2017 5,13 47,73

2014-2016 5,78 53,78

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 619.845,83 28,56 619.844,99 28,56 2.170.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 41.741,66 2,32 41.741,66 2,32 1.800.000,00
MO07 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 4.000.000,00
MI10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 163.053.060,54 95,99 152.214.175,21 89,61 169.871.859,00
Ml11 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 58.216.429,95 74,40 55.541.629,01 70,98 78.250.000,00
M13 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 210.600.713,10 94,61 209.863.923,74 94,28 222.604.166,66
M15 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 2.591.449,84 61,70 2.532.149,57 60,29 4.200.000,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 37.190,24 0,81 4.564.626,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 435.160.431,16 89,27 420.813.464,18 86,33 487.460.651,66

10




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlhif/a)zmne Target finale 2023
pertinente) 4 4
2014-2020 2,14 89,85
2014-2019 2,14 89,85
T14: percentuale di terreni irrigui che 2014-2018 2,14 89,85
passano a sistemi di irrigazione piu 2,38
efficienti (aspetto specifico 5A) 2014-2017 2,14 89.85
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Mo04 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 4.158.689,99 27,72 214.886,96 1,43 15.000.000,00
Totale | OI - Spesa pubblica totale 2014-2020 4.158.689,99 27,12 214.886,96 1,40 15.335.000,00

Ll Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) 4 4
2014-2020
2014-2019
T16: totale degli investimenti nella 2014-2018
produzione di energia rinnovabile (in 7.500.000,00
EUR) (aspetto specifico 5C) 20142017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
MO07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 4.125.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495.000,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2023
pertinente) . .
2014-2020 0,38 112,85
2014-2019 0,38 112,83
T19: percentuale di terreni agricoli e 4
forestali oggetto di contratti di 2014-2018 0,39 115,82
gestione che contribuiscono al 0,34
sequestro e alla conservazione del 20142017 0.40 118.79
carbonio (aspetto specifico SE) ’ ’
2014-2016 0,50 148,49
2014-2015
2014-2020 9.099,75 112,83
2014-2019 9.099,75 112,83
Superficie (ha) afforestata nelle 2014-2018 9.417,39 116,77
precedenti programmazioni 8.065,00
(Mantenimento -8.1) (ettari) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione e
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO8 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 18.445.943,10 55,90 13.525.437,21 40,99 33.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 200.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 18.445.943,10 55,56 13.525.437,21 40,74 33.200.000,00

12




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlllif/a)zwne Target finale 2023
pertinente) 4 g
2014-2020 64,00 16,84
2014-2019 23,00 6,05
T20: posti di lavoro creati nell'ambito 2014-2018
dei progetti finanziati (aspetto 380,00
specifico 6A) 20142017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 12.820.764,43 64,10 2.364.443,33 11,82 20.000.000,00
MO7 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 5.658.486,09 113,17 1.734.043,81 34,68 5.000.000,00
MO8 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 3.945.581,90 49,32 2.313.523,76 28,92 8.000.000,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 502.735,65 22,34 2.250.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 22.927.568,07 64,91 6.412.010,90 18,15 35.322.500,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2023
pertinente) . .

2014-2020

2014-2019
T23: posti di lavoro creati nell'ambito 2014-2018
dei progetti finanziati (LEADER) 499,00
(aspetto specifico 6B) 20142017

2014-2016

2014-2015

2014-2020

2014-2019
T22: percentuale di popolazione rurale 2014-2018
che beneficia di migliori 0.00
servizi/infrastrutture (aspetto specifico ’
6B) 2014-2017

2014-2016

2014-2015

2014-2020 38,90 98,14

2014-2019 38,90 98,14
T21: percentuale di popolazione rurale 2014-2018 3422 86,33
interessata da strategie di sviluppo 39,64
locale (aspetto specifico 6B) 20142017 3422 86,33

2014-2016 34,18 86,23

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
M19 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 76.118.111,42 99,37 17.143.901,57 22,38 76.600.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 76.118.111,42 99,37 17.143.901,57 22,38 76.600.000,00

14




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlllif/a)zwne Target finale 2023
pertinente) 4 g
2014-2020 7,37 196,24
2014-2019 7,37 196,11
T24: percentuale di popolazione rurale 2014-2018 7,37 196,24
che beneficia di servizi/infrastrutture 176
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto ?
specifico 6C) 2014-2017 7,37 196,24
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
MO07 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2020 30.613.581,98 65,46 2.565.650,70 5,49 46.768.875,00
Totale | OI - Spesa pubblica totale 2014-2020 30.613.581,98 65,36 2.565.650,70 5,48 46.841.375,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

I1 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, 2014-2020 ¢ stato approvato con la decisione di
esecuzione C (2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015 e reca una dotazione finanziaria pari a
1.291.510.410 euro.

Al31.12.2020, 1 pagamenti totali erogati ammontano a € 833.262.190, al netto dei recuperi, ossia il 64,52%
della spesa pubblica programmata, mentre la spesa pubblica sostenuta nell’anno ¢ pari a € 209.837.570, di
cui € 100.722.034 di quota FEASR. Le spese sostenute nell’anno per operazioni in trascinamento dal PSR
2007 — 2013 e precedenti, ammontano a € 8.986.206,53 pari al 4,28% dei pagamenti totali sostenuti nel
2020.

I dati finanziari che riassumono 1’andamento delle spese sostenute e dichiarate nel corso dell’anno 2020,
sono contenute nell’allegato alla RAA denominato, “Annual implementation report 2020 — financial data”.
Inoltre alla relazione annuale sono allegate le seguenti tabelle di monitoraggio.

e Tabella A: compilata annualmente per misura e Focus Area contiene, per le misure connesse alle
superfici e animale, gli importi della spesa pubblica sostenuta (al netto delle rettifiche finanziarie),
inserita nelle dichiarazioni di spesa nell’anno 2020; per le misure non connesse alle superfici e
animali, contiene i dati relativi agli impegni. Si ricorda che per impegno si intende un importo
“giuridicamente vincolante” che corrisponde nel caso delle misure strutturali all’importo concesso
quando la domanda ¢ stata approvata con determinazione dirigenziale.

e Tabelle B e C riportano 1 valori degli indicatori di realizzazione per misura/sottomisura e per aspetto
specifico. Il calcolo di questi indicatori tiene conto delle disposizioni del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2018/276 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 215/2014, in base al quale il “target intermedio e il target finale per un
indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che
hanno portato a output siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti
relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle
quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi . Pertanto
per il calcolo degli indicatori delle tabelle B e C, delle misure non connesse alle superfici o animali,
sono state considerate non solo le operazioni completate, ma anche quelle che hanno registrato uno
stato di avanzamento lavori (SAL) e quelle con un anticipo (solo per le sottomisure 7.3 Banda Larga
e 19.4 Sostegno per costi di gestione e animazione). L operazione banda larga ¢ iniziata ed ha
prodotto risultati concreti, diversi lotti del progetto sono stati gia collaudati; mentre le spese di
gestione e animazione sono state gia anticipate dai GAL con risorse proprie. Per le altre sottomisure,
le cui operazioni hanno ottenuto un anticipo senza aver conseguito un avanzamento del progetto, le
spese erogate a titolo di anticipo non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo dei
rispettivi indicatori. Per il calcolo degli indicatori delle misure connesse alle superfici e animale,
nella specifica tabella B3, sono considerate solo le domande i cui contratti risultano in corso
nell’anno 2020.

La quantificazione degli indicatori di realizzazione presenti nelle tabelle “C” consentono di
verificare lo stato di attuazione di alcune misure attraverso il dato disaggregato per tipo di zona
(Tabella C1.1 — zona svantaggiata C1.2 — Natura 2000 ); per aziende biologiche (C1.3), per genere e
sesso (Tabella C2.1), per orientamento produttivo (OTE) (Tabella C2.2), per dimensione aziendale
(Tabella C2.3).

e Tabella D: sono riassunti i progressi del programma rispetto ai target fissati nel capitolo 11 “Piano
degli indicatori” del PSR. Per le misure a superficie per il calcolo degli indicatori target sono state
utilizzate le indicazioni fornite dalla DG-Agri in sede di redazione della RAA 2019, in particolare
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per il calcolo del valore target degli indicatori T8-T9-T10-T11-T12 e T13 ¢ stato considerato il picco
della superficie registrato fino all’anno 2020. Questa impostazione del calcolo ha generato per
I’indicatore targetT12 1’attenzione COD 250 in quanto il sistema SFC in sede di convalida confronta
1 valori inseriti nella tabella D con i valori inseriti nella tabella B3 della sola RAA 2020. Per il tipo di
intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” (che contribuisce alla FA 4C) il picco ¢ stato raggiunto
nell’anno 2018 pertanto il valore inserito nella tabella B3, che si riferisce al realizzato dell’anno
2020, ¢ inferiore rispetto al valore inserito nella tabella D che rappresenta il picco registrato fino
all’anno 2020.

e Tabella E: permette il monitoraggio annuale della spesa pubblica delle misure in transizione e si basa
sul quadro "riporto indicativo" della sezione 19.2 del PSR aggiornata nella versione 7.1 del
Programma.

e Tabella F: monitora ’avanzamento degli indicatori target fissati e il loro avanzamento rispetto ai
target finali nel quadro di riserva dell'efficacia.

e Tabella G: ¢ riportato I’avanzamento degli obiettivi specifici del programma. Il valore conseguito
dall’indicatore TR6 “percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere degli animali
(M14)” ¢ stato determinato considerando le aziende che hanno aderito alla misura sino all’anno
2020. L’indicatore O5SR “Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni
(Mantenimento - SM8.1)” ¢ stato calcolato considerando le superfici afforestate ex Reg. (CEE) n.
1609/89, Reg. (CEE) n. 2080/92, Reg. (CE) n. 1257/99 misura H e pagate al 2020. L’indicatore T3R
“Numero di partecipanti alle azioni di informazioni (sottomisura 1.2)” il valore riportato fa
riferimento ai partecipanti alle azioni di informazione dei progetti impegnati nella precedente
programmazione 2007-2013 e conclusi al 2020.

Le informazioni utilizzate per calcolare i valori delle singole tabelle provengono dal STAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale), il sistema gestionale utilizzato dalla Sardegna per la presentazione e le
istruttorie delle domande di sostegno e di pagamento del PSR 2014-2020 e messo a disposizione
dall’Organismo Pagatore Agea e successivamente da Argea Sardegna. I1 SIAN ¢ popolato sia dalle
informazioni inserite nel sistema dai potenziali beneficiari che presentano le domande di sostegno e
pagamento, ma anche dai funzionari di Argea Sardegna (I’ente istruttore regionale), attraverso 1’istruttoria e
la compilazione delle relative check list di controllo. Ai fini del monitoraggio dei PSR e in particolare per la
redazione delle RAA, Agea ha messo a disposizione delle AdG un applicativo (Operation Data Base -
OPDB) realizzato in ambito della RRN, che permette alle regioni di acquisire le informazioni necessarie ai
fini della redazione della Relazione Annuale di Attuazione. Inoltre, I’ Autorita di Gestione della Sardegna ha
utilizzato lo scarico del SIAN “AST2-01 - Monitoraggio Domanda di sostegno” ai fini della verifica di
congruita di alcuni dati procedurali, i decreti di pagamento, le dichiarazioni di spesa dell’OP e il “Financial
Data Annual Implementation Report 2020” che la Commissione trasmette alle AdG, per la verifica dei
pagamenti.

Di seguito si illustrano gli obiettivi finanziari e fisici raggiunti dal Programma per ciascuna Focus Area e
riportati nel paragrafo 1b.

Focus area 1A)
- Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali -

I1 valore target (T1) della Focus area 1A ¢ pari al 2,78% di spesa pubblica totale programmato nelle misure:
1, 2 e 16 rispetto alla spesa pubblica totale preventivata su tutto il PSR, per rispondere ai fabbisogni di
trasferimento di conoscenza e innovazione.
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L’ importo stanziato su queste tre misure per tutta la programmazione ammonta a 35,85 Meuro di spesa
pubblica; 2,72 Meuro sono destinati alla Misura 1 (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione),
5,50 Meuro alla Misura 2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole) e 27,63 Meuro alla Misura 16 (Cooperazione).

Nel corso del 2020 a valere sulle misure 1 e 2 non si registrano pagamenti, mentre sulla misura 16.1
I’avanzamento ¢ pari a € 69.547,35 a valere sulla FA 3A e hanno riguardato le spese per la costituzione dei
PEI Sulle misure 1 e 2 sono state rendicontate spese rispettivamente per € 619.844,99 sulla MO1 e per €
41.741,66 sulla M02, per operazioni in transizione relative alla ex-misura 111 e alla ex-misura 114, gia
completate dal 2017. Il rapporto tra quanto realizzato e 1’obiettivo previsto per la realizzazione del target T1
¢ pari al 2% circa.

La spesa complessiva di queste due misure concorre alla priorita P4.

Le direttive di attuazione per la presentazione dei progetti di informazione a valere sulla M1, tipologia
d’intervento 1.2.1, sono state pubblicate il 7 maggio 2017, I’ Agenzia Laore Sardegna beneficiaria della
misura ha presentato 3 progetti in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda la Misura 2, la modifica dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013, contenuta nel
pacchetto delle modifiche dei regolamenti della PAC all’interno del cosiddetto regolamento “Omnibus”,
Regolamento (UE) n. 2393 del 17 dicembre 2017, ha consentito la risoluzione della problematica relativa
all’applicazione del “public procurement” (disciplina degli appalti pubblici) nella scelta degli operatori che
forniscono la consulenza. Il bando per la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di consulenza ¢
stato pubblicato a dicembre 2019. Al 31.12.2020 risultano presentati 26 progetti per un importo di spesa
pubblica richiesta pari a € 3.074.685,00. Le risorse residue saranno utilizzate per un prossimo bando da
pubblicare a fine 2021.

Focus area 1B)

- Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e
innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali -

Il target T2 (numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) prevede
77 operazioni di cooperazione, di cui almeno 6 Gruppi Operativi. La dotazione finanziaria (importo
programmato) della misura ¢ pari a € 27.634.626, di cui € 10.980.000 destinata alla sottomisura 16.1.

Ad oggi, sono stati emessi bandi sulle sottomisure 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.8 ¢ 16.9. La sottomisura 16.1 ha
previsto due fasi; nella prima fase, il cui bando ¢ stato emanato nel 2017, con un importo stanziato di €
935.430 finalizzato alla costituzione dei GO, ha visto la partecipazione di 30 Gruppi Operativi con un
importo richiesto di 1.469.598. Le domande finanziabili che dovranno presentare un progetto definitivo sul
bando relativo alla seconda fase sono 19 di cui 18 domande hanno ottenuto la determina di concessione con
un importo concesso complessivo di € 739.221. Alla fine del 2019 ¢ stato emanato il bando della seconda
fase, con una dotazione finanziaria di € 9.907.279 e scadenza prevista al 31.07.2020, prorogata a seguito
dell’emergenza Covid19. A seguire la tabella riepilogativa per sottomisura con le domande presentate,
impegnate e pagate al 31.12.2020:

Domande di sostegno
presentate*

n. Euro n. Euro n. Euro

Sottomisur Impegni Pagamenti

a
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16.1 -1

FASE 30 1.469.598 18 739.221 2 69.547
11:6Aé]:: e 64 29.863.823

16.2 55 18.444.345

16.4 43 8.710.412

16.5 21 4.451.822

16.8 18 2.034.627

16.9 26 2.529.926 5 477.760

Totale 257 67.504.551,31 23 1.216.980 2 69547,35

Ad eccezione della 16.1 prima fase e della 16.9, per cui sono stati gia emanati provvedimenti di
concessione, per le altre sottomisure le istruttorie sono tuttora in corso.

Focus Area 1C)

- Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore
agricolo e forestale

Le azioni di formazione professionale nel settore agricolo e forestale sono realizzate attraverso il PO FSE.
L’indicatore target specifico regionale riguarda i partecipanti alle azioni di informazioni realizzate
nell’ambito della sottomisura 1.2.

Nel periodo 2014-2017 sono state completate azioni di informazione programmate nell’ambito della Misura
111 del PSR 2007-2013 ed in transizione nella sottomisura 1.2 per un importo cumulato di € 619.844,99. Le
operazioni di informazione completate hanno raggiunto 7.833 addetti nel settore agricolo. I progetti a valere
sulla Programmazione 2014-2020 sono in corso di predisposizione e/o di presentazione da parte
dell’Agenzia Laore Sardegna.

Focus area 2A)

- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attivita é attivata attraverso le misure

Il target T4 (3,08%) [Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento] indica la percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del
PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento usufruendo del sostegno della sottomisura 4.1
(n. 1.873 aziende), rispetto al totale delle aziende agricole censite nella Regione (n. 60.810, Eurostat 2010).

Alla fine del 2020, attraverso questa sottomisura, sono state finanziate n. 900 aziende (Indicatore O4) che
rappresentano 1’1,48% delle aziende complessivamente censite nella Regione, ovvero il 48,05% del target
T4 definito all’inizio della programmazione.

Secondo quanto definito nella strategia del PSR regionale, la misura 4 concorre all’obiettivo specifico 2A
attraverso la sottomisura 4.1, finalizzata al finanziamento delle aziende Agricole, ed alla sottomisura 4.3 per
il miglioramento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura e, piu nel dettaglio, al “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate
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allo sviluppo del settore agro-forestale” (tipo d’intervento 4.3.1). Dall’anno 2020, a seguito della pandemia
dovuta alla diffusione del COVID-19, ¢ stata attivata su tale focus area la sottomisura 21.1 “Sostegno alle
aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale al fine di offrire un sostegno
temporaneo di emergenza alle aziende colpite dalla crisi”, con I’obiettivo di fornire liquidita e garantire la
continuita dell’attivita agricola.

Concorrono, inoltre, alla focus area 2A le misure trasversali: Misura 1: Sostegno ad attivita dimostrative e
azioni di informazione (1.2), Misura 2: sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi
di consulenza (2.1) e Misura 16: cooperazione per I’innovazione per le quali non si registrano avanzamenti
finanziari.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”

I pagamenti realizzati con la misura 4 nell’ambito della FA 2A, nel periodo 2014-2020, al netto dei recuperi
annuali, ammontano a 62.540.774,00 euro, pari al 37,49% della spesa programmata della misura 4 sulla
focus area 2A. | pagamenti effettuati riguardano la tipologia d’intervento 4.1.1 per € 55.943.816,94 ¢ 4.3.1
per € 6.596.957,17 solo per operazioni in trascinamento.

Impegni (Tab. A) “Committed expenditure (year 2020)”

Al 31.12.2020, sulla FA 2A, risultano impegni per € 118.500.415,87 che rappresenta il 69,15% della
dotazione finanziaria della focus area: di cui € 74.621.772,22 a valere sulla sottomisura 4.1, € 18.620.146,78
sulla tipologia d’intervento 4.3.1 e infine € 1.460.000,00 sulla M21.

11 18.07.2016 ¢ stato pubblicato il primo bando per la sottomisura 4.1 per la presentazione di domande
individuali finalizzato al sostegno alle aziende agricole. La dotazione finanziaria del bando era di €
70.000.000 ed hanno presentato domanda 1.290 potenziali beneficiari. Alla fine del 2020 risultano ammesse
a finanziamento 632 domande di sostegno per un importo ammesso complessivo pari a € 61.688.282,21.

11 02.10.2017 ¢ stato emanato un secondo bando sulla sottomisura 4.1 “Precision Farming” con una
dotazione finanziaria di 5 Meuro. Su questo bando sono state presentare 66 domande per un importo
richiesto di 6.032.349; alla fine del 2020, 55 domande di sostegno hanno chiuso positivamente la fase
istruttoria ed ¢ stata ¢ stata adottata la determinazione di concessione per un importo ammesso complessivo
di4.513.271,14 euro.

Nella seconda meta del 2017 (06.09.2017) ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 4.3, finalizzato a
realizzare investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilita rurale e forestale; sul bando sono stati
stanziati complessivamente € 34.698.156,00, di cui 2 Meuro di risorse regionali stanziate nel 2020. Le
domande presenti a sistema sono 316 per un importo richiesto pari a € 67.937.460,75. Le domande
finanziabili e in corso di istruttoria sono 157. Alla fine del 2020, le domande istruite ammesse a
finanziamento sono 96 per un valore di 18.620.146,78 euro.

Il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) ¢ stato
pubblicato a febbraio 2018, con una dotazione finanziaria di 60 Meuro a valere sulle sottomisure 4.1 (€
45.000.000), 4.2 (€ 13.800.000) e 3.2 (€ 1.200.000), a seguito delle integrazioni e rimodulazioni stabilite
con decreto dell’ Assessore n. 316/DecA/11 del 07/02/2019. Sono state presentate 58 manifestazioni di
interesse per un importo richiesto di € 144.475.421, di cui € 108.076.297 sulla sottomisura 4.1. Con la
Legge regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilita 2019) sono stati messi a disposizione 7 Meuro di
risorse regionali per incrementare il numero di progetti finanziabili sul tipo di intervento 4.1.1 (€ 5.000.000)
e 4.3.1 - Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale (€
2.000.000). Tali risorse regionali aggiuntive sono state notificate alla CE il 25 novembre 2019.
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Al 31.12.2020 nel bando PIF sottomisura 4.1, le domande istruite positivamente con determinazione di
concessione sono 72 per un importo ammesso di € 8.420.218,87.

I1 25 luglio 2018 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, con una dotazione finanziaria pari a € 8.670.000
di cui € 400.000 a valere sulla FA 2A. Sono state presentate 55 domande per un importo richiesto pari a €
18.444.345. Al 31.12.2020 risultano 26 domande istruite positivamente e 22 istruite negativamente.

I1 28 settembre 2020 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 21.1 “Sostegno alle aziende agricole
agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale” al fine di offrire un sostegno temporaneo di
emergenza alle aziende colpite dalla crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, con I’obiettivo di garantire la
continuita dell’attivita agricola. Al 31.12.2020 hanno presentato domanda 689 aziende, in corso di
istruttoria, sono risultate 547 positive di cui 336 con determina di concessione per un importo ammesso
complessivo di € 1.460.000,00. La dotazione finanziaria della misura ¢ stata integrata con € 2.000.000 di
risorese regionali (LR n. 22 del 23 luglio 2020)

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. C)

Nel 2020 il numero di aziende agricole/ beneficiarie (Indicatore O4) che hanno fruito di un sostegno sulla
sottomisura 4.1 sono n. 900, pari al 48,05% del target fissato al 2023 (n. 1.873). Dei 900 beneficiari, 576
sono imprenditori agricoli uomini (64% del totale), 100 sono imprenditrici agricole donne (11,11% del
totale) e 224 sono aziende agricole in forma associata. Dei 576 imprenditori agricoli uomini, 239 sono
giovani, ovvero imprenditori agricoli che, alla data della presentazione della domanda di aiuto, non hanno
ancora compiuto 41 anni. Delle 100 imprenditrici donne, 40 sono giovani come riportato nella tabella C2.1.

La spesa pubblica per le operazioni avviate e/o concluse dall’inizio della programmazione al 31 dicembre
2020 ammonta a € 62.540.774,00 pari al 36,5% delle risorse programmate sulla focus area 2A), mentre
I’investimento complessivo (compresa la quota privata) raggiunge € 99.836.651,64.

Focus area 2B)

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale

Nell’ambito della Focus Area 2B, I’indicatore target T5 (1,84%) si calcola stimando il numero di aziende
che percepiscono aiuti per I'avviamento dei giovani agricoltori nell’ambito della sottomisura 6.1 (n. 1.120
aziende) rispetto al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010). Alla fine
del 2020, il numero di aziende agricole beneficiarie della SM 6.1 sono 960, di cui 196 hanno ricevuto il
sostegno nel corso del 2020; il valore del target raggiunto al 2020 ¢ pari a 1,58%, che rappresenta 1’85,79%
del valore target previsto in farse di avvio della programmazione. Alla percentuale di avanzamento
raggiunto dall'indicatore obiettivo (85,79%) non corrisponde lo stesso livello percentuale realizzato
dall'indicatore di prodotto O1 (37,35%) in quanto la maggior parte dei giovani agricoltori insediati ha
percepito solo la prima rata di pagamento del premio (pari al 70%) e gli investimenti, sia nell'ambito del
Pacchetto giovani che nell'ambito della SM 6.4.1, sono in corso di realizzazione ed il numero delle
operazioni concluse ¢ ancora basso.

La strategia del PSR Sardegna prevede che contribuiscano alla FA 2B la sottomisura 6.1 attraverso bandi
singoli e attraverso il pacchetto giovani, in combinazione con la sottomisura 4.1, che promuove investimenti
aziendali; la sottomisura 6.4 per le operazioni connesse alla diversificazione nelle aziende agricole (tipo
d’intervento 6.4.1) oltre che le misure trasversali: Misura 1: attivita informative, Misura 2: servizi di
consulenza alle aziende agricole e Misura 16: cooperazione per I’innovazione.
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Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”

Le risorse complessivamente erogate dal 2015 al 2020 sulla FA 2B, ammontano a € 40.780.555,73 di cui:

€ 30.445.567,44 erogati sulla Misura 6 e € 10.334.988,29 sulla Misura 4, evidenziando una percentuale di
utilizzazione rispettivamente del 49,67% e del 23,07%. L’avanzamento registrato sulla Misura 4, riguarda
esclusivamente spese erogate nel 2020 a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020. Nel
dettaglio, nell’ambito della Misura 6, sono stati erogati complessivamente € 28.748.500,00 sulla sottomisura
6.1 (di cui € 7.157.000,00 solo nel 2020) mentre sull’intervento 6.4.1, si registra una spesa cumulate pari a €
1.697.067,44.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni totali della FA 2B ammontano a € 87.388.525,56, che rappresentano 1’81,91% della dotazione
totale della FA; di questi, € 30.924.039,92 sono le risorse impegnate sulla misura M4 e € 56.464.485,64
sulla Mé.

11 18.07.2016 ¢ stato emanato il primo bando per la sottomisura 6.1. Le risorse destinate a questo bando
ammontano complessivamente a € 29.580.000. Le domande presentate e dichiarate ricevibili sono n. 1607
per un importo richiesto pari a € 56.300.000. A fine 2020, le domande istruite positivamente sono 930 di cui
891 risultano ammesse a finanziamento per un importo ammesso pari a € 31.185.000.

La sottomisura ¢ stata inoltre attuata attraverso il pacchetto giovani, il bando pubblicato a fine 2016 e
scadenza a settembre 2017 prevedeva risorse complessive per 50 Meuro di cui 30 Meuro sul tipo di
intervento 4.1.1 e 20 Meuro sul tipo di intervento 6.1.1, nel 2020 le risorse del bando sono state integrate
con risorse regionali per consentire ad un numero maggiore di giovani I’insediamnto in agricoltura. Ad oggi
le risorse del pacchetto giovani ammontano a € 60.098.515, di cui € 38.798.515,00 sul tipo di intervento
4.1.1 e € 21.300.000,00 sul tipo di intervento 6.1.1. Al 31.12.2020 sono state ammesse a finanziamento 345
domande di sostegno per un importo complessivo di 48.174.039,92 euro (di cui € 30.924.039,92 sulla
sottomisura 4.1 e € 17.250.000,00 sulla sottomisura 6.1).

Con riferimento alla tipologia d’intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la
diversificazione e sviluppo di attivita extra-agricole”, il 14.09.2017 ¢ stato pubblicato il bando, per un
importo pari a € 8.000.000. Sono state presentate n. 253 domande di sostegno per un importo richiesto pari a
€ 33.238.490. Risultano finanziabili 57 domande tutte in corso di istruttoria, € 43 domande risultano
ammesse a finanziamento per complessivi € 6.194.311,05.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. C)

Al2020 a valere sulla programmazione 2014-2020, sono stati finanziati 997 beneficiari sulla M6 di cui 960
sulla sottomisura 6.1 e 37 sulla 6.4.

Di questi 997 beneficiari, 581 sono uomini, 251 sono donne e 165 sono aziende agricole associate. Dei 581
uomini, il 97,59% sono giovani agricoltori; le imprenditrici donne che al momento della presentazione della
domanda non hanno ancora compiuto 41 anni sono 244. [Tabella C2.1].

Focus Area 3A)

Migliorare la competitivita dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualita, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali.
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Il target (T6) prevede che 1.050 aziende, ovvero 1’1,73% del totale delle aziende agricole regionali (n.
60.810), ricevano un sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati locali e filiere corte, nonché
ad associazioni/organizzazioni di produttori (misure 3.1, 9 ¢ 16.4).

Tra le misure rilevanti per I’integrazione dei produttori primari nella catena alimentare ¢ inclusa anche la
Misura 14 “Benessere animale” la cui importanza finanziaria nel PSR, il 73% della dotazione finanziaria
della focus area 3A appartiene alla M 14, ha reso necessario definire 1’indicatore di obiettivo specifico
regionale T6R pari a 18,02 ovvero la percentuale della aziende regionali che aderiscono alla Misura 14, pari
a 10.960, rispetto al totale delle aziende agricole censite nella regione (60.810). Al 31 dicembre 2020,
I’indicatore ha raggiunto il 15,86%, con 9.644 aziende che aderiscono al benessere animale.

Per il T6, al 31 dicembre 2020, I’attuazione della sottomisura 3.1 ha permesso di raggiungere lo 0,6%
dell’obiettivo programmato. La misura 9 e la sottomisura 16.4, che concorrono al raggiungimento del T6
non hanno registrato alcun avanzamento. Le 14 domande di sostegno finanziabili, presentate sulla 16.4,
sono in corso di istruttooria. Per quanto riguarda la misura 9 sono state presentate due domande di OP in
corso di costituzione che associano complessivamente 794 aziende. L’istuttoria di una domanda di
pagamento ha dato esito negativo determinando la revoca totale del finanziamento. L’OP in questione
associava 772 aziende agricole e tale revoca, in considerazione del fatto che non ci sono OP di nuova
costituzione che potranno partecipare alla M9 potra comportare l'eventuale necessita di rideterminare il
valore dell’indicatore di output.

Come visto sopra, la logica di intervento prevista a livello regionale pone al centro della strategia la Misura
14 che contribuisce alla focus area 3A unitamente alle Misure 3, 9 e 16 ¢ alla sottomisura 4.2. Concorrono
inoltre all’obiettivo specifico le misure trasversali: Misura 1: attivita informative, Misura 2: servizi di
consulenza alle aziende agricole e Misura 16: cooperazione per 1’innovazione.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”

I pagamenti erogati dal 2014 al 2020 nella FA 3A ammontano a € 246.706.038,73; di questi, la spesa
cumulata sulla sottomisura 3.1, ammonta a € 244.870,27 e sulla sottomisura 3.2, ammonta a € 468.004,30
(Tabella B3). La spesa erogata sulla sottomisura 4.2, ammonta a € 20.287.200,91 (di cui € 7.672.838,65
pagati nel 2020).

Infine la spesa erogata sulla sottomisura 14.1 ammonta a € 225.636.415,90 di cui € 83.929.656,51 erogati
nel 2020 (Tabella B3). Nell’anno 2020 il 51% della spesa erogata riguarda pagamenti a saldo delle domande
presentate nell’annualita 2019 la e il 48% riguarda i pagamenti degli anticipi delle domande presentate
nell’annualita 2020.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni “giuridicamente vincolanti” complessivi sulla Focus Area 3A sono pari a €

260.638.976,40 (89,54% del totale programmato) e riguardano: la Misura 14 (227.162.924,53 euro,
100,68% del programmato sulla misura), la Misura 3 (2.641.218,64 euro), la Misura 4 (29.852.778,81 euro),
per la Misura 9, nel 2020 si ¢ registrata la revoca di una domanda con disimpegno di 373.030 euro, la
Misura 16 (€ 677.054,42 a valere sulla sottomisura 16.1 — “Sostegno per la costituzione e la gestione dei
G.O. del PEI AGRI - 1° fase).

La sottomisura 4.2, con una dotazione finanziaria pari a 42.000.000 euro, ¢ stata attuata sia con bando
semplice che attraverso 1 Progetti Integrati di Filiera (PIF), per i quali ¢ stata riservata una dotazione
finanziaria pari a € 13.800.000. Sui PIF sono state presentate 58 manifestazioni di interesse per un importo
richiesto di € 34.720.741; sulla base della dotazione finanziaria assegnata (€ 13.800.000) risultano
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finanziabili 28 domande, al 31.12.2020 tre beneficiari hanno ricevuto un atto di concessione, per un valore
complessivo di € 1.950.358,44.

A valere sulla sottomisura 3.1, i1 26/03/2020 ¢ stato pubblicato il bando della 5° annualita, le domande
presentate (n. 599 per un contributo richiesto di € 371.464) saranno finanziate anche con le economie
generate dai bandi delle annualita precedenti.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl e B3)

Nell’annualita 2020, il numero di aziende agricole/beneficiarie che hanno fruito di un sostegno (Indicatore
0.4) per I’adesione a sistemi di qualita (tipologia di d’intervento 3.1.1) sono 98, mentre nell’ambito della
Misura 14 sono 9.644 le aziende agricole che hanno ottenuto un sostegno, segnando una percentuale di
realizzazione del Target regionale specifico T6R del 100,19% di quanto definito come obiettivo al 2023. La
progressione dell'avanzamento del target non € costante negli anni in quanto a decorrere dall'annualita 2019
¢ stato considerato il "picco" mentre negli anni precedenti si considerava il numero totale di aziende che
nell'anno ricevevano un pagamento, al netto dei doppi conteggi. A questo proposito si segnale che
nell'Allegato II del presente documento risulta un livello di realizzazione dell'87,99% in quanto il valore
dell'indicatore di output pianificato al 2023 (10.960 aziende) non ha seguito la modifica all'indicatore target
specifico T6R pari a 9.626 aziende, aggiornato in occasione dell'ultima modifica al PSR (vers. 7.1). Tale
incongruenza sara risolta in occasione della prossima modifica del PSR. Non risulta alcun avanzamento
fisico a valere sulla Misura 9, in quanto non risultano pagamenti. (Tab B3).

Il numero di azioni/operazioni finanziate (Indicatore O.3) per migliorare la trasformazione, la
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli (tipologia di intervento 4.2.1) sono 73 che, con 13
azioni/operazioni in piu rispetto allo scorso anno, rappresentano il 60,83% dell’obiettivo fissato al 2023.
Non risulta alcun avanzamento fisico sulla Misura 16.4 (Tab B1).

La spesa pubblica per le operazioni avviate e concluse fino al 2020 ammonta a € 246.706.038,73, che
rappresenta il 84,75% delle risorse complessive della FA 3A.

Focus area 3B)
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Il target (T7) prevede che, nel periodo 2014-2020, 87 delle 60.810 aziende agricole complessive presenti in
Sardegna (0,14%) partecipi alla sottomisura 5.1 realizzando investimenti atti a ridurre i rischi connessi ad
eventuali calamita, avversita ed eventi catastrofici. Gli investimenti di prevenzione, nelle aree a rischio
idrogeologico, possono essere realizzati da imprese agricole o da associazioni di agricoltori mentre gli
investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo idraulico (naturale e/o artificiale) possono essere
realizzati da Enti pubblici. Nel corso del 2019 ¢ stato pubblicato il bando destinato agli Enti pubblici che ha
visto la partecipazione di 3 Consorzi di Bonifica; mentre il bando per gli agricoltori ¢ stato pubblicato nel
2020 e le domande sono in corso di istruttoria. Il target al momento non presenta nessun avanzamento ma
sulla base delle domande finora ricevute si prevede di raggiungere l'obiettivo.

Nell’ambito della Misura 5, € previsto, inoltre, il sostegno al ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi (sottomisura 5.2).

La strategia prevede anche azioni d’informazione (Misura 1) e di consulenza aziendale (Misura 2) e
approcci cooperativi finalizzati alla messa in pratica nel territorio di metodi e pratiche funzionali alla
prevenzione e gestione dei rischi aziendali (Misura 16).
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Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”

I pagamenti realizzati nel 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo specifico 3B ammontano a € 9.407.277,20 e
rappresentano, nel complesso, 1l 57,62% del totale programmato per la FA 3B. L’intero importo erogato si
concentra sulla sottomisura 5.2 per far fronte agli impegni assunti sulla Misura 126 nel corso della
programmazione 2007-2013 (Tabella E). Nonostante 1'avanzamento finanziario della Focus area 3B, dovuto
alla SM5.2, I'avanzamento del Target ¢ nullo, in quanto la sottomisura 5.2 non concorre alla valorizzazione
del target T7.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni della M 5 riguardano prevalentemente operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 della
sottomisura 5.2 (€ 9.372.508,08) ed ammontano in totale a 11.277.452,20 euro (che rappresentano il 74,55%
delle spese totali programmate per la focus area), di cui € 200.000,00 della sottomisura 5.1. Il 13 novembre
2017 ¢ stato pubblicato il bando sulla Misura 5.2 con uno stanziamento di € 2.500.000 a sostegno delle
domande presentate per interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati
dalla tromba d’aria del 4 settembre 2015. Le domande presentate sono 59 con un importo richiesto di
3.590.581,13. Le istruttorie sono chiuse: le domande ammesse a finanziamento sono 36 per un valore pari a
€ 1.704.944,12 e le restanti 23 domande hanno avuto un’istruttoria negativa. Il 30 dicembre 2020 ¢ stato
pubblicato un nuovo bando sulla sottomisura 5.2 relativo agli eventi calamitosi verificatisi da maggio a
novembre 2018, I’importo stanziato ¢ di € 1.750.000,00.

La sottomisura 5.1, “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamita naturali, avversita atmosferiche ed eventi catastrofici” prevede un aiuto alle imprese
agricole e agli Enti pubblici, per la realizzazione di investimenti di prevenzione nelle aree a rischio
idrogeologico.

Il bando a favore degli Enti pubblici ¢ stato pubblicato a novembre 2018, con scadenza luglio 2019 e una
dotazione finanziaria di 1.400.000 euro, al 31/12/2020 al momento risulta conclusa positivamente
un’istruttoria con atto di concessione pari a € 200.000,00. A dicembre 2019 ¢ stato pubblicato il bando a
favore delle aziende agricole singole o associate, con uno stanziamento di € 2.411.000, sono pervenute 91
domande, in corso di istruttoria.

Indicatori di realizzazione (Tabella Bl)

Alla fine del 2020 I’indicatore O1 “Spesa pubblica complessiva delle operazioni sostenute mediante
sovvenzioni” ¢ pari a 9.407.277,20 euro, mentre le aziende Agricole beneficiarie risultano n. 331.

Priorita 4)
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

La priorita 4 contribuisce alla salvaguardia della biodiversita (focus area 4a), a migliorare la gestione idrica
(focus area 4b) e del suolo (focus area 4c¢) nei terreni agricoli e nelle foreste. La logica d’intervento prevede
un’ampia combinazione di misure, alcune direttamente connesse ai target (Misure 10, 11, 15) e altre di
rafforzamento degli obiettivi ambientali (Misure 1, 2, 7, 13, 16).

I1 contributo ai target stimati per i terreni agricoli ¢ dato dalle Misure 10 e 11:

e il target T9, pari al 10,75% della SAU regionale, ¢ calcolato considerando la superficie agricola
interessata dai tipi d'intervento 10.1.3 (Tutela dell’habitat della gallina prataiola), 10.1.4
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(Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione
genetica) e dalla Misura 11 (Agricoltura biologica), in totale 124.000 ettari. Al 31.12.2020 il valore
raggiunto ¢ pari al 10,59%.

e il target T10 ¢ stimato pari ad 8,89% della SAU regionale, contribuiscono all’obiettivo il tipo
d’intervento 10.1.2 (Produzione integrata) e la Misura 11(Agricoltura biologica), in totale 102.600
ettari. Al 31.12.2020 il valore raggiunto ¢ pari a 8,61%.

e il target T12 ¢ fissato nel 13,34% della SAU regionale contribuiscono all’obiettivo il tipo
d’intervento 10.1.1 (Difesa del suolo), il tipo d’intervento 10.1.2 (Produzione integrata) e la Misura
11 (Agricoltura biologica) prevedendo interventi di copertura e migliore gestione dei suoli, in totale
153.850 ettari. Al 31.12.2020 il valore raggiunto ¢ pari al 15,97%.

Per il calcolo del valore target degli indicatori T9-T10-T12 ¢ stato considerato il picco della superficie
registrato fino all’anno 2020 nei diversi tipi di intervento.

1 Sistema SFC, in fase di convalida, ha segnalato 1’attenzione (COD 270), con riferimento al valore del
target realizzato T12 “La percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione per migliorare la
gestione del suolo e/o prevenire 1'erosione del suolo (area di interesse 4C)' (= 15,97) compilato nella sezione
11 della tabella D ¢ superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al
31 dicembre dell'anno 2020. (= 13.34). Livello di realizzazione: (= 120%)”. Tale attenzione ¢ generata in
quanto per il tipo di intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” il numero delle domande presentate ha superato le
attese pianificate in fase di quantificazione dei target.

Nella tabella di seguito riportata "Picco per Tipo di intervento" sono evidenziate per tipo di intervento le
superfici realizzata delle annualita 2016-2017-2018-2019 e 2020 con I’indicazione del picco raggiunto al
31.12.2020. Mentre nella tabella “Picco per Aspetto specifico - Terreni agricoli” sono evidenziate le
superfici che concorrono nell’anno 2020 al calcolo degli indicatori obiettivo T9-T10 e T12.

Tabella - Picco per Tipo di intervento

Ettaridi Ettaridi Ettaridi Ettaridi Ettaridi Ettaridi
superfici - superfici- superfici- superfici- superfici- superfici-

Tipo di intervento Contratti Contratti Contratti Contratti Contratti Picco al
in corso in corso in corso in corso in corso 31.12.202
anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 0

10.1.1 - Difesa del suolo 41.045,06 33.386,28 84.912,18 37.442,73 62.473,76 84.912,18
10.1.2 - Produzione integrata 882,30 190,76 250,81 3.613,96 4.565,24 4.565,24

10.1.3 - Tutela dell’habitat
della gallina prataiola

11.1.1 - Pagamento al fine di

adottare pratiche e metodi di ~ 6.472,49 6.928,70 4.916,97 14.752,41 34.235,67 34.235,67
produzione biologica

11.2.1 - Pagamento al fine di

mantenere pratiche e metodi di 22.986,32  24.220,88 6.755,88 35.885,86 60.567,1 60.567,10
produzione biologica

27.395,40 10.281,45 11.639,25 0,00 0,00 27.395,40

Tabella - Picco per Aspetto specifico - Terreni agricoli

Aspetto specifico Misure/Tipi di intervento che concorrono
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Ettari di

Anno di .
. . c . superficie
Descrizione raggiungimento
D1 anno del
del ""Picco WD 11
Picco
10.1.;’» i Tutela dell’habitat della gallina 2016 27.395,40
4A - Terreni agricoli prataiola
oggetto di contratti di 1 1.1'.1 - Pagameliltoh al fine 41 adotj[are . 2020 34.235.67
gestione a sostegno della |pratiche e metodi di produzione biologica
biodiversita e/o dei 11.2.1 - Pagamento al fine di mantenere
paesaggi pratiche e metodi di produzione biologica 2020 60.567,10
Picco 4A al 31.12.2020 122.198,17
10.1.2 - Produzione integrata 2020 4.565,24
AB -Terrgni agrico}i . 11.1'.1 - Pagamer.lto' al fine Qi adotj[are . 2020 34.235.67
oggetto di contratti di pratiche e metodi di produzione biologica
gestione volti a migliorare |11.2.1 - Pagamento al fine di mantenere
la gestione idrica pratiche e metodi di produzione biologica 2020 60.567.10
Picco 4B al 31.12.2020 99.368,01
10.1.1 - Difesa del suolo 2018 84.912,18
4C - Ter(r;em agrlc(‘)lcll. 10.1.2 - Produzione integrata 2020 4.565,24
oggetto d1 contratti di _ .
gestione volti a migliorare || 1+1-1 - Pagamento al fine di adottare 1,5, 34.235,67
: pratiche e metodi di produzione biologica
la gestione del suolo e/o a -
prevenire l'erosione del 11.2.1 - Pagamer'lto' al fine c'h man'tener'e 2020 60.567.10
suolo pratiche e metodi di produzione biologica ’
Picco 4C al 31.12.2020 184.280,19
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Per i terreni boschivi, invece, la Misura 15 contribuisce a garantire condizioni favorevoli alla biodiversita
degli ecosistemi forestali, a migliorare la gestione idrica e a prevenire I’erosione dei suoli. I target (T8, T11
e T13) sono pari allo 0,4% della superficie forestale regionale. Al 2020 il valore raggiunto ¢ pari allo 0,26%.

Per il calcolo del valore target degli indicatori T8-T11-T13 ¢ stato considerato il picco della superficie,
registrato fino all’anno 2020. Le tabelle di seguito riportate "Picco Misura 15" e “Picco per Aspetto
specifico - Terreni boschivi” evidenziano rispettivamente la superficie realizzata nelle annualita 2016-2017-
2018-2019 e 2020, con I’indicazione del picco raggiunto al 31.12.2020, e la superficie che concorre
nell’anno 2020 al calcolo degli indicatori obiettivo T8, T11 e T13Per 1 terreni boschivi, invece, la Misura 15
contribuisce a garantire condizioni favorevoli alla biodiversita degli ecosistemi forestali, a migliorare la
gestione idrica e a prevenire 1’erosione dei suoli. I target (T8, T11 e T13) sono pari allo 0,4% della
superficie forestale regionale. Al 2020 il valore raggiunto ¢ pari allo 0,26%.

Tabella - Picco Misura 15
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Ettaridi Ettaridi Ettaridi Ettaridi Ettaridi

) . . . . Ettari di
superfici - superfici - superfici - superfici - superfici - superfici -
Tipo di intervento Contratti Contratti Contratti Contratti Contratti Pisco al
incorso incorso incorso incorso in corso 31.12.2020

anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020
15.1 - pagamento per impegni
silvo-ambientali e impegni in 592,53 639,73 70,00 2.132,07 3.259,14 3.259,14
materia di clima

Tabella Picco per Aspetto specifico - Terreni boschivi

Misure/Tipo di intervento che concorrono
A di Ettari di
Aspetto specifico . . nne at superficie
Descrizione raggiungimento
del "Picco" anno del
"Picco"
4A - Foreste/altre superfici boschive
oggetto di contratti di gestione in sostegno 3.259,14
della biodiversita 151
4B - Terreni boschivi oggetto di contratti di|, >~ P3&2 mento per
. . . i impegni silvo-ambientali e
gestione volti a migliorare la gestione . . o 2020 3.259,14
° impegni in materia di
idrica :
: — : —(clima
4C - Terreni boschivi oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione del 3.259,14
suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo

Per il rafforzamento degli obiettivi ambientali, sono previste azioni volte a migliorare le conoscenze in
materia di gestione e uso delle risorse (Misure 1 e 2) e ad incoraggiare 1'adozione di pratiche innovative
attraverso la cooperazione (Misura 16). La Misura 7, inoltre, sostiene la stesura e aggiornamento dei piani di
gestione Natura 2000, studi e azioni di sensibilizzazione ambientale e investimenti per contrastare la perdita
di biodiversita dovuta alla frammentazione del territorio. La sottomisura 10.2 prevede azioni di
conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali. Infine, la Misura 13 contribuisce
trasversalmente alla priorita ambientale, essendo finalizzata a evitare 1’abbandono delle pratiche agricole
estensive in una superficie stimata in 554.167 ettari di SAU.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020

Nel periodo 2014-2020 sono stati erogati complessivamente € 420.813.464,29 pari all’86,33% della spesa
programmata per focus area. I pagamenti erogati nel 2020 riguardano:

e Misura 10: € 56.129.667,55, di cui:

o € 7.051.120,08 corrispondenti ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013 (Tipi di
intervento 10.1.1 “Difesa del suolo”, 10.1.2 “Produzione integrata”, 10.1.3 “Tutela
dell’habitat della gallina prataiola” e 10.1.5 “Conservazione di razze locali minacciate di
abbandono”);

o €45.412.941,63 corrispondenti a impegni assunti nella programmazione 2014-2020 per il
Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo;

o € 3.665.605,84 corrispondenti a impegni assunti nella nella programmazione 2014-2020 per
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il Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata;
e Misura 11: € 21.163.795,09di cui € 20.926.461,78 a valere sulla programmazione 2014-2020 e €
237.333,31 per impegni assunti sul PSR 2007-2013;
e Misura 13: € 11.734.364,49 di cui trascinamenti appena € 15.798,02 ¢ € 11.718.566,47 sulla
programmazione in corso;
e Misura 15: € 1.550.376,48per impegni assunti nel PSR 2014-2020.

Impegni “Committed expenditure”’

Gli impegni, pari a € 435.160.431,16 coprono 1’89,27% delle spese totali programmate per la Priorita 4). Gli
impegni riguardano principalmente 1’adesione alle Misure ambientali M10 (163.053.060,54 euro, 95,99%
del budget della misura), M11 (58.216.429,95 euro, 74,40% del budget della misura) e M13
(210.600.713,10 euro, 94,61% del budget della misura); impegni di importo inferiore sono connessi alla
Misura 15 (2.591.449,84 euro, 61,70% del budget della misura) e la Misura 16 per € 37.190,24; e a
operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 1 per € 619.845,83, Misura
2 per € 4.741,66.

Nel corso del 2020 sono stati pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande di conferma degli
impegni assunti con la domanda di sostegno nell’anno 2016 per 1 Tipi di intervento 10.1.1 “Difesa del
suolo” e 10.1.2 “Produzione integrata” del PSR 2014-2020.

Per la Misura 11 ¢ stato pubblicato 1'avviso per la presentazione delle domande di sotegno/pagamento
annualita 2020 e per la presentazione delle domande di conferma sugli impegni assunti con le domande di
sostegno nell’annualita 2016, 2017, 2018 e nell’annualita 2019.

Nell’anno 2020 ¢ stato pubblicato inoltre, sia il bando per la presentazione delle nuove domande di
aiuto/pagamento, sia 1’avviso per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti
nell’annualita 2016 sulla Misura 15.

A maggio 2018 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla
sottomisura 7.6, con una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00. Sono state presentate n. 54 domande per
un contributo richiesto di € 10.258.015, in corso di istrtuttoria. I1 30 dicembre 2019 ¢ stato pubblicato il
bando della sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e 1’aggiornamento dei piani di tutela e di gestione dei
siti natura 2000 e di altre zone HVN” per un importo 1 Meuro: sono state presentate 2 domande di sostegno
per un importo richiesto pari a € 276.976,00.

Idicatori di realizzazione (Tab. Bl - Tab. B3)

Nella tabella B3, per I’indicatore “OJ5 - Superficie totale (ha)” delle Misure 10, 11, 13 e 15, sono riportati
solo gli ettari di superficie relativi ai contratti in corso nell’anno 2020. In particolare per la sottomisura 10.1
sono interessati 62.473,76 ettari, per la sottomisura 11.1 “Introduzione” 34.235,67 ettari, per la sottomisura
11.2 “Mantenimento” 60.567,10 ettari, per la sottomisura 13.1 (zone montane) 33.270,53ettari e per la
sottomisura 13.2 (zone svantaggiate) 389.559,93 ettari e per la Misura 15 sono interessati 3.259,14 ettari.

Focus area 5A)
Rendere piu efficiente | 'uso dell’acqua nell’agricoltura

Alla FA 5A concorrono gli investimenti in infrastrutture, modernizzazione e tecnologie di irrigazione
efficienti tipo d’intervento 4.3.2. La strategia prevede anche azioni d’informazione (Misura 1) e di
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consulenza aziendale (Misura 2) per migliorare 1’efficienza nell’uso delle acque.

Il target (T14) ¢ stimato in 2,38% di terreni irrigui che passano a sistemi d’irrigazione piu efficienti (circa
1.500 ettari): al 31.12.2020, la superficie interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico ¢
1.348,41 ettari e questo dato mostra come sia stato raggiunto 1'89,85% dell’obiettivo che ci si era posti di
raggiungere a fine programmazione (il valore realizzato del T14 al 31/12/2020 ¢ 2,14%). Tale risultato ¢
stato raggiunto grazie al completamento ed il relativo pagamento del saldo finale, per due interventi avviati
con il PSR 2007-2013. Per questa ragione 1'andamento dell'indicatore di prodotto O1, pari a 1,43%, non
riflette il corrispondente avanzamento del Target T14.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020

Nel 2014-2019 sono stati realizzati pagamenti per € 214.886,96 relativi ad operazioni in transizione dal
periodo 2007-2013 (Misura 125). Su questa sottomisura, non si sono ancora registrati pagamenti su
operazioni della programmazione 2014-2020.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni della FA 5A ammontano a € 4.158.689,99 di cui trascinamenti € 214.886,96 per una capacita di
impegno pari a 27,12%.

I1 1° febbraio 2018 ¢ stato emanato il bando per la sottomisura 4.3, tipo di intervento 4.3.2, risparmio idrico.
Le risorse destinate al bando ammontano complessivamente a € 12.242.741,00. Il periodo di presentazione
delle domande ¢ avvenuto tra il 01.02.2018 e il 01.03.2018. Sono state presentate 37 domande per un
importo richiesto pari a € 12.431.249 di cui 14 ammesse a finanziamento per un valore di 3.943.803,03
Euro.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2020, risultano conclusi 2 interventi finanziati ai Consorzi di bonifica della Sardegna con
il pagamento, a titolo di saldo di € 214.886,96 e una superficie totale realizzata per terreni irrigui che
passano a sistemi d’irrigazione piu efficienti pari a 1.348,41 ettari.

Focus area 5C)

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

La logica di intervento prevede di migliorare il contributo dei comuni rurali agli obiettivi di aumento dei
consumi di energia da fonte rinnovabile, attraverso impianti per lo stoccaggio e 1’utilizzo dell’energia da
fonte rinnovabile a beneficio delle comunita rurali (Misura 7, sottomisura 7.2).

Funzionale alla logica d’intervento ¢ altresi la realizzazione di azioni d’informazione e consulenza
finalizzate a trasferire conoscenza e creare competenze per migliorare la disponibilita e 1'utilizzo delle
energie rinnovabili (Misure 1 e 2).

Il target (T16) ¢ fissato in € 7.500.000 di investimenti per infrastrutture nello stoccaggio e utilizzo delle
energie rinnovabili. Tale valore Target deve essere corretto al valore dell’output correlato (spesa pubblica
della M0O7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)) pari a € 4.125.000
considerato che i beneficiari della Misura sono gli Enti pubblici finanziati al 100%. L’adeguamento
dell’indicatore sara proposto nella prossima modifica del PSR 2014-2020.
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Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”

Nel corso del 2020 non sono stati realizzati pagamenti.

Impegni “Committed expenditure

Nel 2020 non si registrano nuovi impegni.

Nel 2018 ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 7.2 per la presentazione delle domande di sostegno
per interventi di stoccaggio e utilizzo dell’energia da fonte rinnovabile a beneficio delle comunita rurali, con
una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00. I1 periodo di presentazione delle domande ¢ avvenuto tra il
06.07.2018 e il 18.09.2018. Sono state presentate 14 domande per un importo richiesto pari a €
1.836.447,32. Alla fine del 2020 le domande presentate sono ancora in fase di istruttoria: con 3 istrtuite
positivamente e 4 istruite negativamente. E prevista la pubblicazione di un altro bando nel 2021.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al31.12.2020 non si registra alcun avanzamento nella realizzazione degli indicatori.
Focus area SE)
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Le misure che concorrono al sequestro del carbonio sono la Misura 8, nello specifico le sottomisure
d’imboschimento (sottomisura 8.1 in trascinamento) e di riduzione del rischio d’incendi (sottomisura 8.3).
Inoltre, sono previste azioni di cooperazione tra agricoltori ed enti di ricerca per sperimentare attraverso
approcci collettivi nuove pratiche miglioratrici della capacita di conservazione e sequestro del carbonio e
per promuovere una gestione innovativa del territorio (Misura 16).

I1 target (T19) ¢ quantificato nello 0,34% dei terreni agricoli e forestali. Al 31.12.2020 il target raggiunto ¢
di 0,38. Inoltre I’indicatore aggiuntivo “Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni
(Mantenimento 8.1)” € pari a 9.099,75 ettari, maggiore dell’obiettivo previsto pari a 8.065 ettari, a questo
proposito il sistema SFC segnala l'attenzione (COD 270). Gli ettari realizzati risultano superiori al target in
quanto in fase di quantificazione dei target non si erano prese in conto superfici afforestate di domande
oggetto di contenzioso. I contenziosi si sono risolti positivamente per il beneficiario e la superficie
afforestata risulta pertanto superiore al target fissato.

Il Sistema SFC, in fase di convalida, ha segnalato I'attenzione (COD 255), con riferimento al valore del
target realizzato T19 “La percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico SE)" (=0,38) compilato
nella sezione 11 della tabella D non ¢ superiore o uguale al valore degli anni precedenti 0,00)” in quanto il
valore indicato nelle RAA degli anni precedenti, (2017 e 2018), calcolato considerando tutte le superfici
pagate dall’inizio della programmazione, senza doppi conteggi, risulta essere superiore.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020

Nel 2014-2020 sono stati realizzati pagamenti per complessivi € 13.525.437,21 pari al 40,74% della spesa
programmata per la FA e relativi ad operazioni in transizione dal periodo 2007-2013, in particolare €
11.023.271,21 afferenti alla sottomisura 8.1 ¢ € 2.502.166,00 per la sottomisura 8.3.

Impegni “Committed expenditure”
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Gli impegni totali della FA 5E sono pari a € 18.445.943,10 (55,56% delle spese totali programmate per la
focus area), di cui € 15.815.123,45 relativi alla sottomisura 8.1 (ex Misura 221) e € 2.630.819.65 relativi
alla sottomisura 8.3.

A fine 2018 con scadenza 31 luglio 2019, ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 16.5 “Sostegno per
azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e I’adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso”, con una dotazione finanziaria pari a €
1.880.000. Sono state presentate n. 21 domande di sostegno per un importo richiesto di € 4.451.822,83 le
domande sono in corso di istruttoria.

A febbraio 2019 ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 8.3 per la presentazione delle domande di
aiuto finalizzate ad interventi di sostegno per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamita naturali ed eventi catastrofici, con una dotazione finanziaria di € 10.357.998,00. Sono state
presentate n. 508 domande di sostegno per un importo richiesto di € 70.707.835, saranno finanziate circa n.
77 domande fino a raggiungere le risorse disponibili. Le domande sono in corso di istruttoria da parte di
Argea Sardegna.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. B3),

Nel 2020, la superficie totale della misura forestale 8.1 ¢ pari a 9.099,75 ha (solo mantenimento), il
112,83% del target.

Per la sottomisura 8.3 la spesa pubblica totale nel 2020 ¢ pari a € 2.502.166,00 per investimenti effettuati su
operazioni impegnate con il PSR 2007-2013.

Focus area 6A)
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

La logica di intervento prevista con la strategia del PSR prevede ’attivazione della sottomisura 6.2 per
I’avviamento di attivita imprenditoriali in settori extra — agricoli innovativi, della sottomisura 6.4.2 per lo
sviluppo di imprese nei settori di diversificazione dell’economia rurale e della sottomisura 8.6 per
I’ammodernamento e innovazione delle tecnologie silvicole e dei prodotti forestali. Queste tipologie
d’intervento sono rafforzate anche dalle sottomisure 7.4 e 7.5, rispettivamente finalizzate a migliorare i
servizi di base nelle aree rurali e le infrastrutture turistiche su piccola scala, da azioni d’informazione ¢
consulenza (Misure 1 e 2) e da azioni di cooperazione (Misura 16).

I1 target (T20) ¢ fissato in n. 380 posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con le sottomisure
6.2,6.4.2 ¢ 8.6. A1 31.12.2020 il target registra 64 posti di lavoro creati: per le tipologie di intervento 6.2.1 e
6.4.2 sono state considerate le operazioni avviate a valere sul bando pubblicato nel 2017, mentre nella 8.6
sono state considerate le operazioni in trascinamento dal PSR 2007-2013.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”

Tra il 2014 ed il 2020 sono stati realizzati pagamenti per € 6.412.010,90 che rappresentano il 18,15% del
programmato sulla FA; di questi, le operazioni in transizione del periodo 2007-2013 (ex 313 e 122)
ammontano a € 4.047.567,57 (€ 1.734.043,81 relativi alla sottomisura 7.5 e € 2.313.523,76 per la
sottomisura 8.6). Le risorse spese sulla Misura 6, € 2.364.443,33 (€ 1.660.000,00 sulla 6.2 e € 704.443,33
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sulla SM 6.4), sono relative ad operazioni finanziate nell’ambito della programmazione 2014-2020.

Impegni “Committed expenditure”

Complessivamente sulla FA gli impegni ammontano a € 22.927.568,07 pari al 64,91% delle risorse
programmate. Essi riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alle
sottomisure 7.5 (€ 5.658.486,09), 8.6 (€ 2.350.965,01) e nuovi impegni 2014-2020 a valere sulla Misura 6,
sottomisure 6.2 ¢ 6.4.2 di € 12.820.764,43, a valere sulla Misura 8, sottomisura 8.6, di € 1.594.616,89 ¢ a
valere sulla sulla Misura 16, sottomisura 16.1 ¢ 16.9, di € 502.735,65 (di cui € 24.976,00 sulla 16.1 ¢ €
477.759,65 sulla 16.9).

Nel 2017 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 16.9 con uno stanziamento di € 1.050.000,00. Sono
state presentate 26 domande, per un contributo richiesto pari a € 2.529.925,67, hanno terminato
positivamente 1’istruttoria cinque domande con decreto di concessione, mentre le restanti 21 domande sono
state istruite negativamente.

I1 12 novembre 2018, con scadenza il 18.01.2019, ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 7.5 relativo a
infrastrutture turistiche su piccola scala. L importo stanziato nel bando ¢ pari a € 736.791,00. Le domande
presentate sono 19 per un importo richiesto di € 2.890.766, di cui otto sono state istruite negativamente.

Infine, nel 2018 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 8.6. Per quanto riguarda I’intervento 8.6.1,
Investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle
foreste, sono stati stanziati € 5.378.167,00 e sono state presentate 77 domande per un importo pari a €
13.793.456 attualmente in fase di istruttoria. Delle 18 domande finanziabili, per ora 5 sono state ammesse a
finanziamento.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2020 per la sottomisura 6.2 il numero delle operazioni sovvenzionate sono 47, di cui 26 nell’ultimo
anno, per una spesa pubblica totale di € 1.660.000,00 (€ 925.000,00 nel 2020); per la sottomisura 6.4 il
numero delle operazioni sovvenzionate sono 10, di cui 8 nel 2020, per una spesa pubblica totale di €
704.443,33 (€ 545.919,07 nel 2020); per la sottomisura 8.6 le operazioni sovvenzionate sono 28, due in piu
rispetto al 2019, la spesa pubblica totale ammonta € 2.313.523,76 e gli investimenti totali sono pari a €
6.248.326,45.

Al 2020 la spesa pubblica realizzata ammonta a € 6.412.010,90 pari al 18,15% delle risorse complessive
della FA.

Focus area 6B)
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La strategia prevede 1’attuazione di interventi di sviluppo locale nelle aree Leader attraverso strategie di tipo
partecipato (Misura 19), incentrate sulle priorita dello sviluppo rurale e in coerenza con quanto previsto
dall’ Accordo di Partenariato.

Il target (T21) che riguarda la popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale ¢ pari al 39,64%
della popolazione regionale. I posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con la Misura 19

(LEADER) sono stimati in n. 499 (T23). Al 2020 il valore target raggiunto su T21 ¢ di 38,90.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”
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Nel 2014-2020 sono stati realizzati pagamenti per € 17.143.901,57 di cui € 679.804,04 a valere sulla SM
19.1 per il sostegno preparatorio dei 17 GAL riconosciuti, € 9.807.340,47 sulla SM 19.2 per operazioni in
trascinamento dalla programmazione 2007-2013 (ex 413), € 507.728,80 sulla SM 19.3 per operazioni di
cooperazione in trascinamento dal 2007-2013 e € 6.149.028,26 per la SM 19.4 per spese di gestione e
animazione dei GAL sia in trascinamento dal 2007-2013 che nell’ambito della programmazione 2014-2020,
considerando anche gli anticipi, in quanto spese gia sostenute e pagate dai GAL.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni al 2020, per complessivi € 76.152.252,80 (99,42% delle spese totali programmate per la focus
area), riguardano per € 11.128.791,16 i trascinamenti del periodo 2007-2013, per € 784.141,38 gli impegni
relativi al sostegno preparatorio dei GAL (19.1), per € 1.946.372,18 le attivita di cooperazione dei GAL
(19.3), mentre per la 19.2 e la 19.4 sono state considerate le strategie selezionate. Negli impegni sono
ricomprese quindi le risorse assegnate a ciascun GAL per 1’attuazione della strategia di sviluppo locale. Gli
impegni assunti nel 2020 hanno riguardato: € 3.812.361,53 per la M.19.2, € 1.946.372,18 per la M19.3 ed €
607.441,00 per la M.19.4.

Nel 2017 sono stati pubblicati 1 bandi Leader a regia regionale, i cui beneficiari sono gli stessi GAL. Sulla
19.2 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione da parte dei GAL delle domande di sostegno per la
realizzazione delle azioni di sistema, che ha avuto una ulteriore apertura nel 2019 e scadenza il 31.01.2020,
dal 2017 ad oggi sono state presentate complessivamente 37 domande per un contributo complessivo
richiesto di € 5.489.748, di cui 31 istruite positivamente e 29 con atto di concessione. Sulla 19.3 ¢ stato
pubblicato il bando per la presentazione dei progetti di Cooperazione tra GAL, sono stati presentati 34
progetti per un importo richiesto di € 2.415.143, di cui 26 con atto di concessione. Tutti i 17 GAL hanno
presentato domanda di sostegno a valere sulla 19.1 per il sostegno preparatorio, mentre sulla 19.4, alla data
del 31.12.2020 tutti i 17 GAL hanno presentato domanda di sostegno per le spese di gestione ed animazione
di cui 16 GAL hanno gia avuto il provvedimento di concessione. Al 31.12 2020 sono stati pubblicati
complessivamente n. 100 bandi da parte dei GAL per un importo complessivo stanziato di € 28.889.996,18,
di cui 64 bandi avevano scadenza entro il 31.12.2020 e n.36 scadevano entro il primo trimestre 2021. Al
31.12.2020 sono in fase di istruttoria le 526 domande di sostegno presentate, n.88 istruite con esito positive,
di cui 43 con provvedimento di concessione, per un impegno totale di € 2.839.972,86 e 44 chiuse con
istruttoria negativa.

Indicatori di realizzazione (Tab. B21 — B22)

Al 31.12.2020 il numero di progetti LEADER beneficiari di un sostegno sono n. 183 e i pagamenti sulla
sottomisura 19.2 ammontano a € 9.806.257,97, relativi ai trascinamenti del PSR 2007-2013. Nel 2019 sono
stati finanziati altri 2 GAL, inizialmente risultati ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.
Quindi sono stati selezionati 17 GAL che coprono una popolazione complessiva di 580.086 abitanti. Le
risorse necessarie per i due nuovi GAL sono state in parte recuperate dalle economie derivanti dalla
rideterminazione del fabbisogno dei trascinamenti del PSR 2007-2013 ed in parte da un incremento della
dotazione finanziaria con risorse regionali che saranno notificate con la prossima modifica del PSR.

Focus area 6C)

Promuovere l’accessibilita, I'uso e la qualita delle tecnologie dell informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali

In coerenza con I’ AP, alla sottomisura 7.3 sono assegnati € 46.768.875 di spesa pubblica totale (FEASR €
22.449.060,00) per la realizzazione d’infrastrutture per la banda larga. L’obiettivo generale ¢ la
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realizzazione delle reti pubbliche in fibra ottica all’interno dei centri abitati per 1’abilitazione di servizi NGA
a 30Mbps per le aree comunali (cluster D -con minore densita di popolazione). Ad accompagnare lo
sviluppo della banda larga nelle zone rurali, sono previste azioni d’informazione e alfabetizzazione
informatica e consulenza sulle potenzialita delle applicazioni tecnologiche (Misure 1 e 2).

\

E stato predisposto il progetto “Banda larga nelle aree rurale della Sardegna” ed ¢ stato attuato attraverso
due modalita operative: ad intervento diretto (regime d’aiuto SA 42553(2015/X) e in concessione (regime
d’aiuto SA 41647(2016/N approvato con Decisione C (2016) 3931 del 30.06.2016). Pertanto L'indicatore
"N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e
nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)" ¢ valorizzato
dall'attuazione del progetto di infrastutturazione “Banda larga nelle aree rurale della Sardegna" la cui
attuazione ¢ di seguito descritta.

Intervento BUL 2015 (intervento diretto)

I comuni che ricadono nel cosiddetto "Intervento Diretto" di cui all'Accordo di programma Regione-MISE
del 9 luglio 2015, che prevede la costruzione di un’infrastruttura passiva costituita da una rete in fibra ottica
che, a partire dalla centrale telefonica di riferimento, che colleghi gli armadi stradali “ripartilinea” (o
cabinet) da cui si diparte la porzione finale della rete telefonica in rame (modello FTTC). Il progetto ¢
attuato da Infratel Italia, societa in house del MISE.

Coerentemente con la normativa europea di riferimento, da cui discende la strategia adottata a livello
nazionale, I’intervento pubblico ¢ finalizzato a realizzare quelle infrastrutture abilitanti, in assenza delle
quali gli operatori privati, stanti gli elevati costi delle stesse e I’elevato tempo di ritorno dell’investimento,
non avrebbero la convenienza economica per attivare servizi di connettivita a banda ultra larga.

Pertanto, al fine di rendere quest’ultimo passaggio economicamente percorribile per gli operatori privati
sono state programmate € 46.768.875 di risorse sulla SM7.3, per la realizzazione, nel cosiddetto ultimo
miglio (ovvero all’interno dell’area urbana), delle reti in fibra ottica da mettere a disposizione agli operatori
di telecomunicazione interessati al loro utilizzo per realizzare i propri servizi attivi.

Con riferimento a questo intervento, denominato Intervento diretto in quanto attuato da Infratel mediante
appalto diretto dei lavori per la realizzazione delle reti, sono attualmente interessati 296 comuni della
Sardegna.

Con riferimento all’attivazione dei servizi nei comuni in cui i lavori sono stati gia terminati, all’inizio di
dicembre 2020 il numero di comuni in cui la societa TIM risulta aver attivato i predetti servizi ¢ pari a 178
comuni.

Per completezza si riporta che, per attivare i servizi, gli operatori privati, oltre a dotarsi dei necessari
apparati attivi, devono preliminarmente acquisire 1’uso delle fibre ottiche delle reti pubbliche, dietro
pagamento di un canone, effettuare i raccordi tra la rete in fibra ottica e i propri armadi (con piccoli tratti di
completamento che possono prevedere I’effettuazione di scavi), realizzare i collegamenti tra gli armadi
comunali e il nodo centrale di attestazione (assimilabile ad un “centro stella”). Quest’ultimo nodo centrale,
in considerazione dell’elevato costo di realizzazione e mantenimento e di altri fattori tecnici ed economici,
solitamente viene realizzato nella centrale telefonica di un comune baricentrico rispetto al bacino di
raccolta, costituito da tutti i comuni della zona. In altri termini, viene realizzato un unico nodo centrale a
servizio di piu comuni limitrofi.

Infratel Italia ha pertanto avviato una procedura di gara per la progettazione ed esecuzione delle reti di

36




collegamento intercomunali sopra citate (bypass delle linee esistenti, sostanzialmente a carattere
extraurbano e di proprieta TIM), utilizzando anche le economie presenti. Infratel ha inoltre comunicato che
la gara ¢ stata recentemente aggiudicata e, terminate le procedure di controllo attualmente in corso, si
procedera alla sottoscrizione del relativo contratto.

Numero Comuni Comuni in lavorazione [Comuni ultimati Comuni collaudati

296 53 243 240

Avanzamento economico|28,8 M€
dei lavori

Intervento BUL 2017 (intervento a concessione)

Un secondo Accordo di programma ¢ stato siglato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il MISE il
9/5/2017 nell’ambito del “Piano Strategico Banda Ultralarga”. La societa Infratel S.p.A., in qualita di
soggetto attuatore degli interventi, ha indetto gare d’appalto per l'intero territorio nazionale finalizzate alla
realizzazione dell’infrastruttura e alla sua manutenzione e gestione in concessione per 20 anni. Le gare in
questione sono state tutte aggiudicate dalla societa Open Fiber S.p.A, mentre per quanto attiene alle
tempistiche I’aggiudicazione della gara in cui € ricompreso il territorio della Sardegna ¢ intervenuta nel
febbraio 2019. L’intervento ¢ finanziato dalla Regione con risorse del POR FESR e del PSR FEASR.

I1 progetto prevede la realizzazione di reti in fibra ottica nel modello FTTB/H per le aree del territorio
comunale che non risultano coperte da servizi di rete fissa degli operatori privati (aree bianche) o interessate
da altri interventi pubblici. Le aree piu remote del territorio comunale e con bassissima presenza di
abitazioni sara coperta da servizi wireless FWA per I’eccessiva onerosita delle infrastrutture rispetto alle
unita immobiliari presenti. L’obiettivo di quest’ultima ¢ infatti garantire servizi a banda ultra larga (con
velocita superiori ai 30Mbps) anche nelle aree piu distanti.

Quest’ultimo intervento sconta un forte ritardo originatosi gia dall’avvio dello stesso nel 2017, con la stipula
del contratto di concessione avvenuta solo nella primavera del 2019.

L’altro fattore che ha determinato questo rallentamento ¢ legato alla difficolta del concessionario nella
definizione dei progetti esecutivi e nell’ottenimento dei permessi per la realizzazione delle opere da parte
degli enti competenti.

Al fine di recuperare questo ritardo, I’AdG ha messo in campo una serie di iniziative volte alla
sensibilizzazione degli enti competenti, a partire dalle istituzioni sovra-comunali, quali le Soprintendenze e
le Province, e a breve avviera un’azione piu mirata nei confronti delle Amministrazioni comunali.

La copertura, evidenziata dalla consultazione del 2015 ed aggiornata nel 2017 in occasione della
predisposizione del Piano a concessione, ha riguardato il totale dei 377 comuni della regione Sardegna e
1.060.628 Unita immobiliari (U.L.).

Nella tabella seguente ¢ riportato il dettaglio della copertura con 1 diversi interventi in termini di U.I.
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% copertura NGA |[copertura NGA . . r|copertura NGA
. c . . . . . . |% dicuiUIl,
Tipologia di copertura (in termini di Ul a |(in termini di 100mbit/s (in termini di Ul
30mbit/) UI a 30mbit/s) a 100mbit/s)
Copertura privati (consultazione
2015 + consultazione AGN 2017) |51% 540.920 17% 180.306,76
Copertura privati (consultazione
aree bianche 2017) 12% 127.275
Piano intervento diretto (FEASR) |25,90% 274.703
Piano BUL concessione (FEASR
+FESR+ FSC) 11% 116.669 6,70% 71.062,08
di cui FEASR 40.053 41.680,00
TOTALE 99,90% 1.059.567 23,70% 251.368,84

Pertanto sulla base dei risultati delle consultazioni pubbliche, effettuate da Infratel spa, la copertura NGA
con velocita in download di almeno 30 mbps pud essere assicurata per il 99,90% e a 100 mbps al 23,7%
dagli interventi realizzati da operatori di telecomunicazioni privati e dagli interventi programmati ed in
corso di realizzazione dalla Regione con i Fondi FEASR, FESR e FSC.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2020”

Nel corso del 2020 non sono stati erogati pagamenti a valere sulla sottomisura 7.3, si confermano pertanto 1
pagamenti del precedente anno pari a € 2.565.650,70 per il progetto di banda larga avviato. Al momento
sono state realizzate infrastrutture per una spesa complessiva di oltre 22 milioni e per alcuni problemi
tecnici sul portale SIAN, in corso di risoluzione, non ¢ stato ancora possibile presentare la domanda di
pagamento.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni (€ 30.613.581,98) riguardano operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese
associate alla sottomisura 7.3 “Banda ultra larga nelle aree rurali” (65,46 % delle spese totali programmate
per la focus area)

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2020 I'indicatore target T24, percentuale della popolazione che beneficia di migliori servizi/
infrastrutture, pari al 3,76% ¢ stato raggiunto in misura pari al 7,37% (109.823 abitanti sul totale della
popolazione rurale di n. 1.674.932).

(Tale valore risulta superiore al valore pianificato, come segnalato da SFC (COD 270) in quanto, a seguito
del ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara pubblica per la realizzazione dell'infrastruttura per la
Banda Ultralarga, e stato possibile estendere l'infrastruttura a favore di un numero maggiore di comuni
della Sardegna e pertanto di una maggiore popolazione.
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1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Misura 20 — Assistenza tecnica
La Misura 20 del PSR ¢ declinata nelle seguenti linee di attivita:

¢ Interventi di supporto alle attivita di preparazione, gestione e attuazione, sorveglianza e
monitoraggio del PSR

e Attivita' di valutazione

e Attivita' di valutazione ex ante degli strumenti finanziari

e Attivita' di informazione e pubblicita finalizzata all'attuazione del piano di comunicazione del PSR

¢ Interventi di implementazione dei sistemi informativi per la gestione e il monitoraggio del
programma

Nel corso del 2020 ¢ proseguito il supporto da parte della RT Agriconsultig SpA e EuroconsultingSrl nelle
attivita di assistenza tecnica per I’attuazione del PSR.

Per quanto riguarda i servizi di valutazione al programma di sviluppo rurale sono stati affidati, a seguito di
gara a procedura aperta, al RTI formato dalle societa ISRI s.c.a r.1., PricewaterhouseCoopers Public Sector
s.r.1., Interforum s.r.l., Primaidea s.r.l., ed avviati a seguito della firma del contratto, il 10 aprile 2019. Per
quanto riguarda le attivita svolte dal Valutatore nel corso del 2020 si rimanda al paragrafo 2b.

Con riferimento alle attivita di comunicazione nel corso del 2018 ¢ stato predisposto il capitolato di gara
per la selezione della Societa di comunicazione finalizzata all’acquisizione dei servizi per una campagna
integrata di comunicazione pluriennale per l'attuazione del Piano di comunicazione del PSR.

La Direzione Generale della Centrale regionale di committenza, che ha il compito di razionalizzare la spesa
per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale; migliorare 1'efficienza, la
semplicita e la trasparenza dei processi di acquisto (attraverso 1'utilizzo di strumenti telematici), accrescere
la competitivita del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della fornitura, con
determinazione N.206 del 1/07/2019 ha indetto la procedura aperta informatizzata, suddivisa in due lotti,
finalizzata all’acquisizione dei servizi per l'attuazione del piano pluriennale di Comunicazione, sia del PO
FESR 2014-2020 (Lotto 1 CIG 7960622118 - CUP E71F19000000009), sia del PSR Sardegna 2014-2020
(Lotto 2 CIG 7960679022 — CUP E29E19000000009). di.

La Gara ¢ stata pubblicata sullo speciale PSR Sardegna 2014-2020 in data 08.07.2019 con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata al 6.09.2019.

Sono state presentate n. 12 offerte, di cui 9 finalizzate all’acquisizione dei servizi per 'attuazione del piano
pluriennale di Comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020, mentre le altre 3 riguardavano esclusivamente
I’acquisizione dei servizi per I’attuazione del piano pluriennale di Comunicazione del POR FESR 2014-
2020. A seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarita della documentazione amministrativa
presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, di idoneita
e di capacita tecnico professionali richiesti dal bando di gara, le 12 offerte sono state tutte ammesse alle
successive fasi di gara.

La Commissione giudicatrice ha concluso i lavori di valutazione delle offerte e con determinazione n. 6164
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del 5/08/2020 ha disposto I’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per 1’affidamento dei servizi
per I’attuazione del piano pluriennale di comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020 alla societa Pomilio
Blumm Srl. 11 23/10/2020 ¢ stato pubblicato I’avviso che ha confermato 1’aggiudicazione dell’appalto del
Servizio alla stessa Pomilio Blumm Srl. A seguito della firma contrattuale con I’ Assessorato
dell’agricoltura, Pomilio Blumm Srl ha proceduto ad avviare immediatamente le attivita di comunicazione
previste, al fine di promuovere il programma di sviluppo rurale 2014-2020 presso i cittadini, far conoscere
loro il ruolo svolto dalla UE nello sviluppo rurale, informare i potenziali beneficiari sulle opportunita di
finanziamento offerte dal PSR, anche con le risorse della transizione (annualita 2021-2022) ¢ con le risorse
del nuovo ciclo di programmazione 2023-2027; nonch¢ informare i beneficiari e il grande pubblico sulle
attivita svolte, sui risultati conseguiti e sui vantaggi generati per la collettivita a seguito dell’attuazione del
Programma.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi",
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo3 e
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali
e/o per 1 bacini marittimi:

L] Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[J Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

[J Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
L] Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

[] Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla
Zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso
dell'anno, con la relativa giustificazione

Il Piano di valutazione, riportato al Capitolo 9 del PSR, non ¢ stato modificato ¢ pertanto rimane invariata la
seguente struttura:

(1) Obiettivi e scopo: nessuna modifica agli obiettivi e allo scopo del Piano di Valutazione.

(2) Governance e coordinamento: nessuna modifica all’organizzazione, ruoli e responsabilita dei soggetti
e degli organismi coinvolti.

(3) Temi e attivita di valutazione: nessuna modifica ai temi e alle attivita di valutazione previste.

(4) Dati e informazioni: nessun cambiamento nel sistema informativo e nelle modalita previste di
rilevazione dei dati.

(5) Calendario: sono necessari aggiustamenti in considerazione della stipula del contratto con il valutatore
indipendente selezionato: RTI con mandataria I.S.R.I. Istituto di Studi Sulle Relazioni Industriali, e con
mandanti le societa: Pricewaterhousecoopers s.p.a., Interforum s.r.1., e Primaidea s.1.1.., in data 10 aprile
2019.

(6) Comunicazione: nessuna modifica ai destinatari target, agli obiettivi e ai prodotti e canali di
diffusione/comunicazione dei risultati della valutazione e ai meccanismi che saranno posti in essere per
assicurare il follow-up delle raccomandazioni della valutazione.

(7) Risorse: nessuna modifica nelle risorse previste per I’implementazione del Piano di Valutazione.

2.b) Una descrizione delle attivita di valutazione svolte durante I'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)

Le attivita condotte nel periodo di riferimento sono state rivolte principalmente alla realizzazione del
Rapporto di valutazione annuale 2020 e di due rapporti tematici di approfondimento, nonché a supportare la
Regione nella predisposizione del cap. 2 della Relazione Annuale di Attuazione del 2019.

Per I’ultimo prodotto citato, consegnato nel maggio del 2020, ¢ stata condotta una ricognizione delle varie
attivita concernenti la valutazione realizzate nel corso del 2019, abbinata ad una sintesi dei risultati raggiunti
ed alla descrizione delle azioni finalizzate alla divulgazione degli stessi.

Inoltre, si ¢ dato conto dell’esame del follow up relativo alle conclusioni ed alle raccomandazioni contenute
nelle risposte al Questionario Valutativo Comune (capitolo 7 della RAA 2018), descrivendo le attivita
realizzate, in corso o previste dall’AdG rispetto alle raccomandazioni espresse dal valutatore in riferimento
a ciascun risultato valutativo.

Nel mese di giugno 2020 ¢ stato consegnato il Rapporto di valutazione annuale 2020 nella versione 1.0, che
riveste la funzione di accompagnare e offrire un supporto alla sorveglianza dell’attuazione del PSR, in modo
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da fornire, anno dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate,
degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticita eventualmente emerse,
esprimendo anche un giudizio sull’andamento, I’adeguatezza e I’efficacia della strategia, sia nella sua
unitarieta, che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure.

Le attivita svolte ai fini della sua elaborazione sono di seguito sinteticamente elencate, mentre informazioni
di maggior dettaglio sui dati raccolti sono forniti nel paragrafo successivo:

¢ le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;

e le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;

e I’analisi di dettaglio e la caratterizzazione “strategica” degli impegni previsti dalle misure a
superficie;

¢ la quantificazione delle emissioni secondo il metodo IPCC sulla base degli impegni previsti dalle
misure a premio e delle superfici coinvolte;

e la stima dei fabbisogni idrici e della loro variazione sulla base dei parametri ricavati dai dati RICA;

¢ ’analisi della correlazione spaziale tra il contenuto di nitrati nelle acque dolci e le pratiche agricole
nelle aree tributarie;

e I’analisi dei dati comunali secondari statistici e di monitoraggio;

¢ I’analisi dello stato di attuazione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL;

e I’analisi della copertura regionale della banda larga;

e I’aggiornamento della piattaforma web Val.com.

Sebbene consegnati formalmente nel mese di febbraio 2021, sono da ricondurre al 2020 le attivita svolte per
la realizzazione dei due rapporti tematici di approfondimento concordati con 1’AdG.

Il primo, centrato sull’esame degli interventi mirati alla difesa del suolo in Sardegna promossi dal PSR in
piu a partire dalla programmazione 2007-2013 ha cercato di comprendere

e quali effetti ha avuto 1’eliminazione del criterio di ammissibilita riguardante la pendenza;

e quali sono gli elementi di efficacia dell’intervento per la difesa del suolo;

e quali sono gli effetti operativi ed economici a livello aziendale dell’adesione agli impegni di
agricoltura conservativa.

Il secondo, focalizzato sull’autovalutazione intermedia dei GAL, ¢ stato elaborato a valle del percorso di
supporto all’autovalutazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) svolto dal Valutatore indipendente in
favore dei GAL e di concerto con I’AdG. Tale percorso si € concretizzato nell’elaborazione dello
“Strumento di orientamento ai GAL per la stesura dei piani di valutazione delle Strategie di Sviluppo
Locale” e nella interazione con i GAL, sia nella fase di predisposizione degli strumenti per 1’autovalutazione
a cura di ciascun GAL, sia ai fini del rapporto consegnato.

Per quanto riguarda il quadro informativo messo a disposizione del valutatore € migliorato e sta migliorando
nel corso del 2020 e del 2021. In particolare:

e il SIAN sta rilasciando il database completo delle particelle e delle isole di tutte le aziende della
Sardegna con 1 relativi piani di coltivazione,

e sempre il STAN ha reso disponibile il database dei punteggi dichiarati e assegnati sui singoli criteri di
selezione per ciascun partecipante ai bandi delle misure strutturali,

¢ la Regione ha ampliato al massimo grado le prerogative di accesso del valutatore al database di
monitoraggio, che gli consentono ora di scaricare tutti i documenti progettuali presentati dai
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beneficiari delle misure strutturali e a superficie. Cio dara al valutatore I’opportunita di raccogliere
quelle informazioni qualitative che non sono state sin qui accessibili.

2.c) Una descrizione delle attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in prima istanza in fase di
strutturazione, € successivamente integrati € ampliati anche nel corso delle successive attivita valutative.

L’accesso alle fonti individuate ¢ avvenuto principalmente con quattro modalita:

e la concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed
intercessione dell’AdG, come ¢ avvenuto per il portale del SIAN,

e la fornitura diretta da parte dell’ AdG di dati nella sua disponibilita (dati endoprocedurali ed
istruttori, allegati tecnici e progettuali alle domande, dati RICA),

e il reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni pubblicati,

¢ larilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2020 sono
state:

e |’aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con i
link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);

e la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;

e lo scarico, la verifica e I’elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia alle
domande si sostegno che a quelle di pagamento;

e lo scarico e la strutturazione dei dati SIAN relativi agli appezzamenti e ai capi animali delle aziende
beneficiarie di misure a premio;

¢ la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-agri,
ISPRA, RICA, ecc.);

e la realizzazione di interviste presso i responsabili dell’attuazione;

¢ laraccolta e sistematizzazione dei dati comunali secondari statistici e di monitoraggio;

e I’acquisizione e I’analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL;

e I’acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento;

¢ la predisposizione della cartografia in formato vettoriale delle superfici ammesse a finanziamento dal
PSR 2007-2013 per 1’azione 214.2 “Difesa del suolo” (campagna 2014 ) e dal PSR 2014-2020 per il
tipo di intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” (campagna 2018);

e analisi documentale dei PdV e dei rapporti di monitoraggio e valutazione intermedia elaborati dai
GAL;

e interviste semi strutturate ai GAL, effettuate in remoto, finalizzate ad analizzare nel dettaglio i temi
sviluppati nei PdV e a raccogliere informazioni di prima mano circa gli obiettivi, le modalita di
governance e gli strumenti di attuazione delle valutazioni a livello locale.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redatto | RTI ISRI-PwC-Interforum-Primaidea
re
Autore/i RTI ISRI-PwC-Interforum-Primaidea
Titolo Rapporto di valutazione annuale 2020 Versione 1.0 — giugno 2020
Sintesi Il Rapporto di valutazione annuale offre un supporto all’attivitd di sorveglianza
dell’attuazione del PSR, in modo da fornire, alla fine dell’anno, sia una visione
complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati,
dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticita eventualmente emerse, esprimendo
anche un giudizio sull’andamento, I’adeguatezza e I’efficacia della strategia sia nella sua
unitarietd, che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di
misure. II Rapporto ¢ articolato sulle focus area attivate dal PSR Sardegna e, per
ciascuna di esse formula dei giudizi valutativi e fornisce delle raccomandazioni.
URL https://drive.google.com/file/d/1qOZUR4VqpFR4KHByfYoK al.Z9TG3qfb/view?usp
=sharing
Editore/Redatto | RTI ISRI-PwC-Interforum-Primaidea
re
Autore/i RTI ISRI-PwC-Interforum-Primaidea
Titolo Rapporto tematico su attuazione ed efficacia delle misure di difesa del suolo v.1.0 —
febbraio 2021
Sintesi Il rapporto ha inteso rispondere a precise esigenze conoscitive espresse dall’AdG del
PSR riassumibili nelle domande;
e Quali sono gli elementi di efficacia dell’intervento per la difesa del suolo?
e Che effetti ha avuto I’eliminazione del criterio di ammissibilita riguardante la
pendenza?
e Quali sono gli effetti operativi ed economici a livello aziendale dell’adesione
agli impegni di agricoltura conservativa?
Lo studio si ¢ basato tanto su analisi appositamente messe a punto tanto sui risultati gia
emersi dalle attivita di valutazione svolte sia per il PSR 14-20 che per il PSR 07-13
URL https://drive.google.com/file/d/1 1 XXFDSgZSRIvzdp7YYJI5fY1luiYEdiYya/view?usp=s

haring
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Editore/Redattore

RTI ISRI-PwC-Interforum-Primaidea

Autore/i RTI ISRI-PwC-Interforum-Primaidea

Titolo Rapporto tematico sull’autovalutazione intermedia dei GAL v.1.0 — febbraio
2021

Sintesi Il rapporto costituisce un approfondimento sui processi valutativi attuati dai
GAL per I’analisi dei meccanismi di governance e la verifica dei risultati delle
singole Strategie di Sviluppo Locale (SSL), inserendosi al contempo nella piu
ampia valutazione dell’efficacia ed efficienza dell’applicazione del metodo
LEADER in Sardegna.
Il rapporto si colloca a valle del percorso di supporto all’autovalutazione delle
SSL svolto dal Valutatore indipendente, di concerto con 1’AdG del PSR
2014/2020, in favore dei GAL.

URL https://drive.google.com/file/d/1apH-if70MjPiC4BxMGxr-

1f45Y7Z)_7wP/view?usp=sharing
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2.¢) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni
Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority,
where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to
mention the source of the findings.

Il Rapporto Annuale € basato sul quadro informativo che ¢ stato possibile acquisire sino a maggio del 2020.
I principali risultati dell’analisi valutativa sono sintetizzati di seguito, articolati sulla base delle focus area
interessate dal Programma. Ad essi si aggiungono le risultanze emerse dagli approfondimenti tematici
relativi alla misure per la difesa del suolo ed all’autovalutazione dei GAL.

Priorita 1

Le operazioni che sono destinate a produrre un impatto maggiore in questo ambito si trovano in una fase di
attuazione del tutto preliminare e non hanno ancora portato ad identificare i progetti ammessi a
finanziamento.

Inoltre, anche laddove la selezione dei progetti ammissibili € stata ultimata (es. la 16.1 per la fase di
costituzione dei GO), le informazioni disponibili risultano estremamente scarne anche con riferimento ai
soggetti coinvolti.

Focus area 2A

L’avanzamento procedurale e finanziario ¢ soddisfacente per quanto riguarda gli interventi di carattere
strutturale e infrastrutturale (SM 4.1 e 4.3.1), mentre si registrano ritardi per gli interventi di natura
immateriale: informazione, consulenza, cooperazione per I’innovazione.

Nei fatti, dove manca un preciso orientamento strategico della policy — verso le tecnologie o verso 1 mercati
- sembra prevalere un utilizzo “conservativo” dello strumento offerto dal PSR, rivolto soprattutto a
migliorare e razionalizzare le condizioni operative dell’azienda, ma non risulta sempre chiaro il disegno di
sviluppo aziendale, né coerenti le previsioni economiche.

Le aziende beneficiarie sono abitualmente medio-grandi o grandi, e per la maggior parte prendono la
decisione di investire a prescindere dalle opportunita offerte dal PSR, ma sulla base di queste ne decidono il
dimensionamento e le caratteristiche.

In questa, come in altre FA, 1’analisi valutativa ¢ penalizzata dalla poverta delle fonti informative, tra cui le
graduatorie, che non sono previste per le procedure a sportello (tra le altre, le SM 4.1 e 4.2). Questa ¢ pero
una criticita importante soprattutto sotto il profilo della trasparenza delle procedure e della qualita della
comunicazione tra I’Amministrazione e i potenziali beneficiari. Cosi come lo € per la comprensione degli
effetti delle policies attuate.

Focus area 2B

L’aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori ha riscosso in Sardegna un notevole interesse,
come dimostra I’elevato numero di domande pervenuto sia sul bando che attua la 6.1 in modalita semplice
che sul bando che la attua in modalita integrata (“Pacchetto giovani”).
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Ad oggi risultano complessivamente finanziate oltre mille domande, in gran parte con la modalita semplice.

I giovani che hanno finora avuto accesso al premio nelle due modalita previste hanno un livello di
scolarizzazione medio molto piu alto dei precedenti proprietari; per altro verso desta qualche perplessita il
fatto che oltre un quinto dei beneficiari ¢ in possesso soltanto della licenza di scuola media inferiore, stando
almeno a quanto ¢ emerso dall’indagine on line.

L’analisi degli investimenti programmati evidenzia la volonta di far crescere significativamente le aziende
beneficiarie, dandogli un assetto produttivo ed un’organizzazione molto piu efficiente rispetto al passato.

Focus area 3A

Gli interventi a premio per il benessere animale rappresentano la politica del PSR maggiormente capace di
coinvolgere una larghissima quota dei potenziali beneficiari, soprattutto nel settore ovi-capino, ma anche in
quello suino.

Introducendo una serie di impegni non banali nelle aziende aderenti determinano una significativa riduzione
della morbilita nei capi allevati. Nei termini della gestione aziendale, questi impegni comportano da una
parte un aumento dei costi di gestione, solo in parte compensati dal premio, e dall’altra — ma non sempre —
un miglioramento della qualita del prodotto e, in alcuni casi, un aumento della quantita. Con riferimento a
questi aspetti, il bilancio complessivo non appare positivo.

Le politiche per il biologico e per il benessere animale migliorano la qualita dei prodotti, ma si stenta a
tradurre questo miglioramento in termini commerciali ed economici significativi.

I progetti di investimento finanziati dal primo bando della SM 4.2, in fase di realizzazione gia avanzata,
sono rivolti, nella maggior parte dei casi, piu ad una ricerca di maggiore efficienza aziendale che non ad una
espansione della capacita produttiva, con riflessi nel complesso limitati sulla produzione agricola regionale
che, in linea di massima, viene da aziende agricole indipendenti e distinte dall’azienda di trasformazione che
attua I’investimento.

Focus area 3B

I pagamenti a trascinamento rappresentano ancora la principale componente della spesa di questa FA,
mentre gli interventi attivati sul PSR 14-20 sono in una fase molto iniziale.

Per questi ultimi, un’adesione ai relativi bandi piu bassa delle aspettative, sia da parte dei soggetti pubblici
che dei privati, mette a forte rischio il raggiungimento dei target di realizzazione fisici previsti per le azioni
di prevenzione. Inoltre, il bando destinato ai Consorzi ¢ stato penalizzato da una tempistica eccessiva, che
ha del resto caratterizzato la SM 5.2, per la quale si registra un robusto taglio della domanda di spesa
prevista dai beneficiari, che da origine a considerevoli economie.

Priorita 4
Buona parte delle misure su cui si articola la strategia della FA 4A e, piu in generale, della Priorita 4

presentano criticita attuative.

Dalle attivita informative e dimostrative, alla consulenza, alle attivita di cooperazione, alla pianificazione e
alla ricerca, sino agli interventi a premio a tutela delle risorse genetiche regionali, tutti gli interventi capaci
di giocare un ruolo attivo ed incisivo nel ripristino, salvaguardia e miglioramento della biodiversita sono
inopinatamente bloccati nella fase istruttoria, o devono completare la raccolta dei progetti, o non sono
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neppure stati attivati.

Malgrado il buon risultato finanziario grazie alle performance dell’agricoltura biologica e delle indennita
compensative, i due indicatori target della FA 4A riflettono difficolta di diverso grado e natura.

I1 target forestale ¢, in realta, a portata di mano se solo venissero accelerate le istruttorie di poche decine di
domande della M15. 1l target agricolo potrebbe invece essere ancora difficile da raggiungere perché forse
troppo ambizioso, dato che, anche dopo una crescita per quattro anni consecutivi, la superficie a biologico ¢
appena la meta dell’obiettivo.

Rispetto alla FA 4B, la letteratura scientifica ha dimostrato come le colture biologiche, la pratica integrata e
quelle conservative hanno la capacita di ridurre gli input, e quindi gli output, inquinanti della coltivazione,
di migliorare la gestione delle risorse idriche, di ridurre i fenomeni di lisciviazione delle sostanze chimiche.
L’efficacia di queste pratiche ¢ tanto maggiore quanto piu grande ¢ il cambiamento che introduce rispetto
alla pratica tradizionale. Oltre all’estensione di tali pratiche, ¢ percio necessario tenere presente il contesto
in cui si inseriscono.

Benché le dimensioni della pratica integrata (SM 10.1.2) appaiano sulle prime incomparabili con quelle
interessate dall’agricoltura biologica, risultano poi del tutto simili se da queste ultime si escludono 1 pascoli
e le colture foraggere, dove la differenza rispetto alla pratica tradizionale non ¢ molto rilevante.

In termini di efficacia appaiono significativi soprattutto i 6 mila ettari a gestione integrata e gli altri 6 mila a
gestione biologica relativi a colture non foraggere.

La strategia di prevenzione dell’erosione dei suoli e di miglioramento della loro fertilita (FA 4C) si basa
essenzialmente su tre strumenti:

e I’agricoltura conservativa (SM 10.1.1) ha avuto un grande successo:70 mila ettari, equipartiti tra
conversione a prati permanenti € avvicendamento tra cereali autunno vernini e colture azotofissatrici;
entrambe queste pratiche hanno riflessi molto positivi sulla fertilita dei suoli, che potrebbero essere
rafforzati dalla pratica delle semina su sodo, se questa avesse maggiori adesioni;

e I’agricoltura integrata (SM 10.1.2) non copre neppure il 10% della SAU che ¢ interessata
all’agricoltura conservativa, ma ¢ capace di contribuire sostanzialmente al miglioramento della
qualita dei suoli attraverso le pratiche delle colture di copertura e del sovescio, che arrivano a
interessare complessivamente 3 mila ettari;

e ’agricoltura biologica copre nel 2019 90 mila ettari, tuttavia gran parte di essi sono dedicati a
pascoli ed erbai, dove le prescrizioni della pratica bio non risultano particolarmente incisive sulla
gestione dei suoli, se non nella misura che favoriscono la continuita degli usi gia presenti e il
presidio del territorio. Sul resto delle colture (circa 13 mila ettari) 1’'uso di concimi organici,
I’inerbimento, il sovescio contribuiscono positivamente alla fertilita

Rapporto tematico su attuazione ed efficacia delle misure di difesa del suolo

e Nel corso della programmazione 2007-2013 sono state avviate ben quattro diverse procedure a
distanza di due anni una dall’altra, con un contenuto effetto di spiazzamento della successiva sulla
precedente. Nel 2016 ¢ stato pubblicato I’unico bando della misura 10.1.1 del PSR 2014-2020, cui
non hanno potuto partecipare quasi 3 mila beneficiari, che avevano impegni in corso. Impegni che si
sono conclusi tra il 2018 e il 2020. Tra i beneficiari che hanno avuto modo di completare un ciclo di
impegni si rileva una elevata propensione al rinnovo dell’impegno

Nel PSR 2007-2013, la misura 214.2 ¢ stata pressoché¢ monopolizzata dal sotto-intervento minima
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lavorazione, in prevalenza in pianura. La rimozione dei vincoli di accesso legati alla pendenza ha
acceso un grande interesse (24 mila ettari) per I’intervento di conversione dei seminativi in prati
permanenti, coinvolgendo diverse aree in precedenza estranee alla misura della difesa del suolo.

La misura della difesa del suolo nel suo insieme ha, nel corso di questi anni, contribuito
all’incremento del carbonio organico nel suolo, alla riduzione dell’erosione del suolo per azione
dell’acqua, al sequestro di carbonio. L’intervento di conversione a prati permanenti ha determinato
un incremento delle aree ad alto valore naturalistico della regione.

Priorita 5

Gli investimenti nel miglioramento delle infrastrutture irrigue a livello comprensoriale risultano cruciali in
questa regione. Dalla attuazione dell’intervento 4.3.2, caratterizzato purtroppo da tempistiche istruttorie
molto lente, ci si aspetta un incremento della competitivita delle produzioni agricole e zootecniche regionali
e delle filiere produttive ad esse connesse. In tal modo sara possibile dotare il territorio di un sistema di
infrastrutture idriche il piu possibile diffuse ed efficienti

I1 contributo del Programma all’aumento della quota dei consumi di energia da fonti rinnovabili non ¢ al
momento presente, dato che gli investimenti comunali per impianti di stoccaggio e utilizzo della stessa non
sono ancora stati avviati. Oltre ad una tempistica istruttoria eccessiva si registra anche un’adesione da parte
dei Comuni sostanzialmente piu bassa delle ipotesi ex ante, che pregiudica seriamente il raggiungimento dei
target, gia fortemente ridimensionati in sede di modifica del PSR.

Il perseguimento degli obiettivi della focus area 5E ¢, al momento, del tutto fondato sulla spesa in
transizione dal precedente PSR, mentre risultano non ancora avviati gli interventi di prevenzione dei danni
da incendi, nonché 1 progetti di cooperazione, programmati con questo PSR.

Un contributo indiretto molto rilevante allo stoccaggio di carbonio nel suolo ¢ fornito dagli impegni di
inerbimento, di minimum tillage o di no tillage in capo ai beneficiari degli interventi 10.1.1 e 10.1.2, con
una superficie di quasi 46 mila ettari interessata dalle suddette pratiche.

Focus area 6A

Con il finanziamento dei primi interventi a valere sulle SM 6.2 e 6.4 ¢ stato dato finalmente avvio al
processo di diversificazione dell’economia rurale e di creazione di nuove opportunita occupazionali,
attraverso la promozione di attivita extra agricole che attengono a vari ambiti (turismo sostenibile e recupero
delle tradizioni, artigianato, green economy, ecc.).

Data la lentezza dell’iter istruttorio, al momento gli elementi di ottimismo derivano principalmente dal
grande interesse dimostrato dai potenziali beneficiari per le due sotto misure sopra citate.

Focus area 6B

Lo stato di attuazione della M19 non consente di valutare gli effetti delle SSL in termini di miglioramento
dei servizi locali e delle opportunita occupazionali create. Cid nonostante, I’avvio delle azioni di sistema e
dei progetti di cooperazione, nonché 1’avanzamento procedurale e finanziario per i costi di gestione e
animazione territoriale oltre che 1’analisi dei PAA permettono di fornire una preliminare risposta in merito
alla capacita dei GAL di coinvolgere la popolazione e mobilitare 1 principali attori.

Le attivita di animazione territoriale propedeutiche hanno permesso di costituire partenariati rappresentativi
del tessuto produttivo e delle principali componenti sociali allo scopo di individuare i fabbisogni e le
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potenzialita di sviluppo del territorio poi organizzate e codificate nei PdA.

Gli organismi di governance e le figure professionali impiegate dai GAL, aggiuntive rispetto alla struttura
standard, hanno la funzione di coordinare gli attori locali per I’attuazione delle strategie con 1’obiettivo
primario di garantire una maggiore partecipazione della popolazione alle azioni locali e ’aderenza delle
stesse ai fabbisogni territoriali.

Rapporto tematico sull’autovalutazione intermedia dei GAL

13 GAL su 17 hanno avviato la valutazione delle SSL, attraverso 1’elaborazione dei Piani di Valutazione
(PdV) e dei rapporti di valutazione intermedia, dando evidenza dello stato di avanzamento delle SSL,
soprattutto dal punto di vista procedurale e finanziario e dei meccanismi di governance e di attuazione.

Le indagini valutative programmate dai GAL in sede di PdV attengono ad aspetti funzionali al
miglioramento dell’attuazione e sono calibrate sulle specifiche esigenze informative dei GAL. Benché non
sia ancora possibile valutare il conseguimento dei risultati attesi, le attivita di valutazione avviate hanno
consentito la sistematizzazione delle informazioni inerenti alla governance delle SSL, al coinvolgimento del
partenariato e agli aspetti procedurali necessari per 1’attuazione degli interventi previsti dai PdA.

I PdV esaminati forniscono descrizioni esaustive degli obiettivi delle valutazioni a livello locale e dei
legami logici tra questi e gli ambiti tematici esplicitati nei PdA, i risultati attesi, le DV, i criteri di giudizio,
gli indicatori di output e di risultato oltre che le fonti di informazione.

I1 coordinamento dei processi di autovalutazione ¢ affidato agli organi rappresentativi dei partenariati locali,
che svolgono funzioni di indirizzo e verifica sull’esecuzione delle strategie, mentre I’attuazione ¢ affidata,
nella maggior parte dei casi, al personale interno, senza escludere il ricorso a consulenze esterne in caso di
necessita.

Per la conduzione delle analisi valutative, i GAL hanno optato per approcci misti, che prevedono 1’'impiego
di strumenti di indagine quantitativa e qualitativa oltre che metodi partecipativi per il coinvolgimento di tutti
1 soggetti interessati dall’implementazione. In generale, i GAL esprimono un giudizio positivo sulle attivita
di supporto all’autovalutazione delle SSL organizzate dall’AdG e, in particolare, ritengono utile lo
“Strumento di orientamento ai GAL” ai fini della programmazione dei processi valutativi e della redazione
dei PdV.

Focus area 6C

Nel corso del 2019, 1 lavori di infrastrutturazione passiva abilitante I’offerta di servizio “over 30, che
riguardano 296 Comuni (modello “ad intervento diretto”), hanno registrato un buon livello di attuazione
fisica (76% di lavori ultimati) e finanziaria (63% di avanzamento della spesa). La quota di popolazione
raggiunta dagli interventi a modello diretto conclusi risulta pari al 53% della popolazione residente ed al
31% delle unita immobiliari presenti nelle aree rurali sarde.

I1 PSR potra, inoltre, adeguatamente formare e supportare le aziende del settore agricolo e forestale
nell’utilizzo delle TIC attraverso le azioni dimostrative e di informazione (SM 1.2) e 1 servizi di consulenza
(SM 2.1) che tuttavia non registrano alcun avanzamento per azioni inerenti la FA 6C.
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2.f) Una descrizione delle attivita di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 16/12/2020

Titolo Comitato di Sorveglianza del PSR Sardegna 2014-2020 Presentazione dei
dell'attivita/evento  di | risultati della valutazione

comunicazione e

argomento dei risultati

della valutazione

discussi/resi noti

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

AdG PSR

Formato/canali di
informazione utilizzati

Assemblea plenaria in video conferenza web

Tipo di destinatari

Stakeholders, rappresentanti della CE, dei  Ministeri  nazionali,

dell’ Amministrazione Regionale e delle Agenzie Regionali

Numero 100

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-
20142020/il-programma/comitato-di-sorveglianza

Data/Periodo 03/12/2020

Titolo Piani di autovalutazione delle SSL dei GAL Incontro web con finalita di

dell'attivita/evento  di | sensibilizzazione, per riprendere l'argomento e comunicare l'importanza e

comunicazione e | 'urgenza di procedere con le attivita di autovalutazione

argomento dei risultati

della valutazione

discussi/resi noti

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

AdG/Servizio di sviluppo dei territori e delle comunita rurali

Formato/canali di
informazione utilizzati

Supporto Videoconferenze Regione Sardegna (Webex)
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Tipo di destinatari

Referenti dei GAL/Referenti del Servizio sviluppo dei territori e delle comunita
rurali

Numero 40

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://drive.google.com/file/d/1m9hy797E1PAfMuy-
wp3VenyCM1lpjBeH/view?usp=sharing

Data/Periodo 15/04/2020 - 20/04/2020

Titolo Videoconferenze sul tema: "Supporto autovalutazione GAL" organizzate sulla

dell'attivita/evento  di | base dell’omogeneita degli ambiti tematici perseguiti dalle SSL di ognuno, al

comunicazione e | fine di presentare la versione definitiva dello “Strumento di orientamento”

argomento dei risultati

della valutazione

discussi/resi noti

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

AdG/Servizio di sviluppo dei territori e delle comunita rurali

Formato/canali di
informazione utilizzati

Piattaforma Zoom

Tipo di destinatari

Referenti dei GAL/Referenti Servizio di sviluppo locale/LAORE

Numero 60

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://drive.google.com/file/d/1m9hy797E1PAfMuy-

wp3VenyCM1IpjBeH/view?usp=sharing
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del

piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Il “sistema del benessere animale” rappresenta un eccellenza regionale, per la
sua storia ormai lunga e per il numero di aziende coinvolte: bisognerebbe
riuscire a promuoverlo sia in sedi specialistiche che commerciali (RAV 2020 —
FA 3A)

Al fine di valorizzare il “sistema regionale del benessere animale”, fin dal 2018
¢ stato intrapreso un percorso che ha coinvolto le Universita isolane di Agraria e
Veterinaria, 1’istituto zooprofilattico della Sardegna, 1’Agenzia Laore e il CREA
, culminato con il seminario “Benessere animale e politiche per la qualita”.
Recentemente, con la L. 77/2020, ¢ stato istituito il Sistema di Qualita Nazionale
per il Benessere Animale. Considerata 1’opportunita di un sistema di qualita
nazionale specificamente incentrato sul benessere degli animali, I’orientamento
della nostra regione ¢ ora quello di partecipare ai lavori nazionali per la
definizione dei disciplinari tecnici al fine di assicurare che le specificita degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche regionali siano tenute in conto. Il
marchio nazionale potrebbe promuovere i metodi di allevamento della Sardegna
incentrati sul benessere animale e sulla sostenibilita, fornendo al contempo
informazioni univoche al consumatore.

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Follow-up realizzato
Autorita responsabile
del follow-up

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Occorre individuare e superare i motivi di insuccesso del bando rivolto ai
Consorzi di Bonifica, per coinvolgerli piu estesamente in un pit ampio e
sistematico programma di manutenzione straordinaria del territorio (RAV 2020
—FA 3B)

Follow-up realizzato

Sara avviata una ricognizione delle motivazioni per le quali i Consorzi di
Bonifica hanno aderito al bando in misura molto limitata e verra modificata la
sottomisura e/o le disposizioni attuative in modo da superare tale criticita.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della

E auspicabile, uno scorrimento della graduatoria relativa al bando a valere sulla
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valutazione pertinente
per il follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

SM 5.2, riprendendo domande di sostegno non istruite per carenza di risorse
(RAV 2020 - FA 3B)

Follow-up realizzato

Le domande presentate sul bando 5.2 non finanziabili per carenza di risorse sono
molto poche (circa 20) ed ¢ probabile che vengano istruite utilizzando le
economie dello stesso bando. In alternativa, trattandosi di risorse limitate, si

potra scorrere 1’elenco delle domande utilizzando le risorse aggiuntive
2021/2022

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

E necessario comprendere e sciogliere diversi nodi procedurali di misure
“minori” dal punto di vista finanziario, ma non strategico: la M16.8, la M7.6, la
M15,1aM10.2.1 (RAV 2020 — FA 4A)

Follow-up realizzato

Sono in corso continui scambi informativi e riunioni di coordinamento con le
agenzie regionali Argea e Agris atti ad individuare le criticita attuative e a porre
in essere tempestive e adeguate soluzioni. In particolare con nota 9227 del
12.5.2021 sono stati forniti all’organismo istruttore gli opportuni chiarimenti
sulle spese generali previste dal bando della SM 7.6.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Sarebbe opportuno ripensare 1’indicatore di target della FA 4B tenendo conto
dell’effettivo apporto delle pratiche considerate nel conteggio (RAV 2020 — FA
4B)

Follow-up realizzato

L’indicatore target T10 relativo alla focus area 4B ¢ stato aggiornato in
occasione della modifica del PSR approvata con Decisione ¢(2020)7751 del
5.11.2020. 11 valore obiettivo, in fase di programmazione, era stato calcolato
come percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione sulla misura
10 e 11 (sottomisure 11.1 e 11.2), sul totale della superficie agricola utilizzata
(SAU) della Sardegna (1.153.690 ettari, Eurostat 2010). La misura 11 aveva un
peso determinante (92,5%) nel calcolo dell’indicatore. A seguito della
correzione dell’errore nel calcolo delle superfici agricole soggette al metodo di
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produzione biologica risulta Il valore dell’indicatore target T10 ¢ stato corretto
dal valore del 14,61% al valore &8,89%.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Per favorire I’introduzione e la diffusione della semina su sodo, si dovrebbe
valutare la possibilita di introdurre un premio maggiorato nei primi anni a coloro
che aderiscono a tale impegno (RAV 2020 — FA 4C)

Follow-up realizzato

La diffusione della semina su sodo, in considerazione dei vantaggi ambientali
che apporta, ¢ un obiettivo del programma che viene perseguito anche attraverso
le attivita di divulgazione, svolte in particolare dell’Agenzia Laore. Inoltre va
tenuto conto che la giustificazione economica dei deve tener conto dalle
disposizioni contenute nei pertinenti articoli del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nelle
fiche di misura.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

E necessario attivare un sistema di monitoraggio pitl dettagliato sulle operazioni
finanziate sulle M4.1 e M4.2 che consenta di valutare anche I’innovativita dei
progetti (RAV 2020 — FA 1A e 1B)

Follow-up realizzato

Per il prossimo PSR I’AdG assicurera, grazie anche alla presenza del nuovo
Organismo pagatore regionale, che il software di gestione delle domande di
sostegno preveda il caricamento (o I’importazione automatica ove possibile)
delle informazioni necessarie ad un monitoraggio di dettaglio che consenta tale
valutazione.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra

Anche per le misure di cooperazione, il sistema di monitoraggio dovrebbe poter
fornire maggiori informazioni, anche con riferimento ai partecipanti al
partenariato, e non solo ai capifila (RAV 2020 - FA 1A e 1B)
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parentesi)

Follow-up realizzato

Grazie al riconoscimento dell’Organismo pagatore regionale sara possibile
dottarsi di un software di gestione delle domande di sostegno che preveda
I’acquisizione (o I’importazione automatica ove possibile) delle informazioni
necessarie ad un monitoraggio di dettaglio che consenta la disponibilita di
informazioni di dettaglio che, purtroppo, I’attuale sistema un ¢ in grado di
fornire.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Occorre uno sforzo mirato per chiudere il processo di creazione dei Gruppi
operativi (M16.1) e finanziarne i progetti di innovazione, nonché per avviare le
attivita di consulenza (M2) (RAV 2020 — FA 1A e 1B)

Follow-up realizzato

Il bando relativo alla seconda fase della SM16.1 ¢ stato pubblicato e sono
pervenute n. 64 domande da parte di altrettanti GO del PEI formalmente
riconosciuti. Le domande sono in fase istruttoria ed ¢ in corso un continuo
confronto con I’ufficio istruttore per accelerare la conclusione dei procedimenti
istruttori.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Per favorire un effettivo ricambio dei giovani imprenditori, si suggerisce di
valutare 1’opportunita di inserire nei futuri bandi criteri di selezione che
valorizzino anche il possesso di elevate competenze di tipo gestionale e/o
commerciale (RAV 2020 — FA 2B)

Follow-up realizzato

Tale possibilita sara valutata per un eventuale prossimo bando della sottomisura
6.1.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

Devono essere accelerate le procedure di assegnazione e successiva esecuzione
dei lavori di infrastrutturazione nei 42 comuni in cui si sono registrati ritardi
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(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

(RAV 2020 - FA 6C)

Follow-up realizzato

Al 30 aprile 2021 risultano in fase di esecuzione (n corso, completati e
collaudati) 284 comuni se 296 a piano. Pertanto le criticita sono in fase di
risoluzione, infatti, 1 ritardi sono ancora presenti in soli 12 comuni.

Autorita responsabile
del follow-up

Altro

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Al fine di promuovere una maggiore sensibilizzazione presso le aziende dei
settori agricolo e forestale sulle potenzialita delle tecnologie TIC, vanno avviate
le azioni dimostrative e informative e consulenziali (RAV 2020 — FA 6C)

Follow-up realizzato

Per quanto riguarda la misura 1 si rimanda alla esplicitazione riferita al Follow-
up realizzato di cui al precedente punto 5). Per quanto attiene la misura 2 si
evidenzia che al 31.12.2020 non ¢ stato presentato alcun progetto a valere sulla
FA 6C che reca una dotazione finanziaria pari a euro 37.500. Nella
predisposizione del un nuovo bando, prevista per I’annualita 2021, si potra tener
conto del consiglio in merito alla promozione di una maggiore sensibilizzazione
al fine di avviare azioni consulenziali specifiche.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

E necessario garantire continuitd all’azione di difesa del suolo: nel 2022 ci si
puo attendere una domanda di quasi 60 mila ettari per I’intervento di minima
lavorazione e di mille ettari per la semina su sodo (RT “Attuazione ed efficacia
misure difesa del suolo™)

Follow-up realizzato

L’AdG intende garantire la continuita nell’applicazione della Tipologia
d’intervento 10.1.1 Difesa del suolo e gia per I’annualita 2021 ha programmato
un nuovo bando. La possibilita di un ulteriore bando nel 2022 sara condizionata
dalla disponibilita finanziaria della M 10 e dalle regole sui trascinamenti al PSN.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione
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Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

E auspicabile offrire, dal 2022, un sostegno a superficie a chi ha effettuato la
conversione a prato permanente (ma anche ad altri titolari di prati e pascoli), per
I’adozione di tecniche di gestione dei pascoli volte a rafforzarne la qualita e la
stabilita ecologico/produttiva e la funzione di conservazione del territorio e di
tutela del paesaggio (RT “Attuazione ed efficacia misure difesa del suolo”)

Follow-up realizzato

Considerata la dotazione finanziaria della Misura 10 non ci sono le condizioni
per programmare nuovi bandi nel 2022 tuttavia la raccomandazione sara tenuta
in debito conto nella programmazione 2023-2027

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Si dovrebbe considerare la possibilita di associare I’intervento di conversione o
di gestione dei prati e pascoli con la misura biologica (RT “Attuazione ed
efficacia misure difesa del suolo™)

Follow-up realizzato

Anche per questa raccomandazione, al momento non ¢ possibile intervenire per
le ragioni richiamate nelle precedenti raccomandazioni.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Gli obiettivi fissati per la FA 5C possono essere raggiunti solamente procedendo
alla pubblicazione di un ulteriore avviso sulla SM7.2. Si devono perd prima
comprendere e superare le ragioni della scarsa adesione e della lunghezza
dell’istruttoria (RAV 2020 — FA 5C)

Follow-up realizzato

E in corso di predisposizione un nuovo bando per I’attuazione della SM7.2
analogo al precedente ma che non dovra scontare i problemi derivati
dall’accavallamento del vecchio con un bando analogo del FESR. A tal fine ¢
stato svolto un serrato confronto con I’AdG del PO FESR e con il responsabile
del Piano energetico regionale presso 1’Assessorato all’Industria al fine di
rimuovere eventuali ostacoli all’attuazione del bando.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione
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Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Sarebbe molto utile poter sistematizzare e rendere fruibili 1 dati relativi alle
analisi dei terreni che 1 beneficiari della SM 10.1.2 sono tenuti a realizzare ogni
5 anni (RAV 2020 — FA 4C)

Follow-up realizzato

Si prevede di concordare delle ipotesi di fornitura di dati utili al valutatore,
compatibilmente con la loro accessibilita.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Occorre una forte accelerazione nell’esame dei progetti a valere sulla SM 4.3.2,
nonch¢ un’attenta analisi delle criticita incontrate (RAV 2020 — FA 5A)

Follow-up realizzato

Lo stato di attuazione della SM 4.3.2, aggiornato all’8.6.2021, evidenzia un
importante incremento dei progetti con istruttoria conclusa positivamente (€
4.569.868), rispetto alla situazione illustrata nella TAB.31 (Stato al 28/02/2020
delle domande di sostegno presentate) del Rapporto annuale di valutazione 2020
che evidenziava I’importo ammesso a finanziamento pari a € 1.622.483. Con
riferimento alle criticita interpretative del bando, riscontrate in fase di istruttoria,
allo stato attuale risultano chiarite e quindi sono in corso di superamento.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Data la larghissima adesione al bando per interventi di prevenzione incendi
(8.3.1), se ne potrebbe ipotizzare un rafforzamento finanziario attraverso
eventuali economie (RAV 2020 — FA 5E)

Follow-up realizzato

Le eventuali economie del bando saranno senz’altro destinate nell’ambito della
SM8.3 per finanziare nuovi progetti ammissibili.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione
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Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Si raccomanda una rapida definizione del processo istruttorio relativo ai progetti
di cooperazione per il cambiamento climatico e approcci ambientali (16.5.1)
(RAV 2020 — FA 5E)

Follow-up realizzato

L’AdG ha piu volte rappresentato agli uffici istruttori la necessita e 1’urgenza di
accelerare e completare le istruttorie della Misura 16.5, che ha rappresentato una
novita assoluta in questo periodo di programmazione, creando difficolta nella
valutazione delle proposte progettuali. Nell’ambito delle attivita di
rafforzamento amministrativo ¢ stato proposto dall’AdG all’Ufficio istruttore un
intervento formativo per innalzare le competenze di valutazione e istruttoria dei
progetti di particolare complessita.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e

Per valutare gli effetti delle misure forestali in termini di sequestro di carbonio,
di funzione protettiva del suolo, di tutela della biodiversita ¢ indispensabile
conoscere non soltanto gli ettari interessati, ma anche la loro esatta posizione
attraverso dati georeferenziati (RAV 2020 — FA 5E)

citare la fonte tra

parentesi)

Follow-up realizzato Si tratta di una attivita che pud essere programmata in collaborazione con
I’Ufficio istruttore ARGEA.

Autorita responsabile | Autorita di gestione

del follow-up

Risultato della | Per perseguire realmente gli obiettivi della FA 6A ¢ indispensabile velocizzare

valutazione pertinente | le procedure di selezione delle domande presentate sui diversi bandi in corso,

per il follow-up | nonché procedere alla pubblicazione dei bandi inerenti alla M7.4 (RAV 2020 —

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

FA 6A).

Follow-up realizzato

Tutti 1 bandi relativi alla Misure che concorrono alla focus area 6A sono stati
attivati e si sta procedendo all’istruttoria. Per quanto riguarda la SM7.4 non ¢
stato pubblicato il bando in quanto i pagamenti in trascinamento dal PSR 2007-
2013, relativi alla misura 321, hanno assorbito tutta la disponibilita finanziaria
della sottomisura. Non ¢ prevista l’integrazione con i fondi che verranno
assegnati per I’estensione del programma al 2022.
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Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Si raccomanda un’analisi sulla M16.9, sulle cause di non ammissione di ben 18
domande su 26 presentate (RAV 2020 — FA 6A)

Follow-up realizzato

Preso atto della complessita procedurale che ha caratterizzato la fase istruttoria
della Misura 16, si ritiene di fondamentale importanza una semplificazione dei
criteri di ammissibilita e della documentazione richiesta per la presentazione
della domanda di sostegno e di conseguenza dei criteri di verificabilita e
controllabilita della Misura (VCM).

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Si suggerisce di proseguire nelle attivita di sensibilizzazione e supporto ai GAL
sui temi legati al monitoraggio e alla valutazione dei PdA, sia in termini di
risultati dei progetti che di capacita di valorizzare il capitale sociale (RAV 2020
—FA 6B).

Follow-up realizzato

E stato concordato con i GAL un percorso di capacity building per rafforzare le
strutture e le competenze interne dedicate al monitoraggio e alla
autovalutazione, anche attraverso dettagliate linee guida per la redazione dei
disegni valutativi e dei rapporti periodici, nonché numerosi incontri
specificamente dedicati al tema dell’autovalutazione. La gran parte dei GAL (14
su 17) ha provveduto a redigere un articolato piano di autovalutazione e oltre il
40% ha trasmesso all’AdG i primi rapporti di autovalutazione.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Bisognerebbe considerare 1’opportunita di distinguere la sotto-misura
dell’agricoltura conservativa da quella della conversione a prati permanenti, la
quale potrebbe avere migliore collocazione strategica nella FA 4A (RT
“Attuazione ed efficacia misure difesa del suolo”)
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Follow-up realizzato

Nella futura riprogrammazione della Misura la raccomandazione sara
debitamente considerata. L’attuale sistema di monitoraggio non presenta
flessibilita per modifiche durante il periodo d’impegno della Misura la focus
area assegnata.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Si raccomanda di continuare nelle attivita di supporto ai GAL per la
predisposizione degli avvisi inerenti agli interventi a bando pubblico GAL al
fine di accelerare la selezione e il conseguente avvio delle operazioni sulla
M19.2 (RAV 2020 — FA 6B).

Follow-up realizzato

L’attivita di supporto e affiancamento ai GAL da parte del Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunita rurali € tuttora in corso, anche al fine di superare le
difficolta contingenti, legati al passaggio al nuovo Organismo pagatore, relative
all’approvazione dei VCM propedeutici all’emanazione dei bandi.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

E raccomandabile promuovere la tecnica della semina su sodo attraverso attivita
informative e dimostrative (RT “Attuazione ed efficacia misure difesa del
suolo”)

Follow-up realizzato

Al fine di introdurre e promuovere la tecnica della semina su sodo presso le
aziende agricole le Agenzie regionali, Laore e Agris, hanno intrapreso numerose
attivita dimostrative e di informazione in tale ambito. Al link:
sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=358382&v=2&c=3535&vd=1, ¢
possibile visionare il materiale prodotto. Inoltre anche i criteri di priorita previsti
nel bando della M1 (beneficiario Laore) e M2 sono coerenti con le
raccomandazioni espresse dal valutatore. Le proposte progettuali presentate da
Laore, nell’ambito della M1 e i1 progetti di consulenza presentati nell’ambito
della M2 sono valutate selezionando quelle incentrate sulle tematiche e i
destinatari prioritari, in base alle focus area, agli obiettivi trasversali € a quanto
previsto dall’art.28 comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2014 (pagamenti agro-
climatico ambientali). In particolare con la M2 si intende soddisfare, tra gli altri ,
il fabbisogno 4.2.23 con riferimento specifico ai beneficiari della 10.1.

Autorita responsabile

Autorita di gestione
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del follow-up

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Si consiglia di prevedere dei meccanismi di accesso alle attivita di formazione,
informazione e consulenza finanziate dal PSR che portino a privilegiare i
beneficiari della 6.1 che risultano in possesso di titoli di studio piu bassi (al piu
la licenza media) (RAV 2020 — FA 2B).

Follow-up realizzato

Nell’ambito della SM1.2 I’ Agenzia Laore Sardegna ha presentato un progetto di
informazione a valere sulla FA 2b per un importo pari a euro 136.025,45
assorbendo quindi I’intera dotazione destinata a tale FA. Con tale proposta
progettuale si vuole stimolare, tra I’altro, I’utilizzo da parte dei destinatari dei
servizi e prodotti TIC a supporto della sostenibilita e della competitivita delle
zone rurali, delle aziende agricole e alimentarie forestali e del turismo rurale. I
destinatari prioritari sono 1 beneficiari della sottomisura 6.1 del PSR Sardegna
2014-2020. Nell’ambito della M2 al 31.12.2020 sono stati presentati n. 5
progetti, a valere sulla FA 2b. Il target prioritario dei destinatari ¢ rappresentato
dai beneficiari della SM 6.1. Per quanto attiene la misura 2, nella
predisposizione del un nuovo bando, prevista per I’annualita 2021, si potra tener
conto del consiglio riferito al privilegio da riservare ai beneficiari della 6.1 in
possesso di titoli di studio piu bassi.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

E necessario che ai potenziali beneficiari sia assicurata una piti ampia e sollecita
informativa in merito agli esiti istruttori, quando le procedure tendono ad
allungarsi indefinitamente (RAV 2020 — FA 2A)

Follow-up realizzato

Il nuovo Organismo Pagatore verra sensibilizzato in tal senso.

Autorita responsabile
del follow-up

Organismo pagatore

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra

Si dovrebbe considerare di impiegare le risorse rimanenti sulla misura 4.1 con
procedure mirate ad investimenti di piccola dimensione in contesti aziendali
minori (RAV 2020 — FA 2A)
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parentesi)

Follow-up realizzato

Non si registrano risorse rimanenti sulla sottomisura 4.1 essendo state
completamente utilizzate per i quattro bandi pubblicati (bando generico,
Pacchetto Giovani, Precision farming e Progetti integrati di filiera). Per
I’eventuale nuovo bando da attivare con le risorse aggiuntive 2021/2022 si
valutera I’opportunita di abbassare il massimale per progetto in modo da
concentrare le risorse verso investimenti aziendali di piccola dimensione.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Si devono individuare e attuare i modi e gli strumenti per assicurare che gli
investimenti nella trasformazione e commercializzazione determinino reali
vantaggi per 1 produttori primari € non si traducano in meri interventi di
razionalizzazione aziendale (RAV 2020 — FA 3A)

Follow-up realizzato

La partecipazione dei produttori di base ai vantaggi economici derivanti dagli
investimenti per la trasformazione e commercializzazione ¢ stata assicurata
attraverso il bando Progetti integrati di filiera.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Andrebbe rilanciato il bando a supporto dell’agricoltura di precisione e
conservativa, cercando di coinvolgere i settori e le fasce di aziende che ne sono
rimasti finora esclusi (RAV 2020 — FA 2A)

Follow-up realizzato

Il bando Precision farming avviato nel 2017 non ha escluso alcun settore né
tipologia di azienda ma ¢ evidente che un bando cosi specifico e circoscritto ad
investimenti particolari non puo adattarsi alla totalita delle aziende agricole.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e

Occorre sanare le incongruenze relative alla collocazione della SM 6.4.1., ora in
FA 2B, ma piu coerente con obiettivi di “diversificazione agricola” (2A) (RAV
2020 — FA 2A)
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citare la fonte tra
parentesi)

Follow-up realizzato L’attribuzione della SM 6.4.2 alla FA 2B nasce dall’ipotesi, in fase di
programmazione, di attivare la sottomisura attraverso il Pacchetto giovani. Tale
ipotesi ¢ venuta meno a causa delle difficolta tecnico/informatiche incontrate
nell’attuazione delle altre misure attraverso la metodologia del “pacchetto” e per
evitare ritardi nell’attuazione della misura ¢ stato attivato il bando singolo ed in
questa fase risulta difficile modificare il sistema di monitoraggio dell’Organismo
pagatore per modificare la focus area. Tale raccomandazione sara tenuta in
conto, qualora in fase di riprogrammazione delle risorse assegnate per
I’estensione del PSR al 2022 sara attivato un nuovo bando.

Autorita responsabile | Autorita di gestione
del follow-up
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualita e l'efficacia dell'attuazione del
programma

Per assicurare la qualita e I’efficacia dell’attuazione del programma, I’AdG ha messo in atto diverse
disposizioni di seguito descritte:

1. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

2. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE
3. PIANIFICAZIONE BANDI

4. AIUTI DI STATO

1. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA
1.1 Sintesi delle attivita del Comitato di Sorveglianza

Nel corso del 2020 il Comitato di Sorveglianza ¢ stato consultato in seduta plenaria e con procedura scritta,
ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno del Comitato.

Di seguito si descrivono i contenuti delle tre consultazioni tenutesi nel corso dell’anno:

Procedura scritta d’urgenza: 25 giugno 2020 (12° Comitato di Sorveglianza)

La procedura ¢ stata avviata per I'esame e I'approvazione della “Relazione annuale di attuazione” per 1’anno
2019 del PSR Sardegna 2014-2020 e per I’esame della proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020. Le
modifiche al Programma sono state necessarie per aggiornare I’elenco dei comuni ricadenti nelle “zone
soggette a vincoli naturali diverse da montane ANC” ed aggiornare la parte generale della Misura 13 e la
sottomisura 13.2, a seguito dell’adozione, da parte del Mipaaf, del Decreto Ministeriale 6277 dell’8 giugno
2020 che ha adottato formalmente la metodologia, I’elenco dei Comuni e dei relativi fogli di mappa
interessati dallo svantaggio.

La consultazione per procedura scritta si € conclusa, in data 07 luglio 2020, con I’approvazione della RAA e
della relativa Sintesi per i cittadini, integrata a seguito di alcune osservazioni da parte della DG AGRI.

Con riferimento alle principali osservazioni pervenute dalla DG AGRI, I’ Autorita di Gestione ha fornito le
seguenti risposte:

¢ nella sezione 1c¢) il testo € stato reso coerente con le tabelle di monitoraggio e con la sintesi per i
cittadini;
e ¢ stato poi allegato il report finanziario.

A seguito delle osservazioni pervenute alla proposta di modifica al testo del PSR, sempre da parte della DG
Agri, sono state fornite le seguenti revisioni:

¢ un riepilogo in forma tabellare della situazione (rispetto al numero dei comuni e agli ettari)
precedente alla nuova delimitazione (zone svantaggiate) della variazione a seguito della prima fase
dell’esercizio di nuova delimitazione (applicazione dei criteri biofisici) e della nuova delimitazione
delle zone soggette a vincoli naturali significativi risultante dall’applicazione del fine tuning;

e il testo ¢ stato integrato con le soglie, a livello di indicatore, utilizzate nel fine tuning;

e ¢ stata resa piu chiara la tempistica per 1’applicazione della nuova delimitazione per la sotto-misura
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13.2 e le misure del PSR diverse dalla sotto-misura 13.2.

Procedura scritta: 31 agosto 2020 (13° Comitato di Sorveglianza)

La consultazione scritta ¢ stata avviata per 1’esame della proposta di modifica al testo del PSR. Le modifiche
si sono rese necessarie per 1’introduzione nel PSR della nuova Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale
a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi del COVID-19" (art. 39 ter); per la modifica
del valore target preventivato per la priorita 4 del set di indicatori T9, T10 e T12 e dell’indicatore alternativo
T6R della priorita 3; infine per I’integrazione con fondi regionali della dotazione finanziaria per il pacchetto
giovani (4.1 e 6.1) e della Misura 21.

La consultazione per procedura scritta si € conclusa il 19 settembre 2020. Alla consultazione sono pervenute
le osservazioni della DG AGRI e dal rappresentante della Copagri Sardegna.

Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalla DG AGRI all’introduzione della Misura 21, sono state
fornite le seguenti integrazioni:

e ¢ stata giustificata la scelta di focalizzare 1’aiuto della misura 21 al settore dell’agriturismo, delle
fattorie didattiche e sociali, tenuto conto che sugli altri settori gravati da perdite a seguito
dell’emergenza Covid 19 si ¢ intervenuto con risorse regionali;

e ¢ stata resa piu coerente la definizione di beneficiari con quanto previsto all’articolo 39 ter del Reg.
(UE) n. 1305/2013;

e ¢ stata indicata la possibilita di cumulare 1’aiuto con altri aiuti, sempre assicurando 1’assenza di
sovra-compensazione;

e ¢ stato disciplinato il caso in cui la dotazione finanziaria della Misura non sia sufficiente a finanziare
tutte le domande presentate: si procedera, pertanto ad una riduzione proporzionale degli importi
ammessi per ciascuna domanda di sostegno;

e ¢ stato precisato che la quota variabile di € 2.000,00 ¢ per ciacun servizio offerto, intendendo per
servizio offerto: servizio di agriturismo (ristorazione e/o alloggio); servizio di fattoria didattica;
servizio di fattoria sociale;

e ¢ stato illustrato il ruolo delle autorita regionali nell’assicurare 1’assenza di doppio finanziamento o
di sovra-compensazioni attraverso I’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) al fine
di verificare che non siano stati erogati aiuti con le stesse finalita nel rispetto del massimale di
finanziamento di € 800.000,00 previsto dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 del 19.03.2020.

Infine, il rappresentante della Copagri, pur condividendo la necessita di attivarela nuova misura indirizzata
alle aziende multifunzionali colpite dall’emergenza Covid 19, ha proposto che la quota parte prevista sia
opportunamente differenziata, prevedendo una quota piu elevata per gli agriturismi e che la quota
supplementare venga erogata sulla base del fatturato 2019, tenuto conto che maggiore ¢ il fatturato maggiore
¢ la perdita. Al riguardo si € precisato che I’introduzione della misura da parte dell’UE, di carattere
temporanea ed eccezionale, si pone 1’obiettivo di assicurare liquidita alle aziende colpite dal Covid 19,
attraverso un pagamento forfettario, che pertanto non si configura come un pagamento compensativo della
perdita di reddito.

Seduta plenaria del 16 dicembre 2020 (14° Comitato di Sorveglianza)

Nel corso della seduta plenaria sono stati analizzati 1 seguenti punti all’ordine del giorno:

o Stato di attuazione del PSR 2014-2020
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L’ Autorita di Gestione ha illustrato i principali risultati raggiunti al 30/11/2020 dal PSR 2014-2020. Dal
punto di vista procedurale : sono stati pubblicati 78 bandi singoli, un Bando PIF (4.1 — 4.2 — 3.2), un bando
“pacchetto giovani (6.1 e 4.1) e 6 bandi per la Misura Cooperazione (16.1, 16.2, 16.4, 16.8, 16.9). Ai bandi
pubblici hanno partecipato circa 30.000 aziende agricole (90% delle aziende attive in Sardegna); si sono
insediati 1.108 giovani agricoltori; sono state finanziate 1.800 aziende agricole che seguono metodi di
produzione biologica ( quasi i % delle aziende biologiche sarde) e sono state finanziate circa 5.500 aziende
beneficiarie delle misureagro-climatico ambientali. Attraverso la sottomisura 16.1 sono stati finanziati 19
Gruppi Operativi PEI e con la sottomisura 19.2 sono stati finanziati 17 GAL che coprono una parte
consistente di territorio regionale. L.’avanzamento finanziario evidenzia risorse programmate per 1.449
milioni di euro ,impegni giuridicamente vincolanti per 1.205 milioni, mentre i pagamenti erogati
ammontano a 828 milioni di euro. L’ obiettivo di spesa N+3 dell’annualita 2020, ¢ stato ampiamente
superato in misura pari al 124% e, al 30.11.2020 I’obiettivo 2021 risulta oramai quasi raggiunto.

L’AdG ha illustrato poi il quadro di riferimento dell’efficacia dove le P2, P3 e P4 sono risultate le piu
performanti, mentre la P5 e la P6 hanno raggiunto valori degli indicatori fisici, molto vicini ai quelli previsti
al 2023, mentre sono risultati piuttosto modesti i valori raggiunti dagli indicatori finanziari. La priorita 2 ha
raggiunto come spesa pubblica totale il 40% del target 2023 e il 62% del numero di aziende agricole che
beneficiano del sostegno sulle FA 2A+2B. La P3 ha raggiunto come spesa pubblica 1’84% del valore al
2023, mentre gli indicatori fisici Numero di aziende agricole sovvenzionate e Numero di aziende agricole
che ricevono un sostegno per il benessere animale hanno raggiunto rispettivamente il 46% e 1l 100%. La P4
¢ risultata la piu performante con 1’86% della spesa pubblica totale, il 115% dei Terreni agricoli oggetto di
contratti e il 95% della Superficie totale interessata dalla M13. La P5 e la P6 hanno raggiunto
rispettivamente appena il 26% e il 17% della Spesa pubblica totale.

Infine I’ Autorita di Gestione ha evidenziato 1’intenso lavoro svolto nel 2020 in collaborazione con i GAL,
che ha portato a pubblicare ben 98 bandi per un totale di risorse programmate di circa 28 Milioni di euro.

La DG AGRI ha preso atto del livello di spesa raggiunto e ha invitato la Regione a fare una ricognizione su
tutti i valori obiettivo degli indicatori per verificarne la congruita sia a livello di target che di prodotto e a
presentare le eventuali rettifiche nella prossima modifica al programma che introduce i due anni di
transizione alla nuova programmazione.

o Risultati della valutazione intermedia:

Il Valutatore indipendente ha illustrato le attivita del 2020 che hanno permesso di realizzare tre principali
prodotti di valutazione:

e La teoria del cambiamento del PSR
e Rapporto tematico su efficacia e criticita delle modalita attuative
¢ Rapporto di valutazione 2020.

Sul primo punto, sono stati realizzati diversi incontri con i Servizi dell’ Assessorato, per ragionare sui nessi
diretti e indiretti che esistono tra le diverse misure e il contributo che possono dare anche indirettamente a
determinate FA, soprattutto per quanto riguarda la Priorita 5, che ha molti contributi indiretti che non sono
computati nel principale blocco di indicatori target.

\

E stato prodotto a inizio gennaio un “Rapporto tematico su efficacia e criticita delle modalita attuative”, lo
studio ¢ stato condotto soprattutto sui bandi della misura 4.

Inoltre ¢ stato prodotto il rapporto di valutazione 2020 che ha analizzato 1’attuazione dell’annualita 2019,
consegnato alla RAS a meta 2020 e percio non tiene conto dell’accelerazione in termini attuativi avvenuta
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durante il 2020.
I risultati di queste attivita di valutazione sono riassunti per grandi temi aggregati e per FA:

o Competitivita
e Ambiente
e Sviluppo locale

La CE sottolinea la necessita di tener conto delle Raccomandazioni scaturite dalle Osservazioni a dei quesiti
valutativi nella RAA 2018, a cui ¢ stato dato seguito nella RAA 2019. Tali Raccomandazioni hanno
riguardato 1’esigenza di accelerare le tempistiche, non solo della spesa, ma anche delle istruttorie delle
domande e in particolare 1’esigenza di avere un Sistema di Monitoraggio efficace ed efficiente, in grado di
fornire anche informazioni qualitative e non solo quantitative.

e Informativa sul nuovo Organismo pagatore regionale Argea

Il Commissario dell’ Agenzia Argea la dott.ssa Patrizia Mattioni ha illustrato I’excursus di come Argea ¢
diventato il nuovo Organismo pagatore (OP) regionale. Ha ricordato il decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) di maggio 2019, con cui I’Agenzia Argea ha avuto il
riconoscimento provvisorio di OP regionale e infine il 15 ottobre 2020 il riconoscimento definitivo, sempre
con Decreto del MiPAAF. L’Agenzia ARGEA, al fine del riconoscimento ex Reg. (UE) n. 907/2014, ha
dovuto effettuare degli adeguamenti alla propria struttura organizzativa. Gli ambiti interessati al
cambiamento hanno riguardato:

e Ambiente interno

e Attivita di controllo

e Sistemi informativi

e Informazione e comunicazione
e Monitoraggio

La CE raccomanda di assicurare il passaggio dell’OP da AGEA ad ARGEA non porti a interruzioni o
ritardi nei pagamenti ai beneficiari. Inoltre sottolinea I’importanza della gestione delle procedure relative
agli strumenti informatici, quindi alla trasmissione dei dati e I’importanza di avere un adeguato sistema di
monitoraggio, nonché il monitoraggio del piano di azione per la riduzione del tasso di errore.

o Tasso di errore

11 direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR di ARGEA, evidenziando il fatto che
I’Agenzia ¢ stata riconosciuta come OPR a partire dal 16 ottobre 2020, ha informato il Comitato che
il“Piano Annuale” per la riduzione del tasso di errore ARGEA sara in continuita con il Piano di Azione per
la riduzione del tasso di errore di AGEA, che ha messo in atto tutta una serie di azioni correttive e la
struttura organizzativa di ARGEA risulta essere pienamente coinvolta in queste azioni. Inoltre ha informato
che, nel “passaggio di consegne”, AGEA ha trasferito 1 dati sul tasso di errore del PSR Sardegna ad
ARGEA, la quale ha preso in considerazione tutte le azioni previste per la Sardegna e ha dato continuita alle
azioni che gia portava avanti AGEA nazionale. Inoltre, ha informato i membri del Comitato che il piano di
ARGEA potra essere approvato nei primi mesi del 2021 una volta conclusi i controlli in loco per I’anno
2020, a seguito di una reportistica completa del 2020 o eventualmente agli audit fatti nell’ultimo periodo.

La CE ha sottolineato I’importanza di un monitoraggio costante del Piano di Azione per la riduzione del
tasso di errore nazionale, da integrare, eventualmente, tenendo conto di eventuali carenze riscontrate rispetto
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agli audit eseguiti anche in altre regioni.
o Informativa sulla attuazione delle azioni di informazione e pubblicita

I1 Direttore del Servizio supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali e finanziari, competente della
comunicazione del PSR 2014-2020, ha informato sulla selezione e aggiudicazione della Societa Pomilio
Blumm quale societa di attuazione del piano di comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020. II contratto ¢
stato stipulato per 1 prossimi 3 anni € mira a chiudere la programmazione 2014-2020, affrontare la
transizione e I’avvio della programmazione 2023-2027.

L’attuazione del Piano di comunicazione sara utile per rappresentare i risultati conseguiti, ma anche per
comunicare il cambiamento che avverra con la fase di transizione e che ci portera al nuovo periodo di
programmazione 2023-2027.

La Commissione raccomanda 1’importanza di comunicare ai beneficiari uno scadenzario indicativo dei
bandi da pubblicare nel sito del PSR per permettere ai beneficiari di programmare 1 loro investimenti e le
loro domande.

o Varie ed eventuali

Tra le “varie ed eventuali”, ¢ stata fornita I’informativa sull’attivita di monitoraggio nazionale per
rispondere alla sollecitazione del MEF-IGRUE che ha invitato I’ Autorita di gestione a fornire informazioni
sul trasferimento dei dati nell’ambito del monitoraggio unitario. Dopo alcune difficolta del sistema IGRUE
di acquisire i numerosi progetti presentati sul FEASR, a fine dicembre, il sistema ha segnalato la
conclusione positiva della pre-validazione e, una volta completata la fase, si potra procedere con la
validazione dei dati.

1.2 Incontro Annuale e seguito dato alle raccomandazioni della Commissione

In data 26 gennaio 2021 si ¢ tenuto in videoconfernza (tra la Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo
Rurale della Commissione Europea e gli uffici dell’Autorita di Gestione del PSR Sardegna) l'incontro
annuale tra i rappresentanti dell' Autorita di Gestione del PSR Sardegna, i rappresentanti della Commissione
europea (Unita F4 — DG AGRI) e i1 rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (MIPAAF) e dell’Organismo Pagatore regionale ARGEA, convocato ai sensi dell’articolo 51,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sono stati esaminati i seguenti punti:

1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione 2019. in
termini di attuazione finanziaria rispetto all'ultima dichiarazione di spesa, e dei progressi per il
raggeiungimento degli obiettivi quantificati.

1. Avanzamento procedurale e finanziario (bandi di gara, impegni € pagamenti al 31/12/2020);

2. Pagamenti misure SIGC della campagna 2019 effettuati entro il 31/12/2020;

3. Previsione impegni, istruttorie/misure correttive € pagamenti e rischio di disimpegno
automatico N+3 al 31/12/2021 e per gli anni di programmazione successivi;

Conclusioni della Commissione:
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I servizi della Commissione prendono atto dello stato di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del
programma. Invitano I'Autorita di Gestione ad implementare tutte le misure previste al fine di raggiungere
gli obiettivi stabiliti dal programma. Rispetto all'obiettivo N+3 prendono atto delle rassicurazioni ricevute
dall'Autorita di Gestione rispetto a eventuali rischi di disimpegno per il 2021. Invitano, altresi, la Regione a
pubblicare quanto prima i1 bandi per le operazioni non ancora avviate e ad accelerare I’attuazione delle
misure/sottomisure/operazioni che hanno un grado basso di implementazione sia in termini di spesa che di
raggiungimento degli obiettivi fisici correlati.

I servizi della Commissione esprimono preoccupazione per il ritardo nei pagamenti per le misure SIGC
della campagna 2019 e invitano la Regione ad accelerare le istruttorie nonché i pagamenti agli agricoltori
aventi diritto. I pagamenti della campagna 2019, effettuati oltre il termine del 31.12.2020, nonpotranno
essere oggetto di rimborso da parte della Commissione europea.

Seguito dato dall'AdG:

Per quanto riguarda I’avanzamento procedurale, sono stati pubblicati tutti 1 bandi, solo tre operazioni non
sono state attivate (oltre all’operazione 8.1 la cui attivazione ¢ prevista solo per sostenere gli interventi in
transizione):

e ’operazione 7.4.1 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali in ambito sociale,
sanitario, educativo, culturale, sportivo e ricreativo): le risorse sono state impegnate per i
trascinamenti e pertanto non ¢ prevista I’attivazione di un nuovo bando;

e ’operazione 10.1.3 (Tutela dell’habitat della gallina prataiola): gli impegni in trascinamento si sono
esauriti nel 2018 e 1’ Autorita di Gestione sta verificando con I’ Assessorato all’Ambiente le
informazioni sull’andamento della popolazione della specie Tetrax tetrax nidificante in Sardegna,
per valutare 1’opportunita di programmare un eventuale nuovo bando;

e I’operazione 10.1.4 (Conservazione “on farm” delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a
rischio di erosione genetica): questioni regolamentari e di organizzazione dei controlli hanno
ritardato 1’attuazione di questo intervento. E in corso la predisposizione delle direttive di attuazione
che saranno pubblicate tra ottobre e novembre 2021.

Con riferimento alle altre misure per le quali si rileva un avanzamento finanziario al di sotto del 10%, si
informa che:

e Misura 2: la misura sui servizi di consulenza ¢ stata avviata a dicembre 2019, il termine per la
presentazione delle domande di sostegno ¢ stato settembre 2020. Le domande ricevute non coprono
tutta la dotazione finanziaria della misura e si prevede di pubblicare un nuovo bando a fine 2021. Le
domande presentate a valere sul bando 2019/2020 sono in corso di istruttoria e sta per essere
pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;

e Misura 7: a parte la sottomisura 7.3 (banda larga) che ¢ stata avviata e che a fine 2021 vedra un
avanzamento finanziario, ci sono delle criticita per le altre sottomisure. In particolare, le istruttorie
per la selezione delle domande presentate per le sottomisure 7.2, 7.5 e la 7.6 finora hanno avuto esito
negativo. Sulla misura 7.2 sta per essere pubblicato un nuovo bando di “Sostegno per la creazione, il
miglioramento o I’espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili”. In merito
all’intervento sulla banda larga, sono state fornite informazioni alla CE sull’avanzamento dei lavori,
mentre per il Partenariato sara fornita una informativa nel prossimo CdS che si terra nel corso
dell’anno 2021.

e Misura 9: ¢ stato pubblicato un bando che si € chiuso in ottobre 2019. Sono state presentate 2
domande che coprono il 20% dotazione finanziaria della misura e che coinvolgono un numero
considerevole di aziende agricole. La Regione ritiene di non aprire un nuovo bando in quanto non
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sono presenti OP di nuova costituzione.

e Misura 16:. L’emergenza Covid ha rallentato la costituzione dei Gruppi Operativi e ha portato a
numerose richieste di proroghe dei termini per la presentazione delle domande (4 nel corso del
2020). Si sottolinea che I’'importo totale delle domande di finanziamento per le sottomisure 16.1 e
16.2 supera la loro dotazione finanziaria e questo testimonia I’interesse negli interventi di
innovazione. L attivita istruttoria per le sottomisure 16.4, 16.5 ¢ 16.8 presenta dei ritardi, mentre ha
dato diversi esiti negativi la sottomisural6.9.

e Misura 21: introdotta con modifica del PSR a settembre 2020. Il bando ¢ stato pubblicato a
settembre 2020. A seguito della fase istruttoria sono state rilasciate 667 concessioni su 689 domande
finanziabili, mentre le domande di pagamento, oramai tutte presentate, saranno saldate entro giugno
2021.

Per le seguenti misure si evidenzia un avanzamento finanziario lento (percentuale di spesa effettuata al di
sotto del 30%):

e Misura 1: I’attuazione della misura ha risentito fortemente della situazione di emergenza a causa
della pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19. Le attivita di informazione in presenza sono
state bloccate dal lockdown e pertanto I’AdG, al fine di avviare la misura, realizzare 1 progetti
presentati e assicurare le attivita di informazione ha previsto anche webinar.

e Misura 3: la Regione pubblica ogni anno un nuovo bando per la sottomisura 3.1, che sta assorbendo
lentamente la dotazione finanziaria della misura. Per la sottomisura 3.2 la Regione sta considerando
di pubblicare un nuovo bando attingendo dalle risorse 2021/2022.

e Misura 19: presenta criticitda ma ha prospettive di recupero importanti soprattutto sulla sottomisura
19.2. Infatti 1 GAL hanno pubblicato oltre 105 bandi che hanno generato domande per un importo di
circa 35 milioni di euro. Sono in corso di perfezionamento le autorizzazioni da parte dell’AdG per la
delega ai GAL dell’istruttoria delle domande di pagamento. Infine sono stati pubblicati i bandi per la
presentazione delle domande di conferma e/o di sostegno delle misure a superficie (Interventi della
10.1.1,10.1.2,10.1.5, 11.1 e 11.2, 13.1 e 13.2, 14.1 e 15.1

La pubblicazione dei bandi sopraindicati ha permesso di attivare tutte le misure del PSR che consentiranno
di raggiungere un livello degli impegni tali per cui, anche nei prossimi anni, potra essere scongiurato il
rischio di disimpegno (N+3). Con riferimento ai ritardi accumulati sull’attivita istruttoria, , con la L.R. n.
24/2019 ¢ stato attivato un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi,
contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo con il coinvolgimento del personale
dell’Agenzia Laore Sardegna. L’attuazione del piano straordinario € costantemente monitorata da una
apposita Unita di progetto denominata Task force.

Al 14.04.2021, grazie alle azioni adottate dall’ Amministrazione, il livello dei pagamenti risulta pari a €
401.146.474 di quota FEASR. L’avanzamento finanziario del programma puo dunque ritenersi
soddisfacente considerato che 1’obiettivo minimo di spesa al 31.12.2021 risulta conseguito e gia superato.

Nonostante lo sforzo fatto dall’ Amministrazione regionale per recuperare 1 ritardi accumulati sull’attivita
isrtruttoria delle domande di aiuto/pagamento delle misure SIGC, sono rimaste inevase circa 1.480 domande
a valere sulle misure SIGC della campagna 2019 per un valore di circa 3 milioni di euro di quota FEASR, e
che ha riguardato il 3,89% delle domande presentate. Tenuto conto che i beneficiari hanno un diritto
acquisito che deve essere necessariamente onorato e che anche altre Regioni non sono riuscite a pagare in
tempo per svariati motivi, il problema si pone a livello nazionale, pertanto siamo in attesa che il Ministero
prenda decisioni in merito.

4. Stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di risultato rispetto
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ai target;

Conclusioni della Commissione:

Per quanto riguarda 1 progressi compiuti rispetto agli indicatori fisici di prodotto, risultato, target e agli
obiettivi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, invitano I'Autorita di Gestione a monitorare
1 progressi compiuti € ad approfondire le tematiche che potrebbero comportare ritardi in vista del
raggiungimento dei target stabiliti.

Seguito dato dall’AdG: 1’ AdG ha verificato 1 progressi compiuti rispetto agli indicatori di prodotto e di
risultato fisici e tenuto conto delle domande di sostegno presentate e istruite positivamente ha verificato la
possibilita o meno di raggiungere il target fissato al 2023. Di seguito il dettaglio per priorita:

e Priorita I: 1l basso grado di raggiungimento dei target T1 e T2 riflette I’andamento dell’attuazione
finanziaria delle misure 1, 2 e 16. Si ritiene che le domande presentate sulla misura 2 e sulla misura
16 permetteranno di raggiungere i valori obiettivo dei 3 target prefissati nel PSR per la Priorita 1.

e Priorita 2: tenuto conto delle domande presentate e degli impegni finora assunti, la Regione prevede
di poter raggiungere il target dell’obiettivo T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione ¢ ammodernamento (FA2A) . Il grado di
raggiungimento dell’obiettivo TS5 - percentuale di aziende agricole che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (FA2B) ¢ pressoche
raggiunto.

e Priorita 3: il grado di raggiungimento dell’obiettivo T6 - percentuale di aziende agricole che
ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati locali e filiere corte, nonché
ad associazioni/organizzazioni di produttori (FA3A), & piuttosto basso e andra monitorato con
particolare attenzione. Per quanto riguarda, invece I’indicatore T6R relativo alle aziende agricole che
aderiscono alle M 14, il valore obiettivo ¢ stato raggiunto e superato. Il grado di raggiungimento
dell’obiettivo T7 percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio
(FA3B) potra, invece, essere valorizzato una volta terminata 1’istruttoria delle domande presentate a
seguito del bando per i1 beneficiari privati (agricoltori singoli e associati) della sottomisura 5.1. Sulla
base delle domande pervenute, la Regione ritiene di poter raggiungere il valore obiettivo.

e Priorita 4: il grado di raggiungimento dei valori obiettivo dei target T8 (FA4A), T11 (FA4B) e T13
(FAA4C) relativi alle superfici boschive non ¢ performante, ma la Regione ritiene di poter
raggiungere il valore obiettivo grazie al bando che verra pubblicato nel 2021 per la misura 15. 1l
grado di raggiungimento dei valori obiettivo dei target T9 (FA4A), T10 (FA4B) e T12 (FA4C),
supera il 95%.

e Priorita 5: ¢ stato raggiunto il target T19 - percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (FASE) e il
grado di raggiungimento del target T14 -percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di
irrigazione piu efficienti (FASA) si attesta al 90%, mentre non c¢’¢ avanzamento per il
raggiungimento del target T16 - Totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile
(FASC), legato all’attuazione della sottomisura 7.2. Il primo bando pubblicato per la sottomisura 7.2,
infatti, ha destato scarso interesse, ¢ prevista per il 2021 la pubblicazione di un nuovo bando (sempre
destinato a finanziare accumulatori di energia nei comuni rurali). Inoltre, il valore obiettivo non ¢ in
linea con la dotazione finanziaria della sottomisura, ¢ prevista pertanto la correzione di questo valore
target, con la modifica al PSR che sara presentata nel 2021, a seguito delle nuove risorse previste per
i due anni di transizione (2021-2022).

e Priorita 6: 1l grado di raggiungimento dei valori obiettivo del T20 posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (FA6A) e del T23 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (FA6B) ¢ molto basso o nullo a causa del ritardo nell’attuazione delle misure che
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contribuiscono alle strategie LEADER. Andra fatta una riflessione su questi 2 valori obiettivo anche
alla luce degli effetti negativi della pandemia Covid-19 sull’occupazione. Sono stati quasi raggiunti i
valori dei target T21 - Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale
(aspetto specifico 6B) e T24 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia di
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C).

Per quanto riguarda gli indicatori del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione:

e Priorita 2: 1a Regione ritiene che non ci siano problemi per il raggiungimento né del target
finanziario né del target fisico;

e Priorita 3: I’'unico indicatore che presenta delle criticita ¢ il Numero di aziende agricole
sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati
locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (FA3A), che sara monitorato
alla luce dell’evoluzione dell’attuazione delle misure che contribuiscono a tale indicatore, M16.4 ,
M3.1 e M9;

e Priorita 4: non ci sono problemi per il raggiungimento né del target finanziario né dei target fisici (il
grado di raggiungimento dei valori obiettivo ¢ al di sopra dell’85%);

e Priorita 5: I'unico indicatore che presenta delle criticita ¢ quello finanziario. Andra intensificata
I’attivita istruttoria da parte dell’Organismo Pagatore;

e Priorita 6: I’unico indicatore che presenta delle criticita ¢ quello finanziario che risente dei ritardi
nell’attuazione delle strategie LEADER e nella spesa della sottomisura 7.3 (banda larga).

5. Attivita di valutazione

Conclusioni della Commissione:

I servizi della Commissione ricordano altresi 1'importanza di proseguire 1'esercizio di valutazione e di
continuare a dare seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate dal valutatore nella RAA 2018.
Ribadisce, infatti che I’attivita di valutazione non si esaurisce con le risposte date dalla Regione nella RAA
2019 e invita, quindi I’AdG a tenere conto di tali raccomandazioni anche in futuro. Chiede, inoltre, al
valutatore se ¢ stata fatta una valutazione della modalita di funzionamento dell’operazione 4.1 e
dell’efficacia dei suoi criteri di selezione e alla Regione se intende considerare la raccomandazione sullo
spostamento del contributo dell’operazione 6.4.1 dalla FA2B alla FA2A.

Il Valutatore informa che alcune considerazioni valutative a tal riguardo sono state fatte nel rapporto di
valutazione intermedio. E, comunque, prevista un’analisi valutativa piu approfondita sull’efficacia dei criteri
di selezione della sottomisura 4.1.

Seguito dato dall'AdG:

L’AdG sta attendendo un riscontro da parte dell'Organismo Pagatore sulla possibilita di attribuire alla Focus
area 2A laSM 6.4.1.

6. Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER).

Conclusioni della Commissione:

La CE esprime preoccupazione per il ritardo relativo all’implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale
selezionate e declinate nei Piani di Azione Locale e invita 1’ Autorita di Gestione ad accelerarne
I’implementazione.
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Seguito dato dall'AdG:

Al fine di accelerare il processo di attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale e considerata la complessita
di attuazione della misura 19, I’ Autorita di Gestione e il Servizio sviluppo dei territori e delle comunita
rurali hanno strutturato un supporto molto intenso a favore dei GAL attraverso 1’Agenzia Laore e I’AT al
PSR Sardegna. [.’agenzia Laore svolge, in maniera capillare, un ruolo di assistenza tecnica a livello
territoriale sia nei confronti dei GAL - attraverso specifici accordi e intese sottoscritte con gli stessi, sia
attraverso attivita di animazione e di informazione a vantaggio dei beneficiari dei bandi GAL. Mentre
I’assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale ha supportato le strutture tecniche dei GAL nella
predisposizione dei VCM e in tutte le attivita preliminari alla predisposizione e pubblicazione dei bandi, in
particolare per operazioni particolarmente complesse (p.e. progetti integrati). Inoltre, ¢ in corso la
predisposizione della delega ai GAL per I’attivita istruttoria delle domande di pagamento per i bandi a regia
GAL.,. Infine, con il supporto del valutatore ¢ proseguita per tutto il 2020, 1'autovalutazione dei piani di
azione locale.

2. Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore- Nuovo
organismo pagatore regionale — ARGEA

Conclusioni della Commissione:

I servizi della Commissione sottolineano 1’importanza di un passaggio tra I’Organismo Pagatore AGEA e
I’Organismo Pagatore Regionale che non crei né ritardi o interruzioni nei pagamenti verso 1 beneficiari, né
ritardi nell’attuazione del programma. Evidenzia, inoltre, altri due aspetti molto importanti: assicurare un
adeguato sistema di monitoraggio e il monitoraggio del piano d’azione per la riduzione del tasso di errore.

Seguito dato dall'AdG:

L'Organismo Pagatore Argea al fine del riconoscimento secondo il Reg. (UE) n.907/2014 e non creare
ritardi o interruzioni nei pagamenti nei confronti dei beneficiari, ha dovuto effettuare degli adeguamenti alla
propria struttura organizzativa. Gli adeguamenti interni hanno riguardato sia la struttura organizzativa che le
risorse umane e le deleghe. La struttura organizzativa ¢ stata predisposta in maniera tale da garantire la
creazione di servizi che si occupano delle funzioni principali dell’OPR, che vanno dall’autorizzazione ai
pagamenti, ai controlli, all’esecuzione dei pagamenti e alla contabilizzazione dei medesimi, garantendo la
segregazione di queste funzioni. La struttura organizzativa inoltre ha previsto anche altri servizi centrali
quali il servizio Audit e Controllo strategico, indipendente dagli altri Servizi, che esercita le sue funzioni in
autonomia come previsto dai regolamenti, il Servizio Sistemi informativi che ¢ di supporto a tutta I’ attivita
dell’OPR e il Servizio amministrativo, personale e contenzioso. Particolare attenzione va posta al Servizio
di valutazione (Audit e Controllo strategico) che svolge una funzione di controllo interno di ARGEA,
indipendente dagli altri Servizi: esso verifica che le attivita dell’Organismo Pagatore siano adeguate e
conformi con la normativa europea e che la contabilita sia esatta, completa e tempestiva.

Gli adeguamenti alle risorse umane ha previsto il reclutamento di 34 unita lavorative nel 2020,
implementate nella struttura organizzativa di ARGEA OPR.

Sono stati effettuati adeguamenti alle procedure di autorizzazione, di pagamento e di contabilizzazione. Tali
procedure, gia utilizzate dall’OP AGEA, sono state implementate nel sistema ARGEA OPR, con le
medesime garanzie.

Per quanto riguarda il terzo adeguamento relativo all’informazione e alla comunicazione, sono state avviate
e affinate delle procedure al fine di garantire una corretta comunicazione interna ed esterna, mentre per
quanto riguarda il Sistema informativo, ARGEA ha scelto di avvalersi del SIAN, strumento certificato
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1SO27001, strutturato per garantire la sicurezza delle informazioni. E in corso un processo dinamico di
miglioramento della sicurezza delle informazioni e degli applicativi del SIAN AGEA OPR. Gli strumenti di
monitoraggio sono gia presenti nel STAN, ma su tale aspetto si sta ancora lavorando al fine di migliorarlo.

\

E stato definito secondo le prescrizioni il rapporto contrattuale con il Cassiere, definito le deleghe con la
Regione e ARGEA coordinamento e rese operative le procedure informatiche per il trattamento delle
domande.

Il personale ¢ composto da 432 persone, tra cui 10 dirigenti, 128 funzionari, 178 istruttori e 126
collaboratori.

L attivita istruttoria delle domande di sostegno, su delega dell’ AdG, viene effettuata dagli Uffici territoriali
che sono 8§ distribuiti in tutto il territorio regionale.

Dal riconoscimento di ARGEA OPR (16 ottobre 2020) sono stati pagati gli anticipi sulle M 10, 11 ¢ 14
relative alla campagna 2020, nella misura massima consentita pari all’85% utilizzando procedure
automatizzate di controllo dei requisiti di ammissibilita, il pagamento ¢ avvenuto entro il 30 novembre, sono
stati pagati oltre 57 milioni di euro per circa 13 mila domande.

L'Autorita di Gestione, al fine di assicurare I'efficacia ed efficienza del proprio sistema di controllo e ridurre
il tasso di errore, esegue un monitoraggio continuo insieme all'Organismo Pagatore. La Regione applica
tutte le misure correttive alle carenze rilevate nel corso degli audit in linea con quanto indicato nel quadro
nazionale per 'applicazione della riduzione del tasso di errore. La Regione, inoltre, attiva le misure
preventive (sistema VCM per la verificabilita e controllabilita delle misure) in conformita con quanto
indicato nel piano d'azione nazionale.

3. Attivita di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR
(risultati ed efficacia di tali attivita). Articolo 51(1) Regolamento (UE) n.1303/2013

1l rappresentante della CE: ricorda che I’emendamento al Regolamento 1303/2013 entrato in vigore a luglio
2018 prevede che nel corso della riunione annuale siano esaminate da un lato le attivita di comunicazione e
informazione svolte dalla Regione per divulgare i risultati e il valore aggiunto apportato dagli interventi del
programma, e dall'altro la valutazione dell'efficacia di tali attivita.

Seguito dato dall'AdG:

I1 rappresentante della Regione Sardegna ricorda che il contratto con la societa di comunicazione Pomilio
Blumm ¢ stato stipulato a dicembre 2020. Gli obiettivi generali del piano di comunicazione sono
principalmente tre: culturali/valoriali, informativi/conoscitivi e partecipativi (anche in vista della nuova fase
di programmazione). La strategia di comunicazione, inoltre, si incentra sul concetto della ruralita diffusa,
vale a dire sul concetto che lo sviluppo rurale ¢ ovunque e riguarda tutti.

Le azioni informative previste dal piano di comunicazione avranno come proprio target il grande pubblico, i
beneficiari potenziali ed effettivi e il partenariato. Tali azioni si serviranno di piu canali informativi e di un
sistema narrativo che dia voce alle «storie» dei produttori e dei territori rurali, anche attraverso diversi
testimonials. Le attivita previste comprendono una riprogettazione del sito internet, I’utilizzo di social
media, una campagna informativa attraverso 1 media tradizionali, un bollettino semestrale relativo al PSR,
una minifiction da diffondere su diverse piattaforme, eventi e comunicazione itinerante, nonché materiale
info-promozionale e segnaletica del PSR. In attuazione dell'art.51(1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013

¢ previsto un piano di monitoraggio e valutazione basato su un piano di indicatori definiti per ogni obiettivo,
target e canale, nonché tre indagini annuali sull’efficacia della comunicazione. Tali attivita di saranno svolte
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il collaborazione con il Valutatore indipendente.

I1 rappresentante della Regione Sardegna ricorda, infine, che nel corso del 2019 e del 2020 le attivita di
comunicazione sono state svolte dall’ Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura Laore (23 seminari in
presenza, 27 webinar di informazione sui bandi, supporto ai GAL, attivita informativa attraverso il sito e
facebook, e approntamento di sms per fornire informazioni sulla misura 10).

1.3 Incontri di coordinamento con I’Organismo Pagatore AGEA e ARGEA

L’articolo 75 del Reg. 1306/2013 fissava, per le misure a superficie, al 30 giugno 2020 la data ultima per la
liquidazione finale delle domande di pagamento presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 e riferite alla campagna 2019. A seguito della richiesta da parte deigli stati membri di
spostare la scadenza al 31.12.2020, la CE ha concesso a titolo eccezionale la deroga richiesta, riconoscendo
le criticita legate all’emergenza Covid, che hanno provocato ritardi nell’esecuzione dei controlli e nel
rispetto delle scadenze. I pagamenti effettuati, oltre il 31 dicembre 2020, non sono ammissibili al
finanziamento comunitario € non possono pertanto essere rimborsati dalla Commissione, conformemente
all’art. 40 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Il vincolo del pagamento al 31.12.2020 dell’annualita 2019 e di rispettare la scadenza del 30.06.2021 per
I’annualita 2020, ha determinato la necessita di assicurare una migliore efficienza nell’attuazione delle
procedure di presentazione e istruttoria delle domande di aiuto/pagamento per le misure a superficie.
Pertanto nel corso del 2020, sono proseguiti gli incontri di coordinamento tra le Regioni e ’Organismo
Pagatore AGEA fino al 14.10.2020 data in cui ¢ avvenuto il passaggio all’OPR ARGEA.

Al fine di pervenire al pagamento delle domande di sostegno/pagamento nel rispetto della scadenza, senza
incorrere nelle penalita stabilite dal Reg. (UE) 2018/967, Agea, in collaborazione con le Regioni, ha
pianificato tutte le fasi di istruttoria delle domande coerentemente con il termine prefissato. L obbligo del
rispetto di tale data non ¢ previsto per le domande presentate nelle campagne precedenti al 2019. Per le
misure pluriennali, per le quali I’impegno ¢ iniziato negli anni precedenti all’annualita 2019, € necessario
pagare prima quelle presentate negli anni 2015-2018. A tal fine, tra gennaio e febbraio 2020, Agea ha
organizzato n. 6 incontri con le Regioni (Incontri del 28, 29 gennaio, 19 febbraio, 10 giugno, 15 luglio, 9
settembre) presso Agea per:

e concordare le procedure per I’informatizzazione della presentazione e istruttoria delle domande di
aiuto/pagamento per la campagna 2020;

e completare I’informatizzazione degli algoritmi per il pagamento delle domande presentate nelle
campagne 2015 —2019;

e Campagna 2019: Rilascio funzionalita SIN Deroghe Covid controlli ITC;

e Stato Avanzamento controlli in loco 2019;

¢ Antimafia deroghe covid,

¢ Interventi effettuati sul sistema per ridurre gli errori di time out e/o errori di sistema;

e Previsione di spesa al 15 ottobre e al 31 dicembre.

Inoltre, a causa dell’emergenza sanitaria, ha organizzato altri 5 incontri in videoconferenza (Incontri del 27
marzo, 7 aprile, 13 maggio, 29 luglio, 5 ottobre) in cui sono stati affrontati i seguenti argomenti attinenti le
misure strutturali:

e Azioni per velocizzare 1 pagamenti a seguito dell'emergenza sanitaria (deroghe ai regolamenti
comunitari);
e Avanzamento controlli in loco;
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e Nuova modalita dichiarazione conflitto di interesse;

e Previsione di spesa al 15 ottobre e al 31 dicembre;

e Nuova Misura 21 Reg. 872/2020 — sostegno eccezionale in risposta al COVID 19;

e Analisi dei preventivi presentati per la valutazione della ragionevolezza della spesa;

e Controlli sulla rendicontazione delle spese per il personale;

e Completezza delle checklist di istruttoria delle domande di sostegno, con particolare riferimento alla
verifica della rimodulazione del progetto ed alla valutazione del principio di innovativita degli
interventi finanziati;

e Controlli in materia di appalti pubblici.

A meta ottobre 2020, con il passaggio delle funzioni dall’OP Agea all’OPR Argea, sono proseguite le
attivita di collaborazione tra AdG e OPR. Purtroppo ad Argea si ¢ registrato un rallentamento dell’attivita
istruttoria delle domande della campagna 2019 per le misure SIGC conseguente allo smart working imposto
dalla situazione pandemica. Al 31/12/2020 sono state istruite il 96,11% delle domande di pagamento
presentate e quindi il 3,89%, pari a 1.483 domande, sono rimaste inevase e ammontano a circa 3 milioni di
euro di quota FEASR.

3. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE

Tra le contromisure volte a prevenire gli errori, 1’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/13 ha introdotto
I’obbligo della valutazione della verificabilita e controllabilita delle misure del PSR 2014 - 2020.

Le procedure operative per la verificabilita e controllabilita delle misure sono riportate nel Sistema VCM
(Verificabilita e controllabilita delle Misure) predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, adottato
dall’Organismo Pagatore AGEA e implementato nel portale STAN.

Nel sistema VCM, per ogni Tipologia d’intervento, sono stati riportati gli impegni, i criteri di ammissibilita
e selezione e gli altri obblighi descritti nel PSR (cosiddetti ICO). Per ogni ICO sono definiti uno o piu
elementi di controllo (EC) e per ogni elemento di controllo sono dettagliate le modalita di controllo
(cosiddetti passi). Il controllo ¢ finalizzato alla verifica del completo soddisfacimento degli ICO.

I1 sistema VCM acquisisce dal PANTE le azioni correttive, implementate a seguito degli audit europei e dei
controlli nazionali, per definire ICO, elementi e modalita di controllo standard da adottare a livello di OP.

Tutte le informazioni contenute nel sistema VCM si riversano nel portale SIAN, per acquisire a sistema gli
elementi necessari all’istruttoria delle domande (check list). Alcuni ICO (impegni, controlli, obblighi)
vengono adeguati e implementati continuamente a Sistema recependo la normativa di riferimento, in
particolare, i1 controlli sugli appalti. Con riferimento alle misure a superficie, il VCM viene costantemente
adeguato dalla RAS, alle modifiche, integrazioni e correzioni necessarie ai fini dell’implementazione da
parte di AGEA dell’algoritmo di calcolo del premio.

I1 sistema VCM ¢ stato predisposto e autorizzato per tutti i bandi pubblicati. In particolare nel 2020 ¢ stata
completata la pubblicazione di tutti 1 bandi a regia regionale (2.1.1, 5.1.1, 7.1.1, 10.2.1 ¢ 16.1.1 2° fase e
21.1) e autorizzati i rispettivi VCM, ma D’attivita prevalente da parte della RAS ha riguardato
I’implementazione del VCM per ’attuazione dei Piani di Azione dei GAL. Nel passaggio di funzioni tra
I’OP Agea e I’OP regionale ARGEA, D’attivita relativa ai bandi GAL ha subito un certo rallentamento, che
I’OPR sta cercando di superare con 1’identificazione di alcune figure professionali dedicate esclusivamente

82




alla verifica della corretta implementazione delle check list di controllo da parte dei GAL e/o dell’AdG al
fine della loro validazione definitiva.

4. PIANIFICAZIONE BANDI

I1 piano annuale previsto per il 2020 ¢ stato rispettato, con la pubblicazione dei bandi relativi alle seguenti
tipologie di intervento:

e 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla
crisi del COVID-19 - Sostegno temporaneo per I’agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie
sociali;

e 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualita - annualita 2020;

¢ Con riferimento alle misure a superficie, nel corso del 2020 sono stati pubblicati gli avvisi per la
presentazione delle domande di conferma per gli impegni pluriennali per i1 Tipi di intervento: 10.1.1:
Difesa del suolo e per le domande di conferma degli impegni presi in programmazioni precedenti per
le misure forestali di imboschimento (Ex Reg (CEE) n. 2080 e misura H).

Inoltre sono stati pubblicati i bandi per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per gli
intreventi 10.1.5: Conservazione di razze locali minacciate di abbandono e 11.1.1 e 11.2.1: Agricoltura
biologica e 15.1.1: Pagamenti silvo climatico-ambientali;

Con riferimento alle misure con impegni annuali sono stati pubblicati i bandi per i Tipi di intervento: 13.1.1
e 13.2.1: Pagamento compensativo per le zone montane e per altre zone soggette a vincoli naturali e 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3, 14.1.4: Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali — settore ovino e caprino
da latte - settore suini - settore bovino - da carne - settore bovino orientato alla produzione di latte.

5. AIUTI DI STATO

A causa della pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19, nel corso del 2020, ¢ stata attivata la
sottomisura 21.1 Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale
al fine di offrire un sostegno temporaneo di emergenza alle aziende colpite dalla crisi, con I’obiettivo di
garantire la continuita delle attivita agricole. L'aiuto ¢ concesso nel rispetto del Regime Quadro SA.57021
(2020/N), autorizzato con Decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020.

Con riferimento agli interventi previsti nell’ambito delle Strategie di sviluppo locale, I’AdG ha completato
la verifica di compatibilita e legittimita, sotto il profilo delle regole sugli aiuti di stato. L’AdG non ha
ritenuto necessario notificare nessun aiuto e gli interventi fuori allegato 1 saranno attuati ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis™.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualita ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) L approssimazione calcolata automaticamente

Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva

del PSR?

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione

complessiva del PSR (cumulativa)?

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

619.925.000,00

60,50

52,71
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1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'lRDC), inclusi i
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per I'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato
facoltativo]

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere
b), ¢) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 619.925.000,00
lettera e), dell'RDC)

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 619.925.000,00
dell'RDC)

Gestione elettronica per 1 beneficiari [dato facoltativo]

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformita

Monitoraggio e comunicazione all'autorita di
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITA
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e
I'attuazione del suo piano d'azione

4.al) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unita di sostegno della rete)

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda I’istituzione e
l'attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 3487, ¢ contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma, la
cui AdG ¢ il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.

La RRN rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie, a partire dal
miglioramento dell'attuazione e gestione dei PSR. Secondo quanto riportato nel Rapporto Annuale di
Valutazione al 2018, alla cui lettura si rimanda, il reale punto di forza e valore aggiunto della Rete 2014-
2020, ¢ rappresentato dal suo impianto logico, fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg
(UE) 1305/2014 e costruito attorno a tre gruppi target (destinatari): il primo gruppo target ¢ rappresentato
dalle AdG dei PSR, dagli OP e in generale da tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed
attuazione dei PSR; il secondo gruppo target raccoglie gli stakeholder, vale a dire tutti quei soggetti
potenzialmente beneficiari della politica di sviluppo rurale, i portatori di interesse del mondo economico ed
il partenariato agricolo, ambientale e sociale; il terzo gruppo target ¢ rappresentato dalla societa civile, dal
grande pubblico nelle sue diverse componenti (es. consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).

Ciascuna delle prime tre priorita strategiche del Programma (1. “Migliorare la qualita dell'attuazione dei
Programmi di sviluppo rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello
sviluppo rurale”; 3 “Informazione — comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione
conoscenze”) € collegata ad uno specifico gruppo target, mentre la quarta priorita strategica (“Promuovere
l'innovazione”) per la sua portata orizzontale interessa sia il target 1 (addetti ai lavori PSR) che il target 2
(stakeholder). A queste priorita, se ne aggiunge una quinta, dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa a
garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicita
degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L’assetto organizzativo della RRN ¢ articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa
AdG e dalle Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del
coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni
di monitoraggio e controllo e dei rapporti con I’OP Agea) e 1’altro operativo (formato da quattro Comitati di
coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: Raccordo con le AdG, gli OP e gli altri
soggetti attuatori; Collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; Coordinamento delle attivita di
comunicazione verso la societa civile; Rete nazionale dei Gruppi Operativi per I’innovazione e promozione
dell’innovazione).

Al fine di assicurare dinamicita al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la
pianificazione delle attivita della RRN ¢ impostata su base biennale, in maniera funzionale alla redazione
del Piano d'Azione, che descrive le attivita che la RRN intende realizzare attraverso 1 suoi enti attuatori
CREA e ISMEA.
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4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda 'attuazione del piano d'azione

Come gia descritto, al fine di assicurare dinamicita al Programma e garantire una efficace gestione delle
risorse, la pianificazione delle attivita della RRN ¢ impostata su base biennale.

Gli obiettivi del Piano biennale 2019-2020 sono: garantire continuita alle attivita avviate con i due
precedenti Piani; supportare le attivita nazionali e regionali relative alla programmazione post 2020; avviare
nuove iniziative su temi significativi connessi allo sviluppo rurale.

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di attuazione del Piano biennale 2019-2020 e dei Piani
dei due bienni precedenti ¢ contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma.

In tale sede si riporta una breve sintesi delle attivita di supporto e consulenza implementate nel corso del
2020 dalle Postazioni regionali (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attivita di supporto e consulenza’ e
Azione 512 Piano di comunicazione della Rete e pubblicita degli interventi “Attivita di supporto e
consulenza finalizzata all’informazione sulle attivita della RRN ed animazione del network di sviluppo
rurale’).

Nel prosieguo dell’attuale programmazione e all’inizio del processo di elaborazione del Piano Strategico
della PAC post 2020, I’attivita delle Postazioni ha alimentato lo scambio di informazioni tra gli stakeholder
dei PSR, veicolando verso le AdG dei PSR le novita regolamentari e i temi chiave dello sviluppo rurale (es.
Leader, PEI, Aree rurali, Agricoltura Sociale, Agricoltura biologica, Foreste, Banda Ultra Larga,
Monitoraggio e valutazione, Aiuti di Stato, ecc.).

Le Postazioni hanno permesso sia di trasferire a livello regionale e locale prodotti e tematiche di rilevanza
nazionale o sovraregionale, sia di trasferire a livello nazionale i fabbisogni, le tendenze, le buone pratiche o i
casi di successo emergenti a livello regionale e locale.

L’approccio proattivo delle PR ¢ stato altresi finalizzato a fare emergere fabbisogni/criticita
nell’avanzamento dei Programmi, a offrire soluzioni a problemi specifici, a rafforzare il sistema di relazioni
tra gli attori dello sviluppo rurale. Tutto questo in stretta sinergia con altre schede progetto della Rete, cosi
come si ¢ cercato di rafforzare lo scambio di esperienze tra le AdG, la Rete Europea dello sviluppo rurale e
altre istituzioni/organizzazioni europee.

Le attivita sono state svolte attraverso modalita di intervento diversificate in funzione dei contesti regionali,
dei target di destinatari e dei fabbisogni rilevati. La gamma delle attivita ¢ molto ampia e va dalla
partecipazione a riunioni istituzionali, workshop e altri eventi, alla realizzazione di ricognizioni di dati e
informazioni, analisi di casi studio, elaborazioni di report e altri documenti, offerta on line di banche dati,
archivi, tools, ecc..

I risultati delle attivita delle Postazioni regionali sono confluiti in studi ed approfondimenti, in numerosi
contatti con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento delle pagine
del Portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di attivita di informazione e comunicazione
della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e “Rural4learning”
(scheda CREA 2.2).

In seguito all’emergenza sanitaria conseguente al Covid-19, sono stati portati avanti specifici
approfondimenti e iniziative finalizzati a supportare il “sistema sviluppo rurale” nell’individuazione di
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soluzioni di risposta alla crisi; si citano ad esempio le diverse iniziative realizzate ad hoc per favorire lo
scambio di buone pratiche e individuare soluzioni cantierabili che possano sia supportare le zone e gli attori
locali sia rendere piu efficiente la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale

Sempre in riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, ¢ stata realizzata una specifica iniziativa
finalizzata a supportare 1 PSR per la programmazione della nuova Misura 21, che ha visto gli esperti della
RRN impegnati nella definizione di una misura “tipo” e nell’accompagnamento alle Autorita di gestione
nell’adattamento della stessa alle esigenze regionali.

Inoltre, ¢ stata avviata una costante ricognizione a livello regionale di tutte le iniziative adottate sul

territorio, dalla Regione o da altri organismi competenti, in risposta allo stato emergenziale. Le risultanze di
tale attivita sono riportate nel documento “Misure preventive e precauzionali delle AdG dei PSR in risposta
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, aggiornato periodicamente e pubblicato sul portale della Rete.

Infine, con specifico riferimento al PSR Sardegna, si segnalano le seguenti attivita di supporto:

e Partecipazione a incontri periodici con lo staff dell’AdG del PSR Sardegna e servizi specifici
dell’ Assessorato dell’ Agricoltura regionale, per discutere sulla governance e attuazione del
Programma, nonché per la rilevazione dei fabbisogni e la condivisione di esperienze e soluzioni
operative maturate nell’ambito della RRN, in particolare sui temi di monitoraggio e valutazione e
innovazione, LEADER, Partenariato Europeo dell’innovazione, Aree Interne.

e Partecipazione focus group/workshop per conto della Rete a livello regionale e nazionale quali ad
esempio:

e “Leader: stato dell'arte e nuova programmazione" (Roma, 14/01/2020) nel cui ambito la Postazione
ha relazionato su “La gestione di leader: processi, tempistiche e costi di transanzione: tre regioni a
confronto”;

e “Covid-19. Leader in azione per sostenere le comunita locali” realizzato dalla RRN/Rete Leader e
dall’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 il 30/04/2020 (attivita in collegamento con la scheda CREA
19.1). L’evento ¢ stato focalizzato all’individuazione di possibili iniziative da promuovere per
sostenere i territori rurali sotto i profili sociale, turistico e produttivo durante e dopo la Fase 2
dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

e Partecipazione alla webconference del progetto LIFE2020 SheepToShip “Low Carbon Sheep
Farming: I’innovazione si fa pratica” (26/06/2020);

e Partecipazione alla tavola rotonda online per la costituzione del Gruppo operativo "investimenti"
organizzato dalla Societa Keyneés il 13/07/2020 (attivita in collegamento con la scheda CREA 25.1);

¢ Partecipazione al workshop digitale “Tavola rotonda sulla gestione del rischio nella filiera del latte
ovi-caprino” organizzato dalla RRN il 20/10/2020;

e Partecipazione all’evento “Fridays for Future-Sheep: L'impronta ambientale del latte ovino della
Sardegna” organizzato dal CNR il 23/10/2020;

e Supporto nella creazione di sinergie con il progetto LIFE 2014-2020 “SheepToShip”, sulla lotta ai
cambiamenti climatici;

e Supporto all’animazione del Dipartimento di Agraria dell’Universita degli Studi di Sassari per
I’adesione al progetto Rural4University, organizzato dalla RRN.

e Contributo alle schede dei fabbisogni raccolte nel semestre di riferimento per la pubblicazione sul
portale della RRN al link: https://www.reterurale.it/postazioniregionali. In particolare, la Postazione
ha formulato la seguente risposta al quesito posto dalla Regione Sardegna: Scheda Fabbisogno
“Demarcazione OCM PSR, attraverso ’attivazione delle altre Postazioni per la verifica in merito a
alla gestione nelle altre Regioni italiane della richiesta di finanziamento per un investimento di un

87



socio di OP operante fuori dalla regione in cui ha sede 1'0OP
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve BLOB.php/L/IT/IDPagina/22240).

¢ Ricognizione periodica sullo stato di attuazione e dotazione finanziaria delle Sottomisure 16.1, 16.2
e della Misura 19 Leader del PSR Sardegna; e sullo stato di affidamento dei servizi di valutazione a
valere sulla Misura 20;

e Supporto al gruppo di lavoro sui Gruppi Operativi PEI e network dell’innovazione (in collegamento
con la scheda CREA 25.1), principalmente con: rilevazioni di fabbisogni e supporto metodologico
alle AdG, anche attraverso la veicolazione e la redazione di documenti della RRN e la redazione di
articoli su riviste nazionali e della RRN. Inoltre, la postazione ha curato, attraverso un continuo
confronto con I’amministrazione regionale, la personalizzazione del template RRN per la raccolta
delle informazioni relative ai GO, al fine di renderlo utilizzabile nell’ambito del PSR Sardegna.

e Supporto alla Misura 19 (in collegamento con la scheda CREA 19.1), raccolta dei principali dati
sulle SSL e sulle caratteristiche tecniche e territoriali dei GAL selezionati nella programmazione 14-
20.

Co-redazione di articoli trasversali per le riviste Pianeta PSR e RRN Magazine o per il portale della Rete,
quali ad esempio gli articoli: “Dalla Sardegna buone pratiche di innovazione sostenibile: sempre piu giovani
scelgono l'allevamento dei suini en plen air”, pubblicato su Pianeta PSR n.91 maggio 2020.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicita al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

La strategia prevista dal Piano di comunicazione del PSR Sardegna ¢ volta a promuovere il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 presso 1 cittadini, far conoscere loro il ruolo svolto dalla UE nello sviluppo
rurale, informare 1 potenziali beneficiari sulle opportunita di finanziamento offerte dal PSR, nonché
informare 1 beneficiari e il grande pubblico sulle attivita svolte, sui risultati conseguiti e sui vantaggi
generati per la collettivita a seguito dell’attuazione del Programma.

Gli obiettivi specifici delle azioni di comunicazione pianificate e realizzate nel corso del 2020 sono stati 1
seguenti:

¢ informare 1 potenziali beneficiari in merito alle opportunita di finanziamento e sui bandi;

¢ fornire un’adeguata informazione a tutti i soggetti interessati sugli interventi realizzati col PSR,
evidenziando i risultati e gli impatti generati per il settore agricolo e forestale e per la collettivita;

e aggiornare 1 beneficiari e 1 portatori di interesse sugli obiettivi, gli interventi e le nuove regole in
corso di definizione per I’imminente ciclo di programmazione 2023-2027.

e assicurare I’omogeneita dei messaggi informativi sull’intero territorio e un efficace coordinamento
tra 1 soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella divulgazione del Programma, in sinergia con le
attivita di comunicazione istituzionale previste dagli altri programmi regionali attuati con i fondi
SIE, onde evitare sovrapposizioni e discrasie;

Le azioni di comunicazione messe in campo nel corso del 2020 dagli uffici dell’ Autorita di Gestione, con il
fondamentale supporto della rete di animatori territoriali e divulgatori esperti operanti presso le sedi
territoriali dell’ Agenzia LAORE, hanno garantito anche nel periodo dell’emergenza pandemica una
adeguata informazione e pubblicita ai beneficiari, al partenariato e ai soggetti interessati, con un ampio
ricorso a modalita di comunicazione in remoto e di lavoro a distanza.

Al fine di mantenere una piena operativita degli uffici che piu di frequente si relazionano direttamente con i
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beneficiari del Programma per le attivita di informazione e comunicazione, sono stati tempestivamente
organizzati dalla AdG, attraverso la Misura 20, una serie di interventi di formazione e rafforzamento
amministrativo sui temi dello smartworking e della comunicazione a distanza con I’utente, che hanno
riguardato nel periodo compreso tra marzo e luglio 2021 la totalita del personale impegnato nella gestione
del PSR presso I’ Autorita di Gestione, consentendo ai funzionari e ai tecnici una rapida internalizzazione
delle competenze necessarie per 1’organizzazione di un nuovo modo di lavorare e di relazionarsi con
I’utente, sia per le ordinarie attivita di front office e relazione con il pubblico, sia per 1’organizzazione di
webinar e riunioni attraverso le piattaforme digitali.

Nel corso del 2020 sono stati realizzati dall’ Autorita di Gestione e dall’ Agenzia regionale per lo sviluppo in
agricoltura LAORE complessivamente: 23 incontri in presenza, 27 webinar di presentazione dei bandi, 25
incontri con 1 GAL ed ¢ stata costantemente mantenuta I’attivita informativa ordinaria attraverso il sito PSR
Sardegna, il sito istituzionale della Regione Sardegna, la pagina Facebook regionale e quella dedicata
dell’Agenzia LAORE, nonché periodiche campagne di SMS mailing per fornire aggiornamenti e
informazioni. Di seguito un elenco delle tematiche affrontate:

¢ Quadro delle misure del PSR Sardegna: opportunita per le aziende delle filiere zootecniche e risultati
ad oggi conseguiti

¢ Quadro delle misure del PSR Sardegna: opportunita per le aziende delle filiere vegetali e risultati ad
oggi conseguiti

o Stato dell’arte della PAC post 2020 e nuovo ruolo del FEASR

e Presentazione dei bandi aperti e attivita di divulgazione

e Attivita di informazione e divulgazione per la Fase 2 del bando sui Gruppi Operativi del PEI

o Attivita di informazione e divulgazione per favorire la conoscenza degli interventi di supporto
all’emergenza Covid-19 a favore delle aziende multifunzionali previsti dalla nuova Misura 21

o Attivita di informazione e divulgazione sui bandi a regia GAL

e Realizzazione di una area web dedicata all’interno del sito tematico istituzionale per erogare
informazione e webinar a favore dei beneficiari della Misura 10.1. Pagamenti per impegni agro-
climatico-ambientali e per i beneficiari della Misura 14 - Benessere animali

(Nel’ambito delle attivita di supporto alle politiche di sviluppo rurale svolte dall’ Agenzia LAORE sul
territorio nell’ambito della linea di attivita denominata “Empowerment” sono state inoltre erogate n. 1.209
giornate di consulenza tecnico-metodologica sulle misure del PSR implementate dai Gal e n. 620 giornate di
consulenza tecnico-metodologica sulle Misure 16, 7, 4, 6, con una importante ricaduta sulla divulgazione
delle opportunita e sulla qualita dei progetti presentati a valere sulle misure del PSR.

A dicembre 2020 ¢ stato stipulato il contratto con la societa di comunicazione Pomilio Blumm che si ¢
aggiudicata ’appalto per I’acquisizione dei Servizi di attuazione del Piano pluriennale di Comunicazione -
Strategia di Informazione e Pubblicita del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

La societa, ha iniziato nel dicembre 2020, a porre in essere le seguenti attivita, che saranno implementate e
realizzate nel corso della prima meta del 2021:

e Predisposizione del questionario per I’indagine preliminare di conoscenza del PSR, con tre
distinti target di riferimento: grande pubblico, portatori di interesse, beneficiari potenziali ed
effettivi;

¢ Predisposizione del Progetto di rinnovo dello Speciale PSR (Sito tematico della Regione
Sardegna) e avvio del progetto. L ’idea progettuale ¢ quella di sviluppare un vero e proprio
ecosistema digitale del PSR Sardegna, per massimizzare le prestazioni di tutte le componenti delle
campagne informative: software e strumenti per l'analisi della reputazione, discussioni online, sito
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web, social media, azioni di marketing, concorsi, azioni virali, data visualization; tutto si basera su
un unico ambiente dotato di tecnologia Data Mining cosi da poter applicare le metodologie Data
Driven per I’evoluzione e integrazione dell’ambiente digitale.

e Costruzione e implementazione della Strategia social: essa si basa sui concetti di trasparenza,
semplificazione, coinvolgimento: i tre cardini di una comunicazione istituzionale performante, ma
anche gli obiettivi di una Pubblica Amministrazione capace ¢ attenta ai bisogni della cittadinanza. I
target selezionati sono: il grande pubblico, i beneficiari potenziali ed effettivi; imprese che operano
nel settore agricolo e forestale e, in generale, rurale, enti locali, comuni e loro associazioni, consorzi
di bonifica, GAL che operano per 1’attuazione dei Piani di Azione Locale, gruppi operativi del PEI e
partenariati per la cooperazione; il partenariato/soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione
e gestione dei PSR (stakeholders). Un ruolo trasversale rispetto ai target sopra descritti € rivestito dai
giovani come protagonisti del cambiamento e di un’agricoltura moderna, innovativa, competitiva,
multifunzionale, rispettosa dell’ambiente e come tali destinatari di molte misure di sostegno agli
investimenti in agricoltura.

Le azioni specifiche per lo sviluppo del Progetto di rinnovo dello Speciale PSR sono in corso di
attuazione e consistono in:

e Analisi dei dati e delle metriche

¢ Censimento contenuti attuali

e Proposta di nuova architettura navigazione

e Ideazione ed editing di nuovi contenuti

e Rubrica di storytelling

¢ Rubrica sulle utilita

¢ Docu & fiction

¢ Definizione layout e template per nuovi contenuti
e Design Ux (User Experience).

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici, il primo e fondamentale intervento sara ottimizzare la
presenza del PSR Sardegna all'interno dei principali social network mediante il potenziamento del canale
Facebook e I’attivazione di profili dedicati su Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube. Una volta attivati, i
canali saranno caratterizzati graficamente, declinando 1’identita visiva negli spazi a disposizione (foto
profilo, immagine di copertina, ecc). L’attivazione e 1’ottimizzazione dei canali saranno seguite dalla
pubblicazione di contenuti di qualita e dal costante utilizzo di immagini e strumenti di visual storytelling
(social card, strumenti di data telling, video e GIF). Il visual storytelling sara declinato secondo le logiche
dei canali di riferimento per massimizzare la condivisione, la “viralizzazione” dei contenuti e il
coinvolgimento dei target nelle conversazioni della community.

Le ulteriori attivita di comunicazione e informazione previste dal Piano affidato alla Societa esterna non
sono qui elencate, in quanto avviate nei primi mesi del 2021.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI
ARTICOLI S, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante ¢ stata iniziata? Si

30B. La valutazione ex ante ¢ stata completata? Si

30. Data di completamento della valutazione ex ante 04-05-2018
31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato avviato? No

13A. L'accordo di finanziamento ¢ stato firmato? No

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di |
attuazione dello strumento finanziario
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato I

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)

T1: percentuale di 2014-2020 0,06 2,16
spesa a norma
degli articoli 14, 2014-2019 0,05 1,80
15 ¢ 35 del 2014-2018 0,05 1.80
regolamento (UE)

1A 1305/2013 i 2,78
o n 2014-2017 0,05 1,80
relazione alla
spesa totale peril | 5914.2016 0,01 036
PSR (aspetto ’ ’
speciﬁco 1A) 2014-2015

(aspetto specifico
1B)

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)

T2: numero totale 2014-2020 2,00 2,60
di operazioni di
cooperazione 2014-2019
sovvenzionate nel
quadro della 2014-2018
misura i 2014-2017
cooperazione -

1B [articolo 35 del 77,00
regolamento (UE) 2014-2016
n. 1305/2013]
(gruppi, reti/poli,
progetti pilota...) 2014-2015

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
2014-2020 7.833,00 87,03
Numero di 2014-2019 7.833,00 87,03
partceipanti alle 20142018 7.833,00 87,03
1C informazioni 9.000,00
: 2014-2017 7.833,00 87,03
(sottomisura 1.2)
(numero) 2014-2016 1.640,00 18,22
2014-2015




Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
T4: percentuale di 2014-2020 2,02 65,58 1,48 48,05
aziende agricole
che fruisoono del 2014-2019 1,80 58,30 1,30 42,29
sostegno del PSR 2014-2018 1,47 47,73 0,89 28,90
per investimenti
24 di ristrutturazione 3,08
¢ z 2014-2017 1,17 37,99 0,63 20,45
ammodernamento 2014-2016 1,03 33,44 0,49 15,91
(aspetto specifico
2A) 2014-2015 1,03 33,44
FA/M Insi((:)a‘.itgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
2A O1 - Spesa 2014-2020 118.500.415,87 65,70 62.540.773,85 34,68 | 180.357.500,00
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
pubblica totale
MO02 O - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 887.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 Eeneﬁc{a” che 2014-2020 0,00 0,00 592,00
anno ricevuto
una consulenza
M04 O1 - Spesa 2014-2020 117.040.415,87 67,34 62.540.773,85 3598 | 173.800.000,00
pubblica totale
M04 gfaiilnvesnmen“ 2014-2020 99.836.651,64 37,82 | 264.000.000,00
MO04.1 O1 - Spesa 2014-2020 55.943.816,68 4245 | 131.800.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO04.1 agricole/beneficia 2014-2020 900,00 48,05 1.873,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
M04.3 O - Spesa 2014-2020 6.596.957,17 1571 | 42.000.000,00
pubblica totale
MI6 O - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 1.600.000,00
pubblica totale
M21 Ol - Spesa 2014-2020 1.460.000,00 36,50 4.000.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
M21 agricole/beneficia 2014-2020 546,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
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FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

2B

T5: percentuale di
aziende agricole
che attuano un
piano di
sviluppo/investim
enti per i giovani
agricoltori con il
sostegno del PSR
(aspetto specifico
2B)

2014-2020

2,05

111,30

1,58

85,79

2014-2019

1,47

79,64

1,26

68,41

2014-2018

0,88

47,78

0,75

40,72

2014-2017

0,02

1,09

0,02

1,09

2014-2016

0,02

1,09

0,02

1,09

2014-2015

0,02

1,09

1,84

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

2B

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

87.388.525,56

80,03

40.780.555,73

37,35

109.188.515,00

MO1

Ol - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

MO02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1.350.000,00

MO02.1

013 - Numero di
beneficiari che
hanno ricevuto
una consulenza

2014-2020

0,00

0,00

900,00

MO04

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

30.924.039,92

69,03

10.334.988,29

23,07

44.798.515,00

MO04

02 - Investimenti
totali

2014-2020

17.224.980.,48

23,07

74.664.192,00

MO04.1

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

130,00

18,06

720,00

MO06

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

56.464.485,64

92,11

30.445.567,44

49,67

61.300.000,00

MO06

02 - Investimenti
totali

2014-2020

32.142.634,88

44,94

71.516.667,00

MO06.1

Ol - Spesa
pubblica totale

2014-2020

28.748.500,00

56,04

51.300.000,00

MO06.1

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

960,00

85,71

1.120,00

MO06.4

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

37,00

37,00

100,00

M16

Ol - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

1.600.000,00
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
T6: percentuale di 2014-2020 -0,15 -8,69 0,60 34,75
aziende agricole
che ricevono un 2014-2019 2,35 136,29 0,26 15,06
sostegno per la
partecipazione a 2014-2018 1,81 104,82 0,34 19,69
regimi di qualita,
mercati locali e 2014-2017 0,06 3,47 0,02 1,16 1,73
filiere corte,
nonché ad 2014-2016 0,07 4,05
associazioni/organ
izzazioni di
produttori (aspetto 2014-2015 0,07 4,05
3A specifico 3A)
2014-2020 15,86 100,19
Percentuale di 2014-2019 14,44 91,22
aziende agricole 2014-2018 20,46 129,25
che aderiscono al 15.83
benessere degli ’
animali (M14) 2014-2017 16,25 102,65
(%) 2014-2016 11,00 69,49
2014-2015
FA/M Inﬁ;za:ltgtrteodl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
Ol - Spesa
3A . 2014-2020 260.638.976,40 89,54 246.706.038,73 84,75 291.083.229,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO1 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
pubblica totale
Mo2 O1 - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
M02.1 beneficiari che 20142020 0,00 0,00 500,00
anno ricevuto
una consulenza
M03 O1 - Spesa 2014-2020 2.641.218,64 60,03 712.874,57 16,20 4.400.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO03.1 agricole/beneficia 2014-2020 98,00 24,50 400,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
Ol - Spesa
MO04 . 2014-2020 29.852.778,81 71,08 20.287.200,91 48,30 42.000.000,00
pubblica totale
02 - Investimenti
MO04 totali 2014-2020 50.718.002,28 48,30 105.000.000,00
MO4.1 O3 - Numero di
azioni/operazioni 2014-2020 73,00 60,83 120,00
M04.2 sovvenzionate
M09 Ol - Spesa 2014-2020 305.000,00 38,13 800.000,00
pubblica totale
O3 - Numero di
M09 azioni/operazioni 2014-2020 2,00
sovvenzionate
M09 09 - Numero di 2014-2020 150,00
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aziende agricole
che partecipano a
regimi
sovvenzionati

M14

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

227.162.924,53

100,68

225.636.415,90

100,00

225.638.229,00

M14

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

9.644,00

87,99

10.960,00

M16

Ol - Spesa
pubblica totale

2014-2020

677.054,42

3,89

69.547,35

0,40

17.390.000,00

M16.4

09 - Numero di
aziende agricole
che partecipano a
regimi
sovvenzionati

2014-2020

500,00

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
2014-2020
T7: percentuale di 2014-2019
aziende agricole
che partecipano a 2014-2018
3B regimi di gestione 0,14
del rischio 2014-2017
(aspetto specifico
3B) 2014-2016
2014-2015
FAM I“ﬂ;f:fgtrtid‘ Periodo Impegnato | Utilizzazione (%) |  Realizzato | Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
3B Ol - Spesa 2014-2020 11.277.452,20 69,07 9.407.277,20 57,62 | 16.327.500,00
pubblica totale
O1 - Spesa
MO1 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO02 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo02.1 beneficiari che 2014-2020 0,00 0,00 25,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO5 Ol - Spesa 2014-2020 11.277.452,20 69,61 9.407.277,20 58,07 16.200.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO5.1 agricole/beneficia 2014-2020 87,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
M16 O1 - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 30.000,00
pubblica totale
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(aspetto specifico

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
T13: percentuale 2014-2020 0,26 64,55
di terreni boschivi
oggetto di 2014-2019 0,17 42,64
contratti di
gestione volti a 2014-2018 0,06 14,90
migliorare la 0,40
gestione del suolo 2014-2017 0,05 12,41
e/o a prevenire
l'erosione del 2014-2016 0,05 12,41
suolo (aspetto
specifico 4C) 2014-2015
2014-2020 0,26 64,55
T11: percentuale
di terreni boschivi 2014-2019 0,17 42,64
oggetto di
contratti di 2014-2018 0,06 14,90
gestione volti a 0,40
migliorare la 2014-2017 0,05 12,41
gestione idrica
(aspetto specifico 2014-2016 0,05 12,41
4B)
2014-2015
T8: percentuale di 2014-2020 0,26 64,55
foreste/altre
superfici boschive 2014-2019 0,17 42,64
oggetto di 2014-2018 0,06 14,90
contratti di 0.40
gestione a 2014-2017 0,05 12,41
sostegno della
biodiversita 2014-2016 0,05 12,41
(aspetto specifico
P4 4A) 2014-2015
T12: percentuale 2014-2020 15,97 119,76
di terreni agricoli
oggetto di 2014-2019 12,06 90,45
contratti di
gestione volti a 2014-2018 14,95 112,11
migliorare la 13,34
gestione del suolo 2014-2017 6,38 47,84
e/o a prevenire
l'erosione del 2014-2016 8,01 60,07
suolo (aspetto
specifico 4C) 2014-2015
2014-2020 8,61 96,82
T10: percentuale
di terreni agricoli 2014-2019 4,70 52,88
oggetto di
contratti di 2014-2018 4,72 53,07
gestione volti a 8,89
migliorare la 2014-2017 3,12 35,08
gestione idrica
(aspetto specifico 2014-2016 331 37.22
4B)
2014-2015
T9: percentuale di 2014-2020 10,59 98,53
terreni agricoli
oggetto di 2014-2019 6,76 62,93
contratti di
gestione a 2014-2018 7,03 65,41 10,75
sostegno della
biodiversita e/o 2014-2017 5,13 47,73
dei paesaggi
2014-2016 5,78 53,78
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4A)

2014-2015
FA/M Inﬂﬁ‘ggftidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023

P4 Ol - Spesa 2014-2020 435.160.431,16 8927 | 420.813.464,18 86,33 | 487.460.651,66
pubblica totale

MO1 O1 - Spesa 2014-2020 619.845,83 28,56 619.844,99 28,56 2.170.000,00
pubblica totale

MO02 O1 - Spesa 2014-2020 41.741,66 2,32 41.741,66 2,32 1.800.000,00
pubblica totale
013 - Numero di

MO02.1 beneficiari che 2014-2020 39,00 325 1.200,00
hanno ricevuto
una consulenza

M07 O1 - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 4.000.000,00
pubblica totale
O3 - Numero di

MO07.1 azioni/operazioni 2014-2020 15,00
sovvenzionate
O1 - Spesa

M10 : 2014-2020 163.053.060,54 9599 | 152.214.17521 89,61 | 169.871.859,00
pubblica totale

M10.1 05 - Superficie 2014-2020 67.039,00 74,61 89.850,00
totale (ha)

Mi1 O1 - Spesa 2014-2020 58.216.429,95 74,40 55.541.629,01 70,98 78.250.000,00
pubblica totale

MI11.1 05 - Superficie 2014-2020 34.235,67 136,94 25.000,00
totale (ha)

M11.2 05 - Superficie 2014-2020 60.567,10 87,78 69.000,00
totale (ha)
Ol - Spesa

M13 ; 2014-2020 210.600.713,10 94,61 | 209.863.923,74 9428 | 222.604.166,66
pubblica totale

M13.1 05 - Superficie 2014-2020 33.270,53 28,52 116.667,00
totale (ha)

M13.2 05 - Superficie 2014-2020 389.559,93 89,04 437.500,00
totale (ha)

M5 Ol - Spesa 2014-2020 2.591.449,84 61,70 2.532.149,57 60,29 4.200.000,00
pubblica totale

M15.1 05 - Superficie 2014-2020 3.259,14 65,18 5.000,00
totale (ha)
Ol - Spesa

M16 ; 2014-2020 37.190,24 0,81 4.564.626,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
2014-2020 2,14 89,85
T14: percentuale 2014-2019 2,14 89,85
di terreni irrigui
che passano a 2014-2018 2,14 89,85
5A sistemi di 2,38
irrigazione pit 2014-2017 2,14 89,85
efficienti (aspetto
specifico 5A) 2014-2016
2014-2015
FA/M In;};((:)a‘.itgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5A O1 - Spesa 2014-2020 4.158.689,99 27,12 214.886,96 1,40 15.335.000,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO1 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
pubblica totale
O1 - Spesa
MO02 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
M02.1 beneficiari che 2014-2020 0,00 0,00 200,00
hanno ricevuto
una consulenza
Mo04 O1 - Spesa 2014-2020 4.158.689,99 27,72 214.886,96 1,43 15.000.000,00
pubblica totale
MO04 gfaiilnvesnmen“ 2014-2020 214.886,96 1,43 15.000.000,00
MO04 05 - Superficie 2014-2020 1.348,41 89,89 1.500,00
totale (ha)
MO04.1 O3 - Numero di
azioni/operazioni 2014-2020 2,00 22,22 9,00
MO04.3 sovvenzionate

106




Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
2014-2020
T16: totale degli 2014-2019
investimenti nella
produzione di 2014-2018
5C energia 7.500.000,00
rinnovabile (in 2014-2017
EUR) (aspetto
specifico 5C) 2014-2016
2014-2015
Indicatore di . . . . - . ..
FA/M . Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5C O1 - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495.000,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO1 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
pubblica totale
O1 - Spesa
MO02 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 beneficiari che 2014-2020 0,00 0,00 200,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO07 O1 - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 4.125.000,00
pubblica totale
O3 - Numero di
MO07.2 azioni/operazioni 2014-2020 30,00
sovvenzionate
MO07.2
MO07.3
MO07.4 ) )
MO7.5 02 - Ivestimenti | 5414 5020 7.500.000,00
totali
MO07.6
MO07.7
MO07.8
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
T19: percentuale 2014-2020 0,38 112,85
di terreni agricoli
e forestali oggetto 2014-2019 0,38 112,83
di contratti di 2014-2018 0,39 115,82
gestione che 0,34
. 2014-2017 0,40 118,79
sequestro e alla
conservazione del 2014-2016 0,50 148,49
carbonio (aspetto
speciﬁco SE) 2014-2015
SE
2014-2020 9.099,75 112,83
Superficie (ha) 2014-2019 9.099,75 112,83
;fi‘;f;;‘t‘l’ nelle 2014-2018 9.417,39 116,77
programmazioni 2014-2017 8.065,00
(Mantenimento -
8.1) (ettari) 2014-2016
2014-2015
FA/M I“I‘:;f:fgtrtidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
SE O - Spesa 2014-2020 18.445.943,10 55,56 13.525.437,21 40,74 33.200.000,00
pubblica totale
MO8 O - Spesa 2014-2020 18.445.943,10 55,90 13.525.437,21 40,99 33.000.000,00
pubblica totale
MO08.1 O1 - Spesa 2014-2020 11.023.271,21 55,12 20.000.000,00
pubblica totale
MO08.3 O1 - Spesa 2014-2020 2.502.166,00 19,25 13.000.000,00
pubblica totale
M16 O1 - Spesa 2014-2020 0,00 0,00 200.000,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
2014-2020 64,00 16,84
T20: posti di 2014-2019 23,00 6,05
relrambio dei 20142018
6A ) - 380,00
progetti finanziati 2014-2017
(aspetto specifico
6A) 2014-2016
2014-2015
FA/M In;};za‘.itgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
6A O1 - Spesa 2014-2020 22.927.568,07 64,91 6.412.010,90 18,15 35.322.500,00
pubblica totale
Ol - Spesa
Mol : 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
pubblica totale
O1 - Spesa
MO02 : 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
MO02.1 beneficiari che 2014-2020 0,00 0,00 25,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO6 O1 - Spesa 2014-2020 12.820.764,43 64,10 2.364.443,33 11,82 20.000.000,00
pubblica totale
MO6 gfaiilnvesnmen“ 2014-2020 3.068.886,66 10,23 30.000.000,00
04 - Numero di
MO62 aziende
agricole/beneficia 2014-2020 57,00 23,27 245,00
MO06.4 ri che hanno fruito
di un sostegno
MO7 Ol - Spesa 2014-2020 5.658.486,09 113,17 1.734.043 81 34,68 5.000.000,00
pubblica totale
MO7.1
MO07.2
M07.3
MO7.4 OZj - Numero .di _
azioni/operazioni 2014-2020 9,00 36,00 25,00
MO7.5 sovvenzionate
MO07.6
MO07.7
MO07.8
MO8 O1 - Spesa 2014-2020 3.945.581,90 49,32 2.313.523,76 28,92 8.000.000,00
pubblica totale
O3 - Numero di
MO8 azioni/operazioni 2014-2020 125,00
sovvenzionate
MO08.6 Ol - Spesa 2014-2020 2.313.523,76 28,92 8.000.000,00
pubblica totale
MO8.6 tc(’iiilnv"s“m"““ 2014-2020 6.248.326,45 3124 | 20.000.000,00
M16 01 - Spesa 2014-2020 502.735,65 22,34 2.250.000,00
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|pubb1ica totale

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
2014-2020
T23: posti di 2014-2019
lavoro creati
nell'ambito dei 2014-2018
progetti finanziati 499,00
(LEADER) 2014-2017
(aspetto specifico
6B) 2014-2016
2014-2015
2014-2020
T22: percentuale
di popolazione 2014-2019
;‘;rnaégccze i 2014-2018
6B migliori 0,00
servizi/infrastruttu 2014-2017
re (aspetto 2014-2016
specifico 6B)
2014-2015
2014-2020 38,90 98,14
T21: percentuale 2014-2019 38,90 98,14
di popolazione
rurale interessata 2014-2018 34,22 86,33
da strategie di 39,64
sviluppo locale 2014-2017 34,22 86,33
(aspetto specifico
6B) 2014-2016 34,18 86,23
2014-2015
FA/M Ing;g‘ggtrtidl Periodo Impegnato  |Utilizzazione (%) | Realizzato | Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
6B O1 - Spesa 20142020 76.118.111,42 9937 | 17.143.901,57 2238 | 76.600.000,00
pubblica totale
MI19 O - Spesa 2014-2020 76.118.111,42 9937 | 17.143.901,57 238 | 76.600.000,00
pubblica totale
018 -
M19 Popolazione 2014-2020 580.086,00 98,14 591.050,00
coperta dai GAL
019 - Numero di
M19 GAL selezionati 2014-2020 17,00 100,00 17,00
M19.1 O1 - Spesa 2014-2020 679.804,04 113,30 600.000,00
pubblica totale
M19.2 O1 - Spesa 2014-2020 9.807.340,47 1532 | 64.000.000,00
pubblica totale
M19.3 O1 - Spesa 2014-2020 507.728,80 25,39 2.000.000,00
pubblica totale
M19.4 O1 - Spesa 2014-2020 6.149.028,26 61,49 10.000.000,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2023
obiettivo pertinente)
2014-2020 737 196,24
T24: percentuale
di popolazione 2014-2019 7,37 196,11
rurale che
beneficia di 2014-2018 7,37 196,24
6C servizi/infrastruttu 3,76
re nuovi o 2014-2017 7,37 196,24
migliorati (TIC)
(aspetto specifico 2014-2016
6C)
2014-2015
FA/M In;};((:)a‘.itgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
6C O1 - Spesa 2014-2020 30.613.581,98 65,36 2.565.650,70 548 | 46.841.375,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO1 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
pubblica totale
O1 - Spesa
MO02 . 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 beneficiari che 2014-2020 0,00 0,00 25,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO7 O1 - Spesa 2014-2020 30.613.581,98 65,46 2.565.650,70 549 | 46.768.875,00
pubblica totale
015 -
Popolazione che
M07.3 beneficia di 2014-2020 109.823,00 196,11 56.000,00
migliori
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)
03 - Numero di
MO07.3 azioni/operazioni 2014-2020 1,00 100,00 1,00
sovvenzionate
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