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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITA

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

\ o S
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato Utlllz‘?azmne Realizzato Utlllzozazwne Target finale 2025
(se pertinente) (%) (%)
2014-2022 0,08 3,86
2014-2021 0,06 2,89
2014-2020 0,06 2,89
T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 ¢ 35 del 2014-2019 0,05 241
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 2,07
relazione alla spesa totale per il 2014-2018 0.05 241
PSR (aspetto specifico 1A) ’ ’
2014-2017 0,05 2,41
2014-2016 0,01 0,48
2014-2015

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo Llzszal approvato Ut111z§az10ne Realizzato Ut111zozaz10ne Target finale 2025
(se pertinente) (%) (%)
2014-2022 15,00 19,48
2014-2021 9,00 11,69
2014-2020 2,00 2,60
T2: numero totale di operazioni di
cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di 2014-2019
cooperazione [articolo 35 del 77,00
regolamento (UE) n. 1305/2013] 2014-2018
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...)
(aspetto specifico 1B)
2014-2017
2014-2016
2014-2015




Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato UtlllZfaZIOIle Realizzato Utlllzozazmne Target finale 2025
(se pertinente) (%) (%)
2014-2022 7.833,00 87,03
2014-2021 7.833,00 87,03
2014-2020 7.833,00 87,03
Numero di partecipanti alle azioni 2014-2019 7.833,00 87,03
di informazioni (sottomisura 1.2) 9.000,00
(numero) 2014-2018 7.833,00 87,03
2014-2017 7.833,00 87,03
2014-2016 1.640,00 18,22
2014-2015

LS Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2022 2,42 66,89 1,84 50,86
2014-2021 2,16 59,70 1,65 45,61
2014-2020 2,02 55,83 1,48 40,91
T4: percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del PSR 2014-2019 1,80 49,75 1,30 35,93
per investimenti di ristrutturazione e 3,62
ammodernamento (aspetto specifico 2014-2018 1.47 40.63 0.89 24.60
2A) B , > »
2014-2017 1,17 32,34 0,63 17,41
2014-2016 1,03 28,47 0,49 13,54
2014-2015 1,03 28,47
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 70.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 409.077,00 46,09 0,00 0,00 887.500,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 155.749.004,28 67,07 87.885.307,29 37,84 232.227.346,38
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 509.527,40 31,85 1.600.000,00
M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 2.954.000,00 73,85 2.888.999,99 72,22 4.000.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 159.621.608,68 66,85 90.774.307,28 38,02 238.784.846,38




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlh?oz/a)z 1one Target finale 2025
pertinente) 4 .

2014-2022 2,68 74,08 2,42 66,89

2014-2021 2,45 67,72 2,22 61,36

2014-2020 2,05 56,66 1,58 43,67
T5: percentuale di aziende agricole
che attuano un piano di 2014-2019 1,47 40,63 1,26 34,83
sviluppo/investimenti per i giovani 3,62
agricoltori con il sostegno del PSR 2014-2018 0,88 2432 0,75 20,73
(aspetto specifico 2B)

2014-2017 0,02 0,55 0,02 0,55

2014-2016 0,02 0,55 0,02 0,55

2014-2015 0,02 0,55

. . . . Utilizzazione p Utilizzazione e

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 140.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 437.823,00 32,43 0,00 0,00 1.350.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 45.610.190,72 86,71 23.896.747,02 45,43 52.598.515,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 73.355.919,35 72,56 53.524.757,71 52,94 101.100.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 1.600.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 119.403.933,07 76,16 77.421.504,73 49,38 156.788.515,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllif/a)zwne Realizzato Utlhif/a)zmne Target finale 2025
pertinente) g 4

2014-2022 1,77 116,74 0,64 42,21

2014-2021 1,49 98,27 0,64 42,21

2014-2020 -0,15 -9,89 0,60 39,57
T6: percentuale di aziende agricole che
ricevono un sostegno per la 2014-2019 2,35 154,99 0,26 17,15
partecipazione a regimi di qualita, 152
mercati locali e filiere corte, nonché ad ?
associazioni/organizzazioni di 2014-2018 1,81 119,38 0,34 22,42
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2017 0,06 3,96 0,02 1,32

2014-2016 0,07 4,62

2014-2015 0,07 4,62

2014-2022 14,60 92,23

2014-2021 15,86 100,19

2014-2020 15,86 100,19
Percentuale di aziende agricole che 2014-2019 14,44 91,22
aderiscono al benessere degli animali 15,83
(M14) (%) 2014-2018 20,46 129,25

2014-2017 16,25 102,65

2014-2016 11,00 69,49

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione fres]

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 105.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 379.501,75 50,60 0,00 0,00 750.000,00
MO03 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 3.358.333,78 68,61 1.270.801,04 25,96 4.895.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 38.752.682,37 73,60 26.337.464,16 50,02 52.650.000,00
M09 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 305.000,00 100,00 188.000,00 61,64 305.000,00
Ml4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 307.769.974,65 97,16 306.243.466,02 96,68 316.755.544,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 12.657.688,02 72,79 648.007,16 3,73 17.390.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 363.223.180,57 92,46 334.687.738,38 85,19 392.850.544,00




ST Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2022 0,02 13,98
2014-2021
2014-2020
T7: percentuale di aziende agricole 2014-2019
che partecipano a regimi di gestione 0,14
del rischio (aspetto specifico 3B) 2014-2018
2014-2017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione e
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 60.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 20.412,00 54,43 37.500,00
MO5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 13.540.321,30 57,13 11.057.337,95 46,66 23.700.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 30.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 13.560.733,30 56,91 11.057.337,95 46,41 23.827.500,00




oggetto di contratti di gestione volti a

ST Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2022 0,26 64,55
2014-2021 0,26 64,55
2014-2020 0,26 64,55
T13: percentuale di terreni boschivi
oggetto di contratti di gestione volti a 2014-2019 0,17 42,21
migliorare la gestione del suolo e/o a 0,40
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 2014-2018 0.06 14.90
specifico 4C) ’ ’
2014-2017 0,05 12,41
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2022 0,26 64,55
2014-2021 0,26 64,55
2014-2020 0,26 64,55
T11: percentuale di terreni boschivi 2014-2019 0,17 4221
oggetto di contratti di gestione volti a
o o 0,40
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B) 2014-2018 0,06 14,90
2014-2017 0,05 12,41
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2022 0,26 64,55
2014-2021 0,26 64,55
2014-2020 0,26 64,55
T8: percentuale di foreste/altre 2014-2019 0,17 42,21
superfici boschive oggetto di contratti
- . 0,40
di gestione a sostegno della
biodiversita (aspetto specifico 4A) 2014-2018 0,06 14,90
2014-2017 0,05 12,41
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
T12: percentuale di terreni agricoli 2014-2022 18, 15 11 1,62 16,26




migliorare la gestione del suolo e/o a

prevenire I'erosione del suolo (aspetto 2014-2021 16,51 101,53
specifico 4C)

2014-2020 15,97 98,21

2014-2019 12,06 74,17

2014-2018 14,95 91,94

2014-2017 6,38 39,24

2014-2016 8,01 49,26

2014-2015

2014-2022 10,69 120,20

2014-2021 9,15 102,89

2014-2020 8,61 96,82
T10: percentuale di terreni agricoli 2014-2019 4,70 52,85
oggetto di contratti di gestione volti a 2.89
migliorare la gestione idrica (aspetto ’
specifico 4B) 2014-2018 4,72 53,07

2014-2017 3,12 35,08

2014-2016 3,31 37,22

2014-2015

2014-2022 12,46 115,93

2014-2021 11,13 103,55

2014-2020 10,59 98,53
T9: percentuale di terreni agricoli 2014-2019 6,76 62,89
oggetto di contratti di gestione a 1075
sostegno della biodiversita e/o dei ?
paesaggi (aspetto specifico 4A) 2014-2018 7,03 65,41

2014-2017 5,13 47,73

2014-2016 5,78 53,78

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 619.845,83 28,56 619.844,99 28,56 2.170.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 657.071,66 36,50 41.741,66 2,32 1.800.000,00
MO07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 992.427,40 24,81 4.000.000,00
MI10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 228.322.006,00 96,65 217.483.120,61 92,06 236.242.300,00
Mll O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 88.294.210,60 90,32 85.619.409,66 87,58 97.757.831,00
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M13 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 339.687.725,64 99,46 338.950.936,28 99,25 341.515.325,66
M15 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 3.197.879,77 55,04 3.138.579,50 54,02 5.809.854,00
Ml6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 37.190,24 0,81 4.564.626,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 661.808.357,14 95,38 645.853.632,70 93,08 693.859.936,66

In base Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . 4
2014-2022 2,84 119,24
2014-2021 2,84 119,24
2014-2020 2,14 89,85
T14: percentuale di terreni irrigui che 2014-2019 2,14 89,85
passano a sistemi di irrigazione piu 2,38
efficienti (aspetto specifico 5A) 2014-2018 2.14 89.85
2014-2017 2,14 89,85
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione -
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 35.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 290.742,00 96,91 0,00 0,00 300.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 5.274.582,72 35,16 876.045,21 5,84 15.000.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 5.565.324,72 36,29 876.045,21 5,71 15.335.000,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlh?f/a)z tone Realizzato Utlh?f/a)z tone Target finale 2025
pertinente) q q
2014-2022
2014-2021
2014-2020
T16: totale degli investimenti nella 2014-2019
produzione di energia rinnovabile (in 4.125.000,20
EUR) (aspetto specifico 5C) 2014-2018
2014-2017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione et
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 70.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
MO07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 1.040.808,57 25,23 4.125.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 1.040.808,57 23,15 0,00 0,00 4.495.000,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2022 0,38 112,85
2014-2021 0,38 112,85
2014-2020 0,38 112,85
T19: percentuale di terreni agricoli e
forestali oggetto di contratti di 2014-2019 0,38 112,85
gestione che contribuiscono al 0,34
sequestro e alla conseryazione del 2014-2018 0,39 115,82
carbonio (aspetto specifico SE)
2014-2017 0,40 118,79
2014-2016 0,50 148,49
2014-2015
2014-2022 9.099,75 112,83
2014-2021 9.099,75 112,83
2014-2020 9.099,75 112,83
Superficie (ha) afforestata nelle 2014-2019 9.099,75 112,83
precedenti programmazioni 8.065,00
(Mantenimento -8.1) (ettari) 2014-2018 9.417,39 116,77
2014-2017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione e
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO8 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 23.803.167,27 72,13 15.103.843,64 45,77 33.000.000,00
Ml6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 200.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 23.803.167,27 71,70 15.103.843,64 45,49 33.200.000,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2025
pertinente) . .

2014-2022 207,00 54,47

2014-2021 133,00 35,00

2014-2020 64,00 16,84
T20: posti di lavoro creati nell'ambito 2014-2019 23,00 6,05
dei progetti finanziati (aspetto 380,00
specifico 6A) 2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione e

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 35.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 37.500,00
MO06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 15.266.185,21 76,33 6.354.232,36 31,77 20.000.000,00
MO07 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 5.658.486,09 113,17 5.020.096,64 100,40 5.000.000,00
MO8 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 5.808.858,89 72,61 2.953.518,72 36,92 8.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 705.105,65 31,34 75.473,45 3,35 2.250.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 27.438.635,84 77,68 14.403.321,17 40,78 35.322.500,00
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AL Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2022 296,00 59,32
2014-2021 239,00 47,90
2014-2020
T23: posti di lavoro creati nell'ambito 2014-2019
dei progetti finanziati (LEADER) 499,00
(aspetto specifico 6B) 2014-2018
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2022
2014-2021
2014-2020
T22: percentuale di popolazione 2014-2019
rurale che beneficia di migliori 0.00
servizi/infrastrutture (aspetto ’
specifico 6B) 2014-2018
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2022 38,90 98,14
2014-2021 38,90 98,14
2014-2020 38,90 98,14
T21: percentuale di popolazione 2014-2019 38,90 98,14
rurale interessata da strategie di 39,64
sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 2014-2018 3422 86,33
2014-2017 34,22 86,33
2014-2016 34,18 86,23
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione Beed
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
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M19

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2022

109.910.473,10

99,57

21.966.765,51

19,90

110.388.616,00

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2022

109.910.473,10

99,57

21.966.765,51

19,90

110.388.616,00

In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlh?f/a)ZIOI’IC Realizzato Utlllzf/a)zlone Target finale 2025
pertinente) 4 .

2014-2022 7,37 196,24

2014-2021 7,37 196,24

2014-2020 7,37 196,24
T24: percentuale di popolazione rurale 2014-2019 7,37 196,24
che beneficia di servizi/infrastrutture 176
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto ’
specifico 6C) 2014-2018 7,37 196,24

2014-2017 7,37 196,24

2014-2016

2014-2015
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utlhzf/;a)zlone Realizzato Utlllz;‘;a)zlone Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 35.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 37.500,00
MO7 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 46.832.320,98 100,14 2.565.650,70 5,49 46.768.875,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2022 46.832.320,98 99,98 2.565.650,70 5,48 46.841.375,00

16




1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

I1 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2022 ¢ stato approvato con la decisione di
esecuzione C (2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015 e recava una dotazione finanziaria pari a €
619.925.000 di quota FEASR pari a € 1.291.510.410 in termini di spesa pubblica. Con 1’approvazione del
Regolamento (UE) 2020/2220 (Regolamento di estensione della programmazione corrente e di transizione
verso in periodo di programmazione 2023-2027) I’Unione Europea ha disposto 1’estensione, per le annualita
finanziarie 2021 e 2022, della normativa vigente per lo sviluppo rurale nell’ambito della PAC. Tale
regolamento, modificando il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, ha dotato di risorse
aggiuntive il relativo fondo FEASR. L’importo assegnato alla Sardegna per le annualita 2021 e 2022 ¢ pari a
180.264.491,43 milioni di quota FEASR (risorse ordinarie). Inoltre per affrontare gli effetti procurati dalla
pandemia da Covid-19, nel regolamento di estensione e transizione ¢ introdotto 1’articolo 58bis del
regolamento sullo sviluppo rurale che stabilisce le modalita di utilizzo delle risorse stanziate con il
Regolamento (UE) 2020/2094, (Regolamento EURI) per la ripresa post-pandemia. Le risorse aggiuntive,
per gli anni 2021 e 2022 per la Sardegna, sono pari a € 62.231.538,87. Infine sono state assegnate al
programma risorse regionali aggiuntive (top up) per un valore di spesa pubblica pari a € 33.400.000,00. La
versione del PSR, vigente al 31.12.2022, ¢ stata approvata con la Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2021) 8379 del 15 novembre 2021. La modifica del piano finanziario ha
riguradato 1’attribuzione delle risorse ordinarie per le misure: M04, M5, M06, alle Misure a superficie
(M10.1, M11, M13, M14, M15), alla M20 AT e alla M19; mentre le risorse Euri, che provengono dal fondo
NEXT GENERATION EU, sono state attibuite alla SM4.1 per investimenti innovativi, nella SM6.1 a favore
dell’insediamento giovani e infine nella SM 10.1 per promuovere 1’utilizzo di metodi e pratiche agricole
compatibili con gli obiettivi ambientali di miglioramento della biodiversita, compresa I’agrobiodiversita,
dell’acqua e del suolo, nel rispetto dell’obiettivo del Fondo “Un Europa piu ecologica, digitale e resiliente”.

Complessivamente la dotazione finanziaria del Programma, per il periodo 2014-2022, in termini di Spesa
pubblica, al netto degli aiuti di stato ¢ pari a € 1.729.292.979,35 di cui 800.189.491,43 quota FEASR (48%)
e 62.231.538,87 di EURI (100%).

Al 31.12.2022, i pagamenti totali erogati, in termini di spesa pubblica, comprensiva degli Euri ¢ pari a €
1.241.922.646,44. In termini di FEASR +EURI 1 pagamenti ammontano a € 606.308.127,51, al netto dei
recuperi, ossia il 70,3% della spesa programmata (risorse ordinarie e risorse Euri). I pagamenti a valere sulle
risorse top up ammontano a € 891.000,00 e riguardano le risorse erogate per il sostegno alle aziende
agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale (M21) al fine di offrire un sostegno
temporaneo di emergenza alle aziende colpite dalla crisi” dovuta alla diffusione del Covid 19, con
I’obiettivo di fornire liquidita e garantire la continuita dell’attivita agricola.

La spesa sostenuta nell’anno 2022 ¢ pari a € 111.087.833,85 di cui € 25.036.941,35 di quota EURI. Le spese
per operazioni in trascinamento, dal PSR 2007 — 2013 e precedenti, ammontano a € 2.030.293,09 pari al
2,07% dei pagamenti totali sostenuti nel 2022.

I dati finanziari, che riassumono I’andamento delle spese sostenute e dichiarate nel corso dell’anno 2022,

sono contenute nell’allegato alla RAA denominato, “Annual implementation report 2022 — financial data”.
Inoltre alla relazione annuale sono allegate le seguenti tabelle di monitoraggio:

e Tabella A: compilata annualmente per misura e Focus Area contiene, per le misure connesse alle
superfici e animale, gli importi della spesa pubblica sostenuta (al netto delle rettifiche finanziarie),
inserita nelle dichiarazioni di spesa nell’anno 2022; per le misure non connesse alle superfici e
animali, contiene 1 dati relativi agli impegni. Si ricorda che per impegno si intende un importo
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“giuridicamente vincolante” che corrisponde nel caso delle misure strutturali all’importo concesso
quando la domanda ¢ stata approvata con determinazione dirigenziale.

Tabelle B e C riportano i valori degli indicatori di realizzazione per misura/sottomisura e per aspetto
specifico. Il calcolo di questi indicatori tiene conto delle disposizioni del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 276/2018 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 215/2014, in base al quale il “farget intermedio e il target finale per un
indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che
hanno portato a output siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti
relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle
quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi . Pertanto
per il calcolo degli indicatori delle tabelle B e C, delle misure non connesse alle superfici o animali,
sono state considerate non solo le operazioni completate, ma anche quelle che hanno registrato uno
stato di avanzamento lavori (SAL) e quelle con un anticipo (solo per le sottomisure 7.3 Banda Larga
e 19.4 Sostegno per costi di gestione e animazione). L’operazione banda larga ¢ iniziata ed ha
prodotto risultati concreti, diversi lotti del progetto sono stati gia collaudati; mentre le spese di
gestione e animazione sono state gia rendicontate dai GAL. Per le altre sottomisure, le cui operazioni
hanno ottenuto un anticipo senza aver conseguito un avanzamento del progetto, le spese erogate a
titolo di anticipo non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo dei rispettivi indicatori.
Per il calcolo degli indicatori delle misure connesse alle superfici e animale, nella specifica tabella
B3, sono considerate solo le domande 1 cui contratti risultano in corso nell’anno 2022.

La quantificazione degli indicatori di realizzazione presenti nelle tabelle C consentono di verificare
lo stato di attuazione di alcune misure attraverso il dato disaggregato per tipo di zona (Tabella C1.1 —
zona svantaggiata, C1.2 — Natura 2000); per aziende biologiche (C1.3), per genere ed eta (Tabella
C2.1), per orientamento produttivo (OTE) (Tabella C2.2), per dimensione aziendale (Tabella C2.3),
e infine la tabella C2.5 che mostra i risultati degli aiuti volti alle aziende agricole agrituristiche, alle
fattorie didattiche e all’agricoltura sociale al fine di offrire un sostegno temporaneo di emergenza
alle aziende colpite dalla crisi dovuta alla diffusione del Covid 19.

Tabella D: sono riassunti i progressi del programma rispetto ai target fissati nel capitolo 11 “Piano
degli indicatori” del PSR. Per le misure a superficie per il calcolo degli indicatori target sono state
utilizzate le indicazioni fornite dalla DG-Agri in sede di redazione della RAA 2019, in particolare
per il calcolo del valore target degli indicatori T8-T9-T10-T11-T12 e T13 ¢ stato considerato il picco
della superficie registrato fino all’anno 2022. Nelle sucessive tabelle “Picco per Tipo di intervento” e
“Picco per Aspetto specifico - Terreni agricoli” sono evidenziati i valori realizzati annualmente e i
valori che hanno contribuito alla quantificazione degli indicatori target nell’anno 2022.

Tabella E: permette il monitoraggio annuale della spesa pubblica delle misure in transizione e si basa
sul quadro "riporto indicativo" della sezione 19.2 del PSR aggiornata nella versione 8.1 del
Programma.

Tabella F: monitora I’avanzamento degli indicatori target fissati e il loro avanzamento rispetto ai
target finali nel quadro di riserva dell'efficacia al netto degli Euri e dei top up.

Tabella G: ¢ riportato 1’avanzamento rispetto agli obiettivi specifici del programma. Il valore
conseguito dall’indicatore TR6 “percentuale di aziende agricole che aderiscono al benessere degli
animali (M14)” ¢ stato determinato considerando le aziende che hanno aderito alla misura sino
all’anno 2022. L’indicatore O5R “Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni
(Mantenimento - SM8.1)” ¢ stato calcolato considerando le superfici afforestate ex Reg. (CEE) n.
1609/89, Reg. (CEE) n. 2080/92, Reg. (CE) n. 1257/99 misura H e pagate al 2022. L’indicatore T3R
“Numero di partecipanti alle azioni di informazioni (sottomisura 1.2)” il valore riportato fa
riferimento ai partecipanti alle azioni di informazione dei progetti impegnati nella precedente
programmazione 2007-2013 e conclusi.
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Le informazioni utilizzate per calcolare i valori delle singole tabelle provengono dal SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale), il sistema gestionale utilizzato dalla Sardegna per la presentazione ¢ le
istruttorie delle domande di sostegno e di pagamento del PSR 2014-2022 e messo a disposizione
dall’Organismo Pagatore Agea e successivamente da Argea Sardegna. Il SIAN ¢ popolato sia dalle
informazioni inserite nel sistema dai potenziali beneficiari che presentano le domande di sostegno e
pagamento, ma anche dai funzionari di Argea Sardegna (I’ente istruttore regionale), attraverso 1’istruttoria e
la compilazione delle relative check list di controllo. Ai fini del monitoraggio dei PSR e in particolare per la
redazione delle RAA, Agea ha messo a disposizione delle AdG un applicativo (Operation Data Base -
OPDB) realizzato in ambito della RRN, che permette alle regioni di acquisire le informazioni necessarie ai
fini della redazione della Relazione Annuale di Attuazione. Inoltre, I’ Autorita di Gestione della Sardegna ha
utilizzato lo scarico del STAN “AST2-01 - Monitoraggio Domanda di sostegno” ai fini della verifica di
congruita di alcuni dati procedurali, le determinazioni di pagamento, le dichiarazioni di spesa dell’OP e il
“Financial Data Annual Implementation Report 2022 che la Commissione trasmette alle AdG, per la
verifica dei pagamenti.

Di seguito si illustrano gli obiettivi finanziari e fisici raggiunti dal Programma per ciascuna Focus Area e
riportati nel paragrafo 1b.

Focus area 1A)
- Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali -

I1 valore target (T1) della Focus area 1A ¢ pari al 2,07% di spesa pubblica totale programmato nelle misure:
1, 2 e 16 rispetto alla spesa pubblica totale preventivata su tutto il PSR, per rispondere ai fabbisogni di
trasferimento di conoscenza e innovazione.

L’importo stanziato su queste tre misure per tutta la programmazione ammonta a 35,85 Meuro di spesa
pubblica; 2,72 Meuro sono destinati alla Misura 1 (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione),
5,50 Meuro alla Misura 2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole) e 27,63 Meuro alla Misura 16 (Cooperazione).

Complessivamente 1 pagamenti erogati a valere sulla FA 1A sono pari a € 1.385.067,26, raggiungendo un
valore % di T1 di 0,08.

Nel corso del 2022 a valere sulle misure 1 e 2 non si registrano pagamenti, mentre sulla SM16.1
I’avanzamento ¢ pari a € 182.393,52 a valere sulla FA 3A e hanno riguardato le spese per la costituzione dei
PEI, sulla SM16.2 per un importo di € 107.298,5 sempre a valere sulla FA 3A e sulla SM16.9 per un
importo di € 75.473,45 a valere sulla FA 6A. Sulle misure 1 e 2 sono state rendicontate spese
rispettivamente per € 619.844,99 sulla MO1 e per € 41.741,66 sulla M02, per operazioni in transizione
relative alla ex-misura 111 e alla ex-misura 114, gia completate dal 2017. La spesa complessiva di queste
due misure concorre alla priorita P4.

Le direttive di attuazione per la presentazione dei progetti di informazione a valere sulla M1, tipologia
d’intervento 1.2.1, sono state pubblicate il 7 maggio 2017, I’ Agenzia Laore Sardegna beneficiaria della
misura ha presentato 8 progetti in corso di realizzazione. Purtroppo, a causa di un problema informatico del
Sistema gestionale SIAN, che non permetteva di presentare ulteriori progetti, si ¢ verificata per la MO1 uno
situazione di stallo, superata solo nel 2022 che ha consentito la presentazione di 7 domande di sostegno per
un importo di € 1.518.665 in corso di istruttoria da parte di Argea.

Per quanto riguarda la Misura 2, la modifica dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013, contenuta nel
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pacchetto delle modifiche dei regolamenti della PAC all’interno del cosiddetto regolamento “Omnibus”,
Regolamento (UE) n. 2393 del 17 dicembre 2017, ha consentito la risoluzione della problematica relativa
all’applicazione del “public procurement” (disciplina degli appalti pubblici) nella scelta degli operatori che
forniscono la consulenza. Il bando per la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di consulenza ¢
stato pubblicato a dicembre 2019. Al 31.12.2022 risultano presentati 26 progetti per un importo di spesa
pubblica richiesta pari a € 3.074.685,00. Le risorse impegnate complessivamente sono pari a € 2.152.885,75,
suddivise tra le FA 2A, 2B, 3A, 3B, P4 e 5A. Le risorse residue sono state utilizzate per un nuovo

bando pubblicato il 26 aprile 2023.

Focus area 1B)

- Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e
innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali -

I1 target T2 (numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) prevede
77 operazioni di cooperazione, di cui almeno 6 Gruppi Operativi. La dotazione finanziaria (importo
programmato) della misura € pari a € 27.634.626, di cui € 10.980.000 destinata alla sottomisura 16.1. Al
2022 il valore realizzato ¢ di 15 operazioni di cooperazione sovvenzionate, di cui 12 a valere sulla
costituzione dei GO, 2 sulla SM16.2 e 1 sulla SM16.9.

Ad oggi, sono stati emessi bandi sulle sottomisure 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.8 ¢ 16.9. La sottomisura 16.1 ha
previsto due fasi; nella prima fase, il cui bando ¢ stato emanato nel 2017, con un importo finale stanziato di
€ 935.530 finalizzato alla costituzione dei GO, ha visto la partecipazione di 30 Gruppi Operativi con un
importo richiesto di € 1.469.598. Le domande finanziabili, che dovranno presentare un progetto definitivo
sul bando relativo alla seconda fase, sono 19 e hanno ottenuto la determina di concessione per un importo
pari a € 774.220,66. Alla fine del 2019 ¢ stato emanato il bando della seconda fase, con una dotazione
finanziaria di € 9.907.279 e scadenza prevista al 31.07.2020, prorogata a seguito dell’emergenza Covid19. A

seguire la tabella riepilogativa per sottomisura con le domande presentate, impegnate e pagate al
31.12.2022:

Tabella - Attuazione Misura 16

Domande di sostegno . Pagamenti erogati al
presentate Impegni al 2022 2022
Sottomisura
n. Euro n. Euro n. Euro
16.1 -1 FASE 30 1.469.598 19 774.220,66 12 485.111,08
16.1 - I FASE 66 30.826.320 - - - -
16.2 55 18.444.345 29 8.501.846,34 4 162.896,08
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16.4 e 8.710.412 21 4.155.684,66 1| 89.500,00
16.5 21 4.451.822 i i i i

16.8 18 2.034.627 i i i i

16.9 26 2.529.926 5 477.759,65 1| 7547345
Totale 259 68.467.050,00 | 74 13.909.511,31 | 18 812.980,61

Rispetto al 2021, si registra un buon avanzamento procedurale della misura, in particolare delle sottomisure
16.2,16.4,16.8 ¢ 16.9, in cui le istruttorie sono concluse o in fase di chiusura. Occorre precisare che non
tutte le istruttorie sono andate a buon fine e che per le sottomisure 16.8 € 16.9 risultano non ammesse a
finanziamento circa 1’80% delle domande presentate, mentre per le sottomisure 16.2 e 16.4 si ¢ registrata
una maggiore percentuale di domande ammesse, circa il 50%. Per quanto riguarda la SM 16.5, su 21
domande presentate, sono state istruite 9 domande e solo 3 risultano positive ed in attesa del provvedimento
di concessione. L'attuazione della SM 16.1 in due fasi, la prima fase di costituzione dei Gruppi operativi e la
seconda fase di realizzazione del progetto esecutivo di innovazione, ha condizionato la tempistica di
realizzazione dei progetti.

I ritardi nell'attuazione della Misura Cooperazione, misura nuova in questa programmazione, ha determinato
difficolta da parte degli stakeholders a collaborare per proporre progetti innovativi e da parte degli uffici
istruttori in fase di esame delle proposte progettuali. Inoltre diversi ricorsi gerarchici hanno generato
ulteriori rallentamenti.

Focus Area 1C)

- Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore
agricolo e forestale

Le azioni di formazione professionale nel settore agricolo e forestale sono realizzate attraverso il PO FSE.
L’indicatore target specifico regionale riguarda i partecipanti alle azioni di informazioni realizzate
nell’ambito della sottomisura 1.2.

Nel periodo 2014-2017 sono state completate azioni di informazione programmate nell’ambito della Misura
111 del PSR 2007-2013 ed in transizione nella sottomisura 1.2 per un importo cumulato di € 619.845,00. Le
operazioni di informazione completate hanno raggiunto 7.833 addetti nel settore agricolo. I progetti a valere
sulla Programmazione 2014-2022 sono in corso di predisposizione e/o di presentazione da parte
dell’Agenzia Laore Sardegna.
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Focus area 2A)

- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attivita é attivata attraverso le misure

Il target T4 (3,62%) [Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione e ammodernamento] indica il numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del
PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento usufruendo del sostegno della sottomisura 4.1
(n. 2.200 aziende), in percentuale rispetto al totale delle aziende agricole censite nella Regione (n. 60.810,
Eurostat 2010).

Alla fine del 2022, attraverso questa sottomisura, sono state finanziate n. 1.116 aziende (Indicatore O4) che
rappresentano 1’1,84% delle aziende complessivamente censite nella Regione, ovvero il 51% del target T4
aggiornato con le nuove risorse della transizione.

Secondo quanto definito nella strategia del PSR regionale, la misura 4 concorre all’obiettivo specifico 2A
attraverso la sottomisura 4.1, finalizzata al finanziamento delle aziende agricole, ed attraverso la sottomisura
4.3 per il miglioramento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura e, piu nel dettaglio, al “Miglioramento delle
infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” (tipo d’intervento 4.3.1). Dall’anno
2020, a causa della pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19, ¢ stata attivata su tale focus area la
sottomisura 21.1 “Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura
sociale, al fine di offrire un sostegno temporaneo di emergenza alle aziende colpite dalla crisi”, con
I’obiettivo di fornire liquidita e garantire la continuita dell’attivita agricola.

Concorrono, inoltre, alla focus area 2A le misure trasversali: Misura 1: Sostegno ad attivita dimostrative e
azioni di informazione (1.2), Misura 2: sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi
di consulenza (2.1) e Misura 16: cooperazione per I’innovazione.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

I pagamenti realizzati nell’ambito della FA 2A, nel periodo 2014-2022, al netto dei recuperi annuali,
ammontano a € 90.774.307,28 pari al 38,02% della FA, di cui € 87.885.307,29 nella misura 4 pari al
37,84% della spesa programmata nella misura 4 sulla focus 2A. I pagamenti effettuati riguardano la
tipologia d’intervento 4.1.1 per € 78.133.910,37 ¢ la tipologia d’intervento 4.3.1 per € 9.751.396,92. 1
pagamenti realizzati con la misura 21, nel periodo 2014-2022, al netto dei recuperi annuali, ammontano a
2.889.000 euro, di cui € 891.000 relativi a fondi Top up, pari al 72,22% della spesa programmata della
misura 21.

Impegni (Tab. A) “Committed expenditure (vear 2022)”

Al31.12.2022, sulla FA 2A, risultano impegni per € 159.621.608,68 che rappresenta il 66,85% della
dotazione finanziaria della focus area: di cui € 409.077,00 a valere sulla misura 2, € 155.749.004,28 a valere
sulla misura 4, € 509.527,40 sulla misura 16, e infine € 2.954.000,00 sulla misura 21.

11 18.07.2016 ¢ stato pubblicato il primo bando per la sottomisura 4.1 per la presentazione di domande
individuali finalizzato al sostegno alle aziende agricole. La dotazione finanziaria assegnata al bando ¢
complessiuvamente pari a € 79.000.000. Hanno presentato domanda 1.290 potenziali beneficiari. Risultano
ammesse a finanziamento 779 domande di sostegno per un importo ammesso complessivo pari a €
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74.865.480,90.

1102.10.2017 ¢ stato emanato un secondo bando sulla sottomisura 4.1 “Precision Farming” con una
dotazione finanziaria di 5 Meuro. Su questo bando sono state presentare 66 domande per un importo
richiesto di 6.032.349; al 2022, sono state approvate 56 domande di sostegno per un importo ammesso
complessivo di 4.520.894,14 euro. 11 10.02.2022 sono stati pubblicati due nuovi bandi a valere sulla 4.1, il
bando Precision Farming finanziato con le risorse EURI e il bando Investimenti, finanziato con le risorse
ordinarie FEASR. Entrambi i bandi risultano sospesi per 1’aggiornamento del prezziario regionale che, ad
oggi, ¢ in fase di approvazione da parte della Giunta regionale.

Nella seconda meta del 2017 (06.09.2017) ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 4.3, finalizzato a
realizzare investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilita rurale e forestale. La dotazione
finanziaria del bando ¢ complessivamente pari a € 55.648.156,00. Le domande presenti a sistema sono 316
per un importo richiesto pari a € 67.937.460,75. Alla fine del 2022, le domande istruite e ammesse a
finanziamento sono 135 per un valore di 24.052.566,37 euro.

Il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) ¢ stato
pubblicato a febbraio 2018, con una dotazione finanziaria di 60 Meuro. A seguito delle integrazioni e
rimodulazioni finanziaria prevista dal Decreto n. 3219/DecA/51 del 28/10/2021, le risorse programmate
sono pari a € 77.650.000 di cui a valere sulle sottomisure 4.1 (€ 60.000.000), 4.2 (€ 16.450.000) e 3.2 (€
1.200.000). Sono state presentate 58 manifestazioni di interesse per un importo richiesto di € 144.475.421,
di cui € 108.076.297 sulla sottomisura 4.1.

Al 31.12.2022 nel bando PIF sottomisura 4.1, le domande istruite positivamente con determinazione di
concessione sono 252 per un importo ammesso di € 28.511.566.

I1 25 luglio 2018 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, con una dotazione finanziaria pari a € 8.670.000
di cui € 1.600.000 a valere sulla FA 2A. Sono state presentate 55 domande per un importo richiesto pari a €
18.444.345. A1 31.12.2022 il bando risulta chiuso con 29 atti di concessione per un importo ammesso pari a
€ 8.501.846,34 (di cui € 509.527,4 a valere sulla FA 2A) e 26 domande istruite negativamente.

I1 28 settembre 2020 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 21.1 “Sostegno alle aziende agricole
agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale” al fine di offrire un sostegno temporaneo di
emergenza alle aziende colpite dalla crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, con I’obiettivo di garantire la
continuita dell’attivita agricola. Le risorse stanziate per il bando ammontano a € 4.000.000, di cui €
2.000.000 a valere su risorse regionali (top up). Al 31.12.2022 hanno presentato domanda 688 aziende, a
seguito di istruttoria, sono risultate 668 positive con determina di concessione per un importo ammesso
complessivo di € 2.954.000,00.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. C)

Nel 2022 il numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (Indicatore O4) sulla
sottomisura 4.1 sono n. 1.116, pari al 50,86% del target fissato al 2025 (n. 2.200). Dei 1.116 beneficiari, 706
sono imprenditori agricoli uomini (63% del totale), 130 sono imprenditrici agricole donne (12% del totale) e
253 sono aziende agricole in forma associata. Dei 706 imprenditori agricoli uomini, 274 sono giovani,
ovvero imprenditori agricoli che, alla data della presentazione della domanda di aiuto, non hanno compiuto
ancora 41 anni. Delle 130 imprenditrici donne, 51 sono giovani, come riportato nella tabella C2.1.

La spesa pubblica per le operazioni avviate e/o concluse dall’inizio della programmazione al 31 dicembre
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2022 ammonta a € 90.774.307,28 pari al 38,02% delle risorse programmate sulla focus area 2A).
Focus area 2B)

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale

Nell’ambito della Focus Area 2B, I’indicatore target TS (3,62%) si calcola stimando il numero di aziende
che percepiscono aiuti per I'avviamento dei giovani all’attivita agricola, nell’ambito della sottomisura 6.1 (n.
2.485 aziende), rispetto al totale delle aziende agricole censite nella Regione (n. 60.810, Eurostat 2010). Al
31.12.2022, il numero di aziende agricole beneficiarie della SM 6.1 sono 1.470, di cui 123 hanno ricevuto il
sostegno nel corso del 2022; il valore del target raggiunto al 2022 ¢ del 2,42%, che rappresenta il 66,89%
del valore target previsto al 2025. Alla percentuale di avanzamento raggiunto dall'indicatore obiettivo
(66,89%) non corrisponde lo stesso livello percentuale realizzato dall'indicatore di prodotto O1 (52,94%) in
quanto non tutti i giovani agricoltori insediati hanno percepito I’intero ammontare del premio (pari al 70%)
e degli investimenti, sia nell'ambito del Pacchetto giovani che nell'ambito della SM 6.4.1, in corso di
realizzazione.

La strategia del PSR Sardegna prevede che contribuiscano alla FA 2B la sottomisura 6.1 attraverso bandi
singoli e attraverso il pacchetto giovani, in combinazione con la sottomisura 4.1, che promuove investimenti
aziendali; la sottomisura 6.4 per le operazioni connesse alla diversificazione nelle aziende agricole (tipo
d’intervento 6.4.1) oltre che le misure trasversali: Misura 1: attivita informative, Misura 2: servizi di
consulenza alle aziende agricole e Misura 16: cooperazione per 1’innovazione.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Le risorse complessivamente erogate dal 2015 al 2022 sulla FA 2B, ammontano a € 77.421.504,73 di cui: €
53.524.757,71 erogati sulla Misura 6 e € 23.896.747,02 sulla Misura 4.1. L’avanzamento registrato nel 2022
sulla FA 2B pari a € 15.992.821,08, riguarda esclusivamente spese erogate a valere sulle risorse della
programmazione 2014-2022. Nel dettaglio, nell’ambito della Misura 6, sono stati erogati complessivamente
€ 49.849.457,76 sulla sottomisura 6.1 (di cui € 6.733.561,45 nel 2022) mentre sull’intervento 6.4.1, si
registra una spesa cumulata pari a € 3.675.299,95.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni totali della FA 2B ammontano a € 119.403.933,07, che rappresentano il 76,16% della dotazione
totale della FA; di questi, € 45.610.190,72 sono le risorse impegnate sulla misura M4, € 73.355.919,35 sulla
M6 e € 437.823,00 sulla Misura 2.

I1 18.07.2016 ¢ stato emanato il primo bando per la sottomisura 6.1, le risorse destinate a questo bando
ammontavano complessivamente a € 38.580.000. Le domande presentate e dichiarate ricevibili sono n.
1.607 per un importo richiesto pari a € 56.300.000. A fine 2022, le domande istruite positivamente sono
1.012 di cui 1.009 risultano istruite con atto di concessione per un importo ammesso pari a € 35.315.000. 11
04.02.2022 ¢ stato emanato un nuovo bando finanziato con risorse EURI per € 28.000.000. Al 31.12.2022
sono state presentate 1.030 domande di sostegno, di cui 800 risultano finanziabili e sono in corso di
istruttoria.

La sottomisura ¢ stata inoltre attuata attraverso il pacchetto giovani, il bando pubblicato a fine 2016, con
scadenza ad aprile 2017, prevedeva risorse complessive per 50 Meuro, di cui 30 Meuro sul tipo di intervento
4.1.1 e 20 Meuro sul tipo di intervento 6.1.1. Nel 2020 le risorse del bando sono state integrate con risorse
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regionali fino ad € 60.098.515, di cui € 38.798.515,00 sul tipo di intervento 4.1.1 e € 21.300.000,00 sul tipo
di intervento 6.1.1. Con le risorse della transizione sono state ulteriormente incrementate le risorse stanziate
di €10.800.000, di cui € 8.000.000 sulla SM 4.1 e € 2.800.000 sulla SM 6.1 per un totale complessivo di €
70.898.515, di cui € 46.798.515 a valere sulla SM 4.1 € € 24.100.000 sulla SM 6.1. A131.12.2022 sono state
ammesse a finanziamento 509 domande di sostegno per un importo ammesso complessivo di 71.060.190,72
euro (di cui € 45.610.190,72 sulla sottomisura 4.1 e € 25.450.000,00 sulla sottomisura 6.1).

Con riferimento alla tipologia d’intervento 6.4.1 “Sostegno per investimenti nelle aziende agricole per la
diversificazione e sviluppo di attivita extra-agricole”, il 14.09.2017 ¢ stato pubblicato il bando, per un
importo pari a € 8.000.000. Sono state presentate n. 253 domande di sostegno per un importo richiesto pari a
€ 33.238.490 di cui finanziabili 57 e in corso di istruttoria e 53 ammesse a finanziamento per complessivi €
7.360.744,76.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. C)

Al 2022 a valere sulla programmazione 2014-2022, sono stati finanziati 1.523 beneficiari sulla M6 di cui
1.470 sulla sottomisura 6.1 e 53 sulla 6.4.1.

Di questi 1.523 beneficiari, 844 sono uomini, 385 sono donne e 292 sono aziende agricole associate. Dei
844 uomini, il 97% sono giovani agricoltori; le imprenditrici donne che al momento della presentazione
della domanda non hanno ancora compiuto 41 anni sono 374, pari al 97% [Tabella C2.1].

Focus Area 3A)

Migliorare la competitivita dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualita, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali.

Il target (T6) prevede che 922 aziende, ovvero 1’1,52% del totale delle aziende agricole regionali (n.
60.810), che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati locali e filiere corte,
nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (misure 3.1, 9 e 16.4).

Tra le misure rilevanti per I’integrazione dei produttori primari nella catena alimentare ¢ inclusa anche la
Misura 14 “Benessere animale” la cui importanza finanziaria nel PSR, pari all’80,63% della dotazione
finanziaria della focus area 3A, ha reso necessario definire 1’indicatore di obiettivo specifico regionale TOR
pari a 15,83% ovvero la percentuale della aziende regionali che aderiscono alla Misura 14, pari a 9.626,
rispetto al totale delle aziende agricole censite nella regione (60.810). Al 31 dicembre 2022, I’indicatore ha
raggiunto il 15,86%, con 9.644 aziende che aderiscono al benessere animale e con una percentuale di
utilizzazione pari al 100,19% del valore target. Si ricorda che il valore dell’indicatore T6R ¢ calcolato a
decorrere dall’annualita 2019 considerando il "picco" che nel caso specifico ¢ stato realizzato nell’anno
2020.

Per il T6, al 31 dicembre 2022, I’attuazione delle sottomisure 3.1 e 9 ha permesso di raggiungere lo 0,64%
dell’obiettivo programmato. L'attuazione della sottomisura 16.4 vede approvati n. 21 progetti di
cooperazione che hanno coinvolto n. 409 aziende agricole, al momento il contributo al target ¢ pari a zero
in in quanto ¢ stato pagato esclusivamente un anticipo.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022
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I pagamenti erogati dal 2014 al 2022 nella FA 3A ammontano a € 334.687.738,38, pari al 85,19% del
programmato al 2025. I pagamenti della FA 3A sono cosi suddivisi: la spesa cumulata sulla misura 3
ammonta a € 1.270.801,04 di cui € 679.640,78 a valere sulla sottomisura 3.1 e € 591.160,26 a valere sulla
sottomisura 3.2. La spesa erogata sulla sottomisura 4.2, ammonta a € 26.337.464,16 (di cui € 2.891.866,5
pagati nel 2022). La spesa erogata sulla misura 9 ammonta a € 188.000. La spesa erogata sulla misura 16
ammonta a € 648.007,16, di cui € 485.111,08 a valere sulla sottomisura 16.1 ¢ € 162.896,08 a valere sulla
sottomisura 16.2.

Infine la spesa erogata sulla sottomisura 14.1 ammonta a € 306.243.466,02 di cui € 43.144.530,91 erogati
nel 2022 (Tabella B3). Nell’anno 2022 1l 64,98% della spesa erogata riguarda 1 pagamenti degli anticipi
delle domande presentate nell’annualita 2022, il 34,66% riguarda i pagamenti dei saldi delle domande
presentate nell’annualita 2021, mentre lo 0,36% della spesa erogata riguarda 1 pagamenti dei saldi delle
domande presentate nell’annualita 2018.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni “giuridicamente vincolanti” complessivi sulla Focus Area 3A sono pari a € 363.223.180,57
(92,46% del totale programmato al 2025) e riguardano: la Misura 14 (307.769.974,65 euro, 97,16% del
programmato sulla misura), la Misura 2 (379.501,75 euro, 50,60% del programmato sulla misura 2 FA 3A),
la Misura 3 (3.358.333,78 euro, 68,61% del programmato sulla misura), la Misura 4 (38.752.682,37 euro,
73,60% del programmato sulla SM 4.2), la Misura 9 (305.000,00 euro, pari al 100% del programmato sulla
misura) e la Misura 16 (€12.657.688,02, di cui € 677.054,42 a valere sulla sottomisura 16.1 — “Sostegno per
la costituzione e la gestione dei G.O. del PEI AGRI - 1° fase, € 7.824.948,94 sulla SM 16.2 e € 4.155684,66
sulla SM 16.4).

Al31.12.2022, I’indicatore O9 “Numero di aziende Agricole che partecipano a regime sovvenzionati”
(MO09) risulta valorizzato per n. 22 aziende agricole partecipanti all’OP, come da tabella D “operazioni
approvate”.

La sottomisura 4.2, con una dotazione finanziaria pari a 42,00 Meuro, ¢ stata attuata sia con bando semplice
che attraverso 1 Progetti Integrati di Filiera (PIF), per i quali ¢ stata riservata una dotazione finanziaria pari a
€ 13.800.000, incrementata di € 2.650.000,00 con le risorse della transizione tramite Decreto dell’ Assessore
n. 3219/DecA/51 del 28/10/2021. Sui PIF sono state presentate 58 manifestazioni di interesse per un
importo richiesto di € 34.720.741; sulla base della nuova dotazione finanziaria assegnata (€ 16.450.000)
risultano finanziabili 57 domande. Al 31.12.2022, 21 beneficiari hanno ricevuto un atto di concessione, per
un valore complessivo di € 10.850.262,00. Oltre alla SM 4.2, contribuisce alla realizzazione del bando PIF
la sottomisura 3.2, con una dotazione finanziaria pari a € 1.200.000. Al 31.12.2022, hanno presentato
domanda 16 beneficiari per un importo richiesto pari a € 746.240 di cui 8 beneficiari hanno ricevuto 1’atto di
concessione, per un valore di € 314.770, le altre domande sono in corso di istruttoria. Per quanto riguarda il
bando semplice, pubblicato a fine 2016, per il quale sono state stanziate risorse pari a € 25.000.000,
risultano 76 domande di sostegno con atto di concessione per un importo ammesso pari a € 25.727.124. 11
03.03.2022 ¢ stato emanato un nuovo bando finanziato con risorse ordinarie della transizione, pari a €
8.000.000. Al131.12.2022 il bando risultava sospeso per 1’aggiornamento del prezziario regionale.

La sottomisura 3.2, inoltre, ¢ attuata con tre bandi pubblicati nel 2017, nel 2018 e nel 2022 con un importo
stanziato totale di € 1.500.000 complessivi. Il primo bando risulta chiuso con una domanda finanziata per un
importo pari a € 60.342, mentre il secondo bando, con 7 domande istruite con atto di concessione per un
importo ammesso pari a € 949.291, risulta quasi concluso con 5 domande pagate a saldo per un importo pari
a € 530.818. Nel terzo bando, chiuso il 15 dicembre 2022, risulta una sola domanda presentata con un
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importa di € 84.000 in corso di istruttoria.

A valere sulla sottomisura 3.1, il 29.06.2022 ¢ stato pubblicato il bando dell'annualita 2022, il bando si ¢
chiuso il 15/12/2022, le domande presentate (n. 581 per un contributo richiesto di € 378.296) saranno
finanziate con le economie generate dai bandi delle annualita precedenti.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl e B3)

Nell’annualita 2022, il numero di aziende agricole/beneficiarie che hanno fruito per la prima volta di un
sostegno (Indicatore O.4) per I’adesione a sistemi di qualita (tipologia di intervento 3.1.1) sono 85 (81 sui
sistemi di qualita dell'UE e 4 sui sistemi di qualita nazionali), inoltre ¢ stata finanziata una OP nell’ambito
della misura 9, a cui hanno partecipato 22 aziende Agricole (Indicatore O9 come da tabella B3), mentre,
nell’ambito della Misura 14 nell’anno 2022 sono 8.878 le aziende con contratti in corso nell’anno 2022 che
hanno ottenuto un sostegno. La progressione dell'avanzamento del target non ¢ costante negli anni in quanto
a decorrere dall'annualita 2019 ¢ stato considerato il "picco" mentre negli anni precedenti si considerava il
numero totale di aziende che nell'anno ricevevano un pagamento, al netto dei doppi conteggi.

Il numero di azioni/operazioni finanziate (Indicatore O.3) per migliorare la trasformazione, la
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli (tipologia di intervento 4.2.1) sono 83, mentre non
risulta alcun avanzamento fisico sulla Misura 16.4 (Tab B1).

Focus area 3B)
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

I1 target (T7) prevede che, nel periodo 2014-2022, 87 aziende, delle 60.810 aziende agricole complessive
presenti in Sardegna (0,14%) partecipi alla sottomisura 5.1, realizzando investimenti atti a ridurre 1 rischi
connessi ad eventuali calamita, avversita ed eventi catastrofici. Gli investimenti di prevenzione, nelle aree a
rischio idrogeologico, possono essere realizzati da imprese agricole o da associazioni di agricoltori mentre
gli investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo idraulico (naturale e/o artificiale) possono essere
realizzati da Enti pubblici. Nel corso del 2019 ¢ stato pubblicato il bando destinato agli Enti pubblici che ha
visto la partecipazione di 3 Consorzi di Bonifica. Nel 2020 ¢ stato pubblicato il bando per gli agricoltori, le
domande presentate risultano 91 per un importo pari a € 2.080.381, n.76 domande di sostegno risultano
istruite con atto di concessione per un importo ammesso pari a € 1.665.760,28, ¢ 13 domande con istruttoria

negativa. Si registrano ad oggi 12 aziende agricole finanziate con un tasso di realizzazione del T7 pari a
0,02, il 13,98% dell'obiettivo prefissato al 2025.

Nell’ambito della Misura 5, € previsto, inoltre, il sostegno al ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi (sottomisura 5.2).

La strategia prevede anche azioni d’informazione (Misura 1) e di consulenza aziendale (Misura 2) e
approcci cooperativi finalizzati alla messa in pratica nel territorio di metodi e pratiche funzionali alla
prevenzione e gestione dei rischi aziendali (Misura 16).

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

I pagamenti realizzati nel 2014-2022 nell’ambito dell’obiettivo specifico 3B ammontano a € 11.057.337,95
e rappresentano, nel complesso, il 46,41% del totale programmato per la FA 3B e il 46,66% della misura 5.
L’intero importo erogato si concentra sulla M5 e perlopiu sulla sottomisura 5.2 per un importo pari a €
10.642.899,70 (sia per i pagamenti relativi al bando pubblicato nel 2018 e sia per far fronte agli impegni
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assunti sulla Misura 126 nel corso della programmazione 2007-2013), e € 414.438,25 relativi alla SM 5.1.
La SM 5.2 non concorre all'avanzamento del target T7, che invece ¢ determinato dal numero di aziende che
partecipano ad azioni di prevenzione attraverso la SM 5.1.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni della FA 3B ammontano in totale a 13.560.733,30 euro (che rappresentano il 56,91% delle
spese totali programmate per la focus area), di cui € 13.540.321,30 sulla M5 (9.372.508,08 a valere sulla
sottomisura 5.2 per operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 ed € 2.215.529,23 relativi alla
programmazione 2014-2022, €1.952.283,99 a valere sulla SM 5.1) e infine € 20.412,00 sulla SM 2.1.

I1 13 novembre 2017 ¢ stato aperto il bando sulla Misura 5.2 con uno stanziamento di € 2.500.000 a
sostegno delle domande presentate per interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati dalla tromba d’aria del 4 settembre 2015. Le domande presentate sono 59 con un importo
richiesto di 3.590.581,13. Le istruttorie sono chiuse: le domande ammesse a finanziamento sono 36 per un
valore pari a € 1.704.944,12 mentre le restanti 23 domande hanno avuto un’istruttoria negativa. 11 30
dicembre 2020 ¢ stato pubblicato un nuovo bando sulla sottomisura 5.2 relativo agli eventi calamitosi
verificatisi da maggio a novembre 2018, I’importo stanziato ¢ di € 4.250.000,00 e sono state presentate 77
domande di sostegno per un importo richiesto pari a € 5.956.515,43, le domande finanziabili sono 51, di cui
7 domande istruite con atto di concessione per un importo ammesso pari a € 510.585, le restanti domande
sono in corso di istruttoria.

La sottomisura 5.1, “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamita naturali, avversita atmosferiche ed eventi catastrofici” prevede un aiuto alle imprese
agricole e agli Enti pubblici, per la realizzazione di investimenti di prevenzione nelle aree a rischio
idrogeologico. Il bando a favore degli Enti pubblici ¢ stato pubblicato a novembre 2018, con scadenza luglio
2019 e una dotazione finanziaria di 1.400.000 euro, al 31.12.2022 risultano chiuse positivamente 2 domande
con atto di concessione pari a € 286.524. A dicembre 2019 ¢ stato pubblicato il bando a favore delle aziende
agricole singole o associate, con uno stanziamento di € 2.411.000, sono pervenute 91 domande, in corso di
istruttoria, al 31.12.2022 risultano 76 domande di sostegno istruite con atto di concessione per un importo
ammesso pari a € 1.665.760,28.

Indicatori di realizzazione (Tabella Bl)

Al 31.12.2022 I’indicatore O1 “Spesa pubblica complessiva delle operazioni sostenute mediante
sovvenzioni” ¢ pari a 11.057.337,95 euro, mentre i beneficiarie della misura 5 risultano in totale n. 365.

Priorita 4)
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

La priorita 4 contribuisce alla salvaguardia della biodiversita (focus area 4a), a migliorare la gestione idrica
(focus area 4b) e del suolo (focus area 4c) nei terreni agricoli e nelle foreste. La logica d’intervento prevede
un’ampia combinazione di misure, alcune direttamente connesse ai target (Misure 10, 11, 15) e altre di
rafforzamento degli obiettivi ambientali (Misure 1, 2, 7, 13, 16).

I1 contributo ai target stimati per i terreni agricoli ¢ dato dalle Misure 10 e 11:

e il target T9, pari al 10,75% della SAU regionale, ¢ calcolato considerando la superficie agricola
interessata dai tipi d'intervento 10.1.3 (Tutela dell’habitat della gallina prataiola), 10.1.4
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(Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione
genetica) e dalla Misura 11 (Agricoltura biologica), in totale 124.000 ettari. Al 31.12.2022 il valore
raggiunto ¢ pari al 12,46%.
e il target T10 ¢ stimato pari ad 8,89% della SAU regionale, contribuiscono all’obiettivo il tipo
d’intervento 10.1.2 (Produzione integrata) e la Misura 11 (Agricoltura biologica), in totale 102.600
ettari. Al 31.12.2022 il valore raggiunto ¢ pari a 10,69%.
e il target T12 ¢ fissato nel 16,26% della SAU regionale contribuiscono all’obiettivo il tipo
d’intervento 10.1.1 (Difesa del suolo), il tipo d’intervento 10.1.2 (Produzione integrata) e la Misura
11 (Agricoltura biologica) prevedendo interventi di copertura e migliore gestione dei suoli, in totale
187.600 ettari. Al 31.12.2022 il valore raggiunto ¢ pari al 18,15%.

Per il calcolo del valore target degli indicatori obiettivo T9-T10-T12 ¢ stato considerato il picco della
superficie registrato fino all’anno 2022 nei diversi tipi di intervento.

Il Sistema SFC, in fase di convalida, ha segnalato I’attenzione (COD 270), con riferimento ai seguenti valori

target realizzati:

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversita e/o dei
paesaggi (aspetto specifico 44)' (= 12,46) inserito nella sezione 11 della tabella D e superiore al valore del
target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 10,75).
Livello di realizzazione: (= 116%)

T10 percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica
(aspetto specifico 4B)’ (= 10,69) inserito nella sezione 11 della tabella D
e superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre
dell'anno 2021. (= 8,89). Livello di realizzazione: (= 120%)

T'12 percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo

e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)' (= 18,51) inserito nella sezione 11 della tabella
De superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre
dell'anno 2021. (= 16,26). Livello di realizzazione: (= 112%)

Tale attenzione ¢ generata in quanto per la Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e
metodi di produzione biologica” il numero delle domande presentate ha superato le attese pianificate in fase
di quantificazione dei target.

Nella tabella di seguito riportata "Picco per Tipo di intervento" sono evidenziate per tipo di intervento le
superfici realizzate delle annualita 2016-2017-2018-2019-2020-2021 e 2022 con I’indicazione del picco
raggiunto al 31.12.2022. Mentre nella tabella “Picco per Aspetto specifico - Terreni agricoli” sono
evidenziate le superfici che concorrono nell’anno 2022 al calcolo degli indicatori obiettivo T9-T10 e T12.

Tabella - Picco per Tipo di intervento

Tipo di intervento

Ettari di
superfici -
Contratti in
COrso anno

2016

Ettari di
superfici -
Contratti
in corso
anno 2017

Ettari di
superfici
Contratti
in corso
anno
2018

Ettari
di
superfic
i-
Contrat
tiin
COrso

Ettari di
superfici
Contratti
in corso

anno
2020

Ettari di
superfici
Contratti
in corso

anno
2021

Ettari di
superfici
Contratti
in corso

anno
2022

Ettari di

superfici

- Picco al

31.12.202
2
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anno

di produzione
biologica

2019

;3(')}(')1 -Difesadel | 1) 045 06 |33.386.2884.912,18 374342’7 62.473,7660.089,30|86.139,34/86.139,34
10.1.2 -
Produzione 8823 190,76 | 250,81 |3.613,96| 4.565,24 0 6.010,12 | 6.010,12
integrata
10.1.3 - Tutela
dell’habitat della | 27.395,40 |10.281,45(11.639,25| 0 0 0 0  [27.395,40
gallina prataiola
11.1.1 -
Pagamento al fine
di adottare pratiche| ¢ 175 49 | 692870 | 4.916,97 |'*77%434.235.67/31.607.71|40.907,84/40.907.84
e metodi di 1
produzione
biologica
11.2.1 -
Pagamento al fine
di mantenere 35.885,8

) .| 22.986,32 |24.220,88 | 6.755,88 60.567,10|66.720,0475.460,20|75.460,20
pratiche e metodi 6

Tabella - Picco per Aspetto specifico - Terreni agricoli

Misure/Tipi di intervento che concorrono

Py - Anno di Ettari di
spetto specifico PR :
Descrizione raggiungimen| superficie
to del anno del
"Picco" "Picco"
10.1.3 - Tut§la dell habltat 2016 27.395,40
della gallina prataiola
11.1.1 - Pagamento al fine di
4A - Terreni agricoli oggetto di contratti di adottare p rgtiche ° me'todi di 2022 40.907.84
gestione a sostegno della biodiversita e/o dei produzione biologica
mantenere pratiche e metodi 2022 75.460,20
di produzione biologica
Picco 4A al 31.12.2022 145.763,43
4B -Terreni agricoli oggetto di contratti di 10.1.2 - Produzione integrata 2022 6.910,12
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gestione volti a migliorare la gestione idrica 11.1.1 - Pagamento al fine di
adottare pratiche e metodi di 2022 40.907,84
produzione biologica
11.2.1 - Pagamento al fine di
mantenere pratiche e metodi 2022 75.460,20
di produzione biologica
Picco 4B al 31.12.2022 123.278,15
10.1.1 - Difesa del suolo 2022 86.139,34
10.1.2 - Produzione integrata 2022 6.910,12
o ) o 11.1.1 - Pagamento al fine di
4C - Terreni 'agrlcpll‘oggetto di contratti di adottare pratiche e metodi di 2022 40.907,84
gestllon;a volti a ml.gh(l)'rare .la gefltli)ne (iel produzione biologica
suolo e/o a prevenire 1'erosione del suolo 112.1 - Pagamento al fine di
mantenere pratiche e metodi 2022 75.460,20
di produzione biologica
Picco 4C al 31.12.2022 209.417,49

Per i terreni boschivi, invece, la Misura 15 contribuisce a garantire condizioni favorevoli alla biodiversita
degli ecosistemi forestali, a migliorare la gestione idrica e a prevenire I’erosione dei suoli. I target (T8, T11
e T13) sono pari allo 0,4% della superficie forestale regionale. Al 2022 il valore raggiunto ¢ pari allo 0,26%.

Per il calcolo del valore target degli indicatori T8-T11-T13 ¢ stato considerato il picco della superficie,
registrato fino all’anno 2022. Le tabelle di seguito riportate "Picco Misura 15" e “Picco per Aspetto
specifico - Terreni boschivi” evidenziano rispettivamente la superficie realizzata nelle annualita 2016-2017-
2018-2019-2020-2021 e 2022, con I’indicazione del picco raggiunto al 31.12.2022, e la superficie che

concorre nell’anno 2022 al calcolo degli indicatori obiettivo T8, T11 e T13.

Tabella - Picco Misura 15

impegni in
materia di
clima

Ettari di | Ettari di | Ettari di
Ettaridi | Ettaridi | Ettaridi | Ettaridi |superfici | superfici | superfici | Ettari di
Tipo di superfici - | superfici - | superfici - | superfici - - - - superfici
. Contratti | Contratti | Contratti | Contratti |Contratti|Contratti|Contratti| - Picco al
intervento . . . . . . .
in corso | in corso | in corso in corso | in corso | in corso | in corso |31.12.202
anno 2016/ anno 2017|anno 2018| anno 2019 | anno anno anno 2
2020 2021 2022
15.1 -
pagamento per
impegni silvo-
ambientalie | 592,53 639,73 70 2.132,07 | 3.259,14 0 1.497,13 | 3.259,14
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Tabella Picco per Aspetto specifico - Terreni boschivi

Misure/Tipo di intervento che concorrono
. Ettari di
Aspetto specifico Anno di ar ¢l
. . e superficie
Descrizione raggiungimento del
. anno del
"Picco™ "Picco"
4A - Foreste/altre superfici
bOSCleG oggetto di contratti di 3.259,14
gestione in sostegno della
biodiversita
4B - Terreni boschivi oggetto di 15.1 - pacamento ber impeeni
contratti di gestione volti a >-1 - baga op peg) 3.259,14
. . L silvo-ambientali e impegni in 2020
migliorare la gestione idrica R
. — - materia di clima
4C - Terreni boschivi oggetto di
contratti di gestione volti a
migliorare la gestione del suolo 3.259,14
e/o a prevenire l'erosione del
suolo

Per il rafforzamento degli obiettivi ambientali, sono previste azioni volte a migliorare le conoscenze in
materia di gestione e uso delle risorse (Misure 1 e 2) e ad incoraggiare 1'adozione di pratiche innovative
attraverso la cooperazione (Misura 16). La Misura 7, inoltre, sostiene la stesura e I’aggiornamento dei piani
di gestione Natura 2000, studi e azioni di sensibilizzazione ambientale e investimenti per contrastare la
perdita di biodiversita dovuta alla frammentazione del territorio. La sottomisura 10.2 prevede azioni di
conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali. Infine, la Misura 13 contribuisce
trasversalmente alla priorita ambientale, essendo finalizzata a evitare 1’abbandono delle pratiche agricole
estensive in una superficie stimata in 554.167 ettari di SAU.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Nel periodo 2014-2022 sono stati erogati complessivamente € 645.853.632,70, pari al 93,08% della spesa
programmata per focus area, di cui Misura 1 € 619.844,99, Misura 2 € 41.741,66, Misura 10 €
217.483.120,61, Misura 11 € 85.619.409,66, Misura 13 € 338.950.936,28 e Misura 15 € 3.138.579,50

I pagamenti erogati nell’anno 2022 riguardano:

e Misura 10: € 44.875.318,84 di cui:

o € 56.640,33 corrispondenti ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013 (Tipi di
intervento 10.1.1 “Difesa del suolo” e 10.1.5 “Conservazione di razze locali minacciate di
abbandono”);

o €38.994.618,57 corrispondenti a impegni assunti nella programmazione 2014-2022 per il
Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, di cui € 25.036.941,35 a valere su risorse EURI.

o €2.808.727,79 corrispondenti a impegni assunti nella programmazione 2014-2022 per il
Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata;
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o €3.015.332,16 corrispondenti a impegni assunti nella nella programmazione 2014-2022 per
il Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono.

e Misura 11: € 15.731.381,60 di cui € 15.683.304,18 a valere sulla programmazione 2014-2022 ¢ €
48.077,42 per impegni assunti sul PSR 2007-2013;

e Misura 13: € 55.859.150,13 di cui trascinamenti appena € 5.610,82 e € 55.853.539,31 sulla
programmazione in corso;

e Misura 15: € 361.873,05 per impegni assunti nel PSR 2014-2022.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni, pari a € 661.808.357,14 coprono il 95,38% delle spese totali programmate per la Priorita 4. Gli
impegni riguardano principalmente 1’adesione alle Misure ambientali M10 (228.322.006,00 euro, 96,65%
del budget della misura), M11 (88.294.210,60 euro, 90,32% del budget della misura) e M13
(339.687.725,64euro, 99,46% del budget della misura); impegni di importo inferiore sono connessi alla
Misura 7 (992.427,40 euro 24,81% del budget della misura), alla Misura 15 (3.197.879,77 euro, 55,04% del
budget della misura) e la Misura 16 per € 37.190,24, pari all’0,81% dell’importo programmato sulla P4;
infine a operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla Misura 1 per € 619.845,83,
Misura 2 per € 657.071,66.

Nel corso del 2022 sono stati pubblicati i bandi, con periodo di impegno triennale, per la presentazione delle
domande per assunzione di nuovi impegni per il Tipo di intervento 10.1.5 “Conservazione di razze locali
minacciate di abbandono” da finanziare con risorse top up, e per le due sottomisure della Misura 11
“Agricoltura biologica”. Inoltre sono stati pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande di
conferma, per gli impegni assunti con la domanda di sostegno nell’anno 2021 per i Tipi di intervento 10.1.1
“Difesa del suolo” e “Produzione integrata” , per gli impegni assunti con la domanda di sostegno nell’anno
2020 per il Tipo di intervento10.1.5 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”, e per la
conferma degli impegni assunti a valere sulla Misura 11con le domande di sostegno nelle annualita 2018,
2019-2020 e 2021.

A valere sulla Misura 15 ¢ stato pubblicato 1’avviso per la presentazione delle domande di conferma degli
impegni assunti con le domande di sostegno delle annualita 2020 e 2021.

A maggio 2018 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla
sottomisura 7.6, con una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00. Sono state presentate n. 54 domande per
un contributo richiesto di € 10.258.015, le domande ammesse sono n. 5 (€ 813.144,72) ¢ 9 non ammesse a
finanziamento, le domande restanti sono in corso di istruttoria. Il 30 dicembre 2019 ¢ stato pubblicato il
bando della sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e 1’aggiornamento dei piani di tutela e di gestione dei
siti natura 2000 e di altre zone HVN” per un importo 1 Meuro: sono state presentate 2 domande di sostegno
per un importo richiesto pari a € 276.976,00, di cui 1 domanda di sostegno ammessa a finanziamento con
atto di concessione per un importo pari a 179.282,68.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl - Tab. B3)

Nella tabella B3, per I’indicatore “O5 - Superficie totale (ha)” sono riportati gli ettari di superficie relativi ai
contratti in corso nell’anno 2022. In particolare per la sottomisura 10.1 sono interessati 86.139,34 ettari
afferenti al Tipo di intervento 10.1.1 “Difesa del suolo”, per la sottomisura 11.1 “Introduzione” 40.907,84
ettari, per la sottomisura 11.2 “Mantenimento” 75.460,20 ettari, per la sottomisura 13.1 (zone montane)
171.623,89 ettari e per la sottomisura 13.2 (zone svantaggiate) 566.808,96 ettari.
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Focus area SA)
Rendere piu efficiente | 'uso dell’acqua nell’agricoltura

Alla FA 5A concorrono gli investimenti in infrastrutture, modernizzazione e tecnologie di irrigazione
efficienti, tipo d’intervento 4.3.2. La strategia prevede anche azioni d’informazione (Misura 1) e di
consulenza aziendale (Misura 2) per migliorare 1’efficienza nell’uso delle acque.

Il target (T14) ¢ stimato in 2,38% di terreni irrigui che passano a sistemi d’irrigazione piu efficienti (circa
1.500 ettari): al 31.12.2022, la superficie interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico ¢ pari a
1.786 ettari e questo dato mostra come sia stato raggiunto il 119,24% dell’obiettivo che ci si era posti di
raggiungere a fine programmazione (il valore realizzato del T14 al 31.12.2022 ¢ 2,84%). Tale valore risulta
superiore al target programmato al 2025, come segnalato da SFC codice 270, in quanto le superfici
considerate per la quantificazione del valore target erano riferite esclusivamente alla superficie dei Consorzi
di Bonifica, mentre sono stati finanziati anche progetti relativi ad alcuni Comuni che stanno realizzando
progetti di ammodernamento di reti irrigue. Inoltre tale risultato ¢ stato raggiunto grazie al completamento,
ed al pagamento del saldo finale, per due interventi avviati con il PSR 2007-2013. Per questo motivo
I'andamento dell'indicatore di prodotto O1 "Spesa pubblica totale", pari a 2,94%, non riflette il
corrispondente avanzamento del Target T14.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Nel 2014-2022 sono stati realizzati pagamenti complessivi per € 876.045,21, pari a 5,71% del programmato
per la FA 5A, di cui € 214.886,96 relativi ad operazioni in transizione dal periodo 2007-2013 (Misura 125) e
€ 661.158,25 su operazioni della programmazione 2014-2022, altri progetti approvati sono in corso di
pagamento.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni della FA 5A ammontano a € 5.565.324,72 pari al 36,29% sul programmato di tutta la FA, di cui
€ 5.274.582,72 a valere sul tipo d’intervento 4.3.2, di cui trascinamenti € 214.886,96, e € 290.742,00 sulla
misura 2, per il 96,91% del programmato sulla M2 FA 5A.

Il 1° febbraio 2018 ¢ stato emanato il bando per la sottomisura 4.3, tipo di intervento 4.3.2, risparmio idrico.
Le risorse destinate al bando ammontano complessivamente a € 12.242.741,00. Il periodo di presentazione
delle domande ¢ avvenuto tra il 01.02.2018 e il 01.03.2018. Sono state presentate 37 domande per un
importo richiesto pari a € 12.431.249,00. Al 31.12.2022, su 34 domande di sostegno finanziabili, risultano
ammesse a finanziamento 19 domande, con atto di concessione, per un valore pari a € 5.059.695,76 ¢ 11
domande risultano chiuse con istruttoria negativa, le rimanenti domande sono in corso di istruttoria.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al131.12.2022, risultano 2 interventi finanziati ai Consorzi di Bonifica e 4 interventi finanziati a 4 Comuni,
per un investimento totale di € 876.045,21 e una superficie totale realizzata per terreni irrigui che passano a
sistemi d’irrigazione piu efficienti pari a 1.786 ettari.

Focus area 5C)

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
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La logica di intervento prevede il contributo dei comuni rurali agli obiettivi di aumento dei consumi di
energia da fonte rinnovabile, attraverso impianti per lo stoccaggio e 1’utilizzo dell’energia da fonte
rinnovabile (Misura 7, sottomisura 7.2). Funzionale alla logica d’intervento ¢ altresi la realizzazione di
azioni d’informazione e consulenza finalizzate a trasferire conoscenza e creare competenze per migliorare la
disponibilita e l'utilizzo delle energie rinnovabili (Misure 1 e 2).

Il target (T16) ¢ fissato in € 4.125.000,20 di investimenti per infrastrutture nello stoccaggio e utilizzo delle
energie rinnovabili.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Nel corso del 2022 non sono stati realizzati pagamenti.

Impegni “Committed expenditure

Gli impegni della FA 5C ammontano a € 1.040.808,57, tutti a valere sulla sottomisura 7.2, per una capacita
di impegno pari al 25,23% rispetto al programmato della M7 FA 5C e pari al 23,15% sul programmato di
tutta la FA.

Nel 2018 ¢ stato pubblicato il primo bando della sottomisura 7.2 per la presentazione delle domande di
sostegno per interventi di stoccaggio e utilizzo dell’energia da fonte rinnovabile a beneficio delle comunita
rurali. Nel 2022 ¢ stato pubblicato un secondo bando con le risorse residue, la dotazione finanziaria
complessiva per entrambi i bandi ¢ pari a € 4.125.000,00. Per quanto concerne il primo bando sono state
presentate 14 domande per un importo richiesto pari a € 1.836.447,32. Alla fine del 2022 le istruttorie delle
domande di sostegno si sono concluse, con 8 domande istruite positivamente di cui 7 istruite con atto di
concessione e 6 istruite negativamente. Il secondo bando si ¢ chiuso il 6 giugno 2022 e sono state presentate
31 domande di sostegno per un importo di € 4.901.631.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2022 non si registra alcun avanzamento nella realizzazione degli indicatori.
Focus area 5E)
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Le misure che concorrono al sequestro del carbonio sono la Misura 8, nello specifico le sottomisure
d’imboschimento (sottomisura 8.1 in trascinamento) e di riduzione del rischio d’incendi (sottomisura 8.3).
Inoltre, sono previste azioni di cooperazione tra agricoltori ed enti di ricerca per sperimentare attraverso
approcci collettivi nuove pratiche miglioratrici della capacita di conservazione e sequestro del carbonio e
per promuovere una gestione innovativa del territorio (Misura 16).

Il target (T19) ¢ quantificato nello 0,34% dei terreni agricoli e forestali. Al 31.12.2022 il target raggiunto ¢
di 0,38%. Inoltre I’indicatore aggiuntivo “Superficie (ha) afforestata nelle precedenti programmazioni
(Mantenimento 8.1)” ¢ pari a 9.099,75 ettari, maggiore dell’obiettivo previsto pari a 8.065 ettari, a questo
proposito il sistema SFC segnala 'attenzione (COD 270). Gli ettari realizzati risultano superiori al target in
quanto in fase di quantificazione dei target non si era tenuto conto delle superfici afforestate di domande
oggetto di contenzioso. I contenziosi si sono risolti positivamente per il beneficiario e la superficie
afforestata risulta pertanto superiore al target fissato.

I1 Sistema SFC, in fase di convalida, ha segnalato l'attenzione (COD 255), con riferimento al valore del
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target realizzato T19 “La percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico SE)" (=0,38) compilato
nella sezione 11 della tabella D non ¢ superiore o uguale al valore degli anni precedenti 0,00)” in quanto il
valore indicato nelle RAA degli anni precedenti, (2017 e 2018), calcolato considerando tutte le superfici
pagate dall’inizio della programmazione, senza doppi conteggi, risulta essere superiore.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Nel 2014-2022 sono stati realizzati pagamenti per complessivi € 15.103.843,64 pari al 45,49% della spesa
programmata per la FA, relativi ad operazioni in transizione dal periodo 2007-2013, e in particolare €
12.601.677,64 afferenti alla sottomisura 8.1 e € 2.502.166,00 per la sottomisura 8.3.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni totali della FA 5E sono pari a € 23.803.167,27 (71,70% delle spese totali programmate per la
focus area), di cui € 17.393.529,88 relativi alla sottomisura 8.1 (ex Misura 221) e € 6.409.637.39 relativi
alla sottomisura 8.3 (di cui € 3.778.817,74 impegni della programmazione 2014-2022).

A fine 2018 con scadenza 31 luglio 2019, ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 16.5 “Sostegno per
azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e I’adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso”, con una dotazione finanziaria pari a €
1.880.000. Sono state presentate n. 21 domande di sostegno per un importo richiesto di € 4.451.822,83 le
domande sono in corso di istruttoria, al 31.12.2022 risultano 3 domande istruite positivamente e 6 con
istruttoria negativa.

A febbraio 2019 ¢ stato pubblicato il bando della sottomisura 8.3 per la presentazione delle domande di
aiuto finalizzate ad interventi di sostegno per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamita naturali ed eventi catastrofici, con una dotazione finanziaria di € 10.357.998,00. Sono state
presentate n. 508 domande di sostegno per un importo richiesto di € 70.707.835, saranno finanziate circa n.
84 domande fino a raggiungere le risorse disponibili. Le domande sono in corso di istruttoria da parte di
Argea Sardegna. Al 31.12.2022 risultano 27 domande positive, di cui 22 con concessione per un importo
ammesso pari a € 3.778.817,74 e 14 domande con istruttoria negativa.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl — Tab. B3),

Nel 2022, la superficie totale della misura forestale 8.1 ¢ pari a 9.099,75 ha (solo mantenimento), il
112,83% del target.

Per la sottomisura 8.3 la spesa pubblica totale nel 2022 ¢ pari a € 2.502.166,00 si riferisce ad investimenti
effettuati su operazioni impegnate con il PSR 2007-2013.

Focus area 6A)
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’'occupazione

La logica di intervento prevista con la strategia del PSR prevede 1’attivazione della sottomisura 6.2 per
I’avviamento di attivita imprenditoriali in settori extra — agricoli innovativi, della sottomisura 6.4.2 per lo
sviluppo di imprese nei settori di diversificazione dell’economia rurale e della sottomisura 8.6 per
I’ammodernamento e innovazione delle tecnologie silvicole e dei prodotti forestali. Queste tipologie
d’intervento sono rafforzate anche dalle sottomisure 7.4 e 7.5, rispettivamente finalizzate a migliorare i
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servizi di base nelle aree rurali e le infrastrutture turistiche su piccola scala, da azioni d’informazione e
consulenza (Misure 1 e 2) e da azioni di cooperazione (Misura 16).

Il target (T20) ¢ fissato in n. 380 posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con le sottomisure
6.2,6.4.2 ¢ 8.6. Al 31.12.2022 il target registra 207 posti di lavoro creati: per le tipologie di intervento 6.2.1
e 6.4.2 sono state considerate le operazioni avviate a valere sul bando pubblicato nel 2017, mentre nella 8.6
sono state considerate sia le operazioni in trascinamento dal PSR 2007-2013, sia le operazioni avviate a
valere sul bando pubblicato nel 2018.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Tra 11 2014 ed il 2022 sono stati realizzati pagamenti per € 14.403.321,17 che rappresentano il 40,78% del
programmato sulla FA. I pagamenti per la Misura 7 sono pari a € 5.020.096,64 relativi a operazioni in
transizione del periodo 2007-2013 (ex 313) (€ 3.134.301,83 relativi alla sottomisura 7.4, € 1.885.794,81
relativi alla sottomisura 7.5) con una % di utilizzazione pari al 100,40% rispetto all’importo assegnato alla
sottomisura e che alla prossima modifica del piano finanziario sara adeguato all'effettivo utilizzo delle
risorse. I pagamenti per la Misura 8 (sottomisura 8.6) sono pari a € 2.313.523,76 relativi a spese in
trascinamento del periodo 2007-2013 (ex 122). ). Le risorse spese sulla programmazione 2014-2022
riguardano la Misura 6 per € 6.354.232.36 (€ 3.500.000,00 sulla 6.2 e € 2.854.232,36 sulla SM 6.4), la
sottomisura 8.6 per € 639.994,96 e la SM 16.9 per € 75.473,45.

Impegni “Committed expenditure”

Complessivamente sulla FA gli impegni ammontano a € 27.438.635,84 pari al 77,68% delle risorse
programmate, di cui 15.266.185,21 euro a valere sulla Misura 6 (€ 7.850.000 nella sottomisura 6.2 e €
7.416.185,21 nella tipologia d’intervento 6.4.2) relativi a nuovi impegni 2014-2022, € 5.658.486,09
riguardano operazioni in transizione del periodo 2007-2013 per spese associate alle sottomisure 7.5, €
5.808.858,89 relativi alla sottomisura 8.6 (€ 2.350.965,01 derivanti da impegni in trascinamento e €
3.457.893,88 relativi a nuovi impegni 2014-2022) e infine a valere sulla Misura 16 pari a € 705.105,65, di
cui € 59.976,00 sulla 16.1, € 167.370,00 sulla 16.2 e € 477.759,65 sulla 16.9).

Nel 2017 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 16.9 con uno stanziamento di € 1.050.000,00. Sono
state presentate 26 domande, per un contributo richiesto pari a € 2.529.925,67: hanno terminato
positivamente 1’istruttoria cinque domande con determina di concessione pari a € 477.760. L’elevata
percentuale di domande rigettate ¢ da attribuire alla carenza progettuale.

I1 12 novembre 2018, con scadenza il 18.01.2019, ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 7.5 relativo
ad infrastrutture turistiche su piccola scala. L’importo stanziato nel bando ¢ pari a € 736.791,00. Le
domande presentate sono 19 per un importo richiesto di € 2.890.766, di cui 10 sono state istruite
negativamente, mentre 5 risultano finanziabili e sono in corso di istruttoria da parte di Argea Sardegna.

Infine, nel 2018 ¢ stato pubblicato il bando sulla sottomisura 8.6. Per quanto riguarda 1’intervento 8.6.1,
Investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle
foreste, sono stati stanziati € 5.378.167,00 e sono state presentate 77 domande per un importo pari a €
13.793.456 attualmente in fase di istruttoria. Delle 18 domande finanziabili, per ora 12 sono state ammesse a
finanziamento con un importo ammesso pari a € 3.457.893,88.
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Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2022 per la misura 6 il numero delle operazioni sovvenzionate sono 124. Per la sottomisura 6.2 il
numero di aziende beneficiarie di un sostegno ¢ 94, per una spesa pubblica totale di € 3.500.000,00; per la
tipologia d’intervento 6.4.2 il numero di aziende beneficiarie di un sostegno ¢ 30, per una spesa pubblica
totale di € 2.854.232,36; per la sottomisura 8.6 le operazioni sovvenzionate sono 30, la spesa pubblica totale
ammonta € 2.953.518,72 e gli investimenti totali sono pari a € 7.976.814,18.

Al 2022 la spesa pubblica realizzata ammonta a € 14.403.321,17 pari al 40,78% delle risorse complessive
della FA.

Focus area 6B)
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La strategia prevede 1’attuazione di interventi di sviluppo locale nelle aree Leader attraverso strategie di tipo
partecipato (Misura 19), incentrate sulle priorita dello sviluppo rurale e in coerenza con quanto previsto
dall’Accordo di Partenariato.

I1 target (T21) che riguarda la popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale ¢ pari al 39,64%
della popolazione regionale. I posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati con la Misura 19
(LEADER) sono stimati in n. 499 (T23). Al 2022 il valore target raggiunto su T21 ¢ di 38,90, pari al
98,14% del programmato al 2025 e il T23 risulta pari a 296, il 59,32% del programmato al 2025.

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Nel 2014-2022 sono stati realizzati pagamenti per € 21.966.765,51 di cui € 679.804,04 a valere sulla SM
19.1 per il sostegno preparatorio di 15 GAL sui 17 riconosciuti, € 12.197.889,406 sulla SM 19.2, €
507.728,80 sulla SM 19.3 per operazioni di cooperazione in trascinamento dal 2007-2013 e € 8.581.343,27
per la SM 19.4 per spese di gestione e animazione dei GAL sia in trascinamento dal 2007-2013 che
nell’ambito della programmazione 2014-2022, considerando anche gli anticipi, in quanto spese gia sostenute
dai GAL.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni a favore dei GAL al 2022, per complessivi € 109.910.473,10 (99,57% delle spese totali
programmate per la focus area), riguardano per € 11.128.791,16 i trascinamenti del periodo 2007-2013, per
€ 750.000 gli impegni relativi al sostegno preparatorio dei GAL (19.1), per € 2.377.886,24 le attivita di
cooperazione dei GAL (19.3), mentre per la 19.2 e la 19.4 sono state considerate le strategie selezionate,
aggiornate rispetto alle risorse aggiuntive della transizione e delle risorse regionali, suddivise come da
Decreto dell’ Assessore n. 3583 DECA60 del 26.11.2021. Negli impegni sono ricomprese quindi le risorse
assegnate a ciascun GAL per I’attuazione della strategia di sviluppo locale. Nel corso del 2022 sono state
rimodulate le risorse di ciascun Piano di Azione.

Nel 2017 sono stati pubblicati 1 bandi Leader a regia regionale, i1 cui beneficiari sono gli stessi GAL. Sulla
19.2 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione da parte dei GAL delle domande di sostegno per la
realizzazione delle azioni di sistema, che ha avuto una ulteriore apertura nel 2019 e scadenza il 31.01.2020.
Dal 2017 ad oggi sono state presentate dai GAL complessivamente 37 domande per un contributo
complessivo richiesto di € 5.489.748, di cui 35 istruite con atto di concessione per un importo ammesso pari
a € 5.373.563,53. Sulla 19.3 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione dei progetti di Cooperazione tra
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GAL, sono stati presentati 34 progetti per un importo richiesto di € 2.415.143, di cui 34 domande istruite
con atto di concessione per un importo ammesso pari a € 2.377.886,24. Tutti 1 17 GAL hanno presentato
domanda per il sostegno preparatorio a valere sulla 19.1 e 16 GAL hanno gia avuto il provvedimento di
concessione. Sulla SM 19.4, per le spese di gestione ed animazione, le concessioni ammontano a n. 17 per €
14.834.689. Al 31.12 2022 sono stati pubblicati complessivamente n. 149 bandi da parte dei GAL per un
importo complessivo stanziato di € 48.441.573,35: sono state presentate 964 domande a valere sui bandi a
regia GAL, di cui n.412 istruite con esito positive, n.393 con provvedimento di concessione, per un impegno
totale di € 19.133.390 e n.130 chiuse con istruttoria negativa.

Indicatori di realizzazione (Tab. B2.1 — B2.2)

Al31.12.2022 il numero di progetti LEADER beneficiari di un sostegno sono n. 302 e i pagamenti
ammontano a € 9.806.257,97, relativi ai trascinamenti del PSR 2007-2013 ed € 2.418.548,93 relativi a1
bandi pubblicati nel corso della programmazione 2014-2022. Nel 2019 sono stati finanziati altri 2 GAL,
inizialmente risultati ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. Complessivamente sono stati
selezionati 17 GAL che coprono una popolazione complessiva di 580.086 abitanti. Le risorse necessarie per
1 due nuovi GAL sono state in parte recuperate dalle economie derivanti dalla rideterminazione del
fabbisogno dei trascinamenti del PSR 2007-2013 ed in parte da un incremento della dotazione finanziaria
con risorse regionali.

Focus area 6C)

Promuovere I’accessibilita, ['uso e la qualita delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali

In coerenza con I’ Accordo di Partenariato, alla sottomisura 7.3 sono assegnati € 46.768.875 di spesa
pubblica totale (FEASR € 22.449.060,00) per la realizzazione d’infrastrutture per la banda larga. L’obiettivo
generale ¢ la realizzazione delle reti pubbliche in fibra ottica all’interno dei centri abitati per 1’abilitazione di
servizi NGA a 30Mbps per le aree comunali (cluster D e C - con minore densita di popolazione) e, copertura
a 100 Mbps in almeno il 50% delle famiglie, in complementarieta con il FESR e con il FSC. Per
accompagnare lo sviluppo della banda larga nelle zone rurali sono previste azioni d’informazione, che
comprendono azioni dimostrative per alfabetizzazione informatica e consulenza sulle potenzialita delle
applicazioni tecnologiche (Misure 1 e 2).

I1 progetto “Banda larga nelle aree rurale della Sardegna” ¢ stato attuato attraverso due modalita operative:
ad intervento diretto (regime d’aiuto SA 42553(2015/X) e SA.62982 (2021/XA) e in concessione (regime
d’aiuto SA 41647(2016/N approvato con Decisione C (2016) 3931 del 30.06.2016).

La copertura, evidenziata dalla consultazione del 2015 ed aggiornata nel 2017, in occasione della
predisposizione del Piano a concessione, ha riguardato il totale dei 377 comuni della regione Sardegna e
1.060.628 Unita immobiliari (U.L).

Tabella - Esiti consultazione aree bianche

Coperte da Cop(?rte -da Copertura
privati privati programmata
con s e e . . (consultazione . Aree bianche
Unita immobiliari totali (Istat 2011) |(consultazione 2017 Puglia- da intervento nonl coperte
2015/AGN Calabria- pubblico
2017) Sardegna) diretto
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1.060.628,00 51,00% 12,00% 25,90% 11%

Nella tabella seguente ¢ riportato il dettaglio della copertura con 1 diversi interventi in termini di unita
immobiliari (U.L.)

Tabella - Copertura NGA per U.IL

% copertura NGA |copertura NGA (in| % di cui | copertura NGA (in

Tipologia di copertura (in termini di Ul a | termini di Ul a Ul termini di UI a
30mbit/) 30mbit/s) 100mbit/s 100mbit/s)
Copertura privati
(consultazione 2015 + 51% 540.920 17% 180.306,76
consultazione AGN 2017)
Copertura privati
(consultazione aree bianche 12% 127.275 - -
2017)
Piano intervento diretto o
(FEASR) 25,90% 274.703 - -
Piano BUL concessione 0 0
(FEASR +FESR+ FSC) 11% 116.669 6,70% 71.062,08
di cui FEASR - 40.053 - 41.680,00
TOTALE 99,90% 1.059.567 23,70% 251.368,84

Pertanto sulla base dei risultati delle consultazioni pubbliche, effettuate da Infratel spa, la copertura NGA
con velocita in download di almeno 30 mbps puo essere assicurata per il 99,90% e a 100 mbps al 23,7%
dagli interventi realizzati da operatori di telecomunicazioni privati e dagli interventi programmati ed in
corso di realizzazione dalla Regione con i Fondi FEASR, FESR e FSC.

Intervento BUL 2015 (intervento diretto)

L’intervento diretto di cui all'Accordo di programma Regione-MISE del 9 luglio 2015, prevede la
costruzione di un’infrastruttura passiva costituita da una rete in fibra ottica all’interno dei centri abitati in
“area bianca” per abilitazione a servizi NGA a 30Mbps. Il progetto prevede, la realizzazione di reti
d’accesso in fibra ottica di tipo “Fiber to the cabinet” (FTTC), a partire dalla centrale telefonica di
riferimento per raggiungere gli armadi stradali “ripartilinea” (c.d. cabinet) da cui si diparte la porzione finale
della rete telefonica in rame. Inoltre sono collegati, in maniera diretta punto-punto, le sedi della pubblica
amministrazione presenti nel territorio comunale (uffici comunali, scuole, biblioteche, carabinieri, etc.)
L’obiettivo generale ¢ la realizzazione delle reti in fibra ottica
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Coerentemente con la normativa europea di riferimento, da cui discende la strategia adottata a livello
nazionale, I’intervento pubblico ¢ finalizzato a realizzare quelle infrastrutture abilitanti, in assenza delle
quali gli operatori privati, stanti gli elevati costi delle stesse e 1’elevato tempo di ritorno dell’investimento,
non avrebbero la convenienza economica per attivare servizi di connettivita a banda ultra larga, aree a
fallimento di mercato. Pertanto, al fine di rendere quest’ultimo passaggio economicamente percorribile, da
parte degli operatori privati, sono state programmate € 46.768.875 di risorse sulla SM7.3, per la
realizzazione, del cosiddetto ultimo miglio, delle reti in fibra ottica da mettere a disposizione agli operatori
di telecomunicazione interessati al loro utilizzo per realizzare i propri servizi attivi nelle aree rurali
classificate C e D.

L’Intervento diretto, cosi denominato in quanto attuato da Infratel mediante appalto diretto dei lavori per la
realizzazione delle reti, interessa 296 comuni della Sardegna.

Tabella - Attuazione intervento modello diretto per comuni

Numero Comuni Comuni in lavorazione | Comuni ultimati | Comuni collaudati
296 33 263 261
Avanzamento economico dei lavori 30,7 M€

Tabella - Attuazione intervento modello diretto per U.L. e popolazione raggiunta

OBIETTIVO PREVISTO DAL

PIANO FEASR per intervento diretto mSﬂﬁif‘iimiglngéL 2015)
(BUL 2015) P
Unita 1mm0b111gr1 a 30 Popolazione |Unita immobiliari a 30 Mbps surete | ,, |Popolazione|
Mbps su rete wireless raggiunta  |wireless (FWA) 7 raggiunta %
(FWA) £g £g
274.703 446.475 229.121 8:1}41 379.110 81}91
0 (V]

A dicembre 2022, risultano attivati servizi, da parte della TIM SPA, in 236 comuni sui 263 comuni in cui i
lavori sono stati ultimati.

Gli operatori privati, per attivare i servizi, oltre dotarsi dei necessari apparati attivi, devono preliminarmente
acquisire 1’uso delle fibre ottiche delle reti pubbliche, dietro pagamento di un canone, effettuare i raccordi
tra la rete in fibra ottica e i propri armadi (con piccoli tratti di completamento che possono prevedere
I’effettuazione di scavi), realizzare 1 collegamenti tra gli armadi comunali e il nodo centrale di attestazione
(assimilabile ad un “centro stella”). Quest’ultimo nodo centrale, in considerazione dell’elevato costo di
realizzazione e mantenimento e di altri fattori tecnici ed economici, solitamente viene realizzato nella
centrale telefonica di un comune baricentrico rispetto al bacino di raccolta, costituito da tutti i comuni della
zona. In altri termini, viene realizzato un unico nodo centrale a servizio di piu comuni limitrofi. Infratel
Italia ha avviato una procedura di gara per la progettazione ed esecuzione delle reti di collegamento
intercomunali sopra citate (bypass delle linee esistenti, sostanzialmente a carattere extraurbano e di proprieta
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TIM), utilizzando anche le economie presenti. Infratel ha inoltre comunicato che la gara ¢ stata
recentemente aggiudicata e, terminate le procedure di controllo attualmente in corso, si procedera alla
sottoscrizione del relativo contratto.

Intervento BUL 2017 (intervento a concessione)

Un secondo Accordo di programma ¢ stato siglato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il MISE il
9.5.2017 nell’ambito del “Piano Strategico Banda Ultralarga”. La societa Infratel S.p.A., in qualita di
soggetto attuatore degli interventi, ha indetto gare d’appalto per l'intero territorio nazionale finalizzate alla
realizzazione dell’infrastruttura e alla sua manutenzione e gestione in concessione per un periodo di 20 anni.
Le gare sono state tutte aggiudicate alla societa Open Fiber S.p.A. L aggiudicazione della gara in cui ¢
ricompreso il territorio della Regione Sardegna ¢ intervenuta nel febbraio 2019. L’intervento ¢ finanziato
dalla Regione con risorse del POR FESR e del PSR FEASR.

I1 progetto prevede la realizzazione di reti in fibra ottica nel modello FTTB/H per le aree del territorio
comunale che non risultano coperte da servizi di rete fissa degli operatori privati (aree bianche) o interessate
da altri interventi pubblici. Le aree piu remote del territorio comunale e con bassissima presenza di
abitazioni sara coperta da servizi wireless FWA per I’eccessiva onerosita delle infrastrutture rispetto alle
unita immobiliari presenti. L’obiettivo ¢ infatti garantire servizi a banda ultra larga (con velocita superiori ai
30Mbps) anche nelle aree piu distanti.

Quest’ultimo intervento sconta un forte ritardo originatosi gia dall’avvio dello stesso nel 2017, con la stipula
del contratto di concessione avvenuta solo nella primavera del 2019. A seguito della sottoscrizione del
contratto di concessione, Open Fiber ha avviato la progettazione definitiva delle reti. Altro fattore che ha
determinato rallentamento di attuazione ¢ legato alla difficolta del concessionario nella definizione dei
progetti esecutivi e nell’ottenimento dei permessi per la realizzazione delle opere da parte degli enti
competenti (ANAS, Comuni e Provincie). Al fine di recuperare questo ritardo, I’AdG ha messo in campo
una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione degli enti competenti.

I1 progetto ¢ in piena fase di attuazione e ad oggi risulta un avanzamento finanziario pari a € 11.720.242.
L’avanzamento in termini di Unita immobiliari e popolazione raggiunta ¢ il seguente:

Tabella - Attuazione intervento modello a concessione

OBIETTIVO PREVISTO
DAL PIANO FEASR RISULTATI RAGGIUNTI
Intervento a concessione (BUL| Intervento a concessione % racoiunta
2017) (BUL 2017) oragg

Unltg immobiliari 81733 66.169 $0.96%
totali

di cui a 30 Mbps su .
rete wireless (FWA) 40.053 38.278 95,57%
di cui a 100 Mbps su .
rete fissa (FTTH) ALl 27.891 66,92%
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Popolazione raggiunta 79.011 77.181 97,68%

Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022

Nel corso del 2022 non sono stati erogati pagamenti a valere sulla sottomisura 7.3, si confermano pertanto i
pagamenti del precedente anno pari a € 2.565.650,70 per il progetto di banda larga avviato. Si evidenzia che,
con riferimento al progetto a modello diretto, nel corso del 2023, sono stati erogati pagamenti per
complessivi € 22.604.470,41 e pertanto 1 pagamenti rappresentano il 90% della domanda di sostegno. Per
quanto riguarda il modello diretto ¢ in corso di definizione il pagamento di circa € 8.100.000 a titolo di
anticipazione.

Impegni “Committed expenditure”

Gli impegni complessivamente sono pari a € 46.832.320,98 pari al 99,98% del programmato al 2025, di cui
€ 16.218.739 relativo alla programmazione 2014-2022 e € 30.613.581,98 riguardano operazioni in
transizione dal periodo 2007-2013 per spese associate alla sottomisura 7.3 “Banda ultra larga nelle aree
rurali”.

Indicatori di realizzazione (Tab. Bl)

Al 31.12.2022 l'indicatore target T24, percentuale della popolazione che beneficia di migliori servizi/
infrastrutture, pari al 3,76% ¢ stato raggiunto in misura pari al 7,37% (109.823 abitanti sul totale della
popolazione rurale di n. 1.674.932).

(Tale valore risulta superiore al valore pianificato, come segnalato da SFC (COD 270) in quanto, a seguito
del ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara pubblica per la realizzazione dell'infrastruttura per la
Banda Ultralarga, é stato possibile estendere l'infrastruttura a favore di un numero maggiore di comuni
della Sardegna e pertanto di una maggiore popolazione.

La spesa pubblica totale di € 2.565.650,70 riguarda una operazione di banda larga avviata.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Misura 20 — Assistenza tecnica
La Misura 20 del PSR ¢ articolata nelle seguenti linee di attivita:

¢ Interventi di supporto alle attivita di preparazione, gestione e attuazione, sorveglianza e
monitoraggio del PSR

o Attivita' di valutazione

e Attivita' di valutazione ex ante degli strumenti finanziari

e Attivita' di informazione e pubblicita finalizzata all'attuazione del piano di comunicazione del PSR

e Interventi di implementazione dei sistemi informativi per la gestione e il monitoraggio del
programma

Per quanto riguarda la prima linea di attivita, il supporto al PSR 2014-2020 ¢ stato affidato, con procedura di
gara aperta, al RT Agriconsultig SpA e EuroconsultingSrl per tre anni a partire da febbraio 2018. A febbraio
2021, ’amministrazione regionale in vista della scadenza del contratto, si ¢ avvalsa della clausola di cui al
par. 5 del Capitolato di gara, in merito alla facolta di affidare all’aggiudicatario del bando la ripetizione,
totale o parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del Decreto
legislativo n. 50/2016, in continuita col precedente contratto quale esecuzione di un unico disegno
progettuale. Il contratto per il rinnovo ¢ stato firmato il 14 febbraio 2021 per un periodo di ulteriori 22 mesi
e scadenza al 31/12/2022. Tenuto conto che all’atto della ripetizione dei servizi analoghi di cui al contratto
REP.1 dell’11 febbraio 2021, non ¢ stato possibile affidare il Servizio per il periodo massimo dei 54 mesi,
come previsto al punto 5 del Capitolato tecnico relativo al lotto n. 4, in quanto al momento non vi era la
necessaria disponibilita delle risorse finanziarie; che la programmazione del PSR, ai sensi del Regolamento
UE 2220/2020 sulla transizione 2021-2022 ¢ stata prolungata dal 31.12.2020 al 31.12.2022, con
conseguente slittamento dell’N + 3 al 31.12.2025; che, pertanto, il completamento delle procedure di
chiusura del periodo di programmazione 2014/2022 ¢ stato fissato al 31.12.2025 e, conseguentemente, la
necessaria copertura dell’ Assistenza tecnica delle procedure del PSR; le parti, per le motivazioni appena
elencate, hanno apportato con un accordo, alcune modifiche al contratto Rep. 1 dell'l1 febbraio 2021 al fine
di assicurare la continuita dei servizi richiesti e di garantire attraverso 1’ Assistenza tecnica ’attuazione del
PSR Sardegna, analoghi a quelli del contratto Rep. 1 del 14 febbraio 2018, fino alla chiusura del PSR e
avvio del nuovo ciclo di programmazione nell’ambito dello sviluppo rurale. La durata del nuovo contratto ¢
di circa 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino al 30 giugno 2023.

Le attivita di Supporto al PSR Sardegna 2014-2022 sono proseguite durante il corso dell’anno su vari fronti:
predisposizione dei nuovi bandi con la risorse della transizione (FEASR ed EURI), monitoraggio sullo stato
delle misue/tipo di intervento, verificabilita e controllabilita delle domande presentate a valere sulle misure,
con una attivita molto intensa sui bandi a regia GAL, rafforzamento della capacita amministrativa e infine il
supporto ai Servizi dell’ Assessorato per definire le schede di intervento della nuova PAC 2023-2027 in
particolare per gli interventi sullo Sviluppo Rurale. Le attivita sulla nuova programmazione hanno
riguardato soprattutto la partecipazione in videoconfernza ai Gruppi di lavoro tematici, definizione delle
specificita regionali di ciascun intervento, il calcolo dei PLUA e degli indicatori di output.

In continuita con le attivita realizzate negli anni precedenti, nel 2022 ¢ proseguita 1’attivita denominata
“Cantieri di miglioramento organizzativo” nell’ambito dell’ Azione 7 — “Supporto nel rafforzamento della
capacita amministrativa”. La terza fase dei cantieri, progettata sulla base delle esperienze e dei risultati gia
raggiunti nella fase 1 e nella fase 2, ¢ stata avviata nel mese di gennaio e si ¢ conclusa nel mese di luglio
2022 con la plenaria in presenza e la presentazione all’AdG gli esiti del percorso. I temi sui quali si sono
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concentrati 1 lavori dei gruppi sono stati:

e La gestione della comunicazione verso 1’esterno;
e La semplificazione dell’informazione verso ’utente;
e La gestione dei bandi.

Tra i contributi dei gruppi di lavoro che hanno avuto un impatto rilevante per i beneficiari del PSR Sardegna
2014-2020, si segnalano le attivita di analisi dei canali di informazione e comunicazione web e social, che
hanno portato a sviluppare alcune proposte di miglioramento della comunicazione esterna che sono state
valorizzate nel nuovo sito web sardegnapsr.it .

Complessivamente hanno partecipato in modo continuativo agli incontri online dei tre gruppi di lavoro circa
30 funzionari dell’ Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.

Nel corso dell’annualita sono state realizzate due attivita formative, il corso online teorico/pratico sul tema
del “Soccorso Istruttorio” (maggio), la cui esigenza ¢ emersa nel corso dei lavori del gruppo che si €
dedicato alla gestione dei bandi, e nel quale oltre ai contenuti teorici sono stati anche analizzati dei casi reali
proposti dai partecipanti.

I1 2022 ha visto anche la realizzazione di un’attivita di “ascolto” che ha visto la partecipazione dei dirigenti,
dei responsabili di settore e dei funzionari dello staff dell’ AdG, impegnati nella programmazione e gestione
del PSR Sardegna 2014-2020 presso 1’ Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale. Le interviste
hanno coinvolto 27 persone e, partendo dall’analisi del contesto attuale hanno consentito di individuare
alcune aree di possibili interventi di miglioramento relativi alle persone e alle competenze, ai metodi e ai
processi di lavoro, alla struttura organizzativa. L attivita ¢ stata realizzata nel periodo aprile — maggio 2022.

A valere sulla Misura 20, ¢ stato affidato 1’incarico (CIG 93350517C7) (CUP E24D22001000009) ad un
esperto in Sviluppo Rurale per il supporto alla predisposizione del Complemento regionale di sviluppo
rurale (CSR) per la programmazione 2023-2027 e delle attivita correlate e conseguenti. La durata prevista
del contratto ¢ di 24 mesi, a partire dal 30.08.2022, data di avvio del contratto.

Per quanto riguarda i servizi di valutazione al programma di sviluppo rurale sono stati affidati, a seguito di
gara a procedura aperta, al RTI formato dalle societa ISRI s.c.a r.l., PricewaterhouseCoopers Public Sector
s.r.l, Interforum s.r.l., Primaidea s.r.l., ed avviati a seguito della firma del contratto, il 10 aprile 2019.
Tenuto conto che che, per effetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2020/2220, la durata del PSR
Sardegna 2014-2020 ¢ stata estesa al biennio 2021-2022, che 1'art. 78 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come
modificato dall'art. 7, par. 1, punto 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220 ha spostato la scadenza per la
presentazione della valutazione ex post dei programmi di sviluppo rurale, stabilendo che "Nel 2026 lo Stato
membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale, la quale
deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026", I’ Amministrazione, come previsto al
par. 2 del disciplinare di gara, ha affidato all’aggiudicatario del bando la ripetizione, totale o parziale, di
servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del Decreto legislativo n. 50/2016.
La scadenza del contratto, inizialmente fissato a dicembre 2024 ¢ stato pertanto prorogato al 31.12.2026. Per
quanto riguarda le attivita svolte dal Valutatore nel corso del 2022 si rimanda al paragrafo 2b.

Con riferimento alle attivita di Comunicazione, la Direzione Generale della Centrale regionale di
committenza, con determinazione N.206 del 1/07/2019 ha indetto la procedura aperta informatizzata,
suddivisa in due lotti, finalizzata all’acquisizione dei servizi per l'attuazione del piano pluriennale di
Comunicazione, sia del PO FESR 2014-2020 (Lotto 1 CIG 7960622118 - CUP E71F19000000009), sia del
PSR Sardegna 2014-2020 (Lotto 2 CIG 7960679022 — CUP E29E19000000009). La gara ¢ stata aggiudicata

45




definitivamente 11 23/10/2020 dalla Societa Pomilio Blumm Srl.

A seguito della firma contrattuale con 1’ Assessorato dell’agricoltura, Pomilio Blumm St ha proceduto ad
avviare immediatamente le attivita di comunicazione previste, al fine di promuovere il programma di
sviluppo rurale 2014-2020 presso i cittadini, far conoscere loro il ruolo svolto dalla UE nello sviluppo
rurale, informare 1 potenziali beneficiari sulle opportunita di finanziamento offerte dal PSR, anche con le
risorse della transizione (annualita 2021-2022) e con le risorse del nuovo ciclo di programmazione 2023-
2027; nonché informare 1 beneficiari e il grande pubblico sulle attivita svolte, sui risultati conseguiti e sui
vantaggi generati per la collettivita a seguito dell’attuazione del Programma. Le attivita svolte nel Corso
dell’annualita 2022 sono meglio dettagliate al capitolo 4 paragrafo 4b).

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi",
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo3 e
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie
macroregionali e per 1 bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali
e/o per 1 bacini marittimi:

[J Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

[] Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
L] Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

L] Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla
Zona euro)

49




2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso
dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2022 sono state modificate le informazioni contenute al Capitolo 9 “Piano di Valutazione” per
adeguarlo alle disposizioni regolamentari riportate nel regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 e per correggere alcuni refusi.

Di seguito si riportano le modifiche apportate al Capitolo 9.

(1) Obiettivi e scopo: la modifica ha riguardato 'aggiornamento normativo e la correzione di alcuni refusi
mentre gli obiettivi e lo scopo del Piano di Valutazione sono rimasti invariati.

(2) Governance e coordinamento: la modifica ha riguardato la correzione di alcuni refusi. L’organizzazione,
ruoli e responsabilita dei soggetti e degli organismi coinvolti sono rimasti invariati.

(3) Temi e attivita di valutazione: nessuna modifica ai temi e alle attivita di valutazione previste.

(4) Dati e informazioni: nessun cambiamento nel sistema informativo e nelle modalita previste

di rilevazione dei dati.

(5) Calendario: ¢ stato aggiornato il calendario di consegna dei Rapporti di valutazione.

(6) Comunicazione: nessuna modifica ai destinatari target, agli obiettivi e ai prodotti e canali

di diffusione/comunicazione dei risultati della valutazione e ai meccanismi che saranno posti in essere
per assicurare il follow-up delle raccomandazioni della valutazione.

(7) Risorse: nessuna modifica nelle risorse previste per I’implementazione del Piano di Valutazione.

2.b) Una descrizione delle attivita di valutazione svolte durante I'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)

I servizi di valutazione al programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014-2022 sono stati
affidati, a seguito di gara a procedura aperta, al RTI formato dalle societa ISRI s.c.a r.1., Intellera Consulting
s.r.l. (gia PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l), Interforum s.r.1., Primaidea s.r.l., ed avviati a seguito
della firma del contratto, il 10 aprile 2019. A seguito dell'estensione del PSR Sardegna al 2022, per garantire
continuita del servizio di valutazione, in data 8 aprile 2022 ¢ stato stipulato il contratto per la ripetizione dei
servizi analoghi che prevede la prosecuzione delle attivita di valutazione fino alla data del 31.12.2026.

Descrizione delle attivita di valutazione svolte durante 1'anno

Le attivita condotte nel periodo di riferimento sono state rivolte principalmente alla realizzazione del
Rapporto di valutazione annuale 2022 e di due rapporti tematici di approfondimento, nonché a supportare la
Regione nella predisposizione del cap. 2 della Relazione Annuale di Attuazione del 2021.

Per I’ultimo prodotto citato, consegnato a fine aprile, ¢ stata condotta una ricognizione delle varie attivita
concernenti la valutazione realizzate nel corso del 2021, abbinata ad una sintesi dei risultati raggiunti ed alla
descrizione delle azioni finalizzate alla divulgazione degli stessi.

Nel mese di giugno ¢ stato consegnato il Rapporto di valutazione annuale 2021 nella versione 1.0, che
riveste la funzione di accompagnare e offrire un supporto alla sorveglianza dell’attuazione del PSR, in modo
da fornire, anno dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate,
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degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticita eventualmente emerse,
esprimendo anche un giudizio sull’andamento, 1’adeguatezza e 1’efficacia della strategia, sia nella sua
unitarieta, che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure.

Le attivita svolte ai fini della sua elaborazione sono di seguito sinteticamente elencate, mentre informazioni
di maggior dettaglio sui dati raccolti sono forniti nel paragrafo successivo:

e e analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;

e le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;

e ’analisi di dettaglio e la caratterizzazione “strategica” degli impegni previsti dalle misure a
superficie;

e ’analisi dello stato di attuazione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL;

e ’analisi della copertura regionale della banda larga;

e [’aggiornamento della piattaforma web Val.com.

e [’esame dei punteggi attribuiti per singolo criterio di selezione ai progetti ammessi a finanziamento;

Ad inizio novembre ¢ stato trasmesso alla Regione il Rapporto tematico di approfondimento “Le
opportunita di sviluppo dell’agricoltura biologica in Sardegna" (versione 1.0), finalizzato ad analizzare in
che misura e come ’agricoltura biologica puo essere favorita in Sardegna, e con quali aspettative.

Per concludere, alla fine dello stesso mese ¢ stato consegnato il Rapporto tematico "Indagine sui fabbisogni
di lavoro generati dalle misure a premio" (versione 1.0), centrato sull’analisi degli eventuali effetti secondari
di tali misure in termini di aumento del fabbisogno di lavoro.

2.c) Una descrizione delle attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Descrizione delle attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in prima istanza in fase di
strutturazione, e successivamente integrati e ampliati anche nel corso delle successive attivita valutative.

L’accesso alle fonti individuate ¢ avvenuto principalmente con quattro modalita:

e la concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed
intercessione dell’AdG, come ¢ avvenuto per il portale del SIAN,

e la fornitura diretta da parte dell’ AdG di dati nella sua disponibilita (dati endoprocedurali ed
istruttori, allegati tecnici e progettuali alle domande, dati RICA),

e il reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni pubblicati,

¢ larilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2022 sono
state:

e I’aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con i
link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);
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e la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso € in previsione;

e lo scarico, la verifica e I’elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia alle
domande si sostegno che a quelle di pagamento;

e lo scarico e la strutturazione dei dati SIAN relativi agli appezzamenti e ai capi animali delle aziende
beneficiarie di misure a premio;

¢ laraccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-agri,
ISPRA, RICA, ecc.);

e la realizzazione di interviste presso i responsabili dell’attuazione;

e I’acquisizione e I’analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore

RTI ISRI-Intellera-Interforum-Primaidea

Autore/i

RTI ISRI-Intellera-Interforum-Primaidea

Titolo

Rapporto tematico “Le opportunita di sviluppo dell’agricoltura biologica in
Sardegna" v.1.0 — novembre 2022

Sintesi

L’agricoltura biologica rappresenta in Europa un settore strategico sia in termini
ambientali che economici, con una crescita costante sia delle superfici
impiegate, sia della richiesta di prodotti bio da parte consumatori. L’ampio
sostegno politico ed economico si sostanzia nel nuovo PSP 2023-27, che destina
2,164 MId € agli interventi di conversione ¢ mantenimento delle pratiche di
produzione biologica, confermandole come un elemento strategico per il
raggiungimento di una maggiore sostenibilita della catena agroalimentare.
L’approfondimento in oggetto intende raccogliere le informazioni disponibili in
merito all’attuazione di questa politica ed analizzare i risultati che ha prodotto e
sta producendo, mirando a comprendere in quale misura e come 1’agricoltura
biologica possa essere favorita nella regione, analizzandone gli eventuali
margini di crescita, anche in comparazione con le esperienze delle altre regioni,
nonché gli aspetti ambientali ad essa connessi.

URL

https://sardegnapsr.it/psr/monitoraggio-e-valutazione/documenti-della-
valutazione/

Editore/Redattore

RTI ISRI-Intellera-Interforum-Primaidea

Autore/i

RTI ISRI-Intellera-Interforum-Primaidea

Titolo

Rapporto tematico "Indagine sui fabbisogni di lavoro generati dalle misure a
premio" v.1.0 — novembre 2022

Sintesi

Le misure a premio sono oggetto di valutazioni approfondite per quanto riguarda
i loro effetti diretti e indiretti sull’ambiente e sul paesaggio, ma non vengono
generalmente analizzate per gli effetti che queste possono generare anche in
termini di fabbisogno di lavoro, derivante dagli impegni sottoscritti dal
beneficiario, fronte dei quali viene riconosciuto un premio a ettaro: tali impegni
riguardano le attivita da rispettare, prodotti da utilizzare (ad esempio concimi o
farmaci biologici), corsi di formazione da seguire, etc. Lo scopo della presente
indagine ¢ pertanto quello di confrontare le pratiche agronomiche strettamente
correlate agli impegni previsti dalle misure a premio con le ordinarie attivita
agronomiche che si attuano nella normale prassi agricola, in mancanza di
qualsivoglia impegno previsto dalle summenzionate misure. Il fine ultimo ¢
quello di comprendere se gli impegni collegati alle misure a premio comportino
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un aumento di ore lavorate (ore uomo e/o ore macchina).

URL

https://sardegnapstr.it/psr/monitoraggio-e-valutazione/documenti-della-
valutazione/

Editore/Redattore

Editore/Redattore RTI ISRI-Intellera-Interforum-Primaidea

Autore/i

Editore/Redattore RTI ISRI-Intellera-Interforum-Primaidea

Titolo

Rapporto di valutazione annuale 2022 v.1.0 — giugno 2022

Sintesi

Il Rapporto di valutazione annuale offre un supporto all’attivita di sorveglianza
dell’attuazione del PSR, in modo da fornire, alla fine dell’anno, sia una visione
complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi
realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticita eventualmente
emerse, esprimendo anche un giudizio sull’andamento, [’adeguatezza e
I’efficacia della strategia sia nella sua unitarieta, che in relazione agli obiettivi
generali e specifici a livello di Focus area e di misure.

Il Rapporto ¢ articolato sulle focus area attivate dal PSR Sardegna e, per
ciascuna di esse formula dei giudizi valutativi e fornisce delle raccomandazioni.

URL

https://sardegnapsr.it/psr/monitoraggio-e-valutazione/documenti-della-
valutazione/
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2.¢) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorita PSR, se del caso).

Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di
menzionare la fonte dei risultati.

Il Rapporto Annuale ¢ basato sul quadro informativo che ¢ stato possibile acquisire sino a maggio del 2022.
I principali risultati dell’analisi valutativa sono sintetizzati di seguito, articolati sulla base delle focus area
interessate dal PSR, cui si aggiungono le risultanze emerse dagli approfondimenti tematici realizzati.

Priorita 1

Rispetto alle misure 1 e 2, se al sottodimensionamento della domanda di spesa in consulenza I’AdG intende
correre al riparo con la pubblicazione di un’ulteriore procedura, gli obiettivi programmati per le attivita
dimostrative e le azioni di informazione sono in evidente ritardo di attuazione ma si confida in un recupero
delle attivita da parte dell'Agenzia Laore. Per quanto riguarda le azioni di cooperazione, per i progetti pilota
supportati dalla SM 16.2 si intravedono finalmente degli avanzamenti nella spesa, mentre rispetto ai GO
I’AdG evidenzia delle criticita sia sotto il profilo procedurale, sia in relazione alla capacita dei potenziali
beneficiari di presentare una progettualita valida nei contenuti e conforme agli obiettivi del PEI. Infine, da
rilevare positivamente la chiusura delle istruttorie relative al sostegno alla cooperazione di filiera (16.4).

Focus area 2A

L’intervento cardine della FA, la SM 4.1, si ¢ finora articolata su tre linee: quella tradizionale rivolta alla
ristrutturazione e ammodernamento di un’ampia platea di aziende rappresentative della struttura regionale
del settore; quella dell’innovazione tecnologica in alcune aziende maggiormente competitive e di
avanguardia, che ¢ stata rinnovata in un secondo bando attualmente aperto; quella orientata alla
competitivita delle filiere.

I1 primo bando ha interessato oltre 700 aziende rappresentative del sistema regionale sia da un punto di vista
geografico che settoriale. Al contrario, il secondo bando ha raccolto adesioni soprattutto nelle aziende miste
(coltura e allevamento) del Campidano di Oristano, mentre il terzo bando ha finora ammesso progetti
concentrati in specifici settori (allevamenti ovini, bovini, orticole e altri seminativi). Per quanto riguarda gli
interventi infrastrutturali (SM 4.3.1), gli impegni sono pari a meno della meta delle risorse disponibili e la
spesa ¢ rappresentata prevalentemente da trascinamenti.

Le difficolta causate dall’emergenza pandemica nelle attivita agrituristiche, di agricoltura sociale e di
fattoria didattica sono state affrontate con la M21, che ha interessato circa 670 aziende.

Focus area 2B

Il target 2023 dei giovani da avviare alla gestione di aziende agricole ¢ stato superato con le due procedure
del 2016, anche se con una quota di “pacchetto giovani” piu bassa rispetto a quanto programmato. Le risorse
assegnate a questa focus area sono state aumentate di quasi due terzi, arrivando sino a 167 M€, a fronte dei
quali vi sono procedure avviate per quasi 149 M€, con impegni assunti per 108 M€. I pagamenti,
comprensivi dei (pochi) trascinamenti, non arrivano a 70 M€, cioe il 42% del programmato.

Dal momento dell’insediamento i nuovi titolari seguono, per la maggior parte, un percorso di strutturazione
e rafforzamento della loro azienda che prevede il consolidamento e il miglioramento fondiario, I’incremento
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dei capi di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, I’acquisto di mezzi per le
lavorazioni primarie, I’ampliamento degli immobili di servizio, I’adesione alle misure a premio del PSR.

La SM 6.4.1 non ha ancora completato la selezione delle domande. Sinora sono stati ammessi 49 progetti,
per la maggior parte da soggetti di eta superiore a 40 anni. Del resto, la diversificazione verso attivita extra-
agricole non ¢ tra le principali opzioni strategiche seguite dai neoinsediati. Quando lo ¢, si tratta
principalmente attivita di commercializzazione e di trasformazione in azienda, mentre sono poche le azioni
di diversificazione verso I’ospitalita, il turismo, le attivita ricreative, sociali e didattiche.

Focus area 3A

Nella FA 3A si concentra circa il 22% delle risorse complessive del PSR Sardegna. I quasi 400 M€ di
dotazione sono interamente programmati e, considerando anche i trascinamenti, risultano impegnati al 76%,
mentre per il 73% circa sono gia stati spesi.

A determinare questi grandi numeri contribuisce principalmente la M 14 che, da sola, ha generato oltre 263
ME di pagamenti dei 288 totali. Un contributo importante, anche in prospettiva, ¢ fornito altresi dalla SM
4.2, che tuttavia deve ancora impegnare il 38% risorse programmate. Per la M 16, che sulla FA 3A ha un
budget di 17,4 M€ si puo dire che sono state impegnate tutte le risorse per la SM 16.4, e quasi tutte per la
16.2 (che perd non hanno ancora speso quasi nulla), mentre per la 16.1 ¢ ancora aperta I’istruttoria della
seconda fase. La M3 sta ultimando I’attuazione sia con riferimento alla conclusione del periodo di sostegno
quinquennale della SM 3.1, sia per quanto riguarda le iniziative di promozione selezionate con i bandi 2017
e 2018 della SM 3.2. Nondimeno, resta da programmare/impegnare piu di meta della dotazione finanziaria.

I target 2025 di realizzazione fisica sono stati leggermente ridotti rispetto ai corrispettivi fissati per il 2023, e
sono, di fatto, gia raggiunti, salvo nel caso delle aziende che aderiscono alle filiere corte. Piu lontani
dall’obiettivo, tranne nel caso della M 14, sono gli indicatori legati alla spesa, che richiedono ’avvio di
nuove procedure o il completamento delle istruttorie in corso.

Infine, si segnala che sono stati approvati 18 progetti nell’ambito della SM 16.4, concentrati soprattutto
nell’area di Nuoro (6) e Basso Campidano (5), che coinvolgeranno oltre 320 aziende agricole di diversi
comparti.

Focus area 3B

E la spesa a trascinamento dal precedente ciclo di programmazione (Mis. 126) a spingere ’attuazione
finanziaria della focus area, cui si aggiunge un ancora troppo modesto contributo da parte degli investimenti
in azioni di ripristino.

In riferimento all’attuazione fisica, se sulla base delle domande finanziabili I’obiettivo relativo al numero di
aziende beneficiarie di azioni di prevenzione sembrerebbe realizzabile, il raggiungimento del target di spesa
dipende dall’emanazione di nuovi bandi. Anche il conseguimento dei target relativi all’intervento per la
consulenza dipende dai risultati che otterra la nuova procedura in via di pubblicazione, mentre non appaiono
conseguibili gli obiettivi finanziari collegati alle misure 1 e 16.

Priorita 4

Nell’ambito della P4, la specifica attribuzione alla FA 4A delle misure 11 e, soprattutto, 13, ne determina un
ruolo di assoluta preminenza in termini sia finanziari che fisici. La M13, in particolare, interessa gran parte
dei terreni agricoli della regione, e buona parte delle imprese, assicurando ai beneficiari un premio medio di
oltre 2.500 € I’anno per azienda. L’aiuto della M11 ha una scala inferiore, ma coinvolge comunque piu di
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100 mila ha, con una dinamica ininterrotta di crescita dall’inizio della programmazione.

La grandissima estensione delle superfici coinvolte ¢ anche conseguenza del fatto che, sia nel caso della
M13 che per gran parte della 11, i premi ad ha sono in generale molto bassi. Questa componente della
strategia di tutela della biodiversita punta quindi piu sulla quantita che sulla qualita strategica degli impegni.
Al momento, dunque, le politiche di maggior rilievo per I’obiettivo di questa focus area sono, di fatto,
rivolte al mantenimento di un assetto produttivo ed ambientale che ¢ parte integrante e fattore di equilibrio
del paesaggio naturale. Insieme a queste vanno pero considerate anche alcuni interventi indiretti di rilievo,
come il 10.1.1 e il 10.1.2 che, insieme alla M 11, si sono rivelati capaci di esercitare un’incidenza rilevante
sulla superficie regionale delle AVN e sul grado di connessione delle sue componenti, in termini di
estensione delle aree core e delle relative connessioni. Cio si ¢ tradotto in una maggiore quantita di habitat
disponibile a ridotto impatto antropico, € in una maggiore possibilita di dispersione delle specie, con il
conseguente svolgersi di relazioni dinamiche fra i diversi habitat che nel tempo possono riequilibrare la
comunita biotica dell’agroecosistema e migliorare altresi I’efficacia dei processi ecologici nei riguardi della
fertilita del terreno e della produttivita delle specie coltivate.

Rispetto all’obiettivo del miglioramento della gestione delle risorse idriche attraverso la gestione dei
fertilizzanti e dei pesticidi (FA 4B), la strategia del PSR si basa essenzialmente su due tipi di intervento, che
si caratterizzano per una scala ben differente: 1’agricoltura biologica e quella integrata, ed ¢ soprattutto per il
contributo delle superfici a biologico che il target che si riferisce alla percentuale di terreni agricoli oggetto
di contratti per una migliore gestione idrica(T10), ha raggiunto e superato il suo obiettivo.

Tuttavia, oltre che la loro estensione, € necessario tenere presente il contesto in cui si inseriscono. Da questo
punto di vista, mentre 1’agricoltura biologica riguarda in parte i pascoli e le colture foraggere, dove I’uso di
fertilizzanti e pesticidi ¢ generalmente piuttosto ridotto, la pratica integrata finanziata dalla SM 10.1.2
interessa colture arboree e seminativi che normalmente richiedono un uso molto maggiore di fertilizzanti e
pesticidi, tanto che i1 bacini dove la pratica integrata ¢ maggiore, sono caratterizzati da una peggiore qualita
dell’acqua.

I1 confronto tra i dati di trend dei nitrati e le pratiche finanziate dal PSR sembra indicare che gli effetti
positivi sono visibili con chiarezza con riferimento agli interventi del PSR 2007-2013, ma non ancora a
quelli del PSR 2014-2020, che pure sono piu estesi.

La strategia di prevenzione dell’erosione dei suoli e di miglioramento della loro fertilita si basa
essenzialmente su tre strumenti: gli interventi per la difesa del suolo (SM 10.1.1), I’agricoltura integrata
(SM 10.1.2) e I’agricoltura biologica (M11). Il target fissato per questa focus area ¢ stato incrementato del
21% a seguito della rimodulazione del Programma, confidando negli effetti dei nuovi bandi per la difesa del
suolo e per I’agricoltura biologica. L’obiettivo fisico risulta in ogni caso gia raggiunto e superato.

Per la loro estensione e localizzazione, gli impegni del PSR possono contribuire alla prevenzione dei
processi di erosione e del rischio di frana, soprattutto nel caso della conversione dei seminativi in prati
permanenti e dell’inerbimento previsto sia dall’agricoltura biologica che da quella integrata, il quale pero
interessa superfici molto ridotte. Al contrario, gli impegni di minima lavorazione, aiutano a prevenire le
cause del dissesto e interessano superfici ampie, ma sono localizzati prevalentemente in aree pianeggianti,

Priorita 5

In riferimento alla FA 5A, la percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazioni piu efficienti
(T14) ha superato abbondantemente 1’obiettivo previsto per I’indicatore. In un’ottica di pertinenza i progetti
finanziati dalla 4.3.2 dovrebbero inoltre comportare un incremento della produttivita dell’acqua irrigua
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(R13), ma la documentazione progettuale disponibile non ne consente una stima.

L’intervento a supporto delle infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili (FA 5C) non ha riscosso
molto interesse tra 1 potenziali beneficiari: 1’analisi dei progetti approvati permette comunque di reperire
alcune prime informazioni sul rendimento previsto dagli impianti fotovoltaici finanziati.

Gli obiettivi della focus area SE sono perseguiti, in riferimento alle misure dirette, interamente dagli
interventi trascinati dal precedente PSR, mentre un apporto “secondario” ma estremamente significativo allo
stoccaggio di carbonio nel suolo ¢ fornito dalle misure 10 e 11: queste contribuiscono al processo di
accumulo di C nel suolo, sequestrando negli appezzamenti finanziati oltre 26.000 t di C ogni anno,
corrispondenti a una rimozione annua dall’atmosfera di oltre 95.500 t di CO?2.

Focus area 6A

Nel periodo in esame, oltre alle SM 6.2 e 6.4.2, che trainano I’attuazione della focus area con oltre 14 M€ di
impegni, anche la SM 8.6 ha visto un incremento dei progetti ammessi e delle risorse impegnate (oltre 2,8
ME).

Sotto il profilo della spesa, il 59% dei progetti ammessi dalla SM 6.2 ha presentato una domanda di acconto,
mentre oltre 1’80% di quelli approvati a valere sulla 6.4.2 ha ricevuto almeno un pagamento (anticipo,
acconto o saldo). Infine, per quanto concerne la SM 8.6.1, 1’80% circa dei progetti ammessi a finanziamento
ha ricevuto un pagamento di acconto o anticipo.

Focus area 6B

I GAL hanno iniziato a utilizzare le risorse aggiuntive loro assegnate per le annualita 21-22 con la
pubblicazione di 24 nuovi avvisi. Gli effetti della pandemia e di altri fattori come il cambio dell’OP hanno
comunque determinato ritardi nell’istruttoria delle domande di sostegno, ferme a circa un terzo di quelle
presentate, con inevitabili ripercussioni sui tempi di realizzazione. I GAL hanno comunque portato avanti le
azioni di sistema e il percorso di autovalutazione delle proprie strategie.

Focus area 6C

Gli interventi di infrastrutturazione delle aree ricadenti nei cluster C e D promossi attraverso le Convenzioni
tra la RAS e il MiSE hanno consentito di ampliare I’offerta della rete di banda larga e ultra larga nelle zone
rurali. Complessivamente sono stati ultimati i lavori nel 52% dei Comuni interessati, raggiungendo il 74%
della popolazione target ed il 73% delle unita immobiliari previste.

Rapporto tematico “Le opportunita di sviluppo dell’agricoltura biologica in Sardegna"

L’agricoltura biologica in Sardegna non ha avuto sinora lo sviluppo che ha avuto in altre regioni del centro
e, soprattutto, del Mezzogiorno d’Italia. In parte, probabilmente, per la specificita del territorio e
dell’agricoltura sarda, che per ’80% ¢ costituita da pascoli, prati pascolo e colture foraggere, e in parte
perché indubbiamente, non si € molto investito sul metodo biologico, tenendo molto bassi i premi della
MI1.

Il metodo biologico ha quindi ampi margini di crescita ed ¢ doveroso cercare di sostenerne lo sviluppo
perché ¢ ancora molto lontano dall’essere raggiunto 1’obiettivo di praticarlo sul 25% della SAU, che I’'UE ha
fissato per il 2030.

L’esperienza delle altre regioni italiane indica che il metodo biologico puo essere sostenuto in quasi tutti i
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comparti ma, naturalmente, occorre dedicargli risorse significative sia perché i premi devono risultare
adeguati agli oneri sia perché, banalmente, il costo complessivo cresce al crescere delle adesioni.

La Sardegna puo porsi I’obiettivo di almeno un raddoppio della SAU biologica totale, che le permetterebbe
di raggiungere una quota di biologico del 18,8%. Cio sarebbe possibile se per ogni raggruppamento
colturale si riuscisse ad allinearsi alla media delle regioni. Gli incrementi maggiori — in termini relativi -
dovrebbero riguardare le colture ortive, gli agrumi, i prati permanenti e i pascoli. Questo richiederebbe
quanto meno di rivedere al rialzo 1 premi correnti, perché appare poco probabile riuscire ad ottenere
incrementi rilevanti delle superfici senza venire incontro alle esigenze di una piu ampia platea di agricoltori.

Le analisi condotte mostrano come I’agricoltura biologica possa rappresentare uno strumento in grado di
generare effetti ambientali positivi, che vanno dal miglioramento della biodiversita a quello della qualita
delle acque, fino alla mitigazione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Per consolidare questi
miglioramenti € necessario che il cambiamento introdotto nelle modalita di gestione si conservi nel tempo e
nello spazio. Il ritorno, seppur per un breve periodo, a sistemi di coltivazione convenzionali pregiudica
rapidamente gli effetti positivi conseguibili con anni di gestione orientati alla sostenibilita ambientale.

Rapporto tematico “Indagine sui fabbisogni di lavoro generati dalle misure a premio”

Con riferimento al PSR Sardegna 2014-2022, le misure a superficie che comportano un effettivo aumento di
ore lavorate sono la 10.1.2 e la 11, che richiedono un surplus di lavoro sia manuale che meccanico per far
fronte agli impegni aggiuntivi previsti.

Se si escludono 1 seminativi (cereali), in entrambe le misure ¢ la fase di raccolta quella che incide di piu in
termini di surplus di lavoro: poiché tale operazione colturale deve essere svolta senza contaminare il
prodotto, condizione che potrebbe verificarsi ricorrendo a mezzi per la raccolta meccanica non di proprieta
dell’azienda medesima e non impiegati in maniera esclusiva per le superfici sotto impegno, le aziende sono
portate a ricorrere, frequentemente, alla raccolta manuale.

2.f) Una descrizione delle attivita di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 16/06/2022

Titolo Comitato di sorveglianza Presentazione delle attivita di valutazione realizzate e
dell'attivita/evento  di | programmate

comunicazione e

argomento dei risultati

della valutazione

discussi/resi noti

Organizzatore generale | Autorita di Gestione del PSR 2014-2022
dell'attivita/evento

Formato/canali di | In presenza
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informazione utilizzati

Tipo di destinatari

Stakeholders, rappresentanti della CE, dei  Ministeri
dell’ Amministrazione Regionale e delle Agenzie Regionali

nazionali,

Numero 90

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://sardegnapsr.it/psr/comitato-di-sorveglianza/

60




2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del

piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

11) Occorre incentivare soprattutto 1’adesione per le colture ortive e per gli
agrumi (RT “Le opportunita di sviluppo dell’agricoltura biologica in Sardegna")

Follow-up realizzato

Per incentivare 1’adesione per le colture ortive e gli agrumi, si prevede una
rivalutazione del premio sulla base di calcoli regionali sulla differenza di
margine lordo per coltura.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

12) Bisognerebbe ampliare I’ammissibilita a tutta la frutta a guscio, e innalzare il
premio relativo (RT “Le opportunita di sviluppo dell’agricoltura biologica in
Sardegna")

Follow-up realizzato

Nel PSP 2023-2027 sara ammissibile tutta la frutta a guscio coltivata su
superfici agricole, non solo il mandorlo come nella programmazione 2014-2022.
L’innalzamento del livello del premio richiede un approfondimento regionale
sulla differenza di margine lordo per queste colture.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

1) Bisognerebbe (in futuro) rinunciare alla procedura di attivazione dei GO del
PEI (16.1) in due sotto fasi e prevedere delle forme di assistenza ai componenti
dei partenariati in fase di presentazione delle proposte progettuali (RAV 2022 —
FA 1A/1B

Follow-up realizzato

Nella programmazione 2023-2027 ¢ prevista l'attivazione dell'intervento SRGO1
in una unica fase (per la realizzazione dei progetti di innovazione da parte dei
GO del PEI). Al fine di fornire assistenza ai membri del partenariato nella
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formulazione/presentazione dei progetti concorreranno le seguenti azioni: 1)
attivita di comunicazione/informazione rivolta ai consulenti e a tutti gli altri
potenziali stakeholders sui contenuti dei bandi (non possibili nella scorsa
programmazione a causa della concomitanza dell'uscita dei bandi con Ia
improvvisa e imprevista emergenza Covid 19 e conseguenti restrizioni alla
circolazione e alle attivita possibili); 2) Attivazione dell'intervento SRG09 sui
servizi di supporto all'innovazione.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

9) Per favorire il sequestro di carbonio si dovrebbe incentivare maggiormente il
ricorso alle cover crops nelle colture arboree e la loro introduzione nella
rotazione colturale nelle colture annuali (RT “Le opportunita di sviluppo
dell’agricoltura biologica in Sardegna")

Follow-up realizzato

In Sardegna, I’estensione dei boschi e prati permanenti concorrono in maniera
soddisfacente al sequestro del carbonio, pertanto nella necessita di concentrare le
scarse risorse disponibili su temi ambientali piu critici e strategici quali difesa
del suolo e produzione integrata e produzioni biologica, I’ACA specifica con
impegno Cover crops non ¢ stata attivata.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

6) Occorre aumentare la quantitd e migliorare il livello qualitativo delle
informazioni relative agli interventi strutturali finanziati, sia in termini sistemici
che con specifico riferimento a progetti piu complessi

Follow-up realizzato

Col supporto del nuovo OP regionale saranno migliorate le funzionalita del
software di gestione delle domande di sostegno e aumentate le informazioni
raccolte

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

2) Dovrebbe essere attivata una nuova procedura sulla SM 4.1 mirata ad attivare
investimenti di piccola dimensione in contesti aziendali minori. Si potrebbe
anche considerare di introdurre elementi di premialita per le domande con
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(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

richieste finanziarie piu contenute (RAV 2022 — FA 2A)

Follow-up realizzato

Nel nuovo bando per la SM 4.1 si ¢ provveduto ad un abbassamento dei
massimali dei volumi di investimento ammessi a finanziamento

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

4) E necessario garantire un’adeguata offerta di formazione specialistica ai
beneficiari della SM 6.1 che ne sono privi (RAV 2022 — FA 2B)

Follow-up realizzato

Vi ¢ un progetto promosso dall’Agenzia Laore Sardegna a valere su SM 1.2/FA
2B per stimolare, tra I’altro, 1’utilizzo dei servizi e prodotti TIC a supporto della
sostenibilita e della competitivita con destinatari prioritari beneficiari della SM
6.1. Nell’ambito della M2 il target prioritario dei destinatari ¢ rappresentato dai
beneficiari della SM 6.1. Ai beneficiari della SM 6.1 che ne sono privi viene,
inoltre, fornita adeguata formazione attraverso il POR FSE.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

5) Bisognerebbe incoraggiare e sostenere 1’adesione a sistemi di qualita da parte
delle aziende della trasformazione (RAV 2022 — FA 3A

Follow-up realizzato

Il nuovo bando a valere sulla SM 4.2 (FA 3A) selezione le domande anche in
base all’adesione a sistemi di qualita, a metodi di produzione biologica e alla
trasformazione di prodotti di qualita

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

7) Bisognerebbe promuovere la tecnica della semina su sodo attraverso attivita
informative e dimostrative ed, eventualmente, provando a introdurre un premio
piu remunerativo nei primi anni o con altre forme di rafforzamento del sostegno
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(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

(RAV 2022 FA 4C)

Follow-up realizzato

Si conviene che si tratta di una tecnica complessa ¢ onerosa. E necessario
verificare se nell’ambito della programmazione nazionale 2023-2027 ¢ possibile
riconoscere un premio maggiore rispetto al minimum tillage. La diffusione della
semina su sodo ¢ un obiettivo del programma che viene perseguito attraverso le
attivita di divulgazione dell’ Agenzia Laore.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

8) Dopo la conversione a prato-pascolo bisognerebbe offrire la possibilita di
impegni per la gestione dei pascoli nel senso del rafforzamento della funzione
ecologico/produttiva e tutela del paesaggio (RT “Attuazione ed efficacia delle
misure di difesa del suolo”)

Follow-up realizzato

Considerata la dotazione finanziaria della Misura 10 non ci sono le condizioni
per programmare nuovi bandi nel 2022 tuttavia la raccomandazione sara tenuta
in debito conto nella programmazione 2023-2027

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

10) Per dare un impulso significativo all’agricoltura biologica in Sardegna
appare necessario innalzare in maniera selettiva o generalizzata i premi per
ettaro, guardando anche alle esperienze delle altre regioni (RT “Le opportunita
di sviluppo dell’agricoltura biologica in Sardegna")

Follow-up realizzato

Non si prevede di innalzare i premi del PSR 2014-2022; per quanto riguarda i
premi dell’intervento SRA29 del PSP 2023-2027 risultano nella media rispetto
ai premi delle altre regioni, ad eccezione dei gruppi coltura vite, frutta a guscio e
prati permanenti. L’innalzamento del livello del premio sara valutato in maniera
selettiva su alcune colture, dopo un approfondimento regionale sulla differenza
di margine lordo.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione
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Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

13) Bisognerebbe valutare tecnicamente la praticabilita del biologico per il
carciofo e per il riso (RT “Le opportunita di sviluppo dell’agricoltura biologica
in Sardegna")

Follow-up realizzato

L’Universita di Sassari Dipartimento di Agraria con ricerche sulle tecniche
colturali ha dimostrato la praticabilita agronomica della coltura del carciofo in
biologico; sara opportuno divulgare le conoscenze acquisite attraverso azioni di
informazione. Per il riso si valutera I’inserimento di uno specifico gruppo
coltura e di un premio dedicato, in modo da incentivare la conversione al
metodo biologico.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

3) Sarebbe opportuno favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende
spingendo verso 1’acquisto di una quota maggiore di terreni (RAV 2022 — FA
2B)

Follow-up realizzato

Si conviene sull’importanza del tema. Si terra in considerazione di tale
osservazione per la promozione e divulgazione in ambito regionale di iniziative
coerenti con tale raccomandazione (es. la Banca delle terre agricole).

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualita e l'efficacia dell'attuazione del
programma

L’ Autorita di Gestione del PSR Sardegna 2014-2022, al fine di assicurare la qualita e 1’efficacia
dell’attuazione del programma, ha messo in atto diverse disposizioni di seguito descritte:

e Attivita di sorveglianza
¢ Pianificazione e pubblicazione dei bandi a seguito delle risorse di transizione per le annualita 2021-
2022 e delle risorse EURI

1. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA
1.1 Sintesi delle attivita del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza ¢ 1’organo che sorveglia I’attuazione del PSR Sardegna 2014-2022 ed ha,
quindi, il compito di controllare I’effettivo avanzamento del Programma e i progressi compiuti nel
conseguimento dei suoi obiettivi. Nel corso del 2022 il Comitato di Sorveglianza ¢ stato consultato due
volte, una seduta plenaria e una procedura scritta, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento interno del
Comitato.

Di seguito si descrivono i contenuti delle due consultazioni tenutesi nel corso dell’anno:

Convocazione del CdS: 16 giugno 2022 (17° Comitato di Sorveglianza)

At sensi dell'art. 4 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PSR Sardegna 2014-2020, con
nota del Presidente prot. 1695/GAB del 1 giugno 2022 ¢ stata convocato per il giorno 16 giugno 2022 il
Comitato di Sorveglianza per esaminare 1 seguenti punti all’ordine del giorno:

Esame ed approvazione della relazione annuale di attuazione per 1’anno civile 2021
Esame delle proposte di modifica del testo del PSR 2014-2022

Attuazione del PSR 2014-2022

Implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Tasso di errore

Informativa sul Piano di Comunicazione

Attivita di Valutazione

Informativa sulle conclusioni dell’incontro annuale 2021

e Varie ed eventuali

Con la nota 2476/GAB del 27 luglio 2022 ¢ stato inviato il verbale dell’incontro.

Con riferimento al primo punto all’odg “Esame e approvazione della Relazione annuale di attuazione
per ’anno civile 2021 I’AdG ha illustrato la sintesi per i cittadini redatta ai sensi dell’art. 50(9) del Reg.
(UE) n. 1303/2013.

La rappresentante della Commisione Europea ha confermato il buon andamento finanziario del programma,
ma ha evidenziato alcuni ritardi nelle misure trasversali (M01, M02, M16). La RAA contiene tutti gli
elementi per poter essere considerate ammissibile, tuttavia, eventuali osservazioni potranno essere formulate
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dopo la notifica attraverso il Sistema SFC. In assenza di osservazioni la RAA ¢ stata approvata.

Passando al 2° punto all’odg “Esame delle proposte di modifica al testo del PSR 2014-2022" sono state
proposte se seguenti modifiche:

e capitolo 12 “aiuti regionali integrative”: integrazione di € 10.000.000 per la sottomisura 6.1, aiuti
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori; € 7.500.000 euro per la realizzazione
dell’intervento 10.1.5, conservazione di razze locali minacciate di abbandono;

e capitolo 14 “complementarieta tra la sottomisura 4.1 e ’OCM vino” prevede gli investimenti
relativi all’impianto di nuovi vigneti in seguito ad autorizzazioni, concesse ai sensi dell’articolo 63
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (sottomisura 4.1) o ottenuti dalla conversione dei diritti in
autorizzazioni a norma dell’art.68(1) del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Con il 3° punto “Attuazione del PSR 2014-2022”, I’AdG ha illustrato I’andamento finanziario,
procedurale e fisico del Programma di Sviluppo Rurale, in particolare, il confronto tra lo stato di attuazione
al 31.12.2020, al 31.12.2021 e I’avanzamento al 30.05.2022, al fine di fornire al Comitato di sorveglianza le
informazioni sui progressi compiuti dal PSR.

Inoltre, ha evidenziato I’aumento di risorse dovute all’estensione del PSR di 2 anni e alle risorse aggiuntive
del fondo EURI per favorire una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, nel rispetto degli
obiettivi ambientali e climatici dell’Unione europea e perseguendo gli obiettivi del Green Deal europeo. La
programmazione di tali risorse ha determinato sia incontri con I’OP che con le Associazioni di categoria per
definire un programma di emanazione dei bandi delle diverse misure interessate all’estensione. Alcuni di
questi bandi, in particolare 4.1 e 4.1 precision farming e 4.2 Trasformazione, sono stati sospesi, in quanto
I’innalzamento dei prezzi per effetto della pandemia e della guerra in Ucrania, ha reso il prezzario regionale
di riferimento ed i costi unitari standard non piu adeguati.

La rappresentante europea ha ricordato gli obiettivi di spesa raggiunti dalla Sardegna, che hanno sempre
centrato I’N+3, ma sard una vera sfida per la Regione raggiungere gli obiettivi finanziari del 2024 e del
2025, dove ci sara anche il peso delle risorse aggiuntive introdotte nel programma. Ha ribadito il
raggiungimento piuttosto lento di alcuni obiettivi, determinato da una lenta attuazione di alcune misure, sia
a livello finanziario che procedurale: la Misura 1, la sottomisura 5.1, la Misura 7 e infine la Misura 19
leader. I tutto si potra ripercuotere nel raggiungimento dei target al 2025 e anche nel raggiungimento degli
obiettivi del quadro di efficacia di attuazione, che dovranno essere raggiunti, almeno, all’85%. Nel caso in
cui I’obiettivo fosse raggiunto ad un livello al di sotto del 65%, si configurerebbe una grave carenza, che
potrebbe portare anche a delle conseguenze finanziarie sul PSR. L’ AdG ha ripreso la parola per informare il
Comitato circa I’analisi delle misure piu critiche e la ricerca di eventuali soluzioni.

Il rappresentante della Copagri ha lamentato la mancanza di informazioni dettagliate misura per misura e
auspica I’aggiornamento del Prezziario regionale quanto prima. L’AdG ha informato il Comitato circa il
dettaglio dello stato di attuazione, disponibile trimestralmente sul sito del PSR.

Il rappresentate della Coldiretti ha chiesto informazioni su eventuali scadenze per 1’assunzione degli
impegni giuridicamente vincolanti sulla programmazione 2014-2022, e ha suggerito di programmare bandi
ogni anno, al fine di evitare la richiesta di proroga da parte dei professionisti che si ritrovano a dover
affrontare periodi di lavoro intensi e non sempre riescono a soddisfare le richieste degli agricoltori. L’AdG
ha risposto che gli impegni di spesa, possono essere adottati fintantoché ci sono risorse disponibili ed entro
la scadenza del 31 dicembre 2025. Per le misure strutturali, occorrera perd assumerli quanto prima, affinche
producano spesa entro il 2025 per consentire il completo assorbimento delle risorse finanziarie.

Il rappresentante delle Organizzazioni di Produttori, ha ribadito 1 ritardi di attuazione nelle Misure strutturali
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e suggerisce di impostare un nuovo modello di rapporto tra la struttura che emana il bando (Assessorato
dell’agricoltura), la struttura che fa I’attivita istruttoria (Argea Sardegna) e gli Ordini Professionali che
fanno I’attivita di progettazione, cercando di colmare le lacune presenti in ciascuno di questi Organi, ma
anche e soprattutto nelle relazioni tra essi. Ha ritenuto inoltre necessario instaurare un metodo di dialogo
anche con gli Ordini Professionali, perché migliorino la qualita della progettazione. Riguardo il problema
del prezzario, ha suggerito di concedere varianti ai beneficiari che permettano di non eseguire alcuni lavori,
ma di realizzare quelli fondamentali mantenendo la funzionalita del progetto. Nel caso dei PIF, chiede
invece, la possibilita di compensazione tra i diversi progetti che compongono il PIF, fermo restando
I’importo totale del progetto complessivo.

L’AdG ha assicurato di tenere conto dei suggerimenti dati, nei limiti della loro fattibilita sulla base del
quadro normativo vigente.

La CE ha ribadito I’importanza dei nuovi obiettivi ambientali, della lotta ai cambiamenti climatici e del
contributo che il PSR riesce a dare attraverso le sottomisure 8.3 e 5.1 alla lotta contro 1 cambiamenti
climatici. L’ AdG, ha riconosciuto I’importanza delle misure forestali dal punto di vista ambientale e per tale
motivo ritiene importante valutare quelle che sono le criticita e i motivi che stanno rallentando la loro
attuazione.

Il rappresentante delle Organizzazione di produttori, ha ripreso il discorso sulle energie rinnovabili
evidenziando gravi carenze infrastrutturali all’interno delle aziende agricole sarde che si ritrovano pertanto a
non poter attuare gli interventi sull’agrovoltaico, in quanto manca la rete primaria e per raggiungere il primo
punto di connessione a 100kw 1’azienda agricola ¢ costretta a realizzare chilometri di elettrodotto.

L’AdG ha ringraziato per quanto precisato dal rappresentante delle OP e ricorda la difficolta delle regioni
nel confronto con il Ministero, sul tema energie rinnovabili, per la programmazione del PNRR, in quanto
escluse dalla fase decisionale. Si rischia pertanto di non poter sfruttare una parte importante di risorse.

Con il 4° punto all’odg “Implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, il Direttore del Servizio
sviluppo dei territori ha illustrato la strategia Leader della Regione Sardegna e ha descritto le attivita di
affiancamento ai GAL da parte dello stesso Servizio all’attuazione della Strategia, come di seguito:

e costituzione di un Gruppo di lavoro composta da funzionari dell’ Assessorato e dell’ Assistenza
Tecnica al Programma di sviluppo rurale, che vede il coinvolgimento anche dei tecnici dell’ Agenzia
Laore, i quali affiancano in modo continuativo ciascun GAL;

e incontri sia bilaterali che collettivi con i GAL, per monitorare in maniera collaborativa e non
semplicemente ispettiva la progressione nell’implementazione delle strategie di sviluppo locale, ma
anche per risolvere problematiche che possono nascere nella implementazione;

e incontri in plenaria, con i quali vengono analizzate le azioni di sistema e le azioni di cooperazione,
tenendo presente I’esperienza della passata programmazione;

e incontri bilaterali su piattaforme online dove vengono analizzate periodicamente le problematiche
relative all’attuazione delle strategie e la predisposizione dei VCM per i controlli delle domande di
sostegno e di pagamento;

e incontri bilaterali per valutare I’adeguatezza dei GAL rispetto alle funzioni delegate di istruttoria e
pagamento delle domande, ma anche per la gestione e la rimodulazione dei Piani di Azione;

e attivita costanti, di assistenza, coaching e affiancamento on the job.

Ha descritto, inoltre, I’avanzamento finanziario e procedurale dei GAL, ancora piuttosto basso.

Infine, ha ringraziato il valutatore, dell’attivita che svolge e che consente al Servizio di fornire un supporto
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tecnico importante ai GAL nelle attivita di autovalutazione, considerate le criticita che I’intervento Leader
incontra sul territorio.

E intervenuto il rappresentante dell’ASSOGAL, che informa il Comitato circa i ritardi nell’istruttoria delle
domande di pagamento della 19.4 e nell’aprovazione dei VCM che impediscono la pubblicazione dei bandi.

Ha preso la parola la Rappresentante della CE, la quale assicura che la Commissione ¢ informata e
consapevole delle criticita legate all’attuazione dei bandi Leader e saranno oggetto di interlocuzione con
I’ Autorita di gestione e 1’Organismo pagatore. Inoltre, ha chiesto informazioni sulle risorse assegnate ai
GAL, e sull’eventuale uso di queste per la preparazione del nuovo periodo di programmazione.

Il Direttore del Servizio sviluppo dei territori, ha informato circa I’uso delle risorse relative al 2021-2022
per le quali ¢ stata avviata una fase di rimodulazione dei piani di azione in corso di approvazione da parte
dello stesso Servizio. In seguito, i GAL saranno coinvolti in una serie di riflessioni che riguarderanno anche
la nuova programmazione.

I rappresentanti della CE evidenziano la durata piu breve della prossima Programmazione, pertanto invitano
I’AdG ad utilizzare le risorse aggiuntive sia per la preparazione che per la programmazione 2023-2027,
ricordando che il 2025 sara I’anno piu difficile a causa della sovrapposizione dell’N+3 dell’attuale
programmazione e I’obiettivo di spesa N+2 della prossima programmazione.

Passando al 5° punto all’odg “Tasso di errore”, il Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e
Controlli FEASR informa i partecipanti al Comitato che 1’agenzia Argea oltre ad aver preso in carico tutte le
azioni preventive e correttive gia predisposte da Agea, tra cui 1’utilizzo del sistema VCM, sta predisponendo
un piano di azioni correttive sulla base degli esiti dei controlli in loco effettuati nell’anno 2021. Al fine di
capire le motivazioni che hanno fatto innalzare il tasso di errore e individuare le soluzioni per ridurlo, Argea
ha avviato delle consulenze e collaborazioni con i tecnici che in precedenza avevano collaborato con Agea.
Dall’analisi effettuata ¢ emerso che il tasso di errore per le misure SIGC ¢ condizionato dal mancato rispetto
di specifici impegni da parte dei beneficiari. A tale proposito si sta valutando la possibilita di eseguire una
serie di azioni di informazione ai beneficiari, in collaborazione con i centri di assistenza agricola. Anche per
le misure strutturali sono previste delle azioni formative e informative da parte del personale Argea in
collaborazione con il personale dell’agenzia Laore e con gli Ordini professionali. Riferisce infine che
I’Organismo pagatore implementera, dopo un ulteriore approfondimento dei dati dell’annualita 2021, il
piano di azione preventivo di riduzione dell’errore a partire dal 2023.

I1 Rapresentante della CE ha riferito di apprezzare il lavoro che Argea sta facendo per mettere in piedi il
Piano di azione per la riduzione del tasso di errore, Piano che potra essere richiesto formalmente dalla
Commissione all’Organismo Pagatore. Ha ritenuto inoltre, di grande importanza ’attivita di informazione
svolta nei confronti degli imprenditori agricoli sulle eventuali sanzioni che possono ricevere in conseguenza
del mancato rispetto degli impegni.

Al 6° punto all’odg “Informativa sul piano di comunicazione” ¢ stato informato il Comitato in merito
alle attivita svolte dal 2020 a maggio 2022 sulla comunicazione, sui risultati conseguiti e sui sistemi di
monitoraggio e valutazione utilizzati. Ad inizio 2021 ¢ stata eseguita una indagine volta a fotografare lo
stato di conoscenza da parte dei beneficiari del PSR, inoltre ¢ stato creato il nuovo sito web dello Speciale
PSR, che mette in evidenza tutte le opportunita, 1 bandi e I’avanzamento degli interventi. Sono state
sviluppate alcune attivita, anche innovative sui social media, nonché sui media tradizionali, e su altri canali.
Una particolare attenzione ¢ stata posta al sistema di monitoraggio e valutazione, incorporando, nei piani di
lavoro che vengono concordati di anno in anno con la Societa di comunicazione, un accurato piano di
indicatori di performance. Per ogni iniziativa di comunicazione, per ogni canale e target si va ad individuare
ex ante, € a misurare in itinere tutti gli indicatori previsti, sia di realizzazione (quindi, i partecipanti alle
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iniziative, gli accessi ai siti web, ai social, etc.), sia di risultato, il livello di conoscenza del programma,
degli interventi finanziati, se esiste un livello di interazione e se esiste una soddisfazione da parte degli
utenti rispetto all’attivita di informazione.

Un altro tentativo sempre di divulgazione, che ¢ parso riscuotere un discreto successo, ¢ il quaderno
istituzionale dal titolo “Sardegna rurale”. Nel quaderno sono alternati contenuti informativi a storie di
giovani agricoltori e di beneficiari dei finanziamenti. E stata realizzata anche una versione digitale, su cui si
¢ rilevata la durata media del coinvolgimento di circa 25 minuti, a significare che i1 pochi visitatori che
hanno visto questo nuovo strumento si sono soffermati a sfogliarlo.

Alla fine del 2021 ¢ stata progettata una campagna media istituzionale per dare informazione sull’esistenza
del Programma di sviluppo rurale ai cittadini. L’informazione ¢ stata trasmessa sulle televisioni, sulla
stampa, ma anche, appunto, sui canali digitali. Infine ¢ stata lanciata una video infografica con il
cronoprogramma dei bandi per I’annualita 2022, di cui si € rilevato un numero elevato di visualizzazioni
totali anche da parte dello stesso utente.

Con rferimento alle attivita di comunicazione che saranno attuate nella seconda meta del 2022, vengono di
seguito elencate:

¢ indagini di monitoraggio che consentiranno di misurare gli indicatori, e capire se veramente le
campagne pubblicitarie hanno conseguito i risultati in termini di miglioramento della informazione,
della soddisfazione e della percezione degli utenti;

e iniziative di sensibilizzazione rivolte anche alle scuole, con particolare riferimento, ma non solo, alle
scuole ad indirizzo agrario e piu in generale, al grande pubblico.

Infine, nel 2020 si ¢ cercato di dare risposta a iniziative nazionali che la Regione ha ritenuto interessanti
come Rural 4 University che ¢ il progetto precursore di quello che si svolgera ad Alghero nella tappa che si
chiama rural words progetto nazionale, basato sulla collaborazione tra Istituzioni, Atenei e aziende agricole.
RurArt ¢ un contest di street art sul tema dell’agricoltura e della sostenibilita ambientale sociale
dell’agricoltura. 11 2020 poi si ¢ chiuso con 1’aggiudicazione del contratto alla Societa di comunicazione
Pomilio Blumm, il contratto € stato avviato nel mese di dicembre del 2020 ed ha una durata di tre anni
rinnovabili.

Interviene la Rappresentante della CE che sottolinea I’importanza di programmare in anticipo tutti i bandi
attraverso un cronoprogramma per permettere ai beneficiari poi di programmare le loro domande o i loro
investimenti. Rimarca I’importanza di avere bandi che vengono aperti, periodicamente, per permettere sia ai
beneficiari di poter programmare 1 loro investimenti, ma anche per poter assicurare la selezione di progetti
di qualita, perché le risorse sono limitate e bisogna puntare a quei progetti che meglio rispondono agli
obiettivi del PSR, quindi ai fabbisogni del territorio.

Al punto 7. dell’odg “Attivita di valutazione”, Il Valutatore indipendente ha illustrato le attivita di
valutazione eseguite negli ultimi due anni. Sono stati eseguiti 1 rapporti annuali di valutazione, ed effettuati
quattro specifici approfondimenti tematici, che riguardano 1’autovalutazione da parte dei GAL, la misura
Difesa del suolo, sia di quella attuale che della precedente Programmazione, 1’efficacia dei criteri di
selezione, le politiche di incentivazione dei giovani, considerando la misura 112 della scorsa
programmazione, la nuova misura 6.1 ed infine il pacchetto giovani. Il Valutatore per quanto riguarda
I’avanzamento procedurale delle misure del PSR 2014-2020, ha evidenziato che gran parte delle
raccomandazioni relative al completamento delle istruttorie hanno avuto esito positivo, mentre sui criteri di
selezione, le raccomandazioni dovranno essere accolte nella nuova Programmazione.

Sulla formazione e le attivita divulgative suggerisce di promuovere diverse attivita e di prestare particolare
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attenzione alle attivita divulgative previste dalla misura 16.2 in modo tale che I’innovazione abbia ampia
diffusione. Suggerisce inoltre, di attivare gli interventi maggiormente strategici, e quindi sostenere
I’adesione ai sistemi di qualita da parte delle aziende di trasformazione come previsto nei nuovi bandi sulle
misure 4.1 e 4.2.

Ritiene opportuno favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende dei giovani neo insediati attraverso
gli incentivi all’acquisto di nuovi terreni. Ritiene utile 1’adozione e 1’attivazione di una misura per la
gestione dei pascoli in modo da rafforzare la qualita delle colture foraggere e favorire gli imprenditori
agricoli che hanno eseguito la conversione dell’uso del suolo da seminativo a pascolo.

Considera utile favorire, attraverso 1’aiuto di Laore, 1’attuazione di un intervento per la semina su sodo.

Riferisce infine, che sulla misura del Benessere animale 1’intervento relativo all’allevamento del bovino da
carne ha avuto un numero limitato di beneficiari. Secondo la Regione Sardegna il numero basso delle
adesioni ¢ dovuto alle basse esigenze oggettive degli allevamenti presenti nel territorio regionale.

La Rappresentante CE ritiene che 1 risultati della valutazione siano molto interessanti invitando I’ Autorita di
gestione a dare seguito alle raccomandazioni del Valutatore. Rimarca I’importanza della corretta
individuazione dei criteri di selezione per la scelta dei progetti migliori in quanto maggiormente rispondono
agli obiettivi della politica di sviluppo rurale e nello specifico agli obiettivi del PSR e alle esigenze del
territorio.

A seguire il punto 8. “Informativa conclusioni Incontro annuale 2021”
L’AdG riporta le conclusioni della Commissione relative all’incontro annuale tenutosi il 18 marzo 2022.

La Commissione ha chiesto di accelerare sugli interventi non ancora avviati e di migliorare le performance
degli interventi con un basso grado di implementazione. L’ Autorita di gestione ha gia provveduto ad
effettuare la pubblicazione di tutti i bandi delle misure programmate.

In merito al ritardo rilevato nei pagamenti per le misure SIGC, si ¢ identificata la causa nelle procedure
informatiche e ’AdG e I’OP Argea stanno cercando di capire meglio le dimensioni del problema. Per
quanto riguarda 1’annualita 2019, si sta invece collaborando con il Mipaaf, in quanto 1’organismo pagatore
era AGEA, per riuscire a trovare una soluzione in tempi brevi.

L’altra preoccupazione della Commissione riguarda I’implementazione delle strategie di sviluppo locale in
quanto ¢ stata rilevato un avanzamento della spesa piuttosto basso. Sono state comunque adottate delle
azioni, precedentemente illustrate, per cercare di accelerare I’attuazione.

Infine, la Commissione ha invitato I’Organismo pagatore a dare la giusta importanza ai risultati degli audit
condotti dalla DG Agri presso ARGEA. I rappresentanti della Commissione, hanno ricordato che in seguito
a particolari situazioni di carenza, I’organismo pagatore puo essere messo sotto osservazione e, in casi
estremi, puo essere chiesto il ritiro del riconoscimento. L’Organismo pagatore si € impegnato a monitorare
attentamente il sistema dei controlli in modo da migliorare le condizioni di efficacia ed efficienza e ridurre il
tasso di errore. L’AdG riferisce che I’ Agenzia Argea sta mettendo in atto il Piano di reclutamento, con cui
dovrebbe riuscire a far fronte al problema della carenza di risorse umane. La Regione ha previsto anche uno
stanziamento di fondi specifico per potenziare 1’ Agenzia in modo da consentirgli di fare le necessarie
integrazioni di organico.

Al punto 9 “Varie ed eventuali” la Rappresentante del Mipaaf, ha illustrato lo stato di avanzamento nella
redazione del Piano strategico della nuova PAC, presentando un eventuale modello di governance gia
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consolidato negli anni precedenti: nonostante un unico programma nazionale, le Regioni potranno avere un
proprio Comitato di sorveglianza, un’Autorita di gestione e un proprio documento di programmazione
regionale. Le risorse 2023-2027, saranno quindi programmate, attuate e gestite dalle Regioni.

La Rappresentante del Mipaaf descrive poi la tempistica necessaria per completare il Piano e per la sua
approvazione definitiva da parte della Commissione che dovra avvenire entro dicembre 2022.

La consultazione del CdS si ¢ conclusa con I’invio del verbale in data 27.07.2022 nota prot. n. 2476/GAB.

Procedura scritta: 10 Novembre 2022 (18° Comitato di Sorveglianza)

La consultazione scritta ¢ stata avviata in data 19.10.2022 con nota prot. n. 3383/ GAB e integrata con nota
n. 3499/GAB del 26.10.2022 per I’esame della proposta di modifica al testo del PSR. Le modifiche si sono
rese necessarie al fine di informare il CdS:

e delle variazioni al PSR 2014-2022 conseguenti all modifiche approvate nel corso del 17° CdS del 16
Giugno 2022;

e dell’adeguamento delle informazioni contenute nel capitolo 9 “Piano di Valutazione” alle
disposizioni regolamentari riportate nel Regolamento 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che modifica
il Reg. (UE) 1305/2013

e dell’introduzione del sostegno all’adesione al Sistema di qualita nazionale per il benessere animale”
istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge
di conversione 17 luglio 2020, n. 77. (Decreto interministeriale n. 0341750 del 2/08/2022
nell’ambito della SM 3.1;

e [a modifica del Tipo di Intervento 10.1.5 necessarie per specificare la durata del periodo degli
impegni assunti nel 2022, a norma del paragrafo 5 dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013
come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020.

La consultazione si € conclusa con nota prot. n. 3716/GAB del 10 novembre 2022 e sono pervenute le
seguenti osservazioni, a cui I’AdG ha dato le seguenti risposte:

OSSERVAZIONI DG AGRI ALLE
MODIFICHE DEL PSR 2020 - 2022

L’utilizzo delle risorse nazioni/regionali aggiuntive|L’AdG ha fornito assicurazioni sull’utilizzo delle

RISPOSTE DELL’AdG

dovra essere conforme a quanto previsto dai risorse top up in maniera conforme alle
Regolamenti sullo Sviluppo Rurale e dal PSR disposizioni regolamentari ed ai principi di sana
Sardegna, nonche al principio di sana gestione gestione finanziaria.

finanziaria

Introduzione del “Sistema di qualita nazionale per |La proposta di modifica della SM 3.1 “Sostegno
il Benessere animale” evidenzia che tale Sistema |alla nuova adesione a regimi di qualita” ¢

per essere ammissibile deve riguardare necessaria per prevedere il Sistema di Qualita
chiaramente ed esclusivamente prodotti agricoli e |Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) tra
prodotti alimentari e questo bisognerebbe indicarlo |i regimi di qualita ammessi al sostegno della
nelle informazioni specifiche della misura. Inoltre |sottomisura.

ai sensi della direttiva 2015/1535, I’Italia deve
notificare i regime stability secondo le disposizioni |Al fine di assicurare un livello crescente di qualita
di leggl nazionali o regiona]i o di cui ’autorita alimentare e di sostenibilita eCOI’lOI'IliCB., sociale e
pubblica & parte contraente. Si ritiene che le ambientale dei processi produttivi nel settore
eventuali proposte di regime nazionale o regionale [zootecnico, migliorare le condizioni di benessere €
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di qualita debbano essere notificate e acettate ai
sensi della sudetta Direttiva prima di erogare aiuti
in relazione a tale regime di qualita.

di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell'ambiente, ¢ stato istituito il «Sistema di
qualita nazionale per il benessere animaley,
costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di
benessere animale significativamente superiori a
quelli delle pertinenti norme europee € nazionali e
delle norme commerciali correnti, in conformita a
regole tecniche relative all'intero sistema di
gestione del processo di allevamento degli animali
destinati alla produzione alimentare, compresa la
gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per
specie, orientamento produttivo e metodo di
allevamento. L’adesione al SQNBA ¢ su base
volontaria ed ¢ garantito il diritto di accesso a tutti
gli operatori degli Stati Membri dell’Unione
europea legittimamente interessati.

I1 SQNBA ¢ stato adottato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il
Ministro della salute, con il decreto
interministeriale n. 0341750 del 2 agosto 2022. 11
progetto di decreto interministeriale ¢ stato
notificato alla Commissione europea il
21.06.2022, ai sensi della direttiva 2015/1535, con
il seguente numero 2022/04391-C60A.

I1 decreto disciplina, inoltre, il rilascio della
certificazione del rispetto dei requisiti relativi al
SQNBA, nonché¢ le procedure e le modalita con
cui 1 soggetti appartenenti alla filiera produttiva
interessata possono commercializzare animali
provenienti da un allevamento certificato ovvero il
prodotto di origine animale che derivi da uno o piu
allevamenti oggetto di certificazione.

I costi sostenuti direttamente dai beneficiari per
I’attivita di controllo di parte terza per la verifica
della conformita delle produzioni ai regimi di
qualita alimentare a cui aderiscono per la prima
volta sono ammissibili al rimborso nella misura
del 100% delle spese ammissibili sostenute con la
SM 3.1.

La modifica si pone I’obiettivo di incentivare gli
agricoltori all’adesione al sistema di qualita
SQNBA ¢ di comunicare, attraverso
I’etichettatura, la qualita significativamente
superiore del prodotto alimentare rispetto alle
norme commerciali correnti. Inoltre si intende cosi
incentivare una migliore trasmissione del valore
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lungo la filiera alimentare - “Farm to fork” (dal
produttore al consumatore) per un sistema
alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente
[COM (2020) 381 final].

Intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali La proposta di modifica del Tipo di Intervento
minacciate di abbandono, si pone I’attenzione sulla|10.1.5 si rende necessaria per specificare la durata
durata triennale dei nuovi impegni assunti nel 2022 |del periodo degli impegni assunti nel 2022, a

e che eventuali trascinamenti periodo di norma del paragrafo 5 dell’art. 28 del regolamento
programmazione 2023-2027, andrebbero previsti  |[(UE) n. 1305/2013 come modificato dal

come tali nel Piano Stategico nazionale. Inoltre, il |regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre

sostegno previsto nell’ambito dell’operazione 2020. La variazione del periodo di impegno da
10.1.5 sembrerebbe piu un paagamento annuale  |quinquennale a triennale non ha effetti sugli
per UBA che un importo forfettario. impegni e dunque sui costi aggiuntivi e 1 mancati

guadagni, che, per il calcolo del premio, sono stati
considerati su base annuale, pertanto I’importo del
premio non ¢ stato modificato.

L’integrazione del PSR con risorse regionali
consente di finanziare le domande degli agricoltori
ammissibili a finanziamento che allevano razze
locali minacciate di abbandono e che, per carenze
di risorse, non sarebbe stato possibile ammettere a
finanziamento.

1.2 Incontro Annuale 2022 e seguito dato alle raccomandazioni della Commissione

In data 07 dicembre 2022 si ¢ tenuto in videoconfernza l'incontro annuale tra i rappresentanti dell'Autorita di
Gestione del PSR Sardegna, 1 rappresentanti della Commissione europea (Unita F4 — DG AGRI) e 1
rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MASAF), dell’Organismo
Pagatore regionale ARGEA e il Valutatore indipendente, convocato ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sono stati esaminati i seguenti punti:

e Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2022 alla luce della relazione annuale di attuazione 2021 e dei
dati piu recenti disponibili, in particolare:

= Avanzamento procedurale e finanziario per tipo di operazione, focus area e
globalmente per il PSR: bandi di gara, impegni giuridicamente vincolanti e
pagamenti. Previsioni al 31/12/2022 (con riferimento particolare ai fondi transizione
ed EURI);

= Previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico N+3 per 1 prossimi anni di
programmazione;

= Pagamenti residui da effettuare in relazione alle campagne dal 2019 al 2021 delle
misure a superficie e a capo.

= Livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio
(di performance, di output e di target) per priorita e focus area;

= Attivita di valutazione e seguito dato alle raccomandazioni della valutazione
intermedia;
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= Stato di attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER);
= Aggiornamento sull’attuazione dell’intervento per la banda larga e ultralarga.

e (Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.
Situazione Organismo Pagatore regionale ARGEA.

e Attivita di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR
(risultati ed efficacia di tali attivita) — Articolo 51(1) Regolamento (EU) n.1303/2013.

e Varie ed eventuali

Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2022 alla luce della relazione annuale di attuazione 2021 e dei
dati piu recenti disponibili

Conclusioni della Commissione:

I servizi della Commissione prendono atto dello stato di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del
programma. Invitano 1'Autorita di Gestione ad implementare tutte le misure previste al fine di raggiungere
gli obiettivi stabiliti dal programma. Rispetto all'obiettivo N+3 prendono atto delle rassicurazioni ricevute
dall'Autorita di Gestione rispetto all’assenza di rischi di disimpegno per il 2022 e il 2023. Invitano, altresi,
la Regione a pubblicare quanto prima i bandi per le operazioni non ancora avviate e ad accelerare
I’attuazione delle misure/sottomisure/operazioni che hanno un grado basso di implementazione sia in
termini di spesa che di raggiungimento degli obiettivi fisici correlati, al fine anche di assicurare gli obiettivi
di spesa N+3 per il 2024 ¢ per il 2025.

I servizi della Commissione esprimono preoccupazione per il ritardo nei pagamenti per le misure SIGC
delle campagne 2019 e 2020 e invitano la Regione e I’OP ad accelerare le istruttorie nonché i pagamenti agli
agricoltori aventi diritto.

Per quanto riguarda i progressi compiuti rispetto agli indicatori fisici di prodotto, risultato, target e agli
obiettivi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, invitano I'Autorita di Gestione a monitorare
1 progressi compiuti e ad approfondire le tematiche che potrebbero comportare ritardi in vista del
raggiungimento dei target stabiliti.

Infine, esprimono preoccupazione per il ritardo relativo all’implementazione delle Strategie di Sviluppo
Locale selezionate e declinate nei Piani di Azione Locale e invitano 1’ Autorita di Gestione ad accelerarne
I’implementazione.

Seguito dato dall'AdG:

Per quanto riguarda I’avanzamento procedurale, sono stati pubblicati quasi tutti i bandi, solo tre tipi di
intervento non sono stati attivati: 8.1, 7.4.1 e la 10.1.3 i cui impegni riguardano esclusivamente i
trascinamenti.

Nel Corso del 2022 sono stati pubblicati i seguenti bandi:

e Sottomisura 3.1 - Annualita 2022 — “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualita” e il bando
dell’intervento 3.2.1 “Sostegno per attivita di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno”, al fine di completare 1’utilizzo delle risorse finanziarie delle due
sottomisure;

e Bando 4.1.1 investimenti nelle aziende Agricole finanziato con le risorse della transizione annualita
2021/2022 e il bando 4.1.1 Precision Farming finanziato con le risorse EURI. Entrambi 1 bandi sono
stati sospesi in attesa dell'aggiornamento dei prezziari regionali vigenti, 1 cui prezzi sono diventati
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obsoleti a seguito dell’aumento dei prezzi causa Covid e Guerra in Ucraina.

e Bando 4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli ¢ stato anch’esso sospeso nel 2022 e riaperto nel 2023 a seguito della
modifica dell’ Allegato F) Unita di costo standard da utilizzare per 1 frantoi oleari, nelle more della
modifica del PSR. La presentazione delle domande ¢ stata prorogata al 30.06.2023;

e Bando 5.2.1 “Eventi calamitosi verificatisi da maggio a novembre 2018”, le domande presentate
hanno superato la dotazione finanziaria pari € 4.250.000;

e Bando 6.1.1 finanziato con risorse Euri, le domande presentate hanno superato ampiamente le risorse
messe a bando pari a € 28.000.000;

e Bando 7.2.1 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico, le domande presentate anche per tale tipo di intervento hanno superato le
risorse messe a bando pari a € 2.568.995;

e 10.1.4 (Conservazione “on farm” delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di
erosione genetica), sono state presentate appena n. 15 domande per un importo richiesto di € 67.885.
Putroppo I’attivazione dell’intervento era collegata all’attuazione della Legge Regionale n.16 del 7
agosto 2014 che doveva istituire il Repertorio regionale dell’agrobiodiversita, istituito solo
recentemente.

Infine sono stati pubblicati 1 bandi per la presentazione delle domande di conferma e/o di sostegno delle
misure a superficie (Interventi della 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5, 11.1 e 11.2,13.1 e 13.2, 14.1 e 15.1.

Sono previsti per il 2023 la pubblicazione dei bandi dei tipi di intervento 2.1.1 Servizi di consulenza e 4.2.3
Risparmio Idrico, che andranno a completare rispettivamente la dotazione finanziaria della misura.

La pubblicazione dei bandi sopraindicati ha permesso di attivare tutte le misure del PSR che consentiranno
di raggiungere un livello degli impegni tali per cui, anche nei prossimi anni, potra essere scongiurato il
rischio di disimpegno (N+3). Per quanto riguarda 1’obiettivo di spesa del 2023, esso ¢ stato gia raggiunto,
mentre, per raggiungere gli obiettivi di spesa N+3 per il 2024 e per il 2025 mancano, rispettivamente, circa
92,5 milioni di euro e 194,2 milioni di euro, che rappresentano obiettivi importanti se si considera che
I’apporto della spesa delle misure a superfice e a capo verra a mancare con 1’avvio della nuova
programmazione (I’ultimo pagamento PSR per le misure a superficie e a capo verra fatto nel 2023, in quanto
poi subentrera la spesa per gli interventi corrispondenti previsti nel PSP 2023-2027, che partira a gennaio
2023). Non ci sono particolari problemi per il raggiungimento dell’obiettivo di spesa N+3 per le risorse
EURI per il 2024, grazie alla spesa che verra generata dalle domande (800) ricevute a seguito del bando
pubblicato per la sottomisura 6.1.

Per quanto riguarda il ritardo nei pagamenti per le misure SIGC delle campagne 2019 e 2020, si informa la
CE che le pratiche ancora da istruire, in relazione alla campagna 2019 ammontano a € 1.511.000 e
afferiscono a 305 domande di pagamento, mentre quelli da effettuare per la campagna 2020 ammontano a €
1.747.000 e afferiscono a 486 domande. Non ¢ possibile stabilire ancora quando si potra procedere al
pagamento per la campagna 2019, per il cui ritardo sussiste la corresponsabilita di AGEA, allora OP del
PSR Sardegna. Per quanto riguarda, invece, la copertura finanziaria delle domande gia istruite, sara
necessaria una decisione ad hoc a livello regionale, che ha subito ritardi a causa dei cambiamenti intervenuti
a livello di Giunta regionale, compreso il cambiamento dell’ Assessore regionale all’agricoltura. Con la
nuova legge di bilancio, si spera di avere le risorse per effettuare i pagamenti dovuti.

Con riferimento ai progressi compiuti rispetto agli indicatori fisici di prodotto, risultato, target e agli
obiettivi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, I’AdG ha verificato i progressi compiuti e
tenuto conto delle domande di sostegno presentate e istruite positivamente verificando la possibilita o0 meno
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di raggiungere il target fissato al 2023. Di seguito il dettaglio per priorita:

Priorita 1: il basso grado di raggiungimento dei target T1 e T2 riflette I’andamento dell’attuazione
finanziaria delle misure 1, 2 e 16. Al grado di raggiungimento (87%) del valore obiettivo del target T3R
(numero di partecipanti alle azioni di informazione), hanno contribuito gli interventi in trascinamento dal
passato periodo di programmazione. La Regione prevede di raggiungere o comunque avvicinarsi ai valori
obiettivo dei 3 target prefissati nel PSR per la Priorita 1.

Priorita 2: il grado di raggiungimento dell’obiettivo T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (FA2A) si aggira intorno al 49%,
ma la Regione prevede di poter raggiungere il target. Lo stesso vale per il grado di raggiungimento
dell’obiettivo TS5 - percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i
giovani agricoltori con il sostegno del PSR (FA2B) che si attesta al 58%. Il livello di avanzamento
finanziario per questa priorita ¢ del 46% e quello degli impegni ¢ del 72%.

Priorita 3: il grado di raggiungimento dell’obiettivo T6 - percentuale di aziende agricole che ricevono un
sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati locali e filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di produttori (FA3A), ¢ circa il 43% e andra monitorato con particolare
attenzione. E stato raggiunto il valore obiettivo dell’indicatore T6R relativo alle aziende agricole che
aderiscono alle M14. Il grado di raggiungimento dell’obiettivo T7 percentuale di aziende agricole che
partecipano a regimi di gestione del rischio (FA3B) evidenzia un leggero avanzamento (1,4%) ma
I’istruttoria delle domande presentate dagli agricoltori per la sottomisura 5.1 (sono stati programmati due
bandi per investimenti in azioni di prevenzione, uno, gia pubblicato, con beneficiari Enti pubblici ed uno per
le aziende agricole) ha mostrato una bassa mortalita (78 domande ammesse a finanziamento rispetto alle 91
domande di finanziamento ricevute da agricoltori singoli e associati), sono gia state presentate 43 domande
di pagamento e la Regione ritiene di poter raggiungere il valore obiettivo. Il livello di avanzamento
finanziario per questa priorita ¢ dell’83% e quello degli impegni ¢ del 95%.

Priorita 4: il grado di raggiungimento dei valori obiettivo dei target T8 (FA4A), T11 (FA4B) e T13 (FA4C)
relativi alle superfici boschive non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno e si attesta al 65%. Sono
stati pubblicati tre bandi per la misura 15 con 1’obiettivo di incrementare la superficie forestale oggetto di
impegno ma la risposta da parte dei titolari di superficie forestale ¢ stata modesta. La misura evidenzia
difficolta sia in fase di istruttoria delle domande che in fase di attuazione. I valori obiettivo dei target T9
(FA4A), T10 (FA4B) e T12 (FA4C) sono stati ampiamente raggiunti. Il livello di avanzamento finanziario
per questa priorita ¢ del 92% e quello degli impegni ¢ del 104%.

Priorita S: sono stati raggiunti 1 valori obiettivo del target T19 - percentuale di terreni agricoli e forestali
oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (FASE) e
del target T14 -percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione piu efficienti (FASA),
mentre non ¢’¢ avanzamento per il raggiungimento del target T16 -totale degli investimenti nella produzione
di energia rinnovabile, legato all’attuazione della sottomisura 7.2. Il bando pubblicato per la sottomisura 7.2,
infatti, ha destato scarso interesse (sono stati finanziati degli accumulatori di energia in alcuni comuni rurali)
a cui va aggiunta 1’azione concorrente del FESR per il finanziamento delle energie rinnovabili. E stato
pubblicato un nuovo bando e la Regione ha ricevuto molte domande di aiuto che sono in fase di istruttoria.
Il livello di avanzamento finanziario per questa priorita ¢ del 30% e quello degli impegni ¢ del 58%.

Priorita 6: il grado di raggiungimento dei valori obiettivo di T20 posti di lavoro creati nell'ambito det
progetti finanziati (FA6A) si attesta al 39% e di T23 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati
(LEADER) (FA6B) al 54%. I target T21”percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di
sviluppo locale” (aspetto specifico 6B) ed il target T24 “percentuale di popolazione rurale che beneficia di
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servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)” (aspetto specifico 6C) sono stati raggiunti. Il livello di
avanzamento finanziario per questa priorita ¢ del 21% e quello degli impegni ¢ del 71%.

Per quanto riguarda gli indicatori del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione:

o Priorita 2: la Regione ritiene che non ci siano problemi per il raggiungimento né del target
finanziario n¢é del target fisico;

o Priorita 3: I'unico indicatore che presenta delle criticita ¢ il Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi di gestione del rischio (FA3B), ma la Regione ritiene di poter raggiungere il
valore obiettivo (vedi sopra);

o Priorita 4: i valori obiettivo dei target fisici sono stati raggiunti e la percentuale di raggiungimento
del target di spesa ¢ al 91,65%;

o Priorita 5: ’unico indicatore che presenta delle criticita ¢ quello finanziario. Andra intensificata
’attivita di spesa da parte di ARGEA;

o Priorita 6: I’'unico indicatore che presenta delle criticita ¢ quello finanziario che risente dei ritardi
nell’attuazione delle strategie LEADER e nella spesa della sottomisura 7.3 (banda larga).

Al fine di accelerare il processo di attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, anche nel 2022 sono
continuate le attivita di accompagnamento dell’attivita dei GAL da parte del Servizio sviluppo dei territori,
di Laore ed dell’ AT al PSR. Nel corso del 2022 ¢ stata presentata la rimodulazione delle Strategie di
Sviluppo Locale, a seguito dell’introduzione delle risorse aggiuntive 2021/2022. Le rimodulazioni sono
state quasi tutte approvate nel primo trimestre del 2023. 11 livello di spesa per le sottomisure 19.2 ¢ 19.3 ¢
ancora piuttosto basso (15%), ma si prevede un’aumento della spesa gia dal 2023.

M19.2: la sottomisura prevede 167 bandi a regia GAL (90% delle risorse della sottomisura) e azioni di
sistema e ha un’allocazione totale di risorse di 89,2 milioni di euro di spesa pubblica (comprensive delle
risorse aggiuntive per 1 due anni di transizione). Sono stati pubblicati 145 bandi a regia GAL (11 GAL
hanno pubblicato tutti i bandi previsti dai loro Piani di Azione) per 48,4 milioni di euro di spesa pubblica (in
realta sono stati pubblicati 147 bandi ma due sono andati deserti). Nell’ambito delle azioni di sistema sono
state ammesse a finanziamento 34 domande per un importo pari a € 5.253.422 di spesa pubblica, ma non
sono stati ancora erogati pagamenti.

M19.3: 11 PSR prevede che i progetti di cooperazione vengano selezionati dall'AdG, che ha ricevuto 34
domande a seguito del bando pubblicato il 10/08/2017. Tutte le domande sono state istruite positivamente e
sono stati concessi finanziamenti per un importo pari a € 2.377.886 di spesa pubblica. I progetti in fase piu
avanzata sono “Accorciamo le distanze”, che vede impegnati partner italiani, portoghesi, francesi, “Enport
Beta” (partner italiani, rumeni, bulgari e francesi), “I cammini dello Spirito” (7 GAL della Sardegna in
cooperazione con un partner in Galizia) ed “Enotria” (partner locali e francesi);

M19.4: ¢ stata conclusa I’istruttoria per le domande di sostegno presentate dai 17 GAL per un importo pari a
€ 13.512.293 di spesa pubblica. Sono state presentate 33 domande di pagamento, di cui 32 liquidate per un
importo pari a 7.835.597 di euro.

Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.
Situazione Organismo Pagatore regionale ARGEA.

Conclusioni della Commissione:

L'Organismo Pagatore si impegna a monitorare attentamente il proprio sistema di controlli al fine di
assicurarne l'efficacia ed efficienza e di ridurre il tasso di errore e, se del caso, a prendere tutte le iniziative
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necessarie per migliorare l'efficacia del sistema di controllo insieme con all’ Autorita di Gestione.

I servizi della Commissione invitano I’OP a dare debita importanza ai risultati degli audit condotti dalla
DG AGRI presso ARGEA e ricorda che, a seguito di particolari situazioni di carenza, I’OP puo essere
messo sotto osservazione e, in caso estremo, puo essere richiesto il ritiro del riconoscimento da parte
dell’Organismo competente.

Seguito dato dall'OP ARGEA:

L°OP ARGEA ha fatto una prima valutazione del tasso di errore e ha comparato i risultati con quelli ottenuti
da AGEA nell’annualita precedente (2020). Ricorda inoltre, che I’OP ha adottato il sistema di procedure
VCM riportato nel sistema operativo di ARGEA, che ¢ lo stesso dell’OP nazionale AGEA. Il sistema VCM
viene applicato a tutti i bandi, compresi quelli dei GAL.

La valutazione sul tasso di errore condotta da ARGEA ha evidenziato un tasso di errore per le misure a
superficie del 6,66% rispetto al 3,93% dell’anno precedente (2020) dovuto al mancato rispetto degli impegni
per le misure in ambito SIGC. Un aumento del tasso di errore si ¢ evidenziato anche per le misure strutturali
che ¢ passato dallo 0,23% all’1,65%. In questo caso, il tasso di errore ¢ dovuto ad errori nella
rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari.

L’OP ARGEA ha chiesto ai centri di assistenza di evidenziare a tutti i beneficiarigli impegni che sono tenuti
a rispettare. ARGEA sta predisponendo un piano d’azione al riguardo che verra adattato e completato una
volta ricevuto ’esito dell’audit di conformita da parte della DG AGRI che si ¢ svolto a settembre 2022.

2. PIANIFICAZIONE BANDI

I1 piano annuale previsto per il 2022 ¢ stato rispettato, con la pubblicazione dei bandi relativi alle misure
annuali e pluriennali. Con riferimento ai bandi delle misure annuali, non SGC, ¢ stato pubblicato
I’intervento 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualita -annualita 2022.

Mentre per le misure SIGC, con impegni annuali, sono stati pubblicati i seguenti bandi:

e Tipo di intervento: 13.1.1 e 13.2.1: Pagamento compensativo per le zone montane e per altre zone
soggette a vincoli naturali

e Tipo di intervento: 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4: Pagamento per il miglioramento del benessere
degli animali — settore ovino e caprino da latte - settore suini - settore bovino - da carne - settore
bovino orientato alla produzione di latte.

Nel corso del 2022 sono stati pubblicati, inoltre, gli avvisi per la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento per le misure con impegni pluriennali, quali:

¢ 10.1.4 - Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di
erosione genetica,

¢ Tipo di intervento 10.1.5 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono (Risorse TOP
UP);

e Tipo di intervento 11.1.1 e 11.2.1: Agricoltura biologica.

Inoltre sono stati pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande di conferma delle misure
pluriennali per le quali 1 bandi sono stati pubblicati negli anni precedenti:

e 10.1.1 - Difesa del suolo;
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10.1.2 - Produzione integrate;

10.1.5 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Bando risorse FEASR
M11 - Agricoltura biologica;

M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste;

Nel corso del 2022, al fine completare la programmazione delle risorse 2021-2022, sono stati pubblicati i
seguenti bandi delle Misure a investimento delle sottomisure 3.2, 4.1 Investimenti aziende agricole (risorse
ordinarie), 4.1 Precision Farming (risorse NGEU), 4.2 Trasformazione (risorse ordinarie)

5.2.1 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamita naturali, avversita atmosferiche ed eventi catastrofici, 6.1 Primo Insediamento (risorse NGEU) e
7.2.1 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

Purtoppo 1 bandi relative alla Misura 4, sono stati sospesi per tutto il 2022 a causa del prezziario regionale
particolarmente obsoleto nei prezzi, al fine di un suo aggiornamento.

Per quanto riguarda 1’annualita 2023 1 bandi che si prevedono di pubblicare sono:

Previsione di pubblicazione Bando

2.1 - Servizi di consulenza 1° semestre 2023

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di 1° semestre 2023
qualita - annualita 2023

4.3.2 -Risparmio idrico (risorse ordinarie) 1° semestre 2023

3.b) Meccanismi di attuazione di qualita ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) I approssimazione calcolata automaticamente

. . [%] di copertura SCO prevista [%] di spesa sostenuta attraverso le
Dotazione finanziaria PSR totale rispetto alla dotazione complessiva SCO rispetto alla dotazione
[FEASR + EURI] 5 . P 3
del PSR complessiva del PSR (cumulativa)
Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 862.421.030,30 65,61 57,87
dell'RDC)

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera ¢) di tale articolo, quali somme forfettarie per I'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato
facoltativo]

. .. [%] di copertura SCO prevista [%] di spesa sostenuta attraverso le
DOtaZlo[rll:eEinsaEZiaE%ﬁ%R (L rispetto alla dotazione complessiva SCO rispetto alla dotazione
del PSR complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere
b), ¢) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 862.421.030,30
lettera e), del'RDC)
Metodi specifici relativi ai fondi 862.421.030,30
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(articolo 67, paragrafo 5, lettera ¢),
dell'RDC)

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformita

Monitoraggio e comunicazione all'autorita di
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITA
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e
I'attuazione del suo piano d'azione

4.al) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unita di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell’Italia ¢ stato approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la
proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall’articolo 1 del Reg. (UE)
2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa
130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente imputata alla Misura 20 “Assistenza
tecnica”, Sottomisura 20.2 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN”.

Il Programma RRN, la cui AdG ¢ il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero
dell’ Agricoltura, della Sovranita Alimentare e delle Foreste (MASAF), rappresenta uno strumento operativo
in grado di affrontare le questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L’impianto logico del Programma ¢ fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg. (UE)
1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorita strategiche (1. “Migliorare la qualita dell'attuazione dei
Programmi di sviluppo rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello
sviluppo rurale”; 3 “Informazione — comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione
conoscenze”) ¢ collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi
Pagatori, GAL e, in generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il
target 2 (beneficiari della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico,
ambientale e sociale) e il target 3 (societa civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio
consumatori, studenti, contribuenti, etc..). La quarta priorita strategica (“Promuovere 1'innovazione”) per la
sua portata orizzontale interessa tutti e tre 1 gruppi target sopra menzionati. Vi €, infine, una quinta priorita
dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda
le azioni di comunicazione e pubblicita degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L’assetto organizzativo della RRN ¢ articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa
AdG e da due Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del
coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni
di monitoraggio e controllo e dei rapporti con I’OP Agea) e 1’altro operativo (formato da quattro Comitati di
coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: raccordo con le AdG, gli OP e gli altri
soggetti attuatori; collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; coordinamento delle attivita di
comunicazione verso la societa civile; rete nazionale dei Gruppi Operativi per I’innovazione e promozione
dell’innovazione).

La pianificazione delle attivita della RRN ¢ impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di
dare dinamicita al Programma, di concerto con il partenariato, e di garantire una efficace gestione delle
risorse assegnate agli Enti attuatori CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il
Piano di azione Biennale 2021-2023, approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514
del 27/05/2021, abbraccia un orizzonte temporale piu lungo per far coincidere la conclusione delle attivita
con la data di chiusura del Programma (30 settembre 2023).

Sotto il profilo procedurale, in base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto dall’ AdG del
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Programma RRN, a novembre 2022 risultano impegnati 114,7 milioni di euro, pari all’88,2% della somma
complessivamente stanziata (130 milioni di euro).

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA
del Programma e al IV Piano Biennale pubblicato al link: https://www.reterurale.it/pianobiennale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2022 il Piano di azione biennale 2021-2023 ¢ stato oggetto di alcune modifiche a livello di
Schede progetto (DM n. 80516 del 21/02/2022) e di articolazione finanziaria (DM n. 138113 del
24/03/2022).

I1 Piano ¢ articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 al’ISMEA) e 546 output (di
cui il 54% risulta gia realizzato al 30 giugno 2022). Le tipologie di output sono molto eterogenee, spaziando
dall’attivita di supporto e consulenza a documenti di ricerca e/o analisi, linee guida,
convegni/seminari/videconferenze, workshop/ focus group, study visit, materiali promozionali,
pubblicazioni e altro ancora.

La realizzazione fisica degli output ¢ monitorata semestralmente dall’AdG nazionale, secondo le modalita
previste e illustrate nel Manuale delle procedure del Programma RRN, consultabile al link:
https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico. Tale sistema di monitoraggio ¢ supportato da un applicativo on

line e costituisce la base informativa per dare evidenza dello stato di avanzamento fisico del Programma
nelle varie sedi informative (RAA, altre relazioni al CdS, Incontri Annuali con la CE, ecc.).

Molti degli output realizzati nel 2022 sono stati dedicati al Piano Strategico della PAC 2023-2027 e danno
evidenza di quanto la Rete abbia investito in attivita di approfondimento, confronto, mediazione tra Mipaaf-

Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri della Commissione Europea. Cio tanto a supporto del I
Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

La parte piu laboriosa del lavoro ¢ stata quella riguardante lo Sviluppo Rurale, nel cui ambito sono stati
prodotti documenti di metodo, di analisi o di indirizzo utili al confronto con le Regioni/Province autonome ¢
con il Partenariato, nonché per la definizione della logica di intervento, la valutazione degli scenari di
riparto, il perfezionamento dei contenuti degli interventi in sede di negoziato con la Commissione, la
giustificazione dei premi degli interventi agro-climatico-ambientali, degli eco-schemi e delle indennita
compensative, ecc..

Inoltre, vale la pena richiamare I’attenzione sulle attivita di comunicazione realizzate dalla RRN al fine di
dare visibilita alle opportunita di sviluppo offerte dalla PAC.

Per una piu puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si
rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attivita di supporto e consulenza implementate dalle
Postazioni regionali — PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attivita di supporto e consulenza” e Azione
512 “Attivita di supporto e consulenza finalizzata all’informazione sulle attivita della RRN ed animazione
dei network di sviluppo rurale).
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(Nel corso del 2022, le PR hanno assicurato una intensa azione di supporto ai decisori politici € a numerosi
stakeholder della PAC livello nazionale, regionale e locale, mantenendo un approccio proattivo volto a fare

emergere fabbisogni/criticita e a offrire soluzioni a problemi specifici riscontrati sia nella programmazione
2014-2022 che in quella 2023-2027.

Alcuni dei contributi piu significativi sono scaturiti dalla partecipazione delle PR ai lavori di confronto tra
SM condotti nell’ambito di importanti gruppi di esperti della governance UE, quali, ad esempio: 1’“Expert
Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation”, il “Common Agricultural Policy
Committee”, lo “Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS”,
I’“European Evaluation Helpdesk for Rurale Development” e “1’European Network of the PAC”.

A livello nazionale le PR hanno partecipato ai numerosi incontri di coordinamento e di partenariato con i
rappresentanti del MiPAAF/MASAF, delle Regioni/Province Autonome, gli Organismi Pagatori, 1 numerosi
portatori di interesse nei territori (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Agricole, Organizzazioni
Professionali, ecc.). Tale attivita ¢ stata svolta valorizzando un mix di attivita di intervento (es. riunioni
istituzionali; eventi; studi, analisi e approfondimenti dei gruppi di lavoro; elaborazione di documenti;
creazione di nuove banche dati, ecc.).

I risultati delle attivita delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni
regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della
RRN, nonché nel rafforzamento di altre attivita di informazione e comunicazione della Rete - ad esempio il
portale “Innovarurale” e i progetti “Rural Words” e “Eccellenze rurali” — dedicate a tematiche specifiche e
alla diffusione di casi di successo e buone pratiche.

Con specifico riferimento al PSR Sardegna, si segnalano le seguenti attivita di supporto:

e Partecipazione a incontri periodici con lo staff dell’AdG del PSR Sardegna e servizi specifici
dell’ Assessorato dell’ Agricoltura regionale, per discutere sulla governance e attuazione del
Programma, nonché per la rilevazione dei fabbisogni e la condivisione di esperienze e soluzioni
operative maturate nell’ambito della RRN, in particolare sui temi di monitoraggio e valutazione e
innovazione, LEADER, Partenariato Europeo dell’innovazione;

e Partecipazione alle riunioni del Tavolo verde regionale per la definizione del Complemento di
Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2023-27, tenutesi on line il 23/09/2022, 14/10/2022 e
21/10/2022;

e Animazione dei GAL a livello regionale e nazionale, su temi specifici (es. Opzioni di Costo
Semplificato - OCS, procedure di semplificazione, turismo rurale), mediante la condivisione di
materiali, comunicazioni e informazioni;

e Partecipazione alle riunioni di coordinamento del progetto “RuralWorlds” composto da Regioni,
Universita, studenti e stakeholder e alle riunioni organizzative specifiche con la regione Sardegna,
soggetto ospitante e cofinanziatore dell’Hackathon Camp 2022, svoltosi ad Alghero dal 5
all’8/09/2022;

e Con particolare riguardo alle attivita del Laboratorio collaborativo “Semplificare Leader”, si
ricordano: il supporto all’organizzazione delle attivita del gruppo di lavoro sulle Opzioni di Costo
Semplificato (OCS) e partecipazione alla stesura del relativo documento metodologico per la
sottomisura 19.1 (pubblicato a luglio);

¢ Collaborazione con I’European Evaluation Helpdesk (es. riunioni del 21 e 27 settembre 2022) per
I’organizzazione del meeting di peer learning/capacity buiding, cosiddetto “EvaluationPEERS!”,
tenutosi on line il 28/11/2022;

¢ Contributo alle schede dei fabbisogni raccolte nel semestre di riferimento per la pubblicazione sul
portale della RRN al link: https://www.reterurale.it/postazioniregionali. In particolare, la Postazione
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ha formulato le seguenti risposte ai quesiti posti dalla Regione Sardegna: In particolare, si segnalano
il contributo “Coinvolgimento istituti di istruzione superiore e professionale del settore agrario nelle
misure PSR” (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23892); e la
realizzazione della scheda fabbisogno relativa alle Commissioni di valutazione per i progetti a valere
sulla sotto-misura 16.1

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve BLOB.php/L/IT/IDPagina/24426);

e Partecipazione e animazione degli incontri periodici (settembre-dicembre 2022) del gruppo di lavoro
con le Regioni per il confronto e la raccolta di osservazioni sulle proposte delle schede intervento del
Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027: SRGOS5 “Supporto preparatorio LEADER - sostegno
alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale”, SRG06 “LEADER — attuazione strategie di
sviluppo locale”, SRGO7 “Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages”; attivita
svolta in collegamento alla scheda CREA 19.1 “Rete LEADER?”;

e Partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico per la redazione delle schede di intervento SRG05
“Supporto preparatorio LEADER - sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale”,
SRGO06 “LEADER — attuazione strategie di sviluppo locale” e SRGO07 “cooperazione per lo sviluppo
rurale, locale e smart villages” del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027;

o Attivita propedeutiche alla redazione della scheda intervento "Cooperazione per gli Smart Villages e
lo sviluppo rurale locale" del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027: raccolta di dati e
informazioni riguardanti le Sottomisure da 16.3 a 16.9 dei PSR 2014/2020, e creazione di un
apposito database su foglio excel (attivita in collegamento con la scheda CREA 19.1, svolte in
collaborazione con la PR Calabria e altre).

¢ Partecipazione all’elaborazione dell’articolo “Resilienza e innovazione: il racconto dell'azienda
agricola multifunzionale "Sa Perda Marcada" finalista ai Rural Inspiration Awards 2022”, pubblicato
su PianetaPSR numero 118 del mese di novembre 2022.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicita al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Nel corso del 2022, 1a societa di comunicazione Pomilio Blumm, ha proseguito con le attivita per
’attuazione del Piano pluriennale di Comunicazione - Strategia di Informazione e Pubblicita del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2022. Le attivita eseguite hanno riguardato:

¢ Indagine annuale sull’efficacia delle attivita di comunicazione con la somministrazione di un
questione ad hoc ai 3 target: beneficiari, portatori di interesse e cittadini

¢ Sito dello Speciale PSR Sardegna: aggiornamento continuo

e Realizzazione di campagne informative sui media tradizionali e digitali

e Sardegna Rurale: pubblicazione e diffusione del quaderno istituzionale

e Web serie: destinata al grande pubblico, racconta le storie dei protagonisti dello sviluppo rurale in
Sardegna (giovani, imprese, comunita)

e Hackathon Camp: in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale nell’ambito del progetto Rural
Worlds 2022, organizzato un Camp dedicato agli studenti universitari, in collaborazione con UNISS
— Dipartimento di Agraria e numerosi altri Atenei e AdG

e Candidature a premi nazionali ed internazioali

Nell’anno di riferimento 1’ /ndagine sull efficacia delle attivita di Comunicazione ¢ stata condotta per
ciascuna tipologia di target: beneficiari effettivi e potenziali, portatori di interesse e cittadini, tramite la
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somministrazione di un questionario ad hoc.

Ai beneficiari e ai portatori di interesse € stato inviato, tramite mail, il link al questionario che hanno
compilato autonomamente. La somministrazione del questionario ai cittadini ¢ avvenuta tramite interviste
on line o interviste telefoniche.

La finalita dell’indagine intermedia ¢ verificare 1’efficacia dell’attivita di comunicazione messa in atto dalla
AdG nei confronti dei target individuati, con particolare riguardo all’evoluzione della conoscenza del
Programma di Sviluppo Rurale, nonche individuare i canali di informazione piu performanti.

In allegato riportiamo due grafici (tab.1 e 2) che rispettivamente mostrano il trend 2021 -2022 sul grado di
conoscenza del PSR Sardegna e il trend 2021-2022 sui canali di informazione utilizzati per farne conoscere
le opportunita. Nel primo grafico si evidenzia un trend di crescita della conoscenza del PSR, che partiva
tuttavia da un dato gia molto elevato nel 2022 (97% dei beneficiari). Si segnala tuttavia una flessione nel
grado di conoscenza della PAC, probabilmente attribuibile al momento in cui ¢ stato somministrato il
questionario, in cui il quadro del nuovo Piano Strategico non era ancora definito e sussistevano ancora
alcuni elementi di incertezza.

Si precisa in proposito che la rilevazione sulla conoscenza della PAC ¢ stata utilizzata principalmente come
benchmark, non essendo ricompresa nel piano di comunicazione una attivita di divulgazione del Primo
Pilastro. I dati del secondo grafico mostrano, viceversa, i canali di informazione utilizzati, con una tendenza
significativamente positiva dei nuovi canali istituzionali PSR, tra cui il sito e i nuovi canali social media
aperti su Facebook e Instagram.

Per quanto riguarda il sito internet dello Speciale PSR, esso ¢ stato interessato nel 2022 da uno sviluppo e
da un monitoraggio continuo, sia per quanto riguarda le modifiche tecniche che I’inserimento di news/bandi.
Di seguito le principali modifiche/migliorie/integrazioni durante il corso del 2022:

e Creazione della versione web del primo numero del magazine digitale Sardegna Rurale
e Creazione della landing page dedicata alla Campagna Istituzionale 2022:
https://sardegnapsr.it/media/tutto-e-agricoltura/
¢ Creazione della landing page dedicata alla Campagna a supporto dei bandi 2022:
https://sardegnapsr.it/media/opportunita/
e Creazione della landing page dedicata alla Campagna valoriale del 2023 -
https://sardegnapsr.it/media/lo-sviluppo-rurale-in-sardegna-guarda-al-futuro/
e Creazione della sezione Progetti, in cui sono stati inseriti 1 principali progetti di comunicazione
promossi dal PSR
e Creazione delle pagine dedicate al Contest “Lo sviluppo rurale in Sardegna guarda al futuro”
differenziata per i diversi target:
o Studenti universitari
o Studenti istituti Agrari
¢ Creazione e aggiornamento delle notizie e caricamento dei documenti e degli atti

Di seguito riportiamo alcune metriche sui visitatori unici e sui canali utilizzati per raggiungere il sito
internet www.sardegnapst.it:

Visitatori unici: 62.307

86



Ricerche tramite social network:70.700

Ricerche tramite i principali motori di ricerca: /4.143
\Durata media della visita: 2min e 6 secondi
[Download materiali dal sito: 2.328

(Menzione tramite altri siti e portali: 2.655

Le metriche riportate sono inerenti il primo quadrimestre 2022, considerato che nel periodo successivo sono
stati temporaneamente dismessi i tool di monitoraggio a seguito dell’adeguamento degli stessi agli standard
GDPR. A seguito dell’installazione e della configurazione di nuovi sistemi di analytics basati sul software
Matomo, ¢ stato quindi possibile sostituire Google Analytics con nuove funzionalita conformi alle
indicazioni del GDPR, per garantire la protezione dei dati personali degli utenti.

Per quanto riguarda 1 profili social essi vengono alimentati mensilmente attraverso la stesura di piani
editoriali ad hoc, composti da copy post per ogni canale e delle social card opportunamente declinate e
adattate.

A seguire riportiamo i dati registrati nei primi due trimestri del 2022 per i due principali canali social del
PSR Sardegna.

11 profilo Facebook, ¢ un profilo che si indirizza ad un target eterogeneo in grado di raggruppare beneficiari
(e potenziali tali), portatori di interesse e cittadinanza.

Follower: 4417

Copertura: 635.292

Copertura media dei post: 4.066
Mi piace e reazioni ai post: 4.393
Interazioni con 1 post 42.256

11 profilo Instagram ¢ un profilo ad alto impatto visivo, ed ¢ proprio per rispondere agli obiettivi del canale
social che il profilo del PSR ¢ stato costruito curando in maniera particolare la parte grafica ed estetica,
mantenendo comunque alto il livello in informazione e divulgazione dei contenuti

Follower:1.400

Copertura: 247.833

Mi piace e reazioni totali dei post: 3.056
Copertura media dei post: 2056

Impression: 78.901
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Interazione con i post: 2.104

Nei primi mesi del 2022 sono state diffuse due campagne pubblicitarie: la prima di carattere istituzionale
dedicata al target cittadinanza, la seconda di carattere informativo dedicata ai beneficiari e ai portatori di
interesse.

Tra 1 diversi materiali prodotti troviamo lo spot video che ha visto una diffusione crossmediale e disponibile
all’interno della pagina YouTube del PSR Sardegna.

Ciascuna campagna ha visto una pianificazione sia tradizionale (tv e radio locali, affissioni, avvisi stampa)
sia digitale (social ads su FB, IG e YT, native advertising) con una durata di 14 giorni.

KPI DIGITAL CAMPAGNA ISTITUZIONALE
Impression: 3.418.408

Click: 32.317

KPI DIGITAL CAMPAGNA INFORMATIVA SUI BANDI
Impression: 3.202.762

Click: 32.317

Si riportano inoltre, in allegato (tab 3 e 4), 1 dati relativi alle due importanti campagne di comunicazione
(istituzionale e per il lancio dei bandi) effettuate in parallelo sui media tradizionali, che hanno portato
lo spot video sulle principali emittenti televisive locali per un periodo di 14 giorni e veicolato il messaggio
pubblicitario anche sulla stampa locale, sulla stampa specializzata di settore, su selezionate testate online e
su importanti emittenti radiofoniche con diffusione regionale.

A tali canali si aggiunge il primo numero del Quaderno istituzionale di informazione sul Programma di
sviluppo rurale della Regione Sardegna “Sardegna Rurale” completato e diffuso nel primo semestre del
2022. 1l magazine si propone di unire contenuti informativi sul Programma con racconti dal territorio (storie
dei beneficiari, giovani agricoltori, tradizioni rurali, agri-ricette, ecc.)

I1 Piano di diffusione ha previsto n. 1200 copie cartacee piu 800 digitali e un articolato piano di diffusione
con oltre 500 «punti di contattoy» sul territorio:

e Sportelli territoriali LAORE-ARGEA

e Sedi zonali associazioni di categoria

e Centri di Assistenza Agricola

e Gruppi di Azione Locale

e Comuni, Unioni e Comunita Montane

e Centri di Informazione europea

e Altri «moltiplicatori dell’informazione»

Dello stesso ¢ stata realizzata anche una versione online disponibile al seguente link, per consentire agli
utenti di sfogliare il magazine anche dai propri dispositivi.

Uno dei prodotti che ha determinato un grande sforzo per la sua produzione ¢ stata la web serie
“MetaSardegna: una terra che non ti aspetti”. Gli obiettivi di questa produzione, le cui riprese sono state
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avviate nel corso del 2022 a seguito della fase di pre-produzione e sviluppo del progetto sono:

e Trasmettere al grande pubblico e ai giovani i valori di fondo alla base del PSR, tramite un
videoracconto divertente ed «educativo» sul mondo agricolo sardo e sulla vita nelle aree rurali

e Raccontare, in chiave innovativa e a beneficio di un pubblico nazionale, le eccellenze produttive,
ambientali e culturali presenti nelle aree rurali e finanziate dal PSR Sardegna

Al segmento degli studenti universitari sono state dedicate diverse iniziative in collaborazione con la Rete
Rurale Nazionale, tra cui I’importante evento annuale Hackathon Camp, 4 giorni di full immersion nello
sviluppo rurale: study visit, workshop tematici, scambi di buone pratiche nella Nurra di Sassari e Alghero.
L’evento ¢ durato 3 giorni dal 5 al 8 settembre 2022. Hanno partecipato 11 Regioni, 24 Universita, 12
imprese individuate come buone pratiche del PSR Sardegna, 120 partecipanti all’evento finale.

Nei 3 giorni di Hackathon gli studenti hanno avuto la possibilita di effettuare un’analisi approfondita di tre
diverse tipologie di aziende locali: un oleificio, una cantina sociale ed un’azienda agricola impegnata
nell’allevamento ovino. Queste hanno rappresentato i case study su cui gli studenti si sono sfidati
nell’individuazione di nuove idee e modalita di business, illustrando le loro conclusioni in occasione
dell’evento finale svolto I’ultimo giorno di Camp.

Tutte le attivita dell’Hackathon sono state raccontate attraverso i canali social del PSR Sardegna, e la
realizzazione di una landing (https://sardegnapsr.it/progetti/hackaton-camp-2022/) che nasce con I’obiettivo
di creare un diario di viaggio dell’iniziativa in cui sono state raccolte foto, video e prodotti realizzati per
I’occasione.

Nel corso dell’anno 2022 il PSR Sardegna ha partecipato a due diversi concorsi:

Rural Inspiration Awards (RIA), candidando la buona pratica dell’azienda «Sa Perda Marcaday gestita
dalle sorelle Elena e Enrica Corona, l'azienda candidata si ¢ classificata tra le aziende finaliste al concorso.
Il tema dell’anno ¢ stato incentrato su “Il Futuro ¢ giovane” sottolineando I’importanza dei giovani
nell’ambito dello sviluppo rurale

Rural Ciak - Festival del Giornalismo di Perugia, un concorso promosso dalla Rete Rurale Nazionale e
dalla Regione Umbria che nasce con I’intento di premiare le produzioni video incentrate sulla
comunicazione istituzionale delle Autorita di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni e
Province autonome italiane. Il video candidato dal PSR Sardegna si ¢ aggiudicato il primo premio: il Rural
ciak d’oro, per I’ottima capacita e chiarezza nel racconto delle attivita svolte e dei suoi target.
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Grado di conoscenza del PSR e PAC - Trend 21-22

08.8%
9?'?:/5_—/

96.8%

94.8%

2021 2022

= Conoscenza PSR s Conoscenza PAC

tab.1. Grado di conoscenza PSR e PAC - Trend 2021-22
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Canali di comunicazione - Share a confronto

49.2%

CAA - Centri di assistenza agricola

Sito speciale PSR

Organizzazioni professionali / di...

Siti web di settore
Social Network
GAL

Uffici regionali
Altri canali

Convegni / Eventi

Seminari
Televisione
Radio
Affissioni 0.0%
Bollettino Sardegna Rurale offline e... 0.0%
Consulenti e studi tecnici | N,  43.30%
Riviste di settore I 6.90%
Mon ho mai avuto informazioni sul PSR B 4.30%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
B Ex-Ante (21-22) M Ex post (22-23)
tab. 2. Canali di comunicazione PSR - Trend 2021-22
PIANIFICAZIONE CAMPAGHNA ISTITUZIONALE 2022
MEZZO FERIODD  TESTATE FORMATO TIMING USCITE/QUANTITA'
Stampalocale  gennaio L'Unione Sarda Pagina 4C 17-gen 1
La Nuova Sardegna Pagina 4C 18-gen 1
Stampa locale Eennain L'Unione Sarda native 21/01-30/01 1 per 10 gg.
on fine La Nuova Sardegna native 26/01-09/02 1 per 14 gg.
Radio Locale gennak Radiolina 30" 17/01-30/01 168
Radio Sintory 30" 17/01-30/01 168
Radia sportiva spiit 30" 17/01-30/01 168
sardéegna
Reaclies LatteMiele split " 17/01-30/01 168
Sardegna
TV Locale gennako Videalina NG 17/01-30/01 (]
TCS (Tehe Costa Smeralda) ENR 17/01-30/01 60
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tab 3. Risultati campagna istituzionale 2022

MEZZ0 PERIODO| TESTATE FORMATO/PROGRAMMAZIONE USCITE/QUANTITA'
L'Unione Sarda piede 7-feb 1
Stampa Locale febbraio| La Nuova Sardegna piede 8-feb 1
o pagina 18/02/2022 1
Terra & Vita 07/02-
native 20/02 1 flight 14 GG.
Stampa specializzata di 24402~
settore cartacea e online | febbraio| L'informatoreagrario banner 300X250 ++ native 10/03 1 Flight 15 GG.
30" (rotazione 12 spot al giorno 07/02-
Radiolina per 7 qg) 13/02 B4
30" (rotazione 17 spot al giorno 07/02-
Radio Sintony per 7 gq) 13/02 120
Radio LatteMiele split 30" (rotazione 17 spat al giorno 07/02-
Radio Locale febbraio Sardegna per 7 gqg) 13/02 120

tab. 4. Risultati campagna informativa 2022
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

95



8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI
ARTICOLI S, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante ¢ stata iniziata? Si

30B. La valutazione ex ante ¢ stata completata? Si

30. Data di completamento della valutazione ex ante 04-05-2018
31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato avviato? No

13A. L'accordo di finanziamento ¢ stato firmato? No

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di |
attuazione dello strumento finanziario
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato I

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 0,08 3,86
T1: percentuale di 2014-2021 0,06 289
spesa a norma
degli articoli 14, 2014-2020 0,06 2,89
15 ¢ 35 del 2014-2019 0,05 2,41
1A regolamento (UE) 5
1305/2013 in 07
o 2014-2018 0,05 2,41
relazione alla
spesa totale per il 2014-2017 0,05 2,41
PSR (aspetto
specifico 1A) 2014-2016 0,01 0,48
2014-2015

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)

T2: numero totale 2014-2022 15,00 19,48
di operazioni di
cooperazione 2014-2021 9,00 11,69
sovvenzionate nel 2014202 5 )
quadro della 014-2020 ,00 ,60
misura di

B cooperazione 2014-2019 77.00
[articolo 35 del 2014-2018 >
regolamento (UE)
n. 1305/2013] 2014-2017
(gruppi, reti/poli,
progetti pilota...) 2014-2016
(aspetto specifico
1B) 2014-2015

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 7.833,00 87,03
2014-2021 7.833,00 87,03
Numero di 2014-2020 7.833,00 87,03
partccipanti alle 20142019 7.833,00 87,03
1C inf L 9.000,00
itormaziont 2014-2018 7.833,00 87,03
(sottomisura 1.2)
(numero) 2014-2017 7.833,00 87,03
2014-2016 1.640,00 18,22
2014-2015
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 2,42 66,89 1,84 50,86
T4: percentuale di 2014-2021 2,16 59,70 1,65 45,61
aziende agricole
che fruisoono del 2014-2020 2,02 55,83 1,48 40,91
sostegno el PSR- 4 19 1,80 49,75 1,30 35,93
HA p@r .mvestlmeptl 3,62
S‘ ristrutturazione |- 50142018 1,47 40,63 0,89 24,60
ammodernamento 2014-2017 1,17 32,34 0,63 17,41
(aspetto specifico
24) 2014-2016 1,03 28,47 0,49 13,54
2014-2015 1,03 28,47
FAM Inl‘:;f:ltgtrtid‘ Periodo Impegnato | Utilizzazione (%) | Realizzato | Utilizazione (%) | Pianificato 2023
2A Ol - Spesa 2014-2022 159.621.608,68 66,85 90.774.307,28 38,02 | 238.784.846,38
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 70.000,00
pubblica totale
Mo02 O1 - Spesa 2014-2022 409.077,00 46,09 0,00 0,00 887.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 beneficiari che 2014-2022 592,00
hanno ricevuto
una consulenza
M04 Ol - Spesa 2014-2022 155.749.004,28 67,07 87.885.307,29 37,84 | 232.227.346,38
pubblica totale
MO04 8@1:““”“““ 2014-2022 139.974.581,00 39,93 | 350.585.882,73
M04.1 O1 - Spesa 2014-2022 78.133.910,37 4485 | 174.227.346,38
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO04.1 agricole/beneficia 2014-2022 1.116,00 50,73 2.200,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
M04.3 O1 - Spesa 2014-2022 9.751.396,92 16,81 | 58.000.000,00
pubblica totale
M16 O1 - Spesa 2014-2022 509.527,40 31,85 1.600.000,00
pubblica totale
M21 O1 - Spesa 2014-2022 2.954.000,00 73,85 2.888.999,99 72,22 4.000.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
M21 agricole/beneficia 2014-2022 546,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 2,68 74,08 2,42 66,89
T5: percentuale di 2014-2021 2,45 67,72 2,22 61,36
aziende agricole
che atftato un 2014-2020 2,05 56,66 1,58 43,67
pl".‘lno i 2014-2019 1,47 40,63 1,26 34,83
OB svi .uppol/ 111.V€st11.n 3.62
entl per 1 giovani 2014-2018 0,88 24,32 0,75 20,73
agricoltori con il
sostegno del PSR 2014-2017 0,02 0,55 0,02 0,55
(aspetto specifico
2B) 2014-2016 0,02 0,55 0,02 0,55
2014-2015 0,02 0,55
FA/M Inl‘:;f:fgtrtid‘ Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
2B O - Spesa 2014-2022 119.403.933,07 76,16 77.421.504,73 4938 | 156.788.515,00
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 140.000,00
pubblica totale
MO02 O1 - Spesa 2014-2022 437.823,00 32,43 0,00 0,00 1.350.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 beneficiari che 2014-2022 900,00
hanno ricevuto
una consulenza
M04 O - Spesa 2014-2022 45.610.190,72 86,71 23.896.747,02 45,43 52.598.515,00
pubblica totale
Mo4 8@1:““”“““ 2014-2022 34.138.210,00 4572 | 74.664.192,00
04 - Numero di
aziende
MO04.1 agricole/beneficia 2014-2022 281,00 39,03 720,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
MO06 O1 - Spesa 2014-2022 73.355.919,35 72,56 53.524.757,71 52,94 | 101.100.000,00
pubblica totale
M06 8faiilnve“‘men“ 2014-2022 57.200.057,66 48,50 | 117.950.001,00
MO06.1 O1 - Spesa 2014-2022 49.849.457,76 54,72 91.100.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO06.1 agricole/beneficia 2014-2022 1.470,00 66,82 2.200,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
04 - Numero di
aziende
MO06.4 agricole/beneficia 2014-2022 53,00 53,00 100,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
M16 O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 1.600.000,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
) 2014-2022 1,77 116,74 0,64 4221
T6: percentuale di
aziende agricole 2014-2021 1,49 98,27 0,64 9221
che ricevono un
sostegno per la 2014-2020 0,15 9,89 0,60 39,57
partecipazione a
regimi di qualita, 2014-2019 2,35 154,99 0,26 17,15
mercati locali e 1,52
filiere corte, 2014-2018 1,81 119,38 0,34 22,42
nonché ad
associazioni/organ 2014-2017 0,06 3,96 0,02 1,32
izzazioni di
produttori (aspetto 2014-2016 0,07 4,62
specifico 3A)
2014-2015 0,07 4,62
3A
2014-2022 14,60 92,23
2014-2021 15,86 100,19
Percentuale di 2014-2020 15,86 100,19
aziende agricole 2014-2019 14,44 91,22
che aderiscono al 15.83
benessere degli ’
il (M14) 2014-2018 20,46 129,25
(%) 2014-2017 16,25 102,65
2014-2016 11,00 69,49
2014-2015
FA/M I“ﬂ;f:fgtrtidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
Ol - Spesa
3A : 2014-2022 363.223.180,57 92,46 | 334.687.738,38 85,19 | 392.850.544,00
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 105.000,00
pubblica totale
M02 O1 - Spesa 2014-2022 379.501,75 50,60 0,00 0,00 750.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 beneficiari che 2014-2022 500,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO03 Ol - Spesa 2014-2022 3.358.333,78 68,61 1.270.801,04 25,96 4.895.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO3.1 agricole/beneficia 2014-2022 85,00 21,25 400,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
O1 - Spesa
M04 : 2014-2022 38.752.682,37 73,60 26.337.464,16 50,02 52.650.000,00
pubblica totale
MO04 8faiilnvesnm°m‘ 2014-2022 65.843.660,00 50,02 | 131.625.000,00
MO04.1 03 - Numero di
azioni/operazioni 2014-2022 83,00 55,33 150,00
M04.2 sovvenzionate
M09 O1 - Spesa 2014-2022 305.000,00 100,00 188.000,00 61,64 305.000,00
pubblica totale
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M09

03 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2022

1,00

100,00

1,00

M09

09 - Numero di
aziende agricole
che partecipano a
regimi
sovvenzionati

2014-2022

22,00

100,00

22,00

M14

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2022

307.769.974,65

97,16

306.243.466,02

96,68

316.755.544,00

M14

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2022

8.878,00

92,23

9.626,00

M16

Ol - Spesa
pubblica totale

2014-2022

12.657.688,02

72,79

648.007,16

3,73

17.390.000,00

M16.4

09 - Numero di
aziende agricole
che partecipano a
regimi
sovvenzionati

2014-2022

500,00
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 0,02 13,98
2014-2021
T7: percentuale di 2014-2020
aziende agricole
che partecipano a 2014-2019
3B regimi di gestione 0,14
del rischio 2014-2018
(aspetto specifico
3B) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M I“g;f:fgtrtidl Periodo Impegnato | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
3B O1 - Spesa 2014-2022 13.560.733,30 56,91 11.057.337,95 46,41 23.827.500,00
pubblica totale
MO1 O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 60.000,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO02 . 2014-2022 20.412,00 54,43 37.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 beneficiari che 2014-2022 25,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO5 Ol - Spesa 2014-2022 13.540.321,30 57,13 11.057.337,95 46,66 |  23.700.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO5.1 agricole/beneficia 2014-2022 13,00 14,94 87,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
Ol - Spesa
M16 pubblica totale 2014-2022 30.000,00
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gestione idrica

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 0,26 64,55
T13: percentuale 2014-2021 0,26 64,55
di terreni boschivi
oggetto di 2014-2020 0,26 64,55
contratti di
gestione volti a 2014-2019 0,17 42,21
migliorare la 0,40
gestione del suolo 2014-2018 0,06 14,90
e/o a prevenire
1'erosione del 2014-2017 0,05 12,41
suolo (aspetto
specifico 4C) 2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2022 0,26 64,55
2014-2021 0,26 64,55
T11: percentuale
di terreni boschivi 2014-2020 0,26 64,55
oggetto di
contratti di 2014-2019 0,17 42,21
gestione volti a 0,40
migliorare la 2014-2018 0,06 14,90
gestione idrica
(aspetto specifico 2014-2017 0,05 12,41
4B)
2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2022 0,26 64,55
T8: percentuale di 2014-2021 0,26 64,55
P4 foreste/altre
superfici boschive 2014-2020 0,26 64,55
oggetto di 2014-2019 0,17 4221
contratti di 0.40
gestione a 2014-2018 0,06 14,90
sostegno della
biodiversitd 2014-2017 0,05 12,41
(aspetto specifico
4A) 2014-2016 0,05 12,41
2014-2015
2014-2022 18,15 111,62
T12: percentuale 2014-2021 16,51 101,53
di terreni agricoli
oggetto di 2014-2020 15,97 98,21
contratti di
gestione volti a 2014-2019 12,06 74,17
migliorare la 16,26
gestione del suolo 2014-2018 14,95 91,94
¢/o a prevenire
1'erosione del 2014-2017 6,38 39,24
suolo (aspetto
specifico 4C) 2014-2016 8,01 49,26
2014-2015
T10: percentuale 2014-2022 10,69 120,20
di terreni agricoli
oggetto di 2014-2021 9,15 102,89
contratti di 8,89
gestione volti a 2014-2020 8,61 96,82
migliorare la
2014-2019 4,70 52,85
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(aspetto specifico

2014-2018 4,72 53,07
4B)
2014-2017 3,12 35,08
2014-2016 331 37,22
2014-2015
2014-2022 12,46 115,93
T9: percentuale di 2014-2021 11,13 103,55
terreni agricoli
oggetto di 2014-2020 10,59 98,53
contratti di 2014-2019 6,76 62,89
gestione a 10,75
sostegno della 2014-2018 7,03 65,41
biodiversita e/o
dei paesaggi 2014-2017 5,13 47,73
(aspetto specifico
4A) 2014-2016 5,78 53,78
2014-2015
FA/M Inﬁ;filtgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
P4 O1 - Spesa 2014-2022 661.808.357,14 9538 | 645.853.632,70 93,08 | 693.859.936,66
pubblica totale
MOl O1 - Spesa 2014-2022 619.845,83 28,56 619.844,99 28,56 2.170.000,00
pubblica totale
MO02 O1 - Spesa 2014-2022 657.071,66 36,50 41.741,66 2,32 1.800.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
M02.1 beneficiari che 2014-2022 39,00 3,25 1.200,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO7 O1 - Spesa 2014-2022 992.427,40 24,81 4.000.000,00
pubblica totale
O3 - Numero di
MO07.1 azioni/operazioni 2014-2022 15,00
sovvenzionate
MI10 O1 - Spesa 2014-2022 228.322.006,00 96,65 | 217.483.120,61 92,06 |  236.242.300,00
pubblica totale
M10.1 O5 - Superficie 2014-2022 93.049,46 75,28 123.600,00
totale (ha)
Mi1 O1 - Spesa 2014-2022 88.294.210,60 90,32 85.619.409,66 87,58 97.757.831,00
pubblica totale
MI11.1 05 - Superficie 2014-2022 40.907,84 163,63 25.000,00
totale (ha)
M11.2 05 - Superficie 2014-2022 75.460,20 109,36 69.000,00
totale (ha)
M13 Ol - Spesa 2014-2022 339.687.725,64 9946 | 338.950.936,28 99,25 | 341.515.325,66
pubblica totale
M13.1 05 - Superficie 2014-2022 171.623,89 147,11 116.667,00
totale (ha)
M13.2 05 - Superficie 2014-2022 566.808,96 129,56 437.500,00
totale (ha)
M15 O1 - Spesa 2014-2022 3.197.879,77 55,04 3.138.579,50 54,02 5.809.854,00
pubblica totale
M15.1 2014-2022 3.259,14 65,18 5.000,00

OS5 - Superficie
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totale (ha)

M16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2022

37.190,24

0,81

4.564.626,00

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 2,84 119,24
2014-2021 2,84 119,24
T14: percentuale 2014-2020 2,14 89,85
di terreni irrigui
che passano a 2014-2019 2,14 89,85
5A sistemi di 2,38
irrigazione pit 2014-2018 2,14 89,85
efficienti (aspetto
specifico SA) 2014-2017 2,14 89,85
2014-2016
2014-2015
FA/M Insic(:)a(.itgtrteodl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5A O1 - Spesa 2014-2022 5.565.324,72 36,29 876.045,21 5,71 15.335.000,00
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 35.000,00
pubblica totale
M02 O1 - Spesa 2014-2022 290.742,00 96,91 0,00 0,00 300.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
MO02.1 beneficiari che 2014-2022 200,00
hanno ricevuto
una consulenza
M04 O1 - Spesa 2014-2022 5.274.582,72 35,16 876.045,21 5,84 15.000.000,00
pubblica totale
M04 gfaiimv““men“ 2014-2022 876.045,00 5,84 15.000.000,00
M04 05 - Superficie 2014-2022 1.786,00 119,07 1.500,00
totale (ha)
MO4.1 O3 - Numero di
azioni/operazioni 2014-2022 6,00 66,67 9,00
M04.3 sovvenzionate
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022
2014-2021
T16: totale degli 2014-2020
investimenti nella
produzione di 2014-2019
5C energia 4.125.000,20
rinnovabile (in 2014-2018
EUR) (aspetto
specifico 5C) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M I“g;f:fgtrtidl Periodo Impegnato | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5C O1 - Spesa 2014-2022 1.040.808,57 23,15 0,00 0,00 4.495.000,00
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 70.000,00
pubblica totale
MO02 O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
MO2.1 beneficiari che 2014-2022 200,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO7 O1 - Spesa 2014-2022 1.040.808,57 25,23 4.125.000,00
pubblica totale
03 - Numero di
MO07.2 azioni/operazioni 2014-2022 30,00
sovvenzionate
M07.2
M07.3
M07.4 o
MO07.5 O2 - Investimenti | 5414 5022 7.500.000,00
totali
MO07.6
MO07.7
MO07.8
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (% Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
pp g
obiettivo pertinente)
2014-2022 0,38 112,85
T19: percentuale 2014-2021 0,38 112,85
di terreni agricoli
e forestali oggetto 2014-2020 0,38 112,85
di contratti di 20142019 0,38 112,85
gestione che 034
contribuisconoal | 514 5918 039 115,82 7
sequestro e alla i i
conservazione del 2014-2017 0,40 118,79
carbonio (aspetto
specifico SE) 2014-2016 0,50 148,49
2014-2015
SE
2014-2022 9.099,75 112,83
2014-2021 9.099,75 112,83
Superficie (ha) 2014-2020 9.099,75 112,83
;fi‘f:j;tg nelle 2014-2019 9.099,75 112,83
. 8.065,00
programmaziont 2014-2018 9.417,39 116,77
(Mantenimento -
8.1) (ettari) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M I“I‘:;zfitgtrtidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5E O - Spesa 2014-2022 23.803.167,27 71,70 15.103.843,64 45,49 33.200.000,00
pubblica totale
MO8 O - Spesa 2014-2022 23.803.167,27 72,13 15.103.843,64 45,77 33.000.000,00
pubblica totale
MO08.1 O1 - Spesa 2014-2022 12.601.677,64 63,01 20.000.000,00
pubblica totale
MO08.3 O1 - Spesa 2014-2022 2.502.166,00 19,25 13.000.000,00
pubblica totale
Ol - Spesa
M16 oubblics totale 2014-2022 200.000,00

111




Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 207,00 54,47
2014-2021 133,00 35,00
T20: posti di 2014-2020 64,00 16,84
lavoro creati 2014-2019 23,00 6,05
nell'ambito dei
6A ) - 380,00
progetti finanziati 2014-2018
(aspetto specifico
6A) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M Inl‘:;f:ltgtrtid‘ Periodo Impegnato | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
6A O - Spesa 2014-2022 27.438.635,84 77,68 14.403.321,17 40,78 35.322.500,00
pubblica totale
MOl Ol - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 35.000,00
pubblica totale
MO02 O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 37.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
MO02.1 I 2014-2022 25,00
hanno ricevuto
una consulenza
M06 O - Spesa 2014-2022 15.266.185,21 76,33 6.354.232,36 31,77 20.000.000,00
pubblica totale
MO6 8@1:““”“““ 2014-2022 9.208.464,72 30,69 30.000.000,00
04 - Numero di
MO06.2 aziende
agricole/beneficia 2014-2022 124,00 50,61 245,00
MO06.4 ri che hanno fruito
di un sostegno
MO7 O1 - Spesa 2014-2022 5.658.486,09 113,17 5.020.096,64 100,40 5.000.000,00
pubblica totale
MO07.1
MO07.2
MO07.3
MO7.4 O% - Numero .di '
azioni/operazioni 2014-2022 11,00 44,00 25,00
MO07.5 sovvenzionate
MO07.6
MO07.7
MO07.8
MO8 O - Spesa 2014-2022 5.808.858,89 72,61 2.953.518,72 36,92 8.000.000,00
pubblica totale
O3 - Numero di
M08 azioni/operazioni 2014-2022 125,00
sovvenzionate
MO08.6 O1 - Spesa 2014-2022 2.953.518,72 36,92 8.000.000,00
pubblica totale
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02 - Investimenti

MO08.6 ol 2014-2022 7.976.814,18 39,88 20.000.000,00
M16 S:bglsicpssti e 2014-2022 705.105,65 31,34 75.473,45 3,35 2.250.000,00
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 296,00 59,32
2014-2021 239,00 47,90
T23: posti di 2014-2020
lavoro creati
nell'ambito dei 2014-2019
progetti finanziati 499,00
(LEADER) 2014-2018
(aspetto specifico
6B) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2022
2014-2021
T22: percentuale
di popolazione 2014-2020
;‘;rnaégccze i 2014-2019
6B migliori 0,00
servizi/infrastruttu 2014-2018
re (aspetto 2014-2017
specifico 6B)
2014-2016
2014-2015
2014-2022 38,90 98,14
2014-2021 38,90 98,14
T21: percentuale 2014-2020 38,90 98,14
di popolazione
rurale interessata 2014-2019 38,90 98,14
da strategie di 39,64
sviluppo locale 2014-2018 34,22 86,33
(aspetto specifico
6B) 2014-2017 34,22 86,33
2014-2016 34,18 86,23
2014-2015
FAM I“ﬂ;fjf(‘)’trtidl Periodo Impegnato | Utilizzazione (%) | Realizzato | Utilizeazione (%) | Pianificato 2023
6B Ol - Spesa 2014-2022 109.910.473,10 99,57 | 21.966.765,51 19,90 | 110.388.616,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MI19 . 2014-2022 109.910.473,10 99,57 21.966.765,51 19,90 110.388.616,00
pubblica totale
018 -
MI19 Popolazione 2014-2022 580.086,00 98,14 591.050,00
coperta dai GAL
019 - Numero di
MI19 GAL selezionati 2014-2022 17,00 100,00 17,00
O1 - Spesa
MI19.1 . 2014-2022 679.804,04 93,66 725.817,00
pubblica totale
M19.2 O1 - Spesa 2014-2022 12.197.889,40 13,68 |  89.193.428,00
pubblica totale
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O1 - Spesa

M19.3 ; 2014-2022 507.728,80 14,94 3.399.326,00
pubblica totale

M19.4 O1 - Spesa 2014-2022 8.581.34327 50,27 17.070.045,00
pubblica totale

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2022 7,37 196,24
2014-2021 7,37 196,24
T24: percentuale
di popolazione 2014-2020 7,37 196,24
rurale che
beneficia di 2014-2019 7,37 196,24
6C servizi/infrastruttu 3,76
re nuovi o 2014-2018 7,37 196,24
migliorati (TIC)
(aspetto specifico 2014-2017 7,37 196,24
6C)
2014-2016
2014-2015
FA/M Ing;(;zzit;);eodl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
6C O1 - Spesa 2014-2022 46.832.320,98 99,98 2.565.650,70 548 | 46.841.375,00
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 35.000,00
pubblica totale
M02 O1 - Spesa 2014-2022 0,00 0,00 37.500,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo02.1 beneficiari che 2014-2022 25,00
hanno ricevuto
una consulenza
Ol - Spesa
MO07 . 2014-2022 46.832.320,98 100,14 2.565.650,70 5,49 46.768.875,00
pubblica totale
015 -
Popolazione che
M07.3 beneficia di 20142022 109.823,00 196,11 56.000,00
migliori
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)
O3 - Numero di
MO07.3 azioni/operazioni 2014-2022 1,00 100,00 1,00
sovvenzionate
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